

Oggetto:	ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI CENTRO COMPRESORIALE PER IL RITIRO DEL RIFIUTO URBANO E.E.R. 15.01.06 "MULTIMATERIALE" PROVENIENTE DALLA RACCOLTA STRADALE EFFETTUATA SUL TERRITORIO PINEROLESE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. CON SUCCESSIVA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI PER RENDERLI IDONEI AL CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DELLA FILIERA CONAI COMPRESIVO DI TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORRISPETTIVI
	<u>VERBALE DI VARIANTE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI</u>
Committente:	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Impresa aggiudicatrice:	RELIFE RECYCLING s.r.l.
C.I.G.:	B6A8E7029C
Contratto	17/2025 del 02/10/2025 Verbale di avvio affidamento del 17/07/2025
<u>Importo del contratto d'appalto (a misura)</u>	L'importo per la durata presunta di 18 mesi in AQ è di € 1.386.500,00 (Euro Unmilione trecento ottantaseimila cinquecento/00), oltre l'I.V.A., di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Importo totale della variante	€ 187.834,60 di cui oneri della sicurezza € 0,00. Nuovo importo € 1.574.334,60

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E VARIANTE IN CORSO D'OPERA (Art. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

Premesso che:

con Determina a contrarre n. RSPAZZ/BLU/020/C dell' 1/4/2025 venivano approvati gli elaborati tecnici necessari ad esperire idonea procedura per addivenire all'aggiudicazione di un "ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI CENTRO COMPRESORIALE PER IL RITIRO DEL RIFIUTO URBANO E.E.R. 15.01.06 "MULTIMATERIALE" PROVENIENTE DALLA RACCOLTA STRADALE EFFETTUATA SUL TERRITORIO PINEROLESE DA ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. CON SUCCESSIVA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI PER RENDERLI IDONEI AL CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DELLA FILIERA CONAI COMPRESIVO DI TUTTE LE ATTIVITA' NECESSARIE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORRISPETTIVI" poi confermato e ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 maggio 2025.

A seguito della gara risultava aggiudicataria la ditta RELIFE RECYCLING S.r.l., con sede in Via Gramsci, 2 – Sant'Olcese (GE), che ha assunto l'esecuzione del servizio in oggetto per l'importo stanziato a misura fino alla concorrenza di € 1.386.500,00 (Euro un milione trecentottantaseimila cinquecento/00), di cui € 500,00 (Euro cinquecento/00) per oneri di sicurezza;

In fase esecutiva, a causa di problematiche inerenti la qualità del materiale conferito, che risulta essere molto più contaminato da frazione estranea rispetto a quanto era stato previsto in gara, comprovato da analisi del rifiuto, si è verificato un maggior onere relativo allo smaltimento della frazione estranea eccedente ed un conseguente notevole aggravio di costi per il rallentamento

impiantistico e per il maggior numero di risorse da impiegare sulla linea di selezione per garantire gli standard qualitativi richiesti;

Preso atto che per risolvere le problematiche evidenziate al punto precedente, si rende necessaria una modifica contrattuale in corso di esecuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 120 c. 1 lett. b) e c. 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si propone quanto segue:

- di prevedere che la frazione estranea eccedente venga ritirata dalla stazione appaltante;
- sulla scorta di una valutazione economica della prestazione aggiuntiva sopradescritta da parte dell'appaltatore pervenuta in data 13/11/2025 (come da tabella di seguito), ritenuta congrua, si rende necessario provvedere ad una integrazione del prezzo di aggiudicazione tale da coprire il maggior onere - *nel limite dell'80% del valore al netto del 5% di variazione prevista in appalto, ai sensi dell'art. 60, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.*

Descrizione	Q.tà	Prezzo offerto	Prezzo integrato	PREZZO FINALE
AQ Servizio di centro comprensoriale per il ritiro del rifiuto urbano E.E.R. 15.01.06 "multi materiale" proveniente dalla raccolta stradale effettuata sul territorio pinerolese da Acea pinerolese industriale S.p.A. con successiva valorizzazione dei materiali per renderli idonei al conferimento agli impianti della filiera CONAI comprensivo di tutte le attività necessarie per il riconoscimento dei corrispettivi, alle condizioni e modalità previste nel "Capitolato speciale d'appalto, nonché alle condizioni previste nel disciplinare di gara.	€/ton.	158,00	26,30	184,30

- per mantenere il periodo di durata utile del contratto si prevede quindi di implementare l'importo di gara del 20%, per un valore di 187.834,60 (centottantasettemila ottocentotrentaquattro/60 euro)
- tale nuovo valore sarà riconosciuto già dal mese di novembre corrente e potrà essere oggetto di verifica periodica quadrimestrale, a seguito delle azioni previste dalla stazione appaltante al fine di riportare il flusso dei rifiuti a % di frazione estranea pari o inferiori a quelle previste in fase di gara.

Tutto ciò premesso:

L'anno 2025 il giorno 14 del mese di novembre in Pinerolo, presso la sede operativa di Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Corso della Costituzione 19, Andrea Farfariello in qualità di Legale Rappresentante della società RELIFE RECYCLING s.r.l. con sede legale in Via Gramsci, 2 – Sant'Olcese (GE), assume l'impegno di eseguire i servizi sopraelencati nel rispetto dell'istituto della variante in corso d'opera, ai prezzi pattuiti, senza riserva ed eccezione alcuna.

I servizi in oggetto dovranno proseguire in perfetta regolarità operativa nel pieno rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali in essere di cui al Contratto di appalto e relativi allegati e di tutte le norme vigenti applicabili in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, quindi in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

Resta inteso che il presente atto composto da 3 pagine viene letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di avvenuta accettazione ed è immediatamente vincolante per l'impresa appaltatrice e valido dalla decorrenza dell'affidamento; quanto in esso contenuto sarà vincolante anche per la Stazione Appaltante.

Pinerolo lì 14/11/2025

Firmato per accettazione e conferma

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Brunetto geom. Luca

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Dott. Roberto Peiretti

L'APPALTATORE

RELIFE RECYCLING SRL