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1 PREMESSA 
 

La presente Relazione Tecnica si pone lo scopo di descrivere il Piano di Viabilità da 

attuare durante i lavori per la realizzazione del 1° lotto della rete per il teleriscaldamento 

commissionato da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel Comune di Pinerolo (To). 

Detti lavori, inerenti principalmente alla posa di tubazioni, interesseranno il tratto di 

Corso Torino compreso tra la rotatoria del cavalcaferrovia (Via Giulio Martinat) e Viale 

Kennedy, limitandone parzialmente la carreggiata. 

Essendo Corso Torino l'arteria principale di ingresso nel Comune di Pinerolo 

provenendo da Torino, è necessario studiare una viabilità con percorsi alternativi e divieti 

temporanei per poter comunque smaltire il traffico veicolare quotidiano in ingresso ed in 

uscita dal centro abitato e per non creare situazioni critiche o di disagio per la circolazione 

ordinaria. Tali studi, come recita il Nuovo Codice della strada, “...sono finalizzati ad 

ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la 

riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico, ... (omissis) ...in accordo con gli 

strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali”. 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 La presente documentazione deriva dallo studio della viabilità esistente ed è stata 

elaborata nel rispetto delle leggi vigenti e conformi alla norme di seguito riportate: 

 

• Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285: “ Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Nuovo Codice della Strada”, ed in particolare il “Capo II - 

Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale”: 

� Art. 38, Segnaletica stradale; 

� Art. 39, Segnali verticali; 

� Art. 40, Segnali orizzontali; 

� Art. 41, Segnali luminosi. 

 

• Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81, “ Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”. 

 

• Decreto Legislativo 03 agosto 2009 n° 106: “ Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
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3 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

 

L’intervento preso in esame consiste nella realizzazione di una viabilità alternativa 

nella parte orientale di Corso Torino per consentire la posa della rete del 

teleriscaldamento. La rete in progetto interessa, oltre al tratto di Corso Torino compreso tra 

Stradale Orbassano e Viale Kennedy, alcuni tratti fuori dalle sede stradali (e, pertanto non 

oggetto della presente) per servire il polo sportivo presso il campo Martin, altri tratti per la 

nuova area edificabile alle spalle dell'attuale Stabilimento Corcos (su nuove vie di futura 

realizzazione e quindi non oggetto della presente) e le seguenti vie limitrofe: 

• Via dei Rochis; 

• Via Baden Powell; 

• Viale Kennedy. 

I lavori per la posa della rete del teleriscaldamento prevedono essenzialmente scavi 

a sezione obbligata con pareti verticali, della larghezza indicativa variabile tra i 140 e gli 80 

cm, a seconda del diametro delle tubazioni posate. All'interno dello scavo saranno 

dapprima posate, sopra un letto di sabbia, due tubazioni preisolate (in acciaio 

precoibentate con isolamento in PEAD), una di andata ed una di ritorno. Ogni tubazione 

posata verrà saldata, all'interno dello scavo, testa a testa con la successiva. Sopra l'asse 

di queste tubazioni sarà steso un tritubo dal diametro interno di 50 mm ed in seguito, 

sopra un ulteriore ricoprimento in sabbia, la rete per la segnalazione del nuovo 

sottoservizio. 

Dopodiché sarà effettuato un riempimento dello scavo con materiale misto 

granulare anidro fino alla quota da stabilizzare con misto cemento per poter realizzare la 

fondazione stradale in tout-venant ed infine il tappetino d'usura in bitume per i ripristini 

stradali. 

La lunghezza delle canne delle singole tubazioni da posare (12 m) comporta ed 

implica una notevole lunghezza del tratto di sede stradale da scavare: difatti, poiché i 

diversi pezzi delle tubazioni devono essere tra di loro saldati, devono essere presentate 

all'interno dello scavo almeno due conci. Si avrà dunque sempre la presenza di uno scavo 

aperto di almeno 25 m e dovrà essere prevista un'ulteriore area per la prosecuzione del 
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tratto di scavo. Operando in tal modo avremo aree di cantiere della lunghezza indicativa di 

50 m per tratto, da considerarsi come un cantiere itinerante lungo il tracciato della 

condotta che, realizzata una parte, traslerà in avanti di altrettanti metri. La larghezza 

dell'area di cantiere sarà, invece, di circa 6 m, come si può vedere nella Sezione tipo della 

tavola TLR_1R 02 ES DS-001 per poter prevedere oltre allo scavo un passaggio per i 

mezzi d'opera e per accatastare temporaneamente le tubazioni da posare nell'immediato. 

Tutta l'area delle lavorazioni (di dimensioni indicative di 50 m x 6 m) dovrà essere 

opportunamente recintata con reti in polietilene arancioni dell'altezza di 2 m e dovrà 

essere dotata di tutta la segnaletica di avviso e di pericolo prescritta per i Cantieri 

Temporanei e Mobili dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento redatto per questi lavori. 
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4 SOLUZIONI ADOTTATE 
 

Viste le dimensioni dell'area di cantiere sopra descritte, gli interventi per la 

realizzazione del 1° lotto della rete per il teleri scaldamento commissionato da ACEA 

Pinerolese Industriale S.p.A. nel Comune di Pinerolo (To) sono stati suddivisi in 7 tratti 

principali, all'interno dei quali il cantiere si muoverà avanzando come sopra analizzato. 

Questa divisione degli interventi è visibile nella planimetria di insieme TLR_1R 02 ES DS-

001. 

Inoltre, a causa dell'estensione dell'intervento e dei disagi che nonostante tutte le 

precauzioni insorgeranno, i lavori saranno eseguiti durante il periodo estivo per poter 

approfittare della chiusura delle scuole; infatti nell'area in oggetto sorge un comprensorio 

scolastico composto da diversi istituti superiori, da una scuola media, da una elementare e 

da una materna. Soprattutto le prime raccolgono un considerevole numero di studenti 

pendolari che viaggiano su mezzi pubblici su gomma, creando un notevole traffico di 

mezzi pesanti all'ora dell'entrata a scuola e all'ora di uscita. Intervenendo nel periodo 

estivo (metà giugno – metà settembre) si potrà approfittare dell'assenza di tutto questo 

traffico, ulteriormente interferente con il cantiere. 

Per i medesimi motivi, non sussistono, invece, problemi temporali per la 

realizzazione dei tratti extra stradali (il tratto verso il polo sportivo, a nord di Corso Torino e 

quello a servizio dell'area di futura edificazione, a sud di Corso Torino), che potrà 

precedere o seguire l'esecuzione dei tratti su strada. 

Quando gli interventi interesseranno le sedi stradali, sarà di fondamentale 

importanza installare la segnaletica di preavviso, di prescrizione e di pericolo, sia per la 

presenza del cantiere sia per le modifiche che verranno apportate alla viabilità ordinaria. 

Per snellire ed incanalare fin da subito il traffico pesante, sarà doveroso installare dei 

pannelli luminosi informativi presso i principali ingressi in Pinerolo. Si consiglia di 

localizzare questi pannelli presso la rotatoria di intersezione tra Corso Torino e la S.R. n. 

589 e presso il “rotondone” che smista la S.R. n. 23 e  la S.R. n. 589. Tali pannelli saranno 

posti a fianco delle corsie dirette verso il centro di Pinerolo, recheranno le informazioni 

circa i Lavori in Corso in Corso Torino e le eventuali modifiche alla viabilità e potranno 

consigliare i percorsi alternativi ai mezzi pesanti. Nella tavola TLR_1R 02 ES DS-001 
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c'è un'indicazione della possibile localizzazione dei pannelli. 

Il Tratto 1 del 1° lotto della rete per il teleriscaldamento, analizzato nel dettaglio 

all'interno della tavola TLR_1R 02 ES DS-002  interesserà il tratto di Corso Torino 

compreso  tra Via Giulio Martinat e Via dei Rochis. Le tubazioni del teleriscaldamento sono 

previste sulla corsia a nord e, per questo motivo, verrà chiuso il transito in direzione 

“centro città” in questo tratto e verrà previsto un senso unico in direzione “uscita dal 

centro”. Si potrà raggiungere il centro percorrendo Stradale Carmagnola e Via Giulio 

Martinat, viabilità consigliate ai mezzi pesanti attraverso opportuna segnalazione sia 

all'inizio di Corso Torino (zona Mac Donald's) sia presso la rotatoria di uscita dalla 

tangenziale (zona centro commerciale “Le 2 valli”). Da  Stradale Carmagnola sarà 

possibile raggiungere Corso Torino attraverso Via Bignone e da lì percorrere il tratto a 

senso unico. Su tutte le perpendicolari che si immettono sul tratto di Corso Torino in 

oggetto dovranno essere previsti cartelli che suggeriscono la direzione del senso unico. 

Per istituire il senso unico verrà di fatto chiusa l'uscita della rotatoria all'incrocio con Via 

Giulio Martinat verso il centro di Pinerolo tramite visual dissuasori con annessi 

lampeggianti luminosi e con un cartello di divieto di transito, oltre ai cartelli di preavviso 

della viabilità modificata posizionati 100 m prima del cantiere.  

Il Tratto 2 di intervento è, invece, compreso tra Via dei Rochis e Viale Kennedy, 

sempre lungo l'asse di Corso Torino ed è analizzato nel dettaglio all'interno della tavola 

TLR_1R 02 ES DS-003. Il traffico in ingresso città sarà allora deviato sul percorso 

alternativo (Via dei Rochis, Via Baden Powell e Viale Kennedy) che permetterà di aggirare 

il cantiere. Nel tratto delle lavorazioni sarà permesso il transito su una corsia di almeno 4 

m di larghezza con senso unico verso l'esterno della città. Le deviazioni per il traffico 

saranno sempre eseguite tramite visual dissuasori con annessi lampeggianti luminosi e 

con un cartello di divieto di transito, oltre ai cartelli di preavviso della viabilità modificata 

posizionati 100 m prima del cantiere. 

 Gli altri 5 tratti previsti nel progetto per la rete del teleriscaldamento non 

interferiscono più con Corso Torino; nel Tratto 3 è prevista la posa di tubazioni su Via dei 

Rochis fino all'intersezione di Via Baden Powell. Nel dettaglio di tavola  TLR_1R 02 ES 

DS-004 , si può notare come le tubazioni siano previste lungo la corsia est della strada, 

mentre sul lato ovest sarà installato un senso unico verso Via Baden Powell; prima 

dell'intersezione con quest'ultima via verrà predisposto un dare la precedenza, al fine di 
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agevolare la nuova viabilità alternativa che da Viale Kennedy raggiunge Corso Torino 

passando per Piazza Don Milani (alleggerendo dunque i transiti su Via dei Rochis, 

interessata dai lavori); dovranno comunque essere posizionati cartelli per indicare i nuovi 

passaggi per tornare su Corso Torino e si dovrà allestire la segnaletica provvisoria di 

cantiere per delimitare le due corsie (una per ogni senso di marcia) all'interno della piazza. 

Il Tratto 4 è previsto lungo la continuazione di Via dei Rochis, nel segmento tra Via 

Baden Powell fino al passaggio sotto Via Giulio Martinat (vedere tavola  TLR_1R 02 ES 

DS-005). Data la larghezza della sede stradale attuale e visti i numerosi attraversamenti di 

corsia previsti nel progetto delle tubazioni di andata e ritorno del teleriscaldamento, l'intero 

tratto sarà regolato con un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico 

provvisorio. I semafori saranno installati per la durata dei lavori ai due capi del cantiere ed 

all'intersezione con Via Baden Powell.  

La tavola TLR_1R 02 ES DS-006 descrive la situazione stradale da adottare 

durante l'intervento detto Tratto 5, che insiste su Via Baden Powell. In questo caso, grazie 

alla larghezza della via, si potrà allestire il cantiere per gli allacciamenti delle utenze sul 

lato sud della via e su quello nord si potranno avere due corsie (una per ogni senso di 

marcia) della larghezza di almeno 4 m per consentire il transito del traffico ordinario. A 

causa del cantiere anche parte dell'incrocio con Via dei Rochis sarà interessato da un 

restringimento di carreggiata, di entità tale però da non compromettere i due sensi di 

marcia su corsie di almeno 4 m di larghezza. 

Per il Tratto 6, nella parte nord di Viale Kennedy, oltre all'incrocio con Via Baden 

Powell, si potrà agire in analogia con quanto già descritto per il Tratto 4, ovvero installando 

un impianto semaforico provvisorio per regolare il senso unico alternato a fianco delle 

lavorazioni in progetto. I semafori saranno installati per la durata dei lavori ai due capi del 

cantiere ed all'intersezione con Via Baden Powell. Tali apprestamenti sono descritti nella 

tavola  TLR_1R 02 ES DS-007 

 

Il Tratto 7, invece, interesserà il restante segmento di Viale Kennedy, fino a Corso 

Torino, come illustrato dalla tavola  TLR_1R 02 ES DS-008 . Questo parte di via diventerà 

a senso unico in direzione di Via Baden Powell per tutta la durata dei lavori di questa fase, 

non creando gravi disagi in quanto è sempre possibile raggiungere Via Baden Powell e la 

stessa parte nord di Viale Kennedy transitando da Via dei Rochis.  
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5 CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI 
 

Come già prima accennato, i lavori del 1° lotto del la rete del teleriscaldamento per il 

Comune di Pinerolo dovranno essere eseguiti nella pausa estiva delle scuole, in modo da 

poter approfittare dell'assenza del traffico in ingresso ed in uscita dalla scuole e di tutti i 

pullman speciali per studenti.  

Pensando di poter posare circa 30 m di tubazioni al giorno, ovvero due canne unite 

tramite saldatura per ogni senso delle rete, compatibilmente con tutti gli eventuali 

sottoservizi interferenti normalmente presenti sotto le strade comunali, e di riuscire ad 

avanzare almeno 50 o 60 m al giorno nei tratti fuori strada grazie alla maggior comodità di 

scavo in assenza di interferenze . Il cronoprogramma indicativo dei lavori, allegato al 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento di questi lavori, tiene conto anche di possibili 

problemi ed intoppi che potrebbero insorgere durante la realizzazione degli 

attraversamenti stradali o degli omega per il by-pass di interferenze, interventi che 

necessitano quasi sempre il ribaltamento del traffico a senso unico sull'opposta corsia di 

marcia dopo aver già effettuato almeno dei ripristini provvisori. Sono, inoltre, sicuramente 

conteggiati all'interno del cronoprogramma i giorni necessari per approntare il campo base 

all'inizio dei lavori (circa 4 giorni) e per smobilizzarlo al termine degli stessi (altrettanti 

giorni); inoltre, per ognuno dei tratti previsti dal progetto, è stato stimato il tempo 

occorrente per allestire la segnaletica dovuta per gli interventi su strada e per installare il 

cantiere satellite (con l'innalzamento delle recinzioni segreganti, la sistemazione e la 

protezione dei percorsi pedonali e con la posa del WC prefabbricato) e, al termine delle 

lavorazioni, il tempo per ripulire l'area e per rimuovere la segnaletica temporanea di 

cantiere. Come già detto, lasciando comunque libertà di organizzazione e di gestione dei 

lavori all'impresa alla quale sarà affidata la commessa, si prescrive di eseguire i tratti su 

strada (quelli analizzati dettagliatamente all'interno della presente) nel periodo compreso 

tra la metà di giugno e l'inizio di settembre; per comodità logistiche e di gestione del 

traffico sarebbe preferibile realizzare le opere presso la “Rotatoria di Gallo” tra il 10 ed il 20 

di agosto, a ridosso delle ferie estive; per i tratti da realizzarsi fuori strada non nascono, 

invece, ulteriori complicazioni od obblighi temporali. 
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6 CONCLUSIONI 
 

Quanto sopra riportato intende fornire delucidazioni sul Piano di Viabilità che si 

propone di attuare durante le lavorazioni per la posa del 1° lotto della rete per il 

teleriscaldamento, commissionato da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel Comune di 

Pinerolo (To). 

 

 

Pinerolo, 04/11/2009 
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