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1 PREMESSA

La presente Relazione Tecnica si pone lo scopo di descrivere il Piano di Viabilita da
attuare durante i lavori per la realizzazione del 1°lotto della rete per il teleriscaldamento
commissionato da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel Comune di Pinerolo (To).

Detti lavori, inerenti principalmente alla posa di tubazioni, interesseranno il tratto di
Corso Torino compreso tra la rotatoria del cavalcaferrovia (Via Giulio Martinat) e Viale
Kennedy, limitandone parzialmente la carreggiata.

Essendo Corso Torino l'arteria principale di ingresso nel Comune di Pinerolo
provenendo da Torino, & necessario studiare una viabilita con percorsi alternativi e divieti
temporanei per poter comungue smaltire il traffico veicolare quotidiano in ingresso ed in
uscita dal centro abitato e per non creare situazioni critiche o di disagio per la circolazione
ordinaria. Tali studi, come recita il Nuovo Codice della strada, “...sono finalizzati ad
ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la
riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico, ... (omissis) ...in accordo con gli

strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali”.
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente documentazione deriva dallo studio della viabilita esistente ed é stata
elaborata nel rispetto delle leggi vigenti e conformi alla norme di seguito riportate:

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285: “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada”, ed in particolare il “Capo Il -
Organizzazione della circolazione e segnaletica stradale”:

O Art. 38, Segnaletica stradale;
O Art. 39, Segnali verticali;

O Art. 40, Segnali orizzontali;
O Art. 41, Segnali luminosi.

- Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81, “ Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro”.

- Decreto Legislativo 03 agosto 2009 n°106: “ Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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3 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO

L'intervento preso in esame consiste nella realizzazione di una viabilita alternativa
nella parte orientale di Corso Torino per consentire la posa della rete del
teleriscaldamento. La rete in progetto interessa, oltre al tratto di Corso Torino compreso tra
Stradale Orbassano e Viale Kennedy, alcuni tratti fuori dalle sede stradali (e, pertanto non
oggetto della presente) per servire il polo sportivo presso il campo Martin, altri tratti per la
nuova area edificabile alle spalle dell'attuale Stabilimento Corcos (su nuove vie di futura
realizzazione e quindi non oggetto della presente) e le seguenti vie limitrofe:

- Via dei Rochis;
- Via Baden Powell;
- Viale Kennedy.

| lavori per la posa della rete del teleriscaldamento prevedono essenzialmente scavi
a sezione obbligata con pareti verticali, della larghezza indicativa variabile tra i 140 e gli 80
cm, a seconda del diametro delle tubazioni posate. All'interno dello scavo saranno
dapprima posate, sopra un letto di sabbia, due tubazioni preisolate (in acciaio
precoibentate con isolamento in PEAD), una di andata ed una di ritorno. Ogni tubazione
posata verra saldata, all'interno dello scavo, testa a testa con la successiva. Sopra l'asse
di queste tubazioni sara steso un tritubo dal diametro interno di 50 mm ed in seguito,
sopra un ulteriore ricoprimento in sabbia, la rete per la segnalazione del nuovo
sottoservizio.

Dopodiché sara effettuato un riempimento dello scavo con materiale misto
granulare anidro fino alla quota da stabilizzare con misto cemento per poter realizzare la
fondazione stradale in tout-venant ed infine il tappetino d'usura in bitume per i ripristini
stradali.

La lunghezza delle canne delle singole tubazioni da posare (12 m) comporta ed
implica una notevole lunghezza del tratto di sede stradale da scavare: difatti, poiché i
diversi pezzi delle tubazioni devono essere tra di loro saldati, devono essere presentate
all'interno dello scavo almeno due conci. Si avra dunque sempre la presenza di uno scavo

aperto di almeno 25 m e dovra essere prevista un'ulteriore area per la prosecuzione del
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tratto di scavo. Operando in tal modo avremo aree di cantiere della lunghezza indicativa di
50 m per tratto, da considerarsi come un cantiere itinerante lungo il tracciato della
condotta che, realizzata una parte, traslera in avanti di altrettanti metri. La larghezza
dell'area di cantiere sara, invece, di circa 6 m, come si puo vedere nella Sezione tipo della
tavola TLR_1R 02 ES DS-001 per poter prevedere oltre allo scavo un passaggio per i
mezzi d'opera e per accatastare temporaneamente le tubazioni da posare nell'immediato.
Tutta I'area delle lavorazioni (di dimensioni indicative di 50 m x 6 m) dovra essere
opportunamente recintata con reti in polietilene arancioni dell'altezza di 2 m e dovra
essere dotata di tutta la segnaletica di avviso e di pericolo prescritta per i Cantieri
Temporanei e Mobili dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dal Piano di Sicurezza e di

Coordinamento redatto per questi lavori.
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4 SOLUZIONI ADOTTATE

Viste le dimensioni dell'area di cantiere sopra descritte, gli interventi per la
realizzazione del 1° lotto della rete per il teleriscaldamento commissionato da ACEA
Pinerolese Industriale S.p.A. nel Comune di Pinerolo (To) sono stati suddivisi in 7 tratti
principali, allinterno dei quali il cantiere si muovera avanzando come sopra analizzato.
Questa divisione degli interventi e visibile nella planimetria di insieme TLR_1R 02 ES DS-
001.

Inoltre, a causa dell'estensione dell'intervento e dei disagi che nonostante tutte le
precauzioni insorgeranno, i lavori saranno eseguiti durante il periodo estivo per poter
approfittare della chiusura delle scuole; infatti nell'area in oggetto sorge un comprensorio
scolastico composto da diversi istituti superiori, da una scuola media, da una elementare e
da una materna. Soprattutto le prime raccolgono un considerevole numero di studenti
pendolari che viaggiano su mezzi pubblici su gomma, creando un notevole traffico di
mezzi pesanti all'ora dell'entrata a scuola e all'ora di uscita. Intervenendo nel periodo
estivo (meta giugno — meta settembre) si potra approfittare dell'assenza di tutto questo
traffico, ulteriormente interferente con il cantiere.

Per i medesimi motivi, non sussistono, invece, problemi temporali per la
realizzazione dei tratti extra stradali (il tratto verso il polo sportivo, a nord di Corso Torino e
quello a servizio dell'area di futura edificazione, a sud di Corso Torino), che potra
precedere o seguire I'esecuzione dei tratti su strada.

Quando gli interventi interesseranno le sedi stradali, sara di fondamentale
importanza installare la segnaletica di preavviso, di prescrizione e di pericolo, sia per la
presenza del cantiere sia per le modifiche che verranno apportate alla viabilita ordinaria.
Per snellire ed incanalare fin da subito il traffico pesante, sara doveroso installare dei
pannelli luminosi informativi presso i principali ingressi in Pinerolo. Si consiglia di
localizzare questi pannelli presso la rotatoria di intersezione tra Corso Torino e la S.R. n.
589 e presso il “rotondone” che smista la S.R. n. 23 e la S.R. n. 589. Tali pannelli saranno
posti a fianco delle corsie dirette verso il centro di Pinerolo, recheranno le informazioni
circa i Lavori in Corso in Corso Torino e le eventuali modifiche alla viabilita e potranno

consigliare i percorsi alternativi ai mezzi pesanti. Nella tavola TLR_1R 02 ES DS-001
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c'e un'indicazione della possibile localizzazione dei pannelli.

Il Tratto 1 del 1°lotto della rete per il teleriscaldamento, analizzato nel dettaglio
allinterno della tavola TLR_1R 02 ES DS-002 interessera il tratto di Corso Torino
compreso tra Via Giulio Martinat e Via dei Rochis. Le tubazioni del teleriscaldamento sono
previste sulla corsia a nord e, per questo motivo, verra chiuso il transito in direzione
“centro citta” in questo tratto e verra previsto un senso unico in direzione “uscita dal
centro”. Si potra raggiungere il centro percorrendo Stradale Carmagnola e Via Giulio
Martinat, viabilita consigliate ai mezzi pesanti attraverso opportuna segnalazione sia
all'inizio di Corso Torino (zona Mac Donald's) sia presso la rotatoria di uscita dalla
tangenziale (zona centro commerciale “Le 2 valli’). Da Stradale Carmagnola sara
possibile raggiungere Corso Torino attraverso Via Bignone e da li percorrere il tratto a
senso unico. Su tutte le perpendicolari che si immettono sul tratto di Corso Torino in
oggetto dovranno essere previsti cartelli che suggeriscono la direzione del senso unico.
Per istituire il senso unico verra di fatto chiusa l'uscita della rotatoria all'incrocio con Via
Giulio Martinat verso il centro di Pinerolo tramite visual dissuasori con annessi
lampeggianti luminosi e con un cartello di divieto di transito, oltre ai cartelli di preavviso
della viabilita modificata posizionati 100 m prima del cantiere.

Il Tratto 2 di intervento €, invece, compreso tra Via dei Rochis e Viale Kennedy,
sempre lungo l'asse di Corso Torino ed é analizzato nel dettaglio all'interno della tavola
TLR_1R 02 ES DS-003. Il traffico in ingresso citta sara allora deviato sul percorso
alternativo (Via dei Rochis, Via Baden Powell e Viale Kennedy) che permettera di aggirare
il cantiere. Nel tratto delle lavorazioni sara permesso il transito su una corsia di almeno 4
m di larghezza con senso unico verso l'esterno della citta. Le deviazioni per il traffico
saranno sempre eseguite tramite visual dissuasori con annessi lampeggianti luminosi e
con un cartello di divieto di transito, oltre ai cartelli di preavviso della viabilita modificata
posizionati 100 m prima del cantiere.

Gli altri 5 tratti previsti nel progetto per la rete del teleriscaldamento non
interferiscono piu con Corso Torino; nel Tratto 3 & prevista la posa di tubazioni su Via dei
Rochis fino all'intersezione di Via Baden Powell. Nel dettaglio di tavola TLR_1R 02 ES
DS-004 , si puo notare come le tubazioni siano previste lungo la corsia est della strada,
mentre sul lato ovest sara installato un senso unico verso Via Baden Powell; prima

dell'intersezione con quest'ultima via verra predisposto un dare la precedenza, al fine di
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agevolare la nuova viabilita alternativa che da Viale Kennedy raggiunge Corso Torino
passando per Piazza Don Milani (alleggerendo dunque i transiti su Via dei Rochis,
interessata dai lavori); dovranno comungue essere posizionati cartelli per indicare i nuovi
passaggi per tornare su Corso Torino e si dovra allestire la segnaletica provvisoria di
cantiere per delimitare le due corsie (una per ogni senso di marcia) all'interno della piazza.

Il Tratto 4 & previsto lungo la continuazione di Via dei Rochis, nel segmento tra Via
Baden Powell fino al passaggio sotto Via Giulio Martinat (vedere tavola TLR_1R 02 ES
DS-005). Data la larghezza della sede stradale attuale e visti i numerosi attraversamenti di
corsia previsti nel progetto delle tubazioni di andata e ritorno del teleriscaldamento, I'intero
tratto sara regolato con un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico
provvisorio. | semafori saranno installati per la durata dei lavori ai due capi del cantiere ed
allintersezione con Via Baden Powell.

La tavola TLR_1R 02 ES DS-006 descrive la situazione stradale da adottare
durante l'intervento detto Tratto 5, che insiste su Via Baden Powell. In questo caso, grazie
alla larghezza della via, si potra allestire il cantiere per gli allacciamenti delle utenze sul
lato sud della via e su quello nord si potranno avere due corsie (una per ogni senso di
marcia) della larghezza di almeno 4 m per consentire il transito del traffico ordinario. A
causa del cantiere anche parte dell'incrocio con Via dei Rochis sara interessato da un
restringimento di carreggiata, di entita tale perdo da non compromettere i due sensi di
marcia su corsie di almeno 4 m di larghezza.

Per il Tratto 6, nella parte nord di Viale Kennedy, oltre all'incrocio con Via Baden
Powell, si potra agire in analogia con quanto gia descritto per il Tratto 4, ovvero installando
un impianto semaforico provvisorio per regolare il senso unico alternato a fianco delle
lavorazioni in progetto. | semafori saranno installati per la durata dei lavori ai due capi del
cantiere ed all'intersezione con Via Baden Powell. Tali apprestamenti sono descritti nella
tavola TLR_1R 02 ES DS-007

Il Tratto 7, invece, interessera il restante segmento di Viale Kennedy, fino a Corso
Torino, come illustrato dalla tavola TLR_1R 02 ES DS-008 . Questo parte di via diventera
a senso unico in direzione di Via Baden Powell per tutta la durata dei lavori di questa fase,
non creando gravi disagi in quanto & sempre possibile raggiungere Via Baden Powell e la
stessa parte nord di Viale Kennedy transitando da Via dei Rochis.
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5 CRONOPROGRAMMA INDICATIVO DEI LAVORI

Come gia prima accennato, i lavori del 1°lotto del la rete del teleriscaldamento per il
Comune di Pinerolo dovranno essere eseguiti nella pausa estiva delle scuole, in modo da
poter approfittare dell'assenza del traffico in ingresso ed in uscita dalla scuole e di tutti i
pullman speciali per studenti.

Pensando di poter posare circa 30 m di tubazioni al giorno, ovvero due canne unite
tramite saldatura per ogni senso delle rete, compatibilmente con tutti gli eventuali
sottoservizi interferenti normalmente presenti sotto le strade comunali, e di riuscire ad
avanzare almeno 50 o 60 m al giorno nei tratti fuori strada grazie alla maggior comodita di
scavo in assenza di interferenze . Il cronoprogramma indicativo dei lavori, allegato al
Piano di Sicurezza e di Coordinamento di questi lavori, tiene conto anche di possibili
problemi ed intoppi che potrebbero insorgere durante la realizzazione degli
attraversamenti stradali o degli omega per il by-pass di interferenze, interventi che
necessitano quasi sempre il ribaltamento del traffico a senso unico sull'opposta corsia di
marcia dopo aver gia effettuato almeno dei ripristini provvisori. Sono, inoltre, sicuramente
conteggiati all'interno del cronoprogramma i giorni necessari per approntare il campo base
all'inizio dei lavori (circa 4 giorni) e per smobilizzarlo al termine degli stessi (altrettanti
giorni); inoltre, per ognuno dei tratti previsti dal progetto, e stato stimato il tempo
occorrente per allestire la segnaletica dovuta per gli interventi su strada e per installare il
cantiere satellite (con l'innalzamento delle recinzioni segreganti, la sistemazione e la
protezione dei percorsi pedonali e con la posa del WC prefabbricato) e, al termine delle
lavorazioni, il tempo per ripulire I'area e per rimuovere la segnaletica temporanea di
cantiere. Come gia detto, lasciando comunque liberta di organizzazione e di gestione dei
lavori all'impresa alla quale sara affidata la commessa, si prescrive di eseguire i tratti su
strada (quelli analizzati dettagliatamente all'interno della presente) nel periodo compreso
tra la meta di giugno e linizio di settembre; per comodita logistiche e di gestione del
traffico sarebbe preferibile realizzare le opere presso la “Rotatoria di Gallo” tra il 10 ed il 20
di agosto, a ridosso delle ferie estive; per i tratti da realizzarsi fuori strada non nascono,

invece, ulteriori complicazioni od obblighi temporali.
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6 CONCLUSIONI

Quanto sopra riportato intende fornire delucidazioni sul Piano di Viabilita che si
propone di attuare durante le lavorazioni per la posa del 1° lotto della rete per |l
teleriscaldamento, commissionato da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. nel Comune di

Pinerolo (To).

Pinerolo, 04/11/2009

Il tecnico

Ing. Renato BARRA
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