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Comuni della Val Susa
Provincia di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT 

Cronoprogramma dei lavori
 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:  Lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie per il
 rinnovo, l'estensione ed il miglioramento funzionale delle reti idriche gestite 
 Da ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Spa nel territorio dei comuni della
 Val susa (a.o. 17) - Anno 2011

COMMITTENTE:  ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA

CANTIERE:  Comuni della Val Susa (Torino)

Pinerolo, 11/04/2011 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere ODETTO Gianluca) 

_____________________________________

per presa visione  
IL COMMITTENTE 

(Ingegnere CARCIOFFO Francesco ) 

_____________________________________

Ingegnere ODETTO Gianluca
Via Giosuè Gianavello,2
10060 Rorà (To)
0121/933693 - 0121/950378
gianluca.odetto@ilquadrifoglio.to.it
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 365 g

Demolizioni 365 g

Scavi 365 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 365 g

Posa o ripristino di conduttura idrica 365 g

Rinterro di scavo 365 g

Ripristini stradali 365 g

Smobilizzo del cantiere 365 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5

365Z1

365Z1

365Z1

365Z1

365Z1

365Z1

365Z1

365Z1
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