ALLEGATO “"A”"

Comuni del territorio pinerolese

pedemontano, Valli Chisone e Germanasca,

Val Pellice e pianura
Provincia di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie per il
rinnovo, l'estensione ed il miglioramento funzionale delle reti idriche gestite da
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Spa nei comuni del territorio pinerolese

pedemontano, Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e pianura (a.o. 11 e 18)
Anno 2011

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA

CANTIERE: Comuni del territorio pinerolese pedemontano, Valli Chisone e
Germanasca, Val Pellice e pianura (Torino)

Pinerolo, 11/04/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere ODETTO Gianluca)

per presa visfone

IL COMMITTENTE
(Ingegnere CARCIOFFO Francesco )
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Trimestre 1 |Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5

Nome attivita burata  ™\ia | M2 | M3 | Ma | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M1l | M12 | M13 | Mia
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 365 ¢Z1
Demolizioni 305 21 I - E
Scavi 305 oz I - I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 365 ¢Z1 365
Posa o ripristino di conduttura idrica 365 ¢Z1
Rinterro di scavo 305 21 I - E
Ripristn stradal 365 o1 I - R
Smobilizzo del cantiere 365 g1 365

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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