ALLEGATO “"A”"

Comuni della Val Susa
Provincia di Torino

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie per il
rinnovo, l'estensione ed il miglioramento funzionale delle reti idriche gestite
Da ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE Spa nel territorio dei comuni della
Val susa (a.o. 17) - Anno 2011
COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA

CANTIERE: Comuni della Val Susa (Torino)

Pinerolo, 11/04/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Ingegnere ODETTO Gianluca)

per presa visione

IL COMMITTENTE
(Ingegnere CARCIOFFO Francesco )

Ingegnere ODETTO Gianluca
Via Giosue Gianavello,2

10060 Rora (To)

0121/933693 - 0121/950378
gianluca.odetto@ilquadrifoglio.to.it
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Trimestre 1 |Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5

Nome attivita burata  ™\ia | M2 | M3 | Ma | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M1l | M12 | M13 | Mia
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 365 ¢Z1
Demolizioni 305 21 I - E
Scavi 305 oz I - I
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 365 ¢Z1 365
Posa o ripristino di conduttura idrica 365 ¢Z1
Rinterro di scavo 305 21 I - E
Ripristn stradal 365 o1 I - R
Smobilizzo del cantiere 365 g1 365

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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