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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI - AMPLIAMENTO VASCA DUC

CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORI I° MESE II® MESE TI1° MESE NOTE
1 settimana| 2~ settimana| 3* settimana| 4“settimana] 5" settimana| 6" setfimana| 7" settimana| B“ settimana] 9" settimana]10“ settimana | 11" settimana| 12" settimana
a ; : ; importo
n categoria importo lavori e o e percentuale manodopera
Apprestamento cantiere, posa baracche e recinzioni APFIES TASIENTT DREELA
& (voce di computo mefrico n. 42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55) €5.459,00 3,52% SID%URRAFI_ZA::E(:EC:;:’IT;:E];A
Carico e scarico di materiali di qualsiasi genere sul mezzo di trasporto, trasporto dei materiali dal ASSISTENZE VARIE DI
2 |cantiere di deposito al cantiere di lavoro, stoccaggio, accatastamento, puntellamento scavi e €7.720,18 €6.156,70 4,97% CANTIERE (PER TUTTA LA 6.156,70
assistenze varie di cantiere. (voce di computo metrico n.1) DURATA DEL CANTIERE)
3 |Esecuzione scotico {voce di com mefrico n. 2) € 376,01 € 21248 0,24%
4 |5cxvi i\lnoe di mn_TELh metrico n. 3) €1.520,46 € 414 32 0,98%
5 |Fomnil dls per getto di pulizia fondazione (voce di computo metrico n. 4) €573,70 0,37%
Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di carico/cantiere (voce di
6 o o metiio 9 i) €621,50 0,40%
7 |Trasporto con elicotiero cls per getto di pulizia fondazione (voce di computo metrico n. 10 parte) € 2.616,27 1,69% (prima settimana ) € 3.827,41
Assistenza alle fasi di carico e scarico del calcestiuzzo trasportato con elicottero (voce di computo
8 matiice a. 11 parta) € 554,08 € 554,08 0,36%
| 9 |Getto di pulizia (voce di computo metrico n. 12 parte) € 575,45 € 57545 0,37%
10 |Posa dei casseri fondazione (voce di puto metrico n. 6 parte) €£499.41 € 430,04 0,32%
11 |Posa di armatura in ferro della fondazione (voce di computo metrico n. 16 parte ) € 3.224,67 €1.641,03 2,08%
12 [Fornitura cIs per fondazioni (voce di computo metrico n. 5 parte) € 2.641,76 1, 70%
Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di carico/cantiere (voce di
13 5 T €621,50 0,40%
| 14 |Trasporto con elicottero cls tto di fondazione (voce di computo metrico n. 10 parte ) € 9.896,95 6,37%
1 [ AR S0 S ACMIGH S SIS ASTEAISMMEERS Ditparmh i cun Sosme (nca Minamet ) e 5400 € 554,08 0,36% (seconda settimana) €3.758,96
NEIrico n.Li parke
16 |Getto ds. fondazioni {voce di computo metrico n. 12 parte) €2.176,85 € 2.176,85 1,40%
17 |Vibratura getto in ds. fondazioni {voce di n. 15 parte) €226,92 € 159,34 0,15%
| 18 |Posa profilo espansivo sulla fondazione (voce di computo metrico n. 14 €973 64 € 438 64 0,63%
19 |Rimozione casseri fondazione {voce di computo metrico n. 6 parte) € 499 41 € 430,04 0,3225:
20 |Montaggio ponteggi esterni (voce di puto melrico n. 17 parte - 18 parte e 19 parte) € 1.063,89 1,07%
21 |Montaggio impalcati in terni (voce di computo metrico n. 41 parte) €478,27 0,31%
22 |Posa casseri esterni muri in elevazione (voce computo metrici n. 8 parte-9 parte e 10 parte) €4.651,98 € 3.370,85 3,00% (terza settimana) €9.216,78
23 |Posa di armatura in ferro muri in elevazione (voce di computo metrico n. 16 parte ) € 4.863,60 €2.475,09 3,13%
24 |Posa casseri interni muri in elevazione (voce to metrici n. 6 -7 parte e B parte) £4.651,98 € 3.370,85 3,00%
25 |Fornitura cls per muriin elevazione (voce di col o metrico n. 5 parte €7.596,91 4,89%
Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di carico /cantiere (voce di
26 s S it i O atis) €621,50 0,40%
27 |Trasporto con elicottero cls per getto muri in elevazione (voce di computo metrico n. 10 parte ) € 22.390,59 14 42% {uunite seituriinn) € 8.235 80
- r
Assistenza alle fasi di carico e ico del cak 70 tato con elicottero (voce di computo
28 A e € 554,08 € 554,08 0,36%
| 29 |Getto cls. muri in elevazione (voce di computo mefrico n. 13 parte) € 7.321,23 €7.321,23 4,72%
30 | Vibratura getto in cls. muri in elevazione (voce di compute metrico n. 15 parte) €513,38 € 360,50 0,33%
31 |Attesa per disarmo c.a. murature in elevazione (guinta settimana)
32 |Rimozione casseri muri in elevazione (voce di computo metrica n. 6 parte - 7 parte e 8 parte) €9.303,97 € 6.741,69 5,99%
33 |Posa casseri solaio di copertura (voce computo metrici n. 6 parte) € 1.581,57 €1.361 .89 1,02% (sesta settimana) € 9.399,53
34 [Posa di armatura in ferro solaio di co voce di computo metrico n. 16 b € 2.546,55 €1.205,94 1,64%
35 |Fornitura cls per solaio di copertura {voce di computo metrice n. S parte) €2.47843 1,60%
36 Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di carico /cantiere (voce di €621,50 0,40%
‘compu tn metrico n. 9 parte)
37 |Trasporte con elicottero cs per getto solaio di cop (voce di compute metrico n. 10 parte } €7.81571 5,03% (ki iarim waf s ma) €3.235,48
Assistenza alle fasi di carico e scarico del calcestruzzo trasportato con eficottero (voce di computo
38 metrico n. 11 parte) € 554,08 € 554,08 0,36%
39 [Getto ds. solaio di copertura {voce di It trico n. 13 parte) € 2.555,56 € 2.555,56 1,65%
40 |Vibratura getto in ds. solaio di copertura {voce di computo metrico n. 15 parte) € 179,20 € 12584 0,12%
41 |AHtesa per disarmo c.a. solaio di copertura {ottava settimana)
42 I&m:inmuanui solaio di copertura solo parte esterna alla vasca (voce di computo metrico n. 6 €328,61 € 282,97 0,21%
43 ;;:a impermeabilizzazazione muri contro terra e solaio di copertura (voce di computo metrica n. €4.011,50 €1.388,01 2,58%
e (nona settimana) € 3.538,60
44 |Rivestimento muratura perimetrale fuori terra in pietrame (voce di computo metrico n. 22-23) € 5.864,45 €1.113,57 3,78%
45 |Posa i in acciaio solaio di co woce di o metrico n. 25) € 5.409,58 € 754,04 3,48%
46 |Rimozione ponteggi esterni (voce di co metrico n. 17 parte-18 parte-19 parte € 1.663,89 1,07%
47 Rmo:innumssui solaio di copertura parte interna alla vasca (voce di computo metrico n. 6 €1.252,96 €1.078,92 0,81%
48 |Rimozione impalcato intemo (voce di computo metrico n. 41 ) €478,27 0,31% s .
49 |Pasa in opera discala di accesso alle vasche (voce di computo metrico n. 24 parte) € 1.632,80 € 1.091,85 1,05% (decima settimana) €2.311,86
50 [Posa ancoraggi (voce di computometrico n. 26) £ 71,82 € 71,82 0,05%
51 |Posa staffe per vericello (voce computometrico n. 27) € 69,26 € 69,26 0,04%
€194 15 € 156,95 0,13%
€ 1.745,06 €1.166,92 1,12%
€ 1.008,92 € 230,65 0,65% (undicesima settima) € 4.344,34
€ 564,30 € 260,31 0,36%
56 |Realizzazione pozzetti per tubazione troppo pieno (voce di computo metrico n. 35 - 37) € 246,90 €10847 0,16%
57 |Posa tubazione tro| ieno (voce di computo metrico n. € 1.066,95 € 547,56 0,69%
5B |Reinterro degli scavi (voce dico mefrico n. 31-38) 64'250:20 € 1.873,49 2, 74%
59 |Preparazione e sistemazione terreno e inerbimento (voce di computo metrico n.32-33-39-40) € 1.12547 € 393,91 0,72% (dodicesima settimana) €393.91
@Eﬂmﬂn apprestamenti di cantiere £
IMPORTO TOTALE LAVORI| € 155.261,03 | € 54.419,37 | 100,00% 11.333,55 18.363,14 17.081,75 39.769,71 14.204,11 14.976,51 18.050,14 4.277,13 9.848 € 54.419,37
AVANZAMENTO LAVORI parziale 7,30% 11,83% 11,00% 25,61% 0,00% 9,15% 9,65% 0,00% 11 63% 2,75% 6,34%
progressivo 7,30% 19,13% 30,13% 55,74% 55,74% 64,89% 74,54% 74,54% 86,16% 88,92% 95,26% 100,00%
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI - AMPLIAMENTO VASCA GRAND PUY
CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORI I° MESE II° MESE III° MESE NOTE
i* setimana| 2" settimana| 3“ setimana| 4“settimana] 5" setfimana| 6" settimana| 7" settimana| E" settimanal 9~ settimana10” settimana | 11* settimana] 12 settimana
n® categoria importo Euro importo percentuale manodopera
manodopera
T e e e B Ly S S € 5.606,00 3,63% ity :I:ENI.T'II'UDTE'II‘-F LA
3 DURATA DEL CANTIERE)
Carico e scarico di materiali di qualsiasi genere sul mezzo di trasporto, trasporto dei materiali dal ASSISTENZE VARIE DI
2 |cantiere di deposito al cantiere di lavoro, stoccag gio, ac I scavi e € 7.720,18 € 6.156,70 5,00% CANTIERE (PER TUTTA LA 6.156,70
assistenze varie di canfiere. (voce di computo metrico n.1) DURATA DEL CANTIERE)
3 |Enuomjnl|a scotico (voce di computo metrico n. 2) € 327,40 € 185,02 0,21%
4 |Scavi (voce di computo metrico n. 3) € 1.297,55 € 353,58 0,84%
5 |Fomitura cls per getto di pulizia fondazione { voce di computo metrico n. 4) € 573,70 0,37%
Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di carico/cantiere (voce di
6 i €621,50 0,40%
computo metrico n. 9 parte)
7 |Trasporto con elicottero cls per getto di pulizia fondazione (voce di computo metrico n. 10 parte) € 2.616,27 1,69% (prima settimana ) €3.739,20
8 Assistenza alle fasi di carico & scarico del calcestruzzo trasportato con elicottero ( voce di computo € 554.08 € 554,08 0,36%
metrico n. 11 parte)
9 |Getto di pulizia {(voce di compiuto metrico n. 12 parte) € 575,45 € 575,45 0,37%
10 |Posa dei casseri fondazione (voce di computo melrico n. 6 parte) €499 41 € 430,04 0,32%
11 |Posa diarmatura in ferro della fondazione (voce di computo metrico n. 16 parte ) € 3.224,67 € 1.641,03 2.09%
12 |Fomitura ds per fondazioni (voce di computar ico n. 5 parte) € 3.13841 2,03%
Trasferimento di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di carico [ cantiere (voce di
imm to metrica n. § parte) €621,50 0,40%
14 |Trasporto con elicotter dis per getto di fondazione (voce di compiito ico n. 10 parte ) € 9.896,95 6,41%
15 ::;:::3 aile.:m:i}dl carico e scarico del calcestruzzo trasportato con elicottero (voce di computo €554,08 € 554,08 0,36% (seconda settimans) €3.758,96
_«_A_J.—.—._'LE.—
iﬁuﬂn cls. fondazioni (voce di computo metrico n. 12 parte) € 2.176,85 € 2.176,85 1,41%
17 |Vibratura getto in cls. fondazioni (voce di compulo metrico n. 15 parte) € 226,92 € 159,34 0,15%
18 |Posa profilo espansivo sulla fondazione (voce di puts ico n. 14) € 973,64 €438,64 0,63%
19 |Rimozione casseri fondazione (voce di compuito metrico n. 6 parte) €499 41 € 430,04 Ué?%
20 |Montaggio ponteggi esterni (voce di computo metrico n. 17 parte - 18 parte e 19 parte) € 1.663,89 1,08%
21 |Montaggio impalcati intemi (voce di comput ico n. 41 parte) €478,27 0,31%
22 |Posa casseri esterni muri in elevazione (voce computo metrici n. 8 parte-9 parte e 10 parte) €4.651,98 € 3.370,85 3,01% (terza settimana) €9.216,78
23 |Posa diarmatura in ferro muri iin elevazione (voce di computo metrico n. 16 parte ) € 4.863,60 € 2.475,09 3,15%
24 |Posa casseri interni muri in elevazione (voce computo metrici n. 6 parte-7 parte e 8 parte) £4.651,98 € 3.370,85 3,01%
25 |Fomitura ds per muri in elevazione (voce di computo metrico n. 5 parte) € 7.100,26 4,60%
26 Trasfd'imnlo‘di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di carico /cantiere (voce di €621,50 0,40%
computo metrico n. 9 parte)
27 |1 rto licottero cls ‘tto muri in elevazi voce di uto metrico n. 10 €22.390,59 14,49%
gt Slnvattone ¢ ahy m AR paete) (quarta settimana) €8.235,80
28 .ﬁssis-hnn alle fasi di carico e scarico del calcestruzzo trasportato con elicottero (voce di computo € 554,08 € 554,08 0,36%
mefrico n.11 parte)
29 |Getto cls. muri in elevazione (voce di computo metrico n. 13 parte) € 7.321.23 €7.321,23 4 74%
30 |Vibratura getto in cls. muri in elevazione (voce di computo metfrico n. 15 parte) € 513,38 € 360,50 0,33%
31 |Attesa per disarmo c.a. murature in elevazione (quin ta settimana)
32 |Rimozi imuri in elevazione (voce di computo metrico n. 6 parte - 7 parte e 8 parte) €9.303,97 € 6.741,69 6,02%
33 |Posa casseri solaio di copertura (voce computo metrici n. 6 parte) € 1.581,57 €1.361,89 1,02% (sesta settimana) €9.399,53
34 |Posa diarmatura in ferro solaio di copertura (voce di computo metrico n. 16 parte ) € 2.546,55 € 1.295,94 1,65%
35 |Fomitura dis per solaio di co voce di col mefrico n. 5 parte) € 2,478,43 1,60%
% Thsfu'imnln‘di elicottero dalla base del noleggiante alla zona di carico /cantiere (voce di €621,50 0,40%
computo metrico n. 9 parte)
37 |Trasporto con elicottero ds per getto solaio di copertura (voce di computo metrico n. 10 parte ) €7.815,71 5,06% (setti settimana) €3.235.48
38 Assistenza alle fasidi carico e scarico del calcestruzzo trasportato con elicottero {(voce di computo € 554,08 € 554,08 0,36%
| |metrico n. 11 parte)
39 |Getto ds. solaio di copertura (voce di o ico n. 13 parte) € 2.555,56 € 2.555,56 1,65%
:_q_vmm getto in cls. solaio di coperhura !wm:ﬁ computo melrico n. 15 Erh} € 1?9,_2{] € 125@4 0,12%
41 |Al o . (ottava settimana)
42 Hmﬂumauaﬁuliu:ﬁwm solo parte estema alla vasca (voce di computo metrico n. 6 €328,61 €282,97 0,21%
43 :Timmﬁimnﬂmemﬂ contro terra e solaio di copertura (voce di compute metrico n. €4.011,60 €1.388,01 2,60%
(nona settimana) € 3.538,60
le fuori terra in pietrame (voce di computo metrico n. 22-23) € 5.864,45 €1.113,57 3,80%
€ 5.409,58 € 754,04 3,50%
19 parte) € 1.663,89 1,08%
solaio di copertura parte interna alla vasca (voce di computo metrico n. 6 €1.252,96 €1.078,92 0,81%
pal interno_(voce di computs ico n. 41 parte) €£478,27 0,31% g r
45 |Pasa in apera di scala di sccesso alle vaschs {vace ti campute metrica n. 24 paria) € 1.632,80 €1.091.85 1,06% (decima settimana) €2.311,86
50 |Posa ancoraggi (voce di computometrico n. 26) €7182 €71,82 0,05%
51 |Posa staffe per vericello (voce computometrico n. 27) € 69,26 €69,26 0,04%
dipavi ione lacale tecnico (voce di comg trico m. 20) €194,15 € 156,05 0.13%
:un In::rndip-rqmﬂn ballatoio, scala ballatoio e porta di ing (voce di computo C € 1.745,06 €1.166,92 1,13%
Demolizione vasa esistente, carico delle macerie e trasporio alla discarica (voce di compute
54 | metrico n. 28-20-30) E 3524 s edoth (undicesima settima) € 4.217,44
55 |Scawvo i per tubazi ppo pieno (voce di computo metrico n. 34) € 689,70 € 318,16 0,45%
56 |Realizzazione pozzetti per tubazione troppo pieno (voce di metrico n. 35 - 37) € 246,90 € 108,47 0,16%
57 |Posa tubazione tro eno (voce di maetrico n. 36 € 1.304,05 € 669,24 0,84%
58 |Reinterro scavi (voce di computo metrico n. 31-38 £3.831,59 € 1.688,96 2,48%
59 [Preparazione e sistemazione terreno e inerbimento (voce di computo metrico n. 32-33-39-40) € 1.137,77 € 346,55 0,74% e Hi
60 IRIE.EME apprestamenti di cantiere {hatn il ) €063
IMPORTO TOTALE LAVORI| € 154.479,02 | € 54.156,89 | 100,00% 11.062,04 18.859,79 17.081,75 39.273,06 . 14.204,11 14.976,51 € 54.156,89
parziale 7,16% 12,21% 11,06% 25,42% 0,00% 9,19% 9,69%
AVANZANATNTO LAVORI progressivo 7,16% 19,37% 30,43% 55,85% 55,85% 65,04% 74,74% 74,74% 86,42% 89,19% 95,13% 100,00%




