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ABBREVIAZIONI e DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

Societa - Amministrazione Appaltante o0 ACEA: ACEA Pinerolese Industriale Spa, quale azienda appaltante che
affida all'lmpresa I'esecuzione delle opere e dei servizi descritti.

Impresa - Appaltatore: I'lmpresa che assume il compito di eseguire le opere ed i servizi descritti.

Direzione dei Lavori (D.L.): l'unita preposta a rappresentare la Societa nei confronti dell'lmpresa per I'esecuzione
delle opere commesse e ad ogni altro effetto.

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'lmpresa che, a norma delle vigenti
disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di cantiere.

D.Lgs. 163/2006 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163

D.Lgs. 81/2008 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

RG Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Regolamento di attuazione in materia di lavori pubblici.

DPR 34/00 Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i.

Regolamento per [istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti
esecutori di lavori pubblici.

CG Capitolato generale d’appalto
Decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145

ACCORDO QUADRO Contratto stipulato con un solo operatore economico e tradotto nel presente
documento (ai sensi dell'art. 3, comma 13 e dell'art. 59, comma 4 del D.Igs. 163) in
cui sono definite le condizioni generali relative al rapporto contrattuale, alle modalita
di determinazione dei successivi rapporti negoziali, alle tipologie di lavori da fornire
e ai prezzi da impiegarsi per la contabilizzazione ed il pagamento delle prestazioni.

CONTRATTO APPLICATIVO II documento in cui vengono specificate le concrete modalita realizzative dei
lavori ed altre condizioni contrattuali che le parti intenderanno negoziare.

o ORDINE DI LAVORO

CAPO 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL’ACCORDO QUADRO

1. Oggetto dell’accordo quadro

a. |l presente Accordo Quadro disciplina le procedure per I'esecuzione dei lavori e dei servizi di manutenzione
delle reti idriche e degli impianti di acquedotto e depurazione nei Comuni del territorio della Val Susa gestiti
da ACEA in qualita di affidatario del servizio idrico integrato (all.1).

b. L'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 potra eventualmente essere integrato nel corso dell’Accordo Quadro
a seguito dell'acquisizione della gestione operativa del servizio idrico integrato da parte di ACEA presso
nuovi comuni del territorio anzidetto senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna, mantenendo
inalterate tutte le condizioni contrattuali. Le infrastrutture in argomento sono localizzate in aree montane ed
anche in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi fuoristrada. In
fase di consegna lavori verranno fornite alllmpresa le coordinate GPS di ogni impianto. E’ onere
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dell'impresa il raggiungimento dei siti tramite proprio navigatore per i siti raggiungibili con
automezzo e tramite un GPS outdoor portatile per i siti raggiungibili a piedi.

c. Gli interventi oggetto di appalto non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma devono
intendersi tutti i lavori indicati nel presente Accordo Quadro, che, in base alle necessita della stazione
appaltante, saranno dettagliati nei contratti applicativi (ordini di lavoro) dove verra precisato 'oggetto esatto
dei lavori, le specifiche modalita di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio data fine).

d. Le prestazioni oggetto del’Accordo Quadro consisteranno essenzialmente in:

d.1 servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana per garantire la continuita del
servizio idrico risolvendo problematiche sia di tipo idraulico che elettrico. A tal fine I'lmpresa, nellambito della
propria capacita organizzativa, dovra garantire la pronta disponibilita di un congruo numero di addetti (elettricisti,
idraulici, escavatoristi) e mezzi in funzione delle problematiche rilevate e della loro risoluzione per limitare al
minimo il fuori esercizio o I'anomalo funzionamento degli impianti e delle reti e quindi il disservizio all'utente. Per
le tempistiche di risoluzione degli interventi si rimanda alla Carta del Servizio del’ATO 3 Torinese consultabile sul
sito www.ato3torinese.it.

Il servizio di pronto intervento, attivato a semplice richiesta dell'assistente reperibile ACEA, consiste
nell'esecuzione delle seguenti attivita:

* sopralluogo entro 60 minuti dalla chiamata per la verifica di qualsiasi criticita nell'erogazione della
distribuzione dell’acqua potabile e nel funzionamento della rete fognaria, comprese le segnalazioni per
perdita, o nel funzionamento degli impianti di depurazione;

 prima ricerca strumentale della eventuale perdita o disamina dello stato dell'impianto (vasca, pozzo,
rilancio, depuratore, stazione di sollevamento ecc.) ed analisi delle criticita;

» esecuzione dellintervento di prima riparazione d’urgenza delle perdite manifestatesi sulle tubazioni
della rete idrica o fognaria e delle opportune manovre idrauliche ed elettriche sulla rete e sugli impianti
(vasca, pozzo, rilancio, depuratore, stazione di sollevamento ecc.), comprese le possibili riparazioni/
sostituzioni dei componenti elettrici in avaria;

 segnalazione dell'intervento con cartellonistica e dispositivi conformi al codice della strada (nel caso
di perdita, cedimento ecc.);

* stesura dei report.
Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino si fa riferimento alla specifica ACEA STA 25001_4 - SPECIFICA TECNICA
PER L'ESECUZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI NEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI E IMPIANTI ACQUA (parte B).
| lavori attinenti alla riparazione di perdite dovranno avvenire di norma entro 12 ore dal ricevimento dell'ordine
telefonico relativo ai lavori da eseguire. Nei casi di particolare urgenza, a seguito di precisa richiesta da parte del
Committente l'inizio dei lavori dovra avvenire entro 4 ore dalla prima segnalazione. Quanto sopra € normalmente
richiesto salvo diversa indicazione della stazione appaltante.
Sono compresi nel presente appalto i lavori di scavo, rinterro e ripristino in area “classe lll b2 sox” del comune di
Sauze d'Oulx (“area amianto”) che devono essere realizzati da impresa iscritta nel’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, in categoria 10 B, e secondo le modalita previste nella determinazione comunale N. 60 del 29/07/2013;
analogamente gli interventi di scavo, rinterro e ripristino in area llla6, nel comune di Oulx, come definito dalla carta
di sintesi allegata al PAI adottata dal 28/11/2011 devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, in categoria 10 B.

Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla riparazione delle perdite e manutenzione delle reti idriche nel
territorio del comune di Sauze d’Oulx, ma all'esterno dell'area “classe Ill b2 sox” citata, dovranno essere realizzati
secondo quanto previsto dall'allegato C della determinazione N. 60 del 29/07/2013del comune di Sauze d'Oulx
ovvero alla presenza di un geologo abilitato (incaricato e remunerato dalla stazione appaltante).
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Sono inclusi:
 |a fornitura dei materiali inerti;

* la segnalazione dei manufatti pericolosi (es. tombini) con apposita cartellonistica conforme al
codice della strada;

» le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni stradali;
* laregolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;
» ['esecuzione del rinterro con sostituzione 0 meno del materiale ed apporto di sabbia sulle condotte;

» la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate
dall'esecuzione dei lavori;

» il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del rinterro o
inadatti ad esso;

il trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spesa dell'Impresa, dei materiali di scavo che
a giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti materiali e loro
trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

» ['esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti;

I'esecuzione delle opere murarie accessorie e necessarie all'esecuzione dell’intervento;

la costruzione di pozzetti e camerette interrate con relativa posa di chiusini;

la fornitura dei materiali elettrici:

I mezzi d’opera necessari;

i vari trasporti

e tutto quanto necessario per dare ultimato l'intervento.

d.2 lavori di manutenzione reti idriche, inteso come completamento delle riparazioni effettuate d'urgenza e
non ultimate per questioni operative e realizzazione di opere idrauliche connesse ad interventi di manutenzione
su derivazioni d’utenza e gruppi di manovra.

II' completamento delle riparazioni effettuate d’'urgenza e non ultimate per questioni operative deve essere
effettuato entro 3 giorni dalla segnalazione (compreso il ripristino provvisorio in asfalto), fatto salvo sollevare la
committenza circa il mantenimento delle segnaletica di cantiere secondo il nuovo codice della strada e quanto
previsto dal PSC in termini di sicurezza.

Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino si fa riferimento alla specifica ACEA STA 25001_4 - SPECIFICA TECNICA
PER L'ESECUZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DEGLI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI NEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI E IMPIANTI ACQUA (parte B).

Sono compresi nel presente appalto i lavori di scavo, rinterro e ripristino in area “classe lll b2 sox” del comune di
Sauze d'Oulx (“area amianto”) che devono essere realizzati da impresa iscritta nel’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, in categoria 10 B, e secondo le modalita previste nella determinazione comunale N. 60 del 29/07/2013;
analogamente gli interventi di scavo, rinterro e ripristino in area llla6, nel comune di Oulx, come definito dalla carta
di sintesi allegata al PAI adottata dal 28/11/2011 devono essere realizzati da impresa iscritta nell’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, in categoria 10 B.

Tutti gli scavi, rinterri e ripristini necessari alla riparazione delle perdite e manutenzione delle reti idriche nel
territorio del comune di Sauze d’Oulx, ma all'esterno dell'area “classe Il b2 sox” citata, dovranno essere realizzati
secondo quanto previsto dall'allegato C della determinazione N. 60 del 29/07/2013del comune di Sauze d'Oulx
ovvero alla presenza di un geologo abilitato (incaricato e remunerato dalla stazione appaltante).
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Sono inclusi:
. la fornitura dei materiali inerti;
. la segnalazione dei manufatti pericolosi (es. tombini) con apposita cartellonistica conforme
al codice della strada;
. le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni
stradali;
. la regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie;
. I'esecuzione del rinterro con sostituzione 0 meno del materiale ed apporto di sabbia sulle
condotte;
. la sistemazione del suolo sia sugli scavi che sulle porzioni di terreno comunque interessate

dall'esecuzione dei lavori;

. il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessita del
rinterro o inadatti ad esso;

. il trasporto a depositi provvisori, da costituirsi a cura e spesa dell'Impresa, dei materiali di
scavo che a giudizio della DL non possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti
materiali e loro trasporto ed impiego a riempimento degli scavi;

. I'esecuzione dei ripristini stradali e dei marciapiedi preesistenti;

. I'esecuzione delle opere murarie accessorie e necessarie all'esecuzione dell’intervento;

la costruzione di pozzetti e camerette interrate con relativa posa di chiusini;
. | mezzi d’opera necessari;
. i vari trasporti;
. e tutto quanto necessario per dare ultimato l'intervento.

d.3 lavori di posa e manutenzione contatori in reperibilita;

d.4 lavori di realizzazione di allacciamenti d’utenza, qualora si rendano necessari per la risoluzione di criticita
elo disservizi, secondo la specifica ACEA STA 310007 — 2 SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA IN
OPERA DI ALLACCIAMENTI D’UTENZA PER ACQUEDOQTTI (parte B), programmati con i tecnici ACEA in base
alle richieste istruite. Per gli scavi e i rinterri connessi all’allacciamento valgono le condizioni e le modalita descritte
ai precedenti puntid.1 e d.2.

d.5 lavori di manutenzione degli impianti elettrici ovvero, a titolo indicativo ma non esaustivo, per una
maggiore comprensione dell’oggetto dell’appalto:
Servizio acquedotto

- installazione di strumenti ed apparecchi di misura per il telecontrollo con la realizzazione di
impianti di tipo normale e stagno.

- ampliamenti, spostamenti e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione
interna/esterna, alimentazione elettropompe e macchine, circuiti di automazione in
esecuzione normale ed antideflagrante.

- interventi su quadri elettrici e a bordo impianto per disallacciamento ed allacciamento di
pompe e macchine per la loro sostituzione.

- interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione olio, fusibili, ecc.) su cabine di
trasformazione MT/bt a terra ed a palo, anche con l'ausilio di autocestello (a carico
dell'lmpresa).
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- aggiunta di nuove linee elettriche a bordo impianto per incremento macchine, automazione
o prese di F.M.
- quadri di avviamento diretto per piccoli motori mono-trifase.

- installazione apparecchi di rifasamento fisso 0 automatici.
Servizio depurazione

- installazione di strumenti ed apparecchi di misura e per I'automazione e/o telecontrollo
(contatori di portata, sonde livello, ecc.), con impianti di tipo stagno/antideflagrante;

- ampliamenti, spostamenti e manutenzione straordinaria su impianti di illuminazione
interna/esterna, alimentazione elettropompe e macchine, circuiti di automazione in
esecuzione normale ed antideflagrante.

- aggiunta di nuove linee elettriche a bordo impianto per incremento macchine, prese di F.M.,
illuminazione.

- quadri di avviamento diretto per piccoli motori mono-trifase e automazione di quadri
esistenti.

- interventi su quadri elettrici e a bordo impianto per disallacciamento e allacciamento pompe,
macchine, e livellostati per sostituzione.

- interventi di manutenzione (sostituzione olio, fusibili, ecc.) su cabine di trasformazione
MT/bt, anche con l'ausilio di autocestello (a carico dell'Impresa).

- installazione apparecchi di rifasamento fisso 0 automatici.

d.6 servizio di gestione operativa (presidio, semplici operazioni di rabbocco, pulizia, controllo,
lubrificazione, attivita di controllo carico e scarico rifiuti liquidi, gestione comandi apparecchiature su
indicazione responsabile impianto etc.) degli impianti di depurazione di Oulx, Bardonecchia e Cesana
Bousson e supporto operativo sui restanti impianti di depurazione gestiti da ACEA nell’area omogenea 17
per complessive 6 ore al giorno dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00 per 5 giorni alla settimana dal
Lunedi al Venerdi.

d.7 servizio di_manutenzione di sgombero neve depuratori di Gravere, Cesana Bousson, Bardonecchia,
Chiomonte AEM, Chiomonte Fraisse, Exilles Ribé, Oulx Gad, Vari (a necessita).

d.8 servizio di manutenzione di sgombero neve impianti acquedotto di Rilancio Sinsar — Sauze d’Oulx, Pozzo
Ripa — Sauze di cesana, Vasca Concentrico Cesana, Vari (a necessita)

Sono espressamente escluse tutte le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici ed elettrici in genere che verranno
forniti in conto lavoro da parte della stazione appaltante con prelievo presso i magazzini della stazione appaltante
e successiva custodia.

E’ a carico della stazione appaltante la fornitura dei materiali occorrenti per la gestione operativa dei depuratori di
Oulx, Bardonecchia e Cesana Bousson e dei formulari di identificazione dei rifiuti e dei registri di carico e scarico.

Per il deposito dei materiali forniti da ACEA in conto lavoro € a carico dell'appaltatore la dotazione di un magazzino
coperto, situato in una localita interna alla zona operativa in modo da poter garantire I'intervento entro un’ora dalla
richiesta di intervento della stazione appaltante. Detto magazzino dovra essere di dimensioni non inferiori a 50
mq, attrezzato con scaffalature e cartelli identificativi dei materiali.
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Per la riparazione delle perdite programmate I'lmpresa deve assicurare la presenza della squadra operativa alle
ore 8 del mattino presso il cantiere definito dalla D.L.

Gli interventi necessari sono stimati su base statistica risultante anche dalla contabilita degli anni precedenti
ovvero consistono:
- nell'esecuzione di 1.200 scavi e riparazione di perdite su condotte idriche di varia tipologia e materiale;
- nellinserimento di 65 rubinetti o saracinesche con modifiche delle derivazioni d’'utenza esistenti con scavo
e 46 senza scavo;
- nella sostituzione o smontaggio e ricollocazione di 160 contatori;
- nella prestazione di manodopera per interventi elettrici di 1.570 ore;
- nellesecuzione di 3.120 ore di servizio per la gestione operativa dei depuratore di Oulx, Bardonecchia e
Cesana Bousson;
- nell'esecuzione di 90 ore per sgombero neve;
- nell'esecuzione di 100 scavi e realizzazione di nuovi allacciamenti su varie tipologie di terreno;
- nell'esecuzione di 94 scavi per la ricerca di sottoservizi e tubazioni

| suddetti dati sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici, poiché gli interventi
da_esequirsi in_concreto _saranno quelli che all'atto pratico si renderanno necessari e che saranno definiti_nei
contratti applicativi denominati “Ordine di lavoro (O.D.L.) trasmessi via fax o via e-mail rispettivamente al numero o
all'indirizzo indicati dall’Appaltatore.

Sono compresi nellAccordo Quadro tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro ed i servizi completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dagli allegati con riguardo in particolare alle specifiche
tecniche contenute nella parte B del Capitolato delle quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza e di accettare e che fanno parte integrante del presente capitolato.

Si intende che con l'avvenuta partecipazione alla gara I'Appaltatore riconosce ed accetta tutte le modalita,
indicazioni e prescrizioni previste dal presente Capitolato e dagli elaborati tecnici richiamati.

L’esecuzione dei lavori e servizi & sempre e comunque da effettuarsi nel pieno rispetto delle leggi e normative
vigenti, e secondo le regole dell'arte; 'appaltatore deve altresi conformarsi alla massima diligenza e professionalita
nelladempimento dei propri obblighi. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, secondo le
prescrizioni della Legge n. 186 del 1 marzo 1968 e conformemente a quelle del DM 37/08 per quanto applicabile,
tenuto conto dei regolamenti attuativi e di ogni altra previsione in materia.

2. Ammontare dell’appalto

L'importo dei lavori e dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro a base di gara ammonta a 1.150.001,35 € IVA esclusa,
di cui 36.804,08 € per oneri per la sicurezza e per la risoluzione/eliminazione interferenze derivanti dallo svolgimento
di attivita presso impianti ACEA, non soggetti a ribasso e 1.113.197,27€ per lavori e servizi cosi suddivisi:

- 67.235,70 € quale indennita di reperibilita per il servizio di pronto intervento da contabilizzare a misura
secondo i prezzi contenuti nell’'elenco prezzi unitari di progetto (elaborato 2);

- 822.270,12 € da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nellelenco prezzi unitari di progetto
(elaborato 2) per i lavori riparazione perdite in urgenza e non, cioe di manutenzione delle reti;

- 12.596,60 € da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nellelenco prezzi unitari di progetto
(elaborato 2) per i lavori di posa e manutenzione contatori;

- 48.662,40 € per lavori di manutenzione impianti elettrici da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi
contenuti nell’elenco prezzi di progetto (elaborato 2);
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- 98.966,40 € per il servizio di gestione operativa degli impianti di depurazione di Oulx, Bardonecchia e
Cesana Bousson da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi di progetto
(elaborato 2);

- 1.213,50 € da contabilizzare a misura secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari di progetto
(elaborato 2) per il servizio di sgombero neve;

- 53.252,55 € da contabilizzarsi a misura secondo i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari di progetto
(elaborato 2) per lavori di realizzazione di allacciamenti d’utenza;

- 3.000 €, corrispondenti a 125 €/mese, per I'affitto del magazzino dei materiali consegnati in conto lavoro da
ACEA,

- 35.404,08 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso conteggiati per i lavori (PSC);

- 1.400 € per la riduzione/eliminazione delle interferenze derivanti dallo svolgimento di attivita presso impianti
ACEA (DUVRI).

| suddetti dati degli importi parziali sono riportati a titolo esclusivamente indicativo e presumibile in termini statistici,
in quanto gli interventi da eseguirsi in concreto saranno quelli che all’atto pratico si renderanno necessari.

3. Tipologia dell’Accordo Quadro e prezzi

L’Accordo Quadro e stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006 per cui i prezzi unitari di
cui all'elenco prezzi allegato al Capitolato speciale (con applicazione del ribasso di gara) e I'elenco prezzi allegato al
PSC e quelli riportati sui DUVRI degli impianti costituiscono i prezzi unitari contrattuali.

| prezzi che si riferiscono alla manodopera, ai cui fare riferimento per cid che concerne le opere edili sono quelli
determinati dalla Commissione Unica per il rilevamento dei costi mensili del Ministero delle Infrastrutture
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Piemonte e la Valle d’Aosta — Settore Infrastrutture di Torino,
relative alla manodopera specializzata, qualificata, comune, con rilevamento per la Provincia di Torino.

| prezzi che si riferiscono alla manodopera, ai cui fare riferimento per cid che concerne le opere del settore
impiantistico, sono quelli determinati dall’'Unione Industriale di Torino, relativi alla manodopera specializzata,
qualificata e comune.

Per I'edizione di Dicembre 2012 dell’'elenco prezzi regionale, valida per I'anno 2013, i valori di manodopera utilizzati
allinterno delle voci analizzate sono quelli corrispondenti, all'aggiornamento della Commissione succitata, al |
semestre 2013, per quanto concerne la manodopera impiantistica fanno riferimento all'anno 2013.

| prezzi della manodopera da applicare in fase di contabilita dei lavori sono quelli del contratto provinciale di lavoro in
vigore il giorno dell'appalto, aumentati del 24,30 % per spese generali ed utili d'impresa.

Il ribasso offerto sara applicato soltanto alla maggiorazione del 24,30% sopra citata.

| prezzi unitari dell’'elenco prezzi di progetto sono desunti dal vigente Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione
dicembre 2012 valida per 'anno 2013 che si ritiene applicabile ancorché non integralmente riprodotto: in caso di
ripetizione o di voci di prezzo similari si applica quella espressamente contenuta nell’elenco prezzi di progetto.

| prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Regionale anzidetto comprendono tra l'altro tutto quanto necessario
per 'esecuzione della singola lavorazione in sicurezza (oneri compresi, ovvero afferenti all'attivita svolta da ciascuna
impresa cioe DPI, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, etc).

Gli oneri per la sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze che derivano dal PSC alla voce oneri
aggiuntivi, viste le caratteristiche dell'appalto (interventi non predeterminati), verranno contabilizzati a consuntivo
delle effettive quantita impiegate secondo i prezzi contenuti nel PSC.

Gli oneri per 'approntamento del cantiere stradale sono compresi nelle spese generali a carico dell'appaltatore e
non trovano quindi corrispondenza nell’elenco prezzi di contratto.
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La partecipazione dell'lmpresa alla gara per 'aggiudicazione dell’Accordo Quadro presuppone l'implicita conoscenza
da parte dell'lmpresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire
sull'esecuzione e sul costo dell'intervento, per cui I''mpresa non potra in seguito sollevare alcuna eccezione per le
difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti. Tale
conoscenza dovra risultare da apposita dichiarazione dellimpresa ad accompagnamento dell'offerta, ai sensi
dell'art. 106 comma 2, RG.

ACEA si riserva la facolta di scorporare quota parte dei lavori o dei servizi, affidandone I'esecuzione ad altra Impresa
od eseguendoli in proprio senza che I'lmpresa possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente
capitolato. E' inteso che per le opere eseguite in forza di tale facolta I'lmpresa sara sollevata da ogni responsabilita
relativa.

La facolta di scorporo totale o parziale potra essere esercitata da ACEA anche nell'eventualita di sopperire a
deficienze organizzative e tecniche dell'lmpresa. In tal caso 'ACEA non riconoscera alcun compenso, ma avra la
facolta di rivalersi sull'lmpresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli dalle competenze per lavori
esequiti e dalla cauzione.

L'Impresa da atto che le specifiche tecniche contenute nel presente capitolato di appalto hanno carattere di
massima e potranno essere in seguito anche sostanzialmente modificate dalla Direzione Lavori a suo esclusivo e
insindacabile giudizio o per disposizione delle Autorita e rinuncia sin da ora a chiedere compensi salvo il pagamento
delle sole opere provvisioniali eventualmente gia eseguite relative a lavori o servizi di cui era prevista I'esecuzione e
in seguito annullati, e pertanto non utilizzabili.

All'lmpresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi unitari, anche se
dovessero verificarsi eventuali maggiori difficolta di esecuzione.

| prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro; non €& prevista
alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma del codice civile. E’ fatto salvo il
disposto dell’art. 133, D.Lgs. 163/2006.

Dovendosi eseguire attivita non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale,
si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione
Piemonte, vigenti alla data dellappalto, con applicazione del ribasso offerto per I'appalto, €, in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art. 163, RG.

Per la fornitura di materiali non compresi nell’Elenco Prezzi Unitari e che per ragioni operative e di immediatezza
dellintervento  verranno approvvigionati direttamente dall'appaltatore, previo benestare di ACEA P.l. SpA, si
procedera con rimborso a fronte della presentazione delle fatture quietanzate sulle quali & riconosciuta la
maggiorazione del 24,30% onnicomprensiva di tutte le spese generali sostenute dall'appaltatore per
I'approvvigionamento. Detto rimborso potra raggiungere 'importo massimo di 20.000 € e verra regolarizzato tramite
ordini d’acquisto specifici.

Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto in precedenza,
qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in
diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

a) Le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1)  Somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non
inferiore all"1% (uno per cento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gid eventualmente impegnato
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2)  Eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a.3)  Somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
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a.4)  Somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della
residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o0 maggiori oneri per la stazione appaltante;
C) La compensazione € determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10%

(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle
parti, accreditando o addebitando il relativo importo, secondo il caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di
cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora
stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'articolo 61 del RG e in conformita all'allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere generali “OG6.” Detta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all'allegato B del RG.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Ai sensi degli artt. 107-108-109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati da tali articoli e dall'art 170
dello stesso RG.

5. Durata dell’appalto

L’Accordo Quadro ha la durata di 730 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque &
valido fino all’esaurimento dell'importo contrattuale.

Considerata la natura dell’Accordo Quadro e la sua importanza ai fini della sicurezza degli impianti e del pubblico
servizio, I'lmpresa si impegna a proseguire nell'esecuzione del contratto qualora la Societa ne ravvisi la necessita,
oltre la scadenza prevista sino all’effettivo subentro della ditta aggiudicataria del nuovo Accordo Quadro e fino
allimporto massimo di € 200.000.

Durante tale periodo di proroga contrattuale saranno applicati prezzi, patti e modalita previsti dal presente
Capitolato, senza che l'impresa possa vantare compensi aggiuntivi.

In caso di gravi mancanze da parte dell’Appaltatore nell'esecuzione del servizio, ACEA P.l. SPA avra facolta di
recedere immediatamente dall’Accordo Quadro senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

6. Requisiti dell’appaltatore

6.1 Personale, mezzi ed attrezzature

L'Impresa deve assicurare la disponibilita continua, per tutta la durata del contratto di un numero di maestranze da
adibire ai singoli interventi che dovra essere proporzionale all'importanza dei medesimi e comunque non inferiore a
quanto indicato nell’elenco sotto riportato:

n. 1 Squadra per lavorazioni idrauliche composta da:

— n. 1 operaio specializzato;

— n. 1 operaio qualificato.

La squadra operativa deve prevedere almeno un componente qualificato ed esperto di lavorazioni idrauliche
(comprese eventuali saldature su condotte in ferro) ovvero in grado di eseguire la riparazione e/o le manovre.

n. 1 Squadra per lavorazioni elettriche composta da:
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— n. 1 operaio elettricista qualificato;
— n. 1 aiutante operaio elettricista generico.

Si precisa che ai fini dell'identificazione delle qualifiche del personale operaio elettricista delllmpresa, ai sensi della
norma CEl 11-27/1, si definisce:

Qualificato =  Persona Esperta (PES) formata in possesso di specifica istruzione ed esperienza tali da
consentirle di evitare i pericoli che I'elettricita pud creare.

Generico = Persona Avvertita (PAV) formata ed adeguatamente istruita in relazione alle circostanze
contingenti, da Persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che I'elettricita puo
creare.

Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 5 giorni lavorativi, Iimpresa deve assicurare la disponibilita di
un’ulteriore squadra operativa per lavorazioni elettriche e/o un’ulteriore squadra operativa per lavorazioni idrauliche
composte come sopra indicato.

Ogni squadra deve essere adeguatamente dotata dei mezzi ed attrezzature successivamente elencati

Personale per la gestione dei depuratori di Oulx, Bardonecchia e Cesana Bousson: & richiesto l'intervento di
un monoperatore qualificato.

Per il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana I'lmpresa, nell'ambito della propria
capacita organizzativa, dovra garantire la pronta disponibilita di un congruo numero di addetti e mezzi in funzione
delle problematiche rilevate e della loro risoluzione per limitare al minimo il fuori esercizio o 'anomalo funzionamento
degli impianti e quindi il disservizio all'utente.

L’organizzazione del personale & a completo carico dell’Appaltatore.

L’Impresa fornira ad ACEA l'attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori.

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; 'esecuzione degli interventi dovra sempre
essere effettuata secondo le regole dellarte e con la massima diligenza. L'Impresa € comunque responsabile
dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti
di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti.

Dell'operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, '’Appaltatore.

L' Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di
frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto 0 manchi a qualunque dei suoi obblighi.

Ferme restando le responsabilita in merito dell'Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di
Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sara
immediatamente allontanato dalla D.L.

Il personale dovra scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l'inizio e fine lavori quando questi
interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell'intervento. Pari comportamento sara necessario
in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della D.L. stessa o di personale ACEA ovvero di
altra impresa.

Tutto il personale dellimpresa o che opera per suo conto dovra sempre essere munito di tesserino identificativo
apposto in modo visibile.

E’ fatto esplicito obbligo all'Appaltatore di comunicare l'indirizzo mail, i numeri di 1 telefono fisso e di 2 cellulari ai
quali sia costantemente possibile reperire 'Appaltatore stesso o persona di fiducia, in grado di ricevere gli ordini di
lavoro e di disporre 'immediata attuazione degli interventi. Non & ammesso l'uso della segreteria telefonica. La
mancata risposta, in caso di comunicazione per intervento di emergenza idrica, comportera l'immediata applicazione
della penalita prevista dal presente Capitolato per il mancato intervento.
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L’Impresa deve inoltre assicurare la disponibilita continua, per tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature
di seguito riportati:

escavatore gommato;

autocarro (con o senza gru a seconda del tipo di intervento) per I'approvvigionamento dei materiali ed il
trasporto degli inerti a discarica e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori; nel caso in
cui sia necessario il trasporto di un gruppo elettrogeno la gru dovra avere una portata di almeno 25 q.li sbracciati
adm;

escavatore fuoristrada “ragno” da 10 t, con braccio telescopico dotato di accessori di scavo e benna con
rotatore per manovra di massi;

escavatore da 3 t con martellone demolitore idraulico;

automezzi furgonati per il trasporto di materiali ed attrezzature equipaggiati con catene /pneumatici da neve;
automezzi a trazione integrale per movimentazione su terreno accidentato, innevato ed in quota;

motoslitta o veicolo equivalente;

autocestello;

attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo;

saldatrice per manicotti elettrici;

motopompa;

gruppo elettrogeno trasportabile per lavori in assenza di tensione (220 V - > 1,5 kW);

motosaldatrice;

motocompressore con martelli pneumatici e carotatici pneumatiche;

attrezzature ordinarie per scavo a mano, chiavi fisse e a snodo, taglia tubi, flessibili;

chiave di manovra per rubinetti e saracinesche;

macchina sgela tubi in ferro;

macchina foratubi per prese in carico;

saldatrice ad arco elettronica monofase con corrente di uscita fino a 125 A,

trapano portatile a rotazione e percussione per lavori pesanti — potenza almeno 750W;

set corone roditrici per trapano percussione per fori su muratura fino a diametro 80 mm;

seghetto portatile alternativo a gattuccio;

pistola termica per giunti termo restringenti;

pinza, meccanica o idraulica, per capicorda non isolati per cavi fino a 120 mmg;

sonda tiracavo in nylon da 30 metri;

utensili isolati per lavori elettrici;

segnaletica stradale costituita da segnali stradali, barriere fisse e mobili, coni di gomma, segnalazioni luminose,
impianto semaforico mobile, tutto conforme al nuovo codice della strada;

dispositivi di protezione individuale (dpi) indicati sul PSC per tutte le maestranze presenti nel cantiere;

rilevatori multi gas (ossigeno e esplosimetro);

dispositivi di anticaduta e recupero per la discesa in camerette;

apparecchio geofonico con sensore a campana, necessario alla localizzazione di precisione delle perdite sulle
reti;

cerca chiusini per la rilevazione di tombini sulla rete;
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— idoneo strumento ( cercatubi, cercaservizi ) per la ricerca ed il tracciamento di sottoservizi quali linee elettriche e
tubazioni interrate;
— cellulare di ultima generazione con mail e foto;

— navigatore per automobile;
— GPS outdoor;

— Altimetro

— Provacloro

— Conducimetro.

Inoltre, per gli interventi sugli impianti, vista la dislocazione in territorio montano anche ad alta quota, Iimpresa deve
essere dotata di mezzi fuoristrada idonei al raggiungimento dei siti. Nella stagione invernale i mezzi devono essere
dotati di pneumatici da neve o catene e I'impresa deve inoltre essere attrezzata per assicurare gli interventi in
motoslitta.

Quando non si renda necessario I'autocarro la DL provvede a darne comunicazione allImpresa. Analogamente I'uso
di miniescavatori € ammesso solo ad espressa richiesta della DL.

| mezzi e le attrezzature di cui all'elenco suddetto devono essere disponibili in quantita adeguata per ogni squadra
operativa.

Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita previste dal contratto dovranno risultare in
disponibilita (o in proprieta o in locazione finanziaria o in noleggio) dell’Appaltatore che € l'unico ed esclusivo
responsabile degli adempimenti in ordine alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni 0 quantaltro
necessario.

L'appaltatore dovra dimostrare dopo I'aggiudicazione provvisoria di avere la disponibilita di tutte le maestranze e
delle attrezzature e degli automezzi richiesti e dovra consentire il relativo controllo e accettazione da parte della
stazione Appaltante. Pertanto I'Appaltatore dovra presentare I'elenco del personale che interverra nei lavori e servizi
(corredato di mansione ed esperienza lavorativa), I'elenco dei mezzi e attrezzature richiesti dal presente capitolato,
nonché copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina
inserita in tale elenco. ACEA P.I. S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva di accettare in tutto o in parte i mezzi
e le attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta il
personale, i mezzi e le attrezzature non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verra escluso
e non si procedera con I'aggiudicazione definitiva e quindi con la formalizzazione dell’Accordo Quadro.

Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetto funzionamento.

Qualora qualsiasi automezzo od attrezzo venisse riscontrato inservibile da parte di ACEA P.l. SpA questo dovra
essere sostituito dall’appaltatore entro il termine assegnato.

L’organizzazione degli automezzi e degli attrezzi & a completo carico dell’Appaltatore.

Le prestazioni richieste dal contratto non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli
automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni.

In tal caso detti automezzi ed attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati
dalla Stazione Appaltante.

La stazione appaltante si riserva la facolta di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e
tutti i mezzi messi a disposizione dallImpresa e per questo I'lmpresa non puo richiedere compensi o indennizzi a
titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.
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La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sara considerata mancanza di prova dei requisiti
organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto per colpa delllmpresa per gravi
inadempimenti come previsto all'art.136 del D.Lgs. 163/2006.

6.2. Sede operativa e magazzino

L'Impresa deve disporre di una sede operativa dove siano ubicati i mezzi e le attrezzature di cui al precedente
elenco ed i materiali inerti necessari al rinterro. Detta sede operativa deve essere situata in una localita interna alla
zona operativa in modo da poter garantire l'intervento entro un’ora dalla richiesta di intervento della stazione
appaltante.

Infine I'appaltatore deve disporre di un magazzino coperto, situato in una localita interna alla zona operativa in
modo da poter garantire l'intervento entro un’ora dalla richiesta di intervento della stazione appaltante Detto
magazzino dovra essere di dimensioni non inferiori a 50 mq, attrezzato con scaffalature e cartelli identificativi dei
materiali per lo stoccaggio dei materiali affidati da ACEA in conto lavoro.

L’appaltatore dovra dimostrare dopo I'aggiudicazione provvisoria di avere la disponibilita della sede operativa e del
magazzino aventi le caratteristiche richieste producendo i relativi atti catastali e/o contratti di locazione o atti di
proprieta e tutto quanto ritenuto utile. Nel caso in cui a seguito della verifica anzidetta la sede operativa ed il
magazzino non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verra escluso e non si procedera con
I'aggiudicazione definitiva e quindi con la formalizzazione dell’Accordo Quadro.

E’ onere dell’appaltatore rilevare le giacenze di magazzino con frequenza mensile inviando ad ACEA il
relativo rendiconto e trasmettere via e-mail le richieste di approvvigionamento materiali ogni qualvolta si
rendano necessarie e consentire 'accesso agli addetti ogni qualvolta la stazione appaltante lo ritenga
necessario per operazioni di verifica e/o inventario.

6.3 Requisiti delle prestazioni di tipo elettrico

6.3.1 Norme tecniche generali

Oltre a quanto prescritto nel precedente paragrafo e fermo restando I'applicabilita di tutte le norme di buona tecnica

ed in particolare delle norme CElI, per la tipologia di interventi previsti si rammentano, ai fini di una scrupolosa

osservanza, le seguenti norme specifiche:

CEl 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500
V in corrente continua”.

CEICT31 "Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione”.
CEl11-8 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra".
CEI17-13  "Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (Quadri BT)".

CEI/UNEL  Per la progettazione di quadri elettrici, tabelle portata cavi, motori ed apparecchiature elettriche in
genere.

CElI64-12  "Guida per L'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario".

CEI11-27  "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in ca. e 1500 V
in cc."

6.3.2 SEGNALAZIONI DI SICUREZZA SU MACCHINE, QUADRI ED IMPIANTI IN RIPARAZIONE

Su macchine, quadri ed impianti, in riparazione od in prova, sulle loro parti poste fuori servizio, dovranno essere
collocati in modo ben visibile:

a) apposite targhe riportanti idonei segnali grafici e le scritte:
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- NON TOCCARE LAVORIIN CORSO

- MOTORE / MACCHINA IN RIPARAZIONE

b) cartelli in materiale plastico scrivibile, fissati mediante collari imperdibile, indicanti la denominazione dell'lmpresa
esecutrice, la data di apposizione e la firma dell'operatore.

6.3.3 AS BUILT
E’ compito dellimpresa rilevare le modifiche degli impianti trasmettendo alla Stazione appaltante gli schemi e le
planimetrie aggiornati.

6.3.4 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA

Al termine dei lavori I'lmpresa dovra rilasciare, nei casi previsti dalla legge, in tre esemplari originali la Dichiarazione
di Conformita degli impianti realizzati rispetto a quanto previsto dal DM 37/08, sottoscritta dal Titolare dell'lmpresa
recante i numeri di partita VA e di iscrizione alla C.C.1.A.A.

ACEA potra comunque richiedere all'lmpresa il rilascio di una Dichiarazione scritta di conformita alle norme tecniche
vigenti per qualsiasi realizzazione di apparecchio, quadro elettrico od impianto, anche quando esso non rientri nel
campo di applicazione del DM 37/08.

6.4 Spazi confinati

Ai sensi dellart. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attivita in ambienti confinati (attivita non
subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:

- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda
ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo |, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che
svolgono le funzioni di preposto

- avvenuta effettuazione di attivita di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro
ove impiegato per attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla
conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attivita, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;

- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei
rischi propri delle attivita lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di
attivita di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato 1V, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

- avvenuta effettuazione di attivita di addestramento di tutto il personale impiegato per le attivita lavorative in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di
procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81.

L’appaltatore dovra dimostrare dopo I'aggiudicazione provvisoria di disporre dei requisiti anzidetti per le attivita in
ambienti confinati e dovra consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso
in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verra
escluso e non si procedera con 'aggiudicazione definitiva e con la formalizzazione dell’Accordo Quadro.

6.5. Interventi su condotte in fibrocemento

Per gli interventi di manutenzione sulle condotte in fibrocemento (rifiuto di cui al codice CER 17.06.05 - materiali da
costruzione a base di amianto) I'Appaltatore o I'eventuale subappaltatore deve essere iscritto all’Albo Nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10A dell'art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28
aprile 1998 n. 406.
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Questo requisito € condizione per 'aggiudicazione definitiva quindi dovra essere dimostrato dopo I'aggiudicazione
provvisoria.

6.6 Interventi di scavo con presenza di amianto in fibra naturale

Per i lavori di scavo, rinterro e ripristino in aree con presenza di amianto in fibra naturale ovvero in area “classe Il b2
sox” del comune di Sauze d’Oulx e in area llla6, nel comune di Oulx, 'Appaltatore o I'eventuale subappaltatore deve
essere iscritto all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 10B (almeno
classe C) dell’art. 8 del decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998 n. 406.

Questo requisito € condizione per 'aggiudicazione definitiva quindi dovra essere dimostrato dopo I'aggiudicazione
provvisoria.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6) sara considerata
mancanza di prova dei requisiti organizzativi richiesti e dara diritto alla stazione appaltante di risolvere
I’Accordo Quadro per colpa dell'lmpresa per gravi inadempimenti come previsto all’art.136 del D.Lgs.
163/2006.

7. Rimessi delle prestazioni

Al termine di ogni intervento, richiesto da ACEA Pinerolese Spa tramite mail e comunicazione telefonica al tecnico
reperibile dell’Appaltatore, lo stesso Appaltatore dovra predisporre la seguente documentazione:
» rapporto o bolla di lavoro, da trasmettere via e-mail settimanalmente in copia al tecnico di ACEA P.I. SpA,
nel quale dovranno essere riportati i dati identificativi dell'intervento, dell'automezzo impiegato, localita in cui
€ avvenuto l'intervento, durata oraria, descrizione e chiusura burocratica dello stesso.

Per la compilazione dei documenti relativi ai conferimenti degli auto spurghi presso i depuratori si deve tenere in
considerazione che ogni trasporto dovra obbligatoriamente essere corredato del formulario di trasporto rifiuto (art. 15
D.Lgs 22 del 05/97), composto di 4 copie autoricalcanti, che saranno gestite come segue:

Copia n. 1) detentore compilata in tutte le sue parti, compreso il peso (presunto nel caso non sia
disponibile una pesa e barrando in questo caso “peso da verificarsi a
destino”), targa automezzo ed eventualmente rimorchio, nome e cognome
del conducente, firma, data e ora di inizio del trasporto;

Copia n. 2) trasportatore completa in tutte le sue parti (come la copia n. 1) sara trattenuta dall'autista
con n. 1 copia del tagliando peso;
Copia n. 3) destinatario compilata in tutte le sue parti (come le prime due copie) e in pit compilando il

quadro relativo a quantita accettata, data e ora di arrivo, timbro e firma del
destinatario, sara trattenuta dal destinatario del rifiuto per registrarla sul
registro di Carico/scarico e per I'effettuazione della Denuncia Annuale dei
rifiuti (MUD);

Copia n. 4) detentore compilata in tutte le sue parti (come copia n. 3) dovra essere restituita al
detentore entro e non oltre 48 ore dal termine del trasporto (almeno in forma
provvisoria via fax).

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall' Appaltatore dovra essere compiuta con cura in modo da evitare
I'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi 'ambiente di lavoro e quello circostante,
nel rispetto della legislazione vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997 e
s.m.i., del D.Lgs n. 99 del 27/01/1999 e D.Lgs n.152 del 03/04/2006.

|CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

8. Interpretazione dell’Accordo Quadro e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
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luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fatta
tenendo conto delle finalita dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

9. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro — Norme vincolanti.

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) Il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) Il capitolato speciale d’appalto;

c) Le specifiche tecniche contenute nella parte B del Capitolato;

d) Il Piano di Sicurezza e coordinamento (PSC);

e) Il DUVRI degli impianti;

f) Lelenco dei prezzi unitari;

g) II'piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

h) Il codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it.

. Sono contrattualmente vincolanti:

a) Tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 163/2006;
- il Regolamento generale DPR 207/2010 (RG).
- il Capitolato Generale DM 145/00 (CG)

b) Le vigenti norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire.

c) IID.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

d) IIDPR 177/2011.

3. Non fanno invece parte dellAccordo Quadro e sono estranei ai rapporti negoziali i documenti progettuali non

citati al punto 1, in particolare il computo metrico estimativo.

10.Disposizioni particolari riguardanti I’Accordo Quadro

1.

La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, e alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

. Ai sensi dellarticolo 106, comma 3, RG, con la sottoscrizione del’Accordo Quadro e dei suoi allegati,

I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna:
- Della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione;
- Della disponibilita dei siti;

- Dello stato dei luoghi e dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto alle condizioni accertate in sede di
offerta;

- Del permanere di tutte le condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavori.
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Da quindi atto di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una
corretta valutazione e conduzione dell’'appalto.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
la sopravvenienza di nuovi elementi, salvo che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di
forza maggiore di cui al successivo apposito articolo (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si
riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell’Accordo Quadro.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, € fatta

tenendo conto delle finalita dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Alfine della stipulazione dell’Accordo Quadro I'Appaltatore dovra presentare entro 10 giorni dalla comunicazione

di aggiudicazione i documenti prescritti dal bando di gara e da specifica richiesta della stazione appaltante. In
particolare dovra presentare la cauzione definitiva, le polizze assicurative e il piano operativo di sicurezza (POS).

11. Morte o fallimento dell’appaltatore.

1.

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme
previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del D.Lgs. 163/2006.

. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di

un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei
contratti.

Per la prosecuzione dei lavori la Stazione appaltante intende avvalersi della facolta di interpello di cui all’art 140,
D.Lgs. 163/2006.

12.Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere

1.

L’appaltatore per ogni effetto dell’Accordo Quadro elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo in luogo e
ufficio diverso dalla sede dellACEA. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuale tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro. Ogni
variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L'lmpresa dovra
fornire alla Societa il recapito telefonico presso il quale sara possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni
richiesta alla stessa e concordare il programma dei lavori.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, CG, le generalita delle persone

autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o0 a saldo. Tale autorizzazione dovra
essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di
Societa, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente
Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione,
comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovra presentare la detta documentazione prima di
riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere,
ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovra
essere tempestivamente notificata alla Societa Appaltante. In difetto, nessuna responsabilita pud attribuirsi alla
Societa Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non piu autorizzate a riscuotere.

. L’appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, CG, € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

I'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento.

4. Qualora 'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
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nei modi di cui all'articolo 4, CG, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta
motivata della stazione appaltante.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore di cantiere
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. |l
Direttore di cantiere cura in particolare I'attuazione delle norme di sicurezza sul cantiere.

. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. L’elezione del domicilio di cui al comma 1 e i nominativi di cui ai commi 2, 4, 5 devono essere comunicati in forma

scritta alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. Ogni variazione del domicilio o della persona deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

13.Direzione Lavori per conto del Committente

1.

II Direttore dei lavori € preposto a curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e
in conformita al progetto e al’Accordo Quadro, in particolare cura I'accettazione dei materiali.

Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita al RG con
verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con 'appaltatore sugli
aspetti tecnico-economici dell’Accordo Quadro e redigendo altresi gli atti di competenza necessari al regolare
andamento dell’Accordo Quadro.

| controlli e le disposizioni del D.L. non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilita inerenti alla
conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza contrattuale, 'adeguatezza delle
misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti. All'appaltatore compete in
ogni caso il dovere di segnalare alla D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori,
comprese le possibili conseguenze derivanti dai contenuti degli atti progettuali e di capitolato, che € comunque
tenuto a valutare, e di disposizioni della D.L. E’ fatto altresi salvo il suo diritto di avanzare osservazioni scritte e
iscrivere riserve nei modi di legge.

Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento tutte le funzioni e
azioni che a lui fanno capo in base al D.Lgs. 163/2006, al CG e al RG.

La D.L. ha la facolta di rifiutare materiali giudicati non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere
ritenute inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte
dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha pure la facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti
dell'Appaltatore che la Direzione Lavori stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o
all'assolvimento delle mansioni loro affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e prescrizioni
tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio
sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla
Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra
demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

7. E’ salvala facolta dellAppaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la

massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme dell’Accordo Quadro e del presente Capitolato Speciale di

20



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell’esecuzione
d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Societa Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni
dell’Accordo Quadro. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

9. Il D.L. riferisce al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo sull'intervento per
conto del Committente.

14.Risoluzione dell’Accordo Quadro

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere 'Accordo Quadro nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e con le
procedure di cui all'articolo 138 del D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora
di 20 giorni, senza necessita di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

a) Al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136 e 137 del D.Lgs. 163/2006ed esperite le relative
procedure.

b) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

c) Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’Accordo Quadro;

d) Perdita, da parte dellappaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;

e) Penalita superiori al 10% dellimporto contrattuale.

2 La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1, 6 e 7 e le inadempienze della fattispecie elencata
allart. 21 si configura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere
I'Accordo Quadro in danno ex art.136 del D.Lgs. 163/2006.

3 Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell'applicazione
delle penali si applichera I'art. 145 del RG.

4 |'appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione secondo
I'Accordo Quadro; qualora egli non si presenti, la Direzione dei Lavori, con l|'assistenza di due testimoni,
compilera lo stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e linventario degli oggetti presi in possesso. La
liquidazione del credito dell'Appaltatore sara eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potra pretendere
compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

5 L’appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili; i rapporti economici saranno regolati con
le modalita di cui all’Art. 39 — Rapporti economici conseguenti a esecuzione d'ufficio e risoluzione dell’Accordo
Quadro.

6 La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi
dell'articolo 134 del D.Lgs. 163/2006.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

15.Consegna e inizio dei lavori — documenti da presentare
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del formale Accordo Quadro, in seguito a consegna,

risultante da apposito verbale, da compiersi nel termine di 45 giorni dalla data di stipulazione dell’Accordo
Quadro e ai sensi degli articoli 153 e seguenti del RG, previa convocazione dell’'esecutore.
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2. |l Responsabile del procedimento pud autorizzare, con specifico atto motivato, la consegna anticipata dei lavori ai
sensi degli artt. 153 e 154 del RG.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutimente il termine di anzidetto é facolta
della Stazione appaltante di risolvere '’Accordo Quadro e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita
di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci6 possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento
dei lavori, I'appaltatore & escluso dalla partecipazione poiché I'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

4. Dal giorno della consegna grava direttamente sull'appaltatore ogni responsabilita in merito ai lavori, alla loro
conservazione e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente in cantiere e a terzi.

5. Prima dell'inizio dei lavori o nei termini previsti dalle specifiche norme, I'Appaltatore & tenuto a presentare alla
Stazione appaltante la documentazione di legge e in particolare:

- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi (art. 125, RG);
- piano operativo di sicurezza (art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/2006);

- documentazione previdenziale (D.Lgs. 163/2006, art. 118, comma 6) di avvenuta denuncia di inizio lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, inclusa la cassa edile;

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

- dichiarazione che si riferisce al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dellacquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA,

- DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

- documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dellarticolo 29, comma 5, secondo periodo, del
Decreto n. 81 del 2008, se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi puo
essere autocertificata;

- dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008;

- nominativo e recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico
competente di cui al Decreto n. 81 del 2008;

- accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento:
- documentazione di cui all'art. 11 precedente (domicilio, ecc.);
- documentazione connessa a eventuali subappalti.

6. Nel caso di consegna anticipata di cui al punto 2, il D.L. indichera i materiali e le lavorazioni da iniziare con
urgenza. Nel caso di mancato perfezionamento dellAccordo Quadro per causa dell'appaltatore le opere
eseguite dovranno essere riconosciute ai sensi dell'art. 2041 del CC. In tal caso I'importo da liquidarsi sara
determinato sulla base dei prezzi unitari posti a base di gara con applicazione del ribasso offerto con I'ulteriore
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detrazione del 10%.

7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d’'urgenza ai sensi del comma 2, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree e immobili; in tal caso
si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata
allesecuzione di alcune di esse.

16. Termini per 'ultimazione dei lavori.

L'organizzazione dell'Impresa dovra essere tale da poter sostenere un ritmo di lavoro adeguato alle necessita della
Societa come rappresentate in base ai dati statistici degli anni precedenti, pertanto I'appaltatore dovra assicurare la
disponibilita continua delle squadre operative composte come precisato all’art.6 e dei mezzi richiamati nel medesimo
art. 6.

La riparazione delle perdite programmate sara oggetto di programmazione congiunta ACEA-Impresa con cadenza
settimanale al venerdi di ciascuna settimana per quella successiva. Tutti i lavori e servizi non prevedibili € non
programmabili saranno comunicati allimpresa al momento del loro manifestarsi e contestualmente saranno
concordati con la DL i tempi di esecuzione.

Fermo restando il termine complessivo di esecuzione fissato in 730 giorni naturali e consecutivi, e comunque sino
ad esaurimento dell'importo contrattuale, ciascuno dei lavori e servizi appaltati dovra essere condotto in modo che le
opere siano complete e pronte all'uso a cui servono entro i termini che saranno di volta in volta fissati dal
programma lavori periodicamente predisposto.

Il programma approvato non vincola ACEA, la quale potra sempre ordinare delle modifiche; esso & impegnativo
invece per I'Impresa, cui incombe I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalita.

L’esecuzione dei lavori e dei servizi deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che
possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nellarea di cantiere affidate ad altre ditte con le
quali l'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei
lavori.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'lmpresa dei termini di ultimazione dei singoli interventi, si applicano le
penali di cui allart 21.

| maggiori costi eventualmente derivanti dallesecuzione d'ufficio, saranno addebitati alllmpresa all’atto
dell'emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme depositate a garanzia.

In caso di negligente ritardo dell'appaltatore sull'inizio dei lavori e servizi e sullesecuzione degli interventi
calendarizzati nellambito della programmazione congiunta ACEA- Impresa trovera applicazione la procedura di
esecuzione in danno di cui al successivo art. 41 ed eventualmente di rescissione dell’Accordo Quadro prevista
dallart. 14.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori e servizi o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se
esso0 appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

17. Sottoservizi ed allacciamenti

E' fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei lavori di scavo presso le relative
societa, circa l'esistenza nel sottosuolo ed in aereo, in corrispondenza del tracciato degli scavi e delle lavorazioni, di
cavi elettrici, cavi telefonici, tubazioni d'acqua e gas, canali irrigatori, condotte di fogna, ecc., in modo da evitare
qualsiasi loro danneggiamento.
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| danni alle condutture di proprieta di terzi saranno rimborsati direttamente dall'Impresa all'ente richiedente. ACEA
ha facolta, in caso di inadempienza da parte dell'lmpresa, di trattenere direttamente 'ammontare richiesto da terzi
proprietari, con immediata detrazione del credito residuo.

18. Ripristino di pavimentazioni stradali

La ricostruzione di quanto necessario alle pavimentazioni stradali, compresi i marciapiedi, nonché la costruzione di
qualsiasi opera muraria per la sistemazione di fogne, condotte, canali di scarico acqua ed altre qualsiasi, dovranno
essere eseguite secondo le prescrizioni della STA 25001/4.

I mantenimento delle opere eseguite ed il tempo utile per il ripristino sono fissati in particolare a p. 9.6 e 9.7 della
stessa Specifica Tecnica.

L'lImpresa pertanto € unica responsabile di danni a persone e/o cose che si possano verificare in seguito a tratti di
strada manomessi e non perfettamente ricaricati e/o ripristinati. La garanzia dei ripristini avra durata di anni uno dalla
data di favorevole collaudo da parte degli Enti competenti.

Le penali per mancata esecuzione o cattiva esecuzione dei ripristini sono stabilite dalla citata specifica, richiamate al
successivo art. 21 e saranno trattenute da ACEA con immediata detrazione dal credito residuo.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per negligente ripristino stradale saranno addebitate all'lmpresa in
fase di contabilita ad ogni SAL.

19. Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

Nel corso dell'esecuzione dell’Accordo Quadro la Direzione Lavori ha il diritto di svolgere tutte le prove e verifiche
che riterra necessarie.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di sottoporre a prove e verifiche i materiali forniti dall'impresa, intendendosi a
totale carico di quest'ultima le spese occorrenti per prelevamento e invio agli istituti autorizzati dei campioni nonché
le spese per prove a norma delle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi 0 sospensioni dei lavori che si
rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

20.Sospensioni e proroghe

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli art. 158 e 159 del RG, con le
modalita ivi previste. Le sospensioni sono ammesse per ragioni di pubblico interesse o necessita di forza
maggiore, avverse condizioni climatologiche e altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che
i lavori procedano utiimente a regola d’arte.

2. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 158, e 159 RG si applica la disciplina dell'art.
160, RG.

3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato
linterruzione, al termine della quale sara redatto verbale di ripresa.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto o dai piani di sicurezza come funzionali
allandamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall’'art. 159.4 secondo periodo del RG.

5. E’ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita dell'articolo 158 comma 7, RG.

6. La durata della sospensione non & calcolata nel tempo fissato per I'esecuzione dei lavori, salvo che la stessa
non sia dovuta a cause imputabili allappaltatore, quali I'interruzione disposta per inadempienza in materia di
sicurezza ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 81/08.

7. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati,
pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione
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appaltante purché le domande pervengano almeno 45 giorni prima della scadenza del termine anzidetto.

8. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della
scadenza del termine di ultimazione.

9. In deroga a quanto sopra la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla
scadenza del termine di ultimazione, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche a proposito della specifica circostanza della tardivita.

10.La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. Nei casi di deroga il termine di 30 giorni € ridotto a 10 giorni; negli stessi casi qualora la
proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione, essa ha effetto retroattivo da
tale ultimo termine.

11.La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

12.Si applicano le prescrizioni dell’art. 159 del RG.

21.Penali e sanzioni pecuniarie per inadempimenti.

Sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

1. L'intervento effettuato dall'Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del presente Accordo Quadro,
comportera l'applicazione di una penale di importo pari al prezzo dellintervento con un minimo di 260,00 €
(duecentosessanta/00) . In caso di recidiva, nel termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

2. Per ogni giorno di ritardo sul programma lavori definito dalla stazione appaltante negli ordini di lavoro sara
applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00) per i primi due giorni e di 520,00 € (cinquecentoventi/00)
per i successivi.

3. Per ogni mezz'ora di ritardo della squadra operativa in pronto intervento, oltre i 60 minuti dalla chiamata, sul sito
d’intervento, salvo giustificati motivi, sara applicata una penale di € 260,00 (duecentosessanta/00). La penalita sara
raddoppiata al secondo verificarsi, nel termine di un mese, della stessa inadempienza.

4. Per ogni mezz'ora di ritardo della squadra operativa oltre le ore 8 del mattino presso il cantiere definito dalla D.L
in_cantiere per la riparazione delle perdite programmate, salvo giustificati motivi, sara applicata una penale di €
100,00 (cento/00). La penalita sara raddoppiata al secondo verificarsi, nel termine di un mese, della stessa
inadempienza.

5. Per il mancato pronto intervento (entro 1 ora dalla chiamata) 500,00 € di penalita fissa oltre al rimborso, con
semplice presentazione di nota da parte della Societa, di tutte le spese e/o danni sostenuti in dipendenza del
mancato od intempestivo intervento.

6. L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di legge, oltre all'allontanamento,
comportera 'applicazione di una penale di 775,00 € (settecentosettantacinque/00) al giorno.

7. | ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Direttore dei Lavori.

In assenza di comunicazione esplicita, tale termine & fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del
rinterro.

Sulle strade statali, provinciali € dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non appena terminato il rinterro con
conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i ripristini provvisori come ordinato dalla D.L.
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Trascorso il termine stabilito e salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all'lmpresa, per ogni singolo ripristino
sara applicata la penale di 260,00 € per ogni giorno di ritardo.

Qualora ''mpresa non provveda secondo quanto sopra definito I’Amministrazione potra procedere direttamente o far
procedere da altra impresa alla esecuzione del ripristino e la spesa relativa sara a totale carico delllmpresa
appaltatrice. Le disposizioni impartite dall’Azienda non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale
dell'Impresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilita civili e penali nei confronti sia
dell’Azienda sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei ripristini a regola d’arte, il
Direttore dei Lavori, d’ufficio 0 su segnalazione dellImpresa, pud ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In
questo caso non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non &
calcolata nel termine fissato per I'ultimazione dei lavori di ripristino.

Quando disposto dalla D.L., I' Impresa & tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio con manto freddo invernale ed
alla sua manutenzione.

Inoltre la mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite, fatte salve le conseguenti responsabilita
delllmpresa verso terzi, sono sanzionate dalla stazione appaltante per danno d'immagine senza che I'Impresa
possa sollevare obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno applicate nella misura
di € 50,00 ( euro cinquanta, 00) alla prima segnalazione, di € 100,00 ( euro cento, 00) alla seconda segnalazione e €
250,00 ( euro duecentocinquanta, 00 ) alla terza segnalazione.

Le sanzioni pervenute alla stazione appaltante per mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite
saranno trasmesse all'lmpresa ed ad essa addebitate in sede di contabilita lavori.

8. Infine, fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate le seguenti penalita in caso di inadempienze
accertate dal personale Acea.

260,00 (duecentosessanta/00)
260,00 (duecentosessanta/00)
260,00 (duecentosessanta/00)

B mancato uso di DPI
B uso di vestiario indecoroso

B uso non autorizzato di materiali e/o mezzi
ACEA

B mancata o incompleta installazione € 260,00 (duecentosessanta/00)
segnaletica stradale intervento
B  mancata o incompleta compilazione delle € 260,00 (duecentosessanta/00)

registrazioni, comprese quelle della
gestione magazzino e delle segnalazioni

8. La penale, pari allo uno per mille dell'importo contrattuale, trova applicazione in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, fatta
salva la facolta di ACEA di rescindere I'Accordo Quadro in danno;

b)  nella mancata ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;
Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal Direttore dei Lavori nel Registro di contabilita in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione che ne comporta
I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati di avanzamento. se del caso, dal conto finale, anche
mediante escussione della cauzione definitiva ove necessario.

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dellimporto contrattuale; qualora I'importo della penale superi la predetta percentuale, trova applicazione I'articolo
136 del D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto.
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L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o successivi
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Le ripetute inadempienze della fattispecie elencata in questo articolo si configurano come grave inadempimento
contrattuale con le conseguenze previste all'art. 136 del D.Lgs 163/2006.

22.Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nellallacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per |'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

|CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

23. Anticipazione e Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, D.Lgs. 163/2006 non & dovuta alcuna anticipazione.
2. In merito alla revisione prezzi si richiama il disposto del precedente art. 3.

24.Pagamenti in acconto e a saldo

1. | lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno essere redatti entro il mese successivo.
L’emissione da parte delllmpresa delle relative fatture & subordinata allavvenuta sottoscrizione da parte del
Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sara emesso nel
termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L’emissione del mandato di pagamento & subordinata
alla verifica con esito positivo della regolarita contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite 'acquisizione da
parte della stazione appaltante di DURC e il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle
fatture quietanzate.

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni del personale si rimanda a quanto previsto al successivo art. 39.

. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti
di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dellappaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in
assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede
direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
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Fermo restando quanto previsto in materia di risoluzione dell’Accordo Quadro, nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza
dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,
allINAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato [l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all'appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a
motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile.

¢) qualora la irregolarita del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato,
I'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del
presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le
quali sussiste una responsabilita solidale, pud chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del
personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarita
degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall’articolo 3,
comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere utilizzato ai fini del rilascio di una
certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e all’Accordo Quadro oggetto del presente
Capitolato, con il quale si potra procedere alla liquidazione delle somme trattenute.

5. Il termine per I'emissione del certificato di pagamento che si riferisce allacconto non pud superare i 45 giorni a
decorrere dal termine dei lavori e dalla presentazione di quanto richiesto ai commi precedenti. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non pu6 superare i trenta giorni a decorrere dalla
data di emissione del certificato stesso.

6. | pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di cauzione definitiva avverra entro
novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, con le modalita dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006
e artt. 124-235 RG.

7. In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, si applicheranno le disposizioni dell'art.
142 e 144 RG.

8. Il pagamento delle rate di acconto e saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

10. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del Capitolato Generale, ACEA effettuera i pagamenti tramite Bonifico
bancario, con le modalita e secondo le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante.

25.Cessione dell’Accordo Quadro e cessione dei crediti. Fusioni, trasferimenti e modifiche societarie.

1. E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto ed & motivo
di rescissione dell’Accordo Quadro.

2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte
aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione
appaltante, la quale provvede a prenderne atto con specifico atto, previa acquisizione della certificazione
antimafia nonché della comunicazione prevista dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, D.Lgs. 163/2006 e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
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finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento. Essa ¢ altresi regolata dagli art. 3.3 e 3.4 del CG.

. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si applichera l'art. 116, D.Lgs.

163/2006; per il trasferimento e I'affitto di azienda si applichera il medesimo art. 116 citato.

Qualora, per qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico riguardo ai
quali fu richiesta, ai fini della stipulazione dell’Accordo Quadro, la documentazione antimafia (comunicazione o
informazione) di cui al D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e alla legge 31/5/1965, n. 575, s.m.i. e norme collegate e
richiamate, sara obbligo dell'lmpresa darne entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale
comunicazione del certificato di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti di cui alla citata legge 31/5/65 n.

575, e successive modificazioni, si produrranno gli effetti previsti dal D.P.R. n. 252/1998 e norme collegate e
richiamate.

26. Contabilizzazione dei lavori

1.

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, in particolare Titolo IX del
RG. Si applicano altresi i disposti degli art. 43 commi 6 e 8 e art. 184, RG.

. Gli oneri per la sicurezza (oneri aggiuntivi) sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell’elenco prezzi di cui

al PSC, saranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.

. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 'appaltatore rifiuta di partecipare

alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure alla presenza
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. La contabilizzazione dei lavori a misura € eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per
ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell’'elenco
prezzi al netto del ribasso contrattuale.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

27 .Valutazione dei lavori in corso d’opera

1.

Le quantita di lavoro eseguite, sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le
eccezioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto; valgono in ogni caso le norme fissate nella raccolta delle
specifiche tecniche ACEA, prestazionali e commerciali inerenti all'oggetto dell'appalto.

Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali
provvisti a pié d'opera, destinati a essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto e accettati dal
direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180 del RG.

Ai sensi dellart. 180 comma 6 del RG i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e
pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 del CG.

Ferme le disposizioni del RG e del CG in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo per i
manufatti da realizzare il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera, € previsto il prezzo a pie
d’'opera; il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera sara in misura non superiore alla meta
del prezzo stesso.
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28.Conto finale

II Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 45 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalita
previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi
dell'art. 200 comma 1, RG.

|CAPO 5 — GARANZIE E RESPONSABILITA’

29. Garanzie

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro o previsti negli atti da questi richiamati,
I'appaltatore deve prestare apposita garanzia definitiva come previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
dellart.123 del RG, e dall'art. 40, D.Lgs. 163/2006, ove ne ricorrano gli elementi.

In caso si provveda alla costituzione della cauzione di cui trattasi mediante emissione di fidejussione, la
stessa dovra:

-contenere rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- prevedere la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione nei casi previsti dall’art. 123 del RG.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche
parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore
I'esecuzione di maggiori opere.

La garanzia sara svincolata con le modalita previste dalla legge. L'ammontare residuo della garanzia cessa di
avere effetto ed & svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, 0
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 123.1 del RG.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'articolo 124 comma 3 del RG, con validita fino a
collaudo definitivo.

30.Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi.

1.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
allambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; a esso compete I'onere del ripristino o
risarcimento dei danni ai sensi dell'art.165 del RG.

. L'appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o

distruzione totale o parziale di impianti di opere, anche pre-esistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, come da art. 125.1 del RG.

. Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come da art.

125.1 del RG; tra i danni sono compresi anche quelli ambientalli.

. Secondo quanto previsto dallart.125 del Regolamento, I'lmpresa prima dell'inizio dei lavori dovra dichiarare

sotto la sua piena responsabilita, prestandone la relativa documentazione, di aver stipulato le assicurazioni di
legge per danni di esecuzione e RC verso terzi, con massimali non inferiori ai seguenti:

- Polizza per danni di esecuzione (CAR): 1.150.000 €

- RC verso terzi: 1.000.000 €
Specificatamente per tutti i lavori previsti nel presente capitolato, e a stipulare quelle assicurazioni speciali che
fossero richieste da particolari pericolosita di specifici lavori.
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli
ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc.,
purché non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attivita dell'lmpresa, e ditte/enti che
lamentassero interruzioni di attivita/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore.
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L'Impresa dovra immediatamente comunicare notizia alla Direzione dei Lavori di qualunque incidente sorto
nell'esecuzione dei lavori.

Indipendentemente da cid resta comunque stabilito che I'lmpresa dovra risarcire tutti i danni provocati a
persone 0 cose riguardo all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilita e sollevando totalmente
ACEA da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese riguardanti la difesa.

L'Impresa dovra dare comunicazione ad ACEA dellavvenuto o meno risarcimento dei danni richiesti
specificandone i termini.

E' esclusa ogni sua responsabilita solo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovute
a fatti o negligenza di ACEA.

L'Impresa dovra, con piena soddisfazione di ACEA, provvedere a tutte quelle assicurazioni che sono richieste
dalla normativa vigente per proteggere se stessa e ACEA da tali reclami e azioni, e dovra esibire alla stessa le
copie delle relative polizze di assicurazione.

ACEA avra diritto di richiedere I'ampliamento e adeguamento di dette assicurazioni qualora ritenesse
insufficiente quelle esistenti. Qualora I'lmpresa non vi provvedesse immediatamente ACEA avra facolta di
provvedervi direttamente, addebitando le spese relative all'lmpresa, che rimane responsabile per il periodo di
parziale e insufficiente copertura; ove cid non fosse possibile e I'ITmpresa non vi provvedesse nel termine di 30
giorni dalla data indicata nell'apposito invito, la Stazione Appaltante avra la facolta di disporre la risoluzione per
inadempimento, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa
in vigore.

. Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di

collaudo o di regolare esecuzione. Si intendono a carico dell'appaltatore gli eventuali danni, di qualunque
genere, prodotti in conseguenza del ritardo alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e
modi di cui sopra.

. L'Ente assicurato non potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui

al precedente punto 4 con clausole limitative di responsabilita. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno
essere opposte allEnte medesimo: tale clausola dovra risultare espressamente nelle suddette polizze
assicurative.

In ogni caso I'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilita e onere al riguardo
degli eventi di cui al presente articolo.

|CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

31.Variazione dei lavori

1.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall'appaltatore se non & disposta
dal direttore dei lavori e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Committente ai
sensi dell'art. 161 commi 9 e 10 del RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132, D.Lgs.
163/2006.

Non sono pertanto riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Inadempienze alle disposizioni del precedente comma comportano la rimessa in pristino a carico dell'appaltatore
ai sensi dell’art. 161.2, RG.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dellappalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
allinfuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dall'articolo 132, D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162, RG.

Qualunque osservazione o reclamo che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
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considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio ex art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006 che siano contenuti entro un importo non superiore ai
limiti ivi previsti di ciascuna delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo
dell’Accordo Quadro stipulato.

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 132, comma 3, D.Lgs. 163/2006, nell'esclusivo interesse dell’amministrazione,
le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre
che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione dellAccordo Quadro. L'importo in aumento
riguardante tali varianti non pu6 superare il 5 per cento dellimporto originario dell’Accordo Quadro e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

Salvo i casi di cui al comma 5 ¢ sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di esecuzione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante e i corrispettivi convenuti e le
eventuali condizioni aggiuntive.

Nel caso di opere a corpo per la definizione delle eventuali varianti si fara riferimento ai principi definiti nella
deliberazione 21/2/2002, n 51 dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. oppure in altri atti dell’Autorita per la vigilanza
che dovessero essere emanati.

32.Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi, anticipazioni dell’appaltatore, lavori in economia

1.

Le eventuali variazioni rispetto al progetto sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3.

Qualora tra i prezzi di cui allelenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per alcune lavorazioni in
variante, per la formazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento sara utilizzato, I'Elenco
Prezzi della Regione Piemonte Edizione in vigore alla data dell’'appalto o, in difetto, le modalita di cui all'art. 163,
RG.

Per le lavorazioni, somministrazioni o forniture che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186, RG, si giustificano
mediante fattura o per le quali non sia possibile determinare i nuovi prezzi mediante le procedure sopra riportate,
potra disporsi I'anticipazione dell'appaltatore mediante fatture.

Le fatture relative a tali prestazioni saranno intestate alla Committente e trasmesse all'appaltatore che avra
I'obbligo di pagare entro 15 giorni. L'importo netto di tali fatture, regolarmente quietanzate, sara aumentato della
percentuale fissa ed inderogabile del 24,30% (comprensiva del trasporto a pié d’'opera e movimentazione, utili e
spese generali, nonché gli interessi legali sul pagamento anticipato dalla ditta)

Le prestazioni saranno sottoposte alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove
necessario, rettificate, sono pagate all'appaltatore, ma non iscritte in contabilita se prima non siano state
interamente soddisfatte e quietanzate.

L’ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate dall’appaltatore non potra superare il 5% dell'importo
complessivo netto dell'opera, a meno che I'appaltatore vi consenta.

33.Norme generali sui materiali, difetti di costruzione, danni di forza maggiore

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e

sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
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concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato speciale di appalto, negli elaborati
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L’appaltatore dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture
che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche
descritte nel Capitolato speciale.

Per quanto riguarda 'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del RG, 16
17, CG.

Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applichera I'art. 18, CG.

Qualora occorrano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono
le norme dell'art 166, RG.

34.Materiali di scavo e di demolizione, oggetti ritrovati

1.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simile, si applicano gli articoli 35 e 36, CG.

| materiali provenienti da scavi e demolizioni sono di proprieta del Committente e devono essere gestiti in
accordo a quanto previsto dal DM n. 161 del 10.08.2012 e dai successivi decreti che normano i materiali
provenienti da cantieri di piccole dimensioni.

Nel caso di smaltimento a discarica I'impresa dovra:
a) essere in regola con le iscrizioni/abilitazioni previste dalla legge;
b) gestire, sorvegliare e controllare I'uso, la raccolta, lo stoccaggio temporaneo, il riutilizzo, il trasporto
e lo smaltimento dei rifiuti;
c) segnalare alla Direzione lavori i materiali e le sostanze non contemplate in progetto;
d) effettuare tutte le registrazioni previste.

Nel caso di subappalto I'impresa appaltatrice dovra verificare e controllare I'applicazione ed il rispetto di quanto
riportato al punto 3 precedente.

Nel caso di reimpiego del materiale scavato per il successivo rinterro, il materiale scavato sara depositato a
distanza di circa m.2.00 dal ciglio dello scavo e reimpiegato a seguito dell'ultimazione delle lavorazioni
idrauliche. Il materiale sara movimentato con impiego di escavatore oppure a mano con impiego di attrezzi
manuali per piccole quantita. Il deposito temporaneo avra tassativamente durata al massimo di 48 ore.

Nel caso di riutilizzo per il rinterro le operazioni di trasporto e accatastamento si intendono compensato con |
prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

La remunerazione delle attivita di smaltimento o recupero dei materiali di scavo trova rispondenza nelle voci di
prezzo previste all'elenco prezzi di progetto. Si precisa che il prezzo rimane invariato indipendentemente dal
luogo di produzione del materiale e dal luogo di destinazione. Sono comprese nel prezzo le attivita
amministrative connesse alla gestione del materiale di scavo.

Gli oneri per lo smaltimento saranno valutati a misura in base alle quantita effettivamente riportate sui documenti
di trasporto

Sono infine a carico e cura dellappaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

35. Norme di sicurezza generali

La Ditta appaltatrice durante tutte le fasi di lavoro e montaggio dovra provvedere di propria iniziativa all'osservanza
di tutte le norme antinfortunistiche vigenti al fine di garantire I'incolumita degli operai, del personale addetto ai lavori
sotto qualsiasi forma e dei terzi.

Le opere ed i servizi appaltati dovranno essere condotti nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative
allo  specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in
condizioni di permanente sicurezza di igiene.

L'Appaltatore dovra disporre di personale qualificato e certificato dal punto di vista della formazione e della sicurezza
attenendosi scrupolosamente a quanto disposto dal D.Igs. 81/08.

Prima dell'inizio lavori I'Appaltatore dovra fornire ed addestrare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di
contratto e sulle misure che verranno assunte in adempimento a quanto sopra.

Egli sara pertanto tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i subappaltatori ed i terzi presenti nel
cantiere, si attengano scrupolosamente all'addestramento ricevuto ed in generale osservino le norme di legge,
nonché di contratto.

L'Appaltatore €, inoltre, tenuto a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto
siano efficienti e vengano sottoposti, alle scadenze di legge o periodicamente secondo le norme della buona
tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione appaltante ha in ogni momento, la facolta di richiedere ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto ed
all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorita competenti preposte alle verifiche ispettive
od a consulenti di propria fiducia; I'Appaltatore & tenuto a consentirvi, fornendo anche le informazioni e la
documentazione del caso.

Dovra inoltre essere operante e tassativamente osservato il Piano della Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed art. 131 del D.Lgs. 163/06.

Nella determinazione dellammontare dell'appalto si & tenuto conto dell'applicazione del piano di sicurezza; qualora
per eventi di carattere non prevedibile il piano debba essere modificato, il Coordinatore per la Sicurezza, che vigilera
sull'osservanza del piano, notifichera le modifiche che si intendono accettate dall'Impresa.

L'appaltatore non pud comunque iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza.

L'Impresa € tenuta a fornire per iscritto alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori I'elenco del proprio
personale, il nominativo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto ai fini del rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza dei lavoratori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Impresa dovra anche documentare il corretto utilizzo dei fondi destinati ai costi per la sicurezza con particolare
riferimento alla formazione effettuata ed all'adozione dei DPI, attestando che la formazione sia congruente alle
attivita svolte.

L’Impresa ¢ altresi, tenuta, per quanto espressamente disposto al 11° comma del D.Lgs. 163/2006, a comunicare
immediatamente alla societa appaltante, a mezzo del direttore dei lavori per tutti i contratti stipulati con subaffidatari
(siano essi appaltatori, fornitori, ecc.), il nome del subcontraente, l'importo del contratto, 'oggetto del lavoro, servizio
o fornitura.

L'lImpresa dovra, inoltre, indicare un tecnico abilitato che a norma delle vigenti disposizioni assuma di fronte ad
ACEA ed alle autorita tutte le responsabilita che competono all'effettivo Direttore di cantiere e che pertanto dovra
possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente: I''mpresa dovra quindi, prima di iniziare i lavori, comunicare per
iscritto ad ACEA il nominativo dello stesso, assicurando nel contempo che tale tecnico designato abbia piena
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conoscenza delle norme che disciplinano I'’Accordo Quadro. La posizione del Direttore Tecnico di cantiere potra
essere assunta dal Titolare dell'lmpresa stessa qualora abbia i necessari requisiti. Al personale dell’ACEA ed alla
Direzione dei Lavori, anche se in possesso dei titoli professionali e dei requisiti necessari, non possono essere in
alcun modo attribuite le responsabilita del Direttore Tecnico di cantiere, che spettano unicamente ed interamente
alla persona all'uopo designata dall'Impresa.

L'ACEA comunichera le proprie disposizioni relative alla esecuzione delle opere al nominato Direttore Tecnico di
cantiere.

In particolare al Direttore Tecnico di cantiere competera l'osservanza, sotto l'esclusiva responsabilita sua e
dell'Impresa, di tutte le norme di sicurezza stabilite dalla legge, dal codice della strada nonche delle norme
specifiche (regolamento di sicurezza, regolamenti comunali, ecc.) valide presso i cantieri.

L'appaltatore, inoltre, si impegna - anche con riferimento alle eventuali Imprese subaffidatarie - ad attuare e far
attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con riferimento agli obblighi con i lavoratori autonomi ed i propri
rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza. Qualora questi ultimi non dovessero essere stati nominati, per
qualsiasi motivo, provvedera a rendere edotti i lavoratori dei contenuti di tutti i piani di sicurezza.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante la documentazione prevista dall'art. 90 comma 9 D.Lgs
81/2008.

L’appaltatore & obbligato ad adempiere agli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008 in particolare dagli artt.
94-95-96 nonché ad osservare le misure generali di tutela e le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

L'appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del
D.Lgs. 81/2008 in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 18 del suddetto
D.Lgs., di cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati

L’Appaltatore € in ogni caso tenuto allosservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi della
propria impresa, e di quelli contenuti nei piani di sicurezza specifici del cantiere in cui opera. E’ altresi soggetto alle
disposizioni che il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.

E’ richiesto che il personale dell Impresa appaltatrice disponga ed indossi nei casi previsti, almeno i seguenti
Dispositivi di Protezione Individuale:

 (Casco Protettivo

 Cuffie o tappi di protezione acustica

 Scarpe con puntale antinfortunistico

» Guanti dielettrici isolati a 1000 Volt

» Occhiale antischeggia

« Visiera protettiva in policarbonato contro gli effetti dell’arco elettrico
* Imbracatura anticaduta e corde di sicurezza

Inoltre 'impresa dovra disporre dei seguenti DPI di reparto:
» misuratore portatile di presenza ossigeno (per camere interrate);
* dispositivi di recupero (tripode e affini)

Detti strumenti dovranno essere sottoposti alla verifica di adeguatezza da parte del Direttore dei lavori e del
Coordinatore per la sicurezza.

La Ditta appaltatrice resta in ogni caso unica responsabile per eventuali danni a persone o cose che derivassero

35



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

dall'esecuzione dei lavori appaltati.

L’Appaltatore dovra prendere sotto la propria responsabilita tutte le precauzioni che si riterranno utili in modo dal
limitare, nella massima misura possibile, il disagio eventualmente causato ai terzi, rispettando e garantendo tutte le
servitl di passaggio e tutti i sottoservizi coinvolti dalla realizzazione delle opere.

36. Piani di sicurezza

1.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006, € tenuto a depositare entro 30 gg dalla stipula del contratto,

e comunque almeno 5 giorni prima dell'inizio dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) redatto dalla Committente, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008. Proposte in tal senso possono essere presentate anche in corso d'opera;

In nessun caso tali proposte possono giustificare modifiche 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti;
b) eventuali proposte integrative del DUVRI;

C) un proprio piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera a). Tale POS & da prodursi anche nel caso in cui
in cantiere operi un’ unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti.

Il piano operativo di sicurezza (POS) é di carattere generale per quanto concerne gli interventi ordinari. Qualora
necessario caso per caso, qualora vi siano lavorazioni interessanti gli specifici cantieri che comportano
situazioni particolari comunque necessitanti di integrazioni al piano di massima e di carattere generale,
I'appaltatore dovra presentare un piano operativo specifico, integrativo del POS, al direttore dei lavori. Sia il
piano generale che quelli specifici dovranno evidenziare, rispetto all'appaltatore, le proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

I DUVRI ed il POS formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto
dalla Committente in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi e del DUVRI da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nellambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi dell'art. 131, D.Lgs. 163/2006 e del D.Lgs
81/2008.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni al PSC
comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata ed
accettata dalla St. Appaltante, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Il POS deve essere redatto a cura di ciascun datore di lavoro dell'impresa esecutrice rispettando i contenuti
minimi previsti all'articolo 6, del D.P.R. n. 222 del 3 luglio 2003; in particolare deve contenere, oltre alla precisa
anagrafica del cantiere, i rapporti di valutazione del rumore, sostanze e preparati pericolosi, polveri,
coordinamento con imprese e fattori esterni interferenti. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 e gli adempimenti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e contiene
inoltre le notizie di riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

L’affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria capogruppo. Il direttore di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati a misura ovvero, sulla base dell'elenco prezzi di cui al PSC,
verranno contabilizzati i presidi effettivamente impiegati.
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CAPO 8 - SUBAPPALTO

37. Subappalto
1.

Previa autorizzazione della Stazione Appaltante, e nel rispetto degli articoli 118 e 38 (per quanto disposto al
comma 1 anche riguardo ai subappaltatori), D.Lgs. 163/2006, i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalita previste anche
agli artt. 108-109-170 del R.G.

Nel caso di subappalto, I'lmpresa aggiudicataria dei lavori, restera comunque ugualmente la sola e unica
responsabile, nei confronti della Societa Appaltante, dell'esecuzione dei lavori appaltati.

La quota parte subappaltabile della categoria prevalente € in ogni caso non superiore al 30% come previsti
dall'art. 170, 1° c. Regolamento.

Fermo restando che, ai fini del presente contratto, &€ considerato subappalto anche il rapporto avente le
caratteristiche indicate all'11° comma dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006, tenuto conto dell'art. 170 del Regolamento,
l'autorizzazione al subappalto &, in particolare, sottoposta alle condizioni di cui al citato art. 118:

Che sia presentata apposita domanda dalla cui ricezione decorre il termine di 30 e/o di 15 giorni (salva proroga
di ulteriori 30 e/o 15 giorni) per il rilascio dell'autorizzazione;

Che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, in caso di varianti in corso d’opera, all'atto dell'affidamento,
abbiano dettagliatamente indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

Che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Societa appaltante unitamente
allistanza e alla restante documentazione necessaria a ottenere l'autorizzazione (documentazione antimafia ex
D.P.R. 252/1998 e L. 575/1965, s.m.i. € norme collegate e richiamate; possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese; dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c.).

Dal contratto di subappalto dovra risultare che I'lmpresa aggiudicataria pratichera, per i lavori e le opere affidate
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L’Impresa si atterra, inoltre, alle disposizioni dell’art. 118, D.Lgs. 163/2006 e, in particolare, a quanto prescritto
dalla Circolare del Ministero LL.PP. 01/06/1990 n.1729/UL riguardante le tabelle informative nei cantieri di lavoro.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto I'appaltatore € tenuto
all'obbligo previsto allart. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. La mancata presentazione delle fatture quietanzate
entro i termini previsti (entro 20 giorni da ciascun pagamento) pud rendere concreto il grave inadempimento
contrattuale ex art. 136 del D.Lgs 163/2006, presupposto per la risoluzione del contratto ed escussione della
garanzia fideiussoria.

| pagamenti delle rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente
pagato il subappaltatore, oltre che allacquisizione del DURC del subappaltatore e all'ottemperanza delle
prescrizioni di cui al presente contratto circa la tracciabilita dei pagamenti.

. In caso di subappalto non autorizzato, fermi restando il deferimento all’Autorita giudiziaria e le sanzioni previste

dallart. 21, L. 646/82, s.m.i., la St. Appaltante & legittimata a richiedere la risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

38. Controversie

1. Le controversie insorte nel corso dei lavori saranno risolte ai sensi degli artt. 240, 240 bis del D.Lgs. 163/2006,
190,191 e 201 del RG.

2. Leriserve che 'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste dagli art. 190 e 191 del RG.

3. Le riserve saranno definite con le modalita di cui all'art. 191 del RG e del Titolo IX del RG. Qualora le riserve
iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale, si applichera il disposto dell'art. 240, D.Lgs. 163/2006.

4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e non risolte con le modalita del comma 1 sono
devolute all’Autorita Giudiziaria competente costituita dal Tribunale di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la
competenza arbitrale.

5. L'organo che decide sulla controversia decide anche riguardo all’entita e allimputazione alle parti delle spese di
giudizio, riguardo agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto allesatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e della Circolare Ministero LL.PP. 23/6/67 n 1643.
In particolare:

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente:

- le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il
settore di attivita e per la localita in cui si svolgono i lavori;

- le norme in materia retributiva, contributiva e previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto
previsto all'art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006;

- le norme di cui alla circolare Ministero LLPP n. 1643 del 23.06.1967 che si ritiene integralmente qui riportata.

b) | suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) E responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto;

d) E obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia retributiva, previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica, assicurativa e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, con particolare
riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006.

2. Inoltre:

a) A ogni stato di avanzamento e prima del collaudo la Stazione appaltante chiedera agli enti preposti il
certificato DURC dal quali risulti 'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contributivi;

b) L’Appaltatore sara responsabile nei confronti della Societa Appaltante del rispetto delle disposizioni del
presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori sia ai sensi dellart 118, comma 6, D.Lgs.
163/2006 che di altre norme sopravvenute in materia anche con riferimento alla solidarieta.
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3. Limpresa dovra esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi
assicurativi e previdenziali relativi al personale utilizzato nell'esecuzione del presente appalto.

4. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi si opera, sullimporto netto progressivo dei lavori, una
ritenuta dello 0,50 %. Se I'Appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, pud provvedere la
Societa Committente con il fondo formato con detta ritenuta, ai sensi dellart. 4.3 RG, salve le maggiori
responsabilita dell’Appaltatore. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per I'eventuale pagamento in
surrogazione dell'impresa, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al risarcimento di
danni.

5. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
del’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non
¢ effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

6. Aisensi dell'articolo 5 del RG, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dellappaltatore o dei subappaltatori, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo e I'appaltatore non potra opporre eccezioni né pretese alcuna.

7. La St. appaltante ha diritto di valersi, ai sensi dellart. 123 RG, della cauzione definitiva per il pagamento di
quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze derivanti da inosservanze di contratti collettivi, norme di tutela
dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Puo altresi richiedere la reintegrazione della cauzione a valere
anche sui ratei dei SAL.

8. Inogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia
del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.133, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro
unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

9. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, 'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun
addetto una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione
del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’'autorizzazione al subappalto. Tutti i
lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. La violazione degli obblighi suddetti comporta
l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa di euro 100 per ciascun lavoratore. |I
lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla &€ punito con la sanzione
amministrativa di euro 0.

10.In caso di inosservanza degli obblighi in argomento sara facolta di ACEA di chiedere l'immediata risoluzione del
contratto, oltre al risarcimento dei danni.

11.In ogni caso I'Impresa si impegna a tenere indenne ACEA da ogni qualsiasi responsabilita al riguardo o di
sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle suddette prescrizioni.

12. L'Impresa dovra allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di
frode o di insubordinazione o sia riconosciuto negligente o inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi.
L'Impresa &€ comunque responsabile del comportamento di tutto il personale alle sue dipendenze.
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40.Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

Qualora I'appaltatore non ottemperi alle disposizioni della Direzione Lavori o manifesti grave e negligente ritardo
sul programma la stazione appaltante, oltre alla facolta di disporre la rescissione del contratto ai sensi dell'art 136
del D.Lgs 163/2006, si riserva altresi facolta di procedere allesecuzione d'ufficio delle lavorazioni per le quali
I'appaltatore & inadempiente.

. A tal fine, esperite le procedure di cui allart. 136 del D.Lgs 163/2006, commi 2, 4 e 5, la Stazione Appaltante

comunichera all'appaltatore la volonta di procedere allesecuzione d'ufficio, mediante ordine di servizio o
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. A proposito di quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante, si fa luogo, in contraddittorio fra il

direttore dei lavori e I'appaltatore o0 suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
mezzi d'opera esistenti in cantiere, e, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per 'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Durante I'esecuzione d'ufficio I'appaltatore € tenuto a custodire opere e materiali di sua proprieta, puo vigilare
sull'esecuzione senza perd opporsi. L'importo dei lavori eseguiti d’ufficio e dei successivi oneri da porre a carico
dell'appaltatore & dedotto dal SAL o in sede di collaudo.

Eseguito l'intervento, la Stazione Appaltante valutera se riammettere I'impresa alle successive lavorazioni o
deliberare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 13 precedente.

41.Rapporti economici conseguenti a esecuzione d’ufficio e risoluzione di contratto

1.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) Procedendo all'esecuzione dei lavori residui o per i quali I'appaltatore € inadempiente ad altra impresa
esecutrice avente gia contratto in essere con la stazione appaltante, oppure ricorrendo a nuovo affidamento.
In tal caso sara posto a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio o0 in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta
nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o0 comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b) Ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) L'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto con esecuzione con altra ditta per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi
risultante dall’'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) le spese di ripetizione della gara, incluso I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di
appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta
opportunamente maggiorato;

3) L'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
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diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

4) ogni altro onere che la Stazione Appaltante abbia dovuto sopportare in causa della rescissione del
contratto o dell'inadempienza esecutiva della ditta.

2. Per la prosecuzione dei lavori la Stazione Appaltante intende avvalersi della facolta di interpello di cui all’art. 140,

D.Lgs. 163/2006.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

42.Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio per la redazione del certificato di
ultimazione, con le modalita dell'art. 229 del RG.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi
causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il
maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 159 comma 13 del RG.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia gratuita dellopera a carico
dell'appaltatore e gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di collaudo o
di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante.

Entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori I'appaltatore deve consegnare alla stazione Appaltante tutte le
certificazioni richieste dalla Legge. Si richiama quanto stabilito all’art. 23, Pagamenti in acconto e saldo - commi 3
e 6.

43.Controlli e verifiche

1.

Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle
opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento che si riferisce a
impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le
prescrizioni contrattuali.

Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui
allart. 32 RG.

| controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dellappalto non escludono la responsabilita
dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione
in capo alla stazione appaltante.

44 Certificato di Regolare esecuzione

1.

II certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente
accertata dalla D.L. ed ha carattere provvisorio.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e I'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con

approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato, anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
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. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo/Regolare esecuzione, trascorsi due
anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Per il collaudo o il Certificato di Regolare esecuzione valgono le norme dell'art. 141, D.Lgs. 163/2006, del Titolo
X del RG.

In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del RG, ¢ a totale carico dell'Appaltatore I'esecuzione,
secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a
strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorra disporre.

45.Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
durante I'esecuzione dei lavori o subito dopo l'ultimazione dei lavori stessi, con le procedure dell'art. 230, RG.

. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che € comunicata all’'appaltatore per iscritto, lo stesso

appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, alla presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.

. Qualora la Stazione Appaltante non intenda prendere in consegna le opere immediatamente dopo l'ultimazione

dei lavori, l'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti.

CAPO 11 - NORME FINALI

46.Oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore

1.

Sono a carico dellappaltatore tutti gli oneri e obblighi gia previsti dal presente capitolato speciale d’appalto, oltre
a quelli a lui imposti dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle vigenti norme.

2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percio a carico dellappaltatore, gli oneri di cui
all'art. 32, RG:

a) limpianto, la manutenzione e l'lluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o allemissione del certificato di regolare
esecuzione;

e) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per eventuali depositi di materiali;

f) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione del certificato di
esecuzione;

g) Le spese di adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008.

3. Oltre agli oneri di cui ai precedenti commi, sono a carico dellappaltatore anche gli oneri e gli obblighi che

seguono:

a) La fedele esecuzione delle opere e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le stesse siano a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi a quanto richiamato nelle specifiche e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla
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descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti
non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dellimpresa secondo il contratto;

c) L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che saranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali da impiegarsi nella realizzazione delle opere a progetto, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori.

d) Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

e) Il mantenimento, fino allemissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

f)Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’'ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

g) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

[) Le eventuali spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori necessari per il funzionamento del cantiere e per 'esecuzione dei lavori, le spese per le utenze e |
consumi dipendenti dai predetti servizi, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m)L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza.

r) Lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, compresi furti per i quali 'impresa dovra stipulare adeguata copertura assicurativa; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario a evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

s) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t) L'individuazione in qualsiasi modo delle condutture, manufatti e cavi sotterranei di ogni genere allo scopo di
non danneggiarli nelle fasi di realizzazione di eventuali scavi, restando I'Appaltatore responsabile di ogni
eventuale danno;

u) II mantenimento dell'accessibilita dei tombini e dei pozzetti o manufatti privati e pubblici durante e
successivamente alle lavorazioni;

v) Il ripristino delle aree occupate, sia per I'esecuzione delle opere che per i cantieri e il mantenimento delle
strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Impresa per I'esecuzione dei lavori;

w) Il rispetto dei termini di confine verso la proprieta di terzi.

4. |'appaltatore & tenuto a richiedere eventuali permessi, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente dall'esecuzione delle opere e a seguire tutte le
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disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso avente natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L’appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui
all'art. 11 precedente.

. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, del CG e 4 e
5 del RG.

. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in

esso esistenti e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da
parte della Stazione Appaltante.

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartelli indicatori, con le dimensioni definite di volta in volta dalla

D.L., in relazione all'intervento e secondo le procedure aziendali.

47.0bblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico € non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Per ogni intervento sulle reti acquedotto I'appaltatore deve trasmettere il rilievo della condotta indicando
se difforme o no rispetto alla cartografia consegnatagli.

48. Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) Le spese contrattuali;

b) Le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) Le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse riguardanti il perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del CG.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (.V.A.); I'.LV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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49.Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia
e in particolare quelle richiamate all’art. 8 precedente, con le successive modifiche e integrazioni.

. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato Speciale d’appalto.

Per le specifiche norme tecniche I'appaltatore, oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale e nelle
specifiche norme tecniche di settore, & soggetto alla raccolta delle specifiche tecniche ACEA, prestazionali e
commerciali per la materia riguardante I'oggetto dell'appalto (parte B del presente).

50. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, e i

5.
a)

b)

6.

subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla
stipulazione del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L’obbligo di
comunicazione é esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I'applicazione degli interesse di cui agli articoli 143, commi 1 e 2, e 144, del RG

. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

Per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori 0 comunque di
soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, o altro mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridico poiché idoneo
ai fini della tracciabilita;

| pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

| pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di
cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

CIG di cui allarticolo 3, comma 5.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dellarticolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,
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informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

ALLEGATI
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ALLEGATO 1 - Elenco dei comuni oggetto di intervento

BARDONECCHIA
CESANA
CHIANOCCO
CHIOMONTE
CLAVIERE
EXILLES
GIAGLIONE
GRAVERE
MOMPANTERO
NOVALESA
OULX
SALBERTRAND
SAUZE DI CESANA
SAUZE D’OULX
SESTRIERE
VENAUS
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STA 25001/4 Specifica tecnica per I'esecuzione e la contabilizzazione degli scavi, rinterri, ripristini nei lavori di

posa condotte

ACEA STA 310007 - 2 SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA IN OPERA DI ALLACCIAMENTI D’'UTENZA

PER ACQUEDOTTI
ST 98.100 REDAZIONE DI SCHEMI ELETTRICI
ST 52.003 MATERIALE IMPIEGABILE
ST 52.004 QUADRO ELETTRICO DI AUTOMAZIONE
ST 52.005 QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
ST 52.006 CARATTERISTICHE COMPONENTI PER QUADRO ELETTRICO
ST 52.007 CONDUTTURE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA E DI BORDO MACCHINA PER
AMBIENTI INDUSTRIALI
ST 52.008 ILLUMINAZIONE E PRESE DI SERVIZIO PER AMBIENTI INDUSTRIALI
ST 52.009 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA MESSA A TERRA
ST 52.010 CAVIDOTTI INTERRATI PER LINEE BT
ST 30022 SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO PER

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ELETTRICA DI APPARATI E STRUMENTI
ELETTRONICI Potenza del carico fino a 400 VA
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PARTE C - SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n° ..[2013

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.

Pinerolo, Via Vigone, n. 42 telefono 0121/2361 telefax 0121/76665
C.F. e P.IVA 10751240010

ACCORDO QUADRO

PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE
RETI IDRICHE E DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO E
DEPURAZIONE GESTITI DA ACEA NEL TERRITORIO DEI COM UNI
DELLA VAL SUSA E SERVIZI CONNESSI . ANNI 2014- 2015
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: ...
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L’anno duemila....... , il giorno ..... del mese di ....... , in Pinerolo, in una sala della
sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA, in Via Vigone 42, senza la presenza di
testimoni avendovi le parti di comune accordo rinunciato, fra il sig. Carcioffo ing.
Francesco, nato a Varazze (SV) il 25/06/1949, domiciliato agli effetti del presente atto
presso la sede di ACEA Pinerolese Industriale SpA in Via Vigone 42, il quale interviene e
stipula in nome, per conto e nell’interesse di ACEA Pinerolese Industriale SpA, di seguito
nel presente atto denominata semplicemente “stazione appaltante”, codice fiscale e
partita IVA nr. 05059960012, che rappresenta nella sua qualita di Amministratore

Delegato, ed il Sig. .., hato a
il ..., domiciliato per la carica in
Via

.., il quale interviene nella sua qualita di

della ditta

con sede legale in

Via

..., partita IVAn. ............ .., che

agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, nel seguito del presente atto
denominato “appaltatore” o semplicemente “Impresa”;

PREMESSO CHE

- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., in esecuzione dei compiti e funzioni
assegnati, ravvisava la necessita di procede all’individuazione di un prestatore d’opera
per I'affidamento in appalto, per gli anni 2014-2015, di vari contratti per piccoli lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti ed impianti acquedotto e depurazione e
servizi connessi nei Comuni del territorio della Val Susa;

- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. € un’'impresa pubblica, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 3, comma 28, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed €, quindi, stazione appaltante, ai sensi del
comma 33 del predetto articolo;

- con determina del Consiglio di Amministrazione di ACEA Pinerolese Industriale
SpA in data 28/10/2013 veniva approvato un capitolato di accordo quadro e connesse
specifiche tecniche e un elenco prezzi unitari redatti in data “novembre 2012” dal geom.
Enrico CERESOLE, dipendente ACEA e responsabile dell’Esercizio reti acquedotto del
Settore S.1.I., e da un P.S.C., con relativi allegati, analisi e valutazione dei rischi e stima
dei costi della sicurezza, redatti in data .............. 2013 dall'ing. Paolo Chiavassa,
consulente esterno, con studio in Torino, Via Cialdini n° 13, presentati ai fini del
conferimento in appalto dei lavori come a margine indicati, per un importo massimo
stimato di 1.150.001,35 € oltre I'l.LV.A., di cui 36.804,80 € per oneri per la sicurezza
previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e per la risoluzione/elimazione
interferenze derivanti dallo svolgimento di attivita presso impianti ACEA,;

- con medesima determina veniva disposto di procedere, trattandosi di lavori di
manutenzione periodica continuativa non preventivamente quantificabili, alla conclusione
di un accordo quadro con un solo operatore ai sensi degli artt. 59 e 220 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. per I'affidamento dei lavori di cui agli atti tecnici come sopra approvati,
mediante gara ad evidenza pubblica da formalizzarsi con il metodo della procedura

50



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

aperta ai sensi degli artt. 220, comma 1 e 238, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed
il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 82, comma 2, lett. a) stesso decreto; cioe
con la procedura che prevede la presentazione di offerte segrete da confrontarsi con |l
prezzo base indicato nell'avviso di gara ed aggiudicazione all'impresa con ['offerta di
maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- con il sopraindicato provvedimento si dava atto del finanziamento delle opere di
cui trattasi tramite fondi propri di bilancio;

- in esecuzione al summenzionato provvedimento si & tenuta, in data .

2013, la relativa seduta di asta pubblica cosi come risulta dal verbale n. /12 dal quale
consegue I’aggiudicazione provvisoria dei lavori di cui trattasi alla ditta

: . che ha offerto un ribasso del ...... % sull’elenco
preZZ| posto a base d| gara corrlspondente ad un prezzofinaledi€ .................... ed €
................. per oneri relativi alla sicurezza, e quindi per un importo complessivo di €

., IVA esclusa,;

con provvedimento deI Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA n.
/13 in data ........ /2013, € stato approvato I'esito della soprascritta gara di procedura
aperta ed é stata pertanto confermata in via definitiva non efficace I'aggiudicazione dei
lavori alla ...........ccccoeiiiiii ,consedelegale in ............oo i,
Via ......... veveenenn, per l'importo contrattuale di € .................... al netto
dell'l.V.A., d| cui € .......... per oneri per la sicurezza, come sopra specificato;

- dal certificato della C.C.I.LA.A. di Torino in data ............ 2013, intestato alla ditta

. verificato anche ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett.
a) del D Lgs 81/2008 non rlsultano stati di fallimento, liquidazione amministrativa
coatta, ammissione in concordato o amministrazione concordata e che tali condizioni
non risultano essersi verificate anche nei 5 anni precedenti;

- dal medesimo certificato, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al
soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente
rapporto contrattuale di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

- che dal certificato D.U.R.C. intestato alla ditta ............ S
datato .................. 2012, risultano assolti gli obblighi di regolanta contr|but|va d| cui
all'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e di cui alla legge 266/2002;

- che é stato dimostrato il possesso dei requisiti di idoneita tecnico-professionale
ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, attraverso la presentazione, da
parte della summenzionata ditta, dei restanti documenti di cui all’allegato XVII, stesso
decreto;

- dal certificato del Casellario Giudiziale riferito al Sig.

. ..., verificato in data ............ 2012, non risultano
su33|stere condanne passate in giudicato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 313/2002;

- sono state effettuate, in capo alla predetta impresa, le verifiche previste dall’art.
8, comma 10, del D.P.R. 207/2010, per accertare le possibili cause di esclusione di cui
all'art. 38, comma 1, lett. €), h) ed m-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., attraverso la
consultazione del sito dell’Autorita di Vigilanza sui CC.PP. sotto la voce "casellario delle
imprese — accesso alle annotazioni”, riscontrando la regolarita della singola posizione;

- € stata verificata la regolarita fiscale mediante acquisizione del “Certificato del
carichi pendenti risultanti al sistema informativo dellanagrafe tributaria” emesso
dall’Agenzia delle Entrate di Pinerolo in data 21/03/2012;
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-- ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 53/2010, sono state effettuate
nei termini previsti le comunicazioni relative all’esito della gara riguardante i lavori in
oggetto;

- pertanto, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo
verificato il possesso, in capo alla summenzionata impresa, sia dei requisiti di carattere
generale, sia dei requisiti di carattere speciale, che quelli tecnico-professionali, con
Provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA n. ../12 in
data ........... 2012, e dichiarata efficace I'aggiudicazione definitiva come disposta con
provvedimento del Direttore Generale di ACEA Pinerolese Industriale SpA n. .../12 in
data ............ 2012;

- la stipula del presente Accordo Quadro non e fonte di alcuna obbligazione per
ACEA Pinerolese Industriale SpA nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce la
disciplina relativa alle modalita di conclusione ed esecuzione dei singoli specifici contratti
(contratti applicativi), nei quali verranno precisati, di volta in volta I'oggetto dei lavori di
manutenzione, gli importi ed il luogo di esecuzione;

- I’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi
allegati, ivi compreso il Capitolato e I'elenco prezzi unitari, nonché gli ulteriori atti della
procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del
presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle
stesse e per la formulazione dell’offerta.

- ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.Lgs 207/2010 il responsabile tecnico del
procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti, coma sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente
narrativa e gli atti e relativi allegati in essa richiamati, incluse tutte le dichiarazioni di
scienza e di conoscenza di impegno contrattuale rese dall'appaltatore in fase d gara, che
sono qui integralmente confermate come se letteralmente trascritte, atti e documenti tutti
che esse dichiarano di ben conoscere, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 — DISPOSIZIONI GENERALI SULL’ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle
condizioni e alle modalita di affidamento da parte di ACEA Pinerolese Industriale SpA
dei singoli appalti specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto
dei singoli contratti applicativi.

Il presente Accordo Quadro non e fonte di alcuna obbligazione per ACEA
Pinerolese Industriale SpA nei confronti dell’Appaltatore e non &€ impegnativo in ordine
all'affidamento a quest'ultimo di appalti specifici per un quantitativo minimo predefinito.

L’Appaltatore, invece, si impegna ad assumere ed a eseguire regolarmente i
singoli appalti che ACEA Pinerolese Industriale SpA, in attuazione del presente Accordo,
decidera di affidargli.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli appalti specifici le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture), del D.P.R. 207/2010 e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori
pubblici.
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ART. 2 - OGGETTO DELL'’ACCORDO QUADRO E MODALITA’ DI ESECUZIONE

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all’appaltatore
mediante la stipula di specifici contratti d’appalto, definiti “contratti applicativi”, consistono
in lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti ed impianti acquedotto e
depurazione e servizi connessi nei Comuni gestiti da ACEA Pinerolese Industriale SpA
della Val Susa, nel periodo di vigenza del presente accordo.

Oggetto dell’Accordo Quadro sono gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria “a richiesta” sui predetti reti ed impainti, da eseguirsi conformemente alle
prescrizioni contenute nel Capitolato di appalto e relative specifiche tecniche e
nell'elenco prezzi e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Accordo
Quadro e nei relativi contratti applicativi.

L’attuazione dellAccordo Quadro avverra mediante contratti applicativi tramite
I'emissione di “Ordini di lavoro” da parte del responsabile del procedimento o suo
delegato per singolo appalto che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed
integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro.

ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha decorrenza dalla data della relativa stipulazione o
consegna dei lavori per due anni e comunque fino all’esaurimento dell'importo
contrattuale.

Alla scadenza dell’anzidetto termine I’Accordo cessera di avere effetto.

Si considereranno validamente affidati gli specifici appalti per i quali sia stato
emessa, entro il termine di scadenza dell’Accordo, il relativo Ordine di lavoro.

Dalla data di scadenza dell’Accordo non potranno essere affidati ulteriori appalti,
ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli gia validamente affidati.

Alla scadenza dellAccordo Quadro, nelle more dell'espletamento di una nuova
gara e per un periodo pari a mesi tre, I’Aggiudicatario si impegna ad assicurare le proprie
prestazioni alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro
della nuova Ditta e con modalita tali da garantire adeguato supporto ad ACEA
Pinerolese Industriale Spa nel passaggio delle consegne.

Il termine di esecuzione delle singole attivita oggetto degli Ordini di lavoro sara
indicato negli Ordini stessi.

ART. 4 — VALORE MASSIMO STIMATO DELL’ACCORDO QUADRO

Il valore massimo stimato dei lavori di manutenzione che potranno essere affidati
per tutta la durata del presente Accordo Quadro e di € 1.150.001,35 (diconsi Euro
unmilionecentocinquantamilaeuno euro/35).

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato solo gli importi dei lavori
affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza nonché gli importi delle eventuali perizie
suppletive e di variante, escludendo tutte le altre voci dei quadri economici.

Gli oneri per la sicurezza saranno quantificati in occasione dell’affidamento dei
singoli appalti, sulla base dei prezzi per approntamenti per la sicurezza contenuti nel
PSC di progetto non soggetti al ribasso offerto in gara.

Al raggiungimento del valore massimo stimato I'Accordo cessera di avere
efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza naturale.

ART. 5 - NORME REGOLATRICI DELL’ACCORDO QUADRO
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Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato
di Accordo Quadro e dal presente contratto, I'appalto € soggetto all'osservanza delle
seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate,
conosciute ed accettate dall’appaltatore:

il Codice Civile — libro 1V, titolo Il, capo VII “dell’appalto”, artt. 1655-1677 (qui
richiamato in modo abbreviato “c.c.”);

le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;

il Regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 207/2010
(qui chiamato in modo abbreviato “Regolamento Generale”);

il Capitolato generale di apaplto dei LL.PP. approvato con D.M. 145/2000 (qui
chiamato “Capitolato Generale d’Appalto”) per le parti non abrogate;

le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e
Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni
precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

ART. 6 — CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED ELENCO PREZZI

Il capitolato d’appalto e I'elenco prezzi, allegati al presente contratto di Accordo
Quadro sotto le lettera “A” e “B”, quali parti integranti e sostanziali del medesimo,
contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno
progettati, eseguiti e computati i singoli appalti.

In occasione degli affidamenti dei singoli appalti, il capitolato potra essere
adeguato alle specificita dei singoli interventi ed alla normativa, amministrativa e tecnica,
vigente in quel momento.

Ai prezzi indicati nell'allegato elenco dovra essere applicato il ribasso unico
percentuale offerto pari al % ( virgola per cento)
dall'Appaltatore in sede di gara per l'aggiudicazione dell’Accordo Quadro. | predetti
prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

Qualora in fase progettuale o esecutiva dovesse risultare necessario individuare
una nuova lavorazione non prevista, per determinare il relativo prezzo si fara riferimento
al prezzario ufficiale della Regione Piemonte, anno 2012. In mancanza, si procedera alla
determinazione del nuovo prezzo mediante I'analisi dei prezzi elementari di cui all'art.
32, comma 2, del DPR n. 207/2010. Anche ai nuovi prezzi cosi determinati sara
applicato il ribasso percentuale offerto dall’ Appaltatore.

ART. 7 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE
DEL CANTIERE.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’'articolo 2 del capitolato generale d’appalto
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio presso

. ., all'indirizzo di .

A| sensi deII artlcolo 3 comma 1, del cap|tolato generale d appalto I pagamenti a
favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifici bancari.

| pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente da
comunicarsi a cura della ditta ..

Ai sensi dell'articolo 4 del capltolato generale d’appalto, l'appaltatore che non
conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto
pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti
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d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei
lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di
cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla
stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

ART. 8 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L’affidamento dei singoli contratti applicativi all'appaltatore avverra direttamente,
senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo, ai sensi dell’art.
59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., € concluso con un unico operatore
economico.

In sede di affidamento dei singoli appalti, ove necessario, ACEA Pinerolese
Industriale SpA potra chiedere per iscritto all’Appaltatore di completare la sua offerta, ai
sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

| Contratti Applicativi per I'esecuzione del presente Accordo Quadro saranno
emessi da ACEA Pinerolese Industriale SpA di volta in volta, secondo le proprie
necessita, nel corso della validita del presente Accordo. ACEA Pinerolese Industriale
SpA inviera all’Appaltatore i file dei Contratti Applicativi e dei relativi allegati firmati
digitalmente dal Responsabile del Procedimento o suo delegato, tramite posta
elettronica, oppure, saranno anticipati via fax al numero ..................... all'indirizzo di
Via . . cap. . ST . | suddetti contratti avranno forma
di ordlnatlvo e Si mtenderanno vmcolantl daIIa data di ricezione del singolo contratto
applicativo. L'intempestivo adempimento di quanto prescritto in ciascun contratto
applicativo, dara diritto ad ACEA Pinerolese Industriale SpA ad applicare le penali come
da successivo art. 12.

In tali contratti applicativi saranno fissate e dettagliate le attivita di volta in volta
richieste, gli eventuali documenti di base forniti, le modalita operative ed i tempi di
esecuzione e consegna, l'inizio delle attivita nonché il compenso previsto.

All'attivazione di ogni contratto applicativo, ove ne ricorrano le circostanze di
legge, sara allegata la relativa documentazione di sicurezza ed i relativi oneri.

L’inizio delle attivita avverra solo a valle dell’invio del contratto applicativo.

ACEA Pinerolese Industriale SpA ha facolta di introdurre, durante I'esecuzione del
Contratto Applicativo, variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del Contratto
Applicativo stesso. In tal caso, I'Affidatario € tenuto ad assicurare l'esecuzione del
Contratto Applicativo agli stessi patti, prezzi e condizioni originariamente concordati, fino
a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto medesimo.

ACEA Pinerolese Industriale SpA e sempre in facolta di ordinare una riduzione
delloggetto dell’affidamento entro il limite di un quinto dellimporto del contratto
applicativo senza che, in tal caso, nulla spetti all’affidatario a titolo di indennizzo. La
volonta di avvalersi della facolta di ordinare una riduzione dell’oggetto dell’affidamento
sara comunicata tempestivamente all’affidatario e, comunque, prima del raggiungimento
del quarto quinto dell'importo stabilito nel Contratto Applicativo.

ACEA Pinerolese Industriale SpA e in facolta, a suo insindacabile giudizio, e
senza necessita di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto Applicativo, in
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qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso
ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Affidatario della lettera o del fax con la
quale ACEA Pinerolese Industriale SpA comunica di avvalersi di tale facolta. In caso di
recesso dal Contratto Applicativo, ACEA Pinerolese Industriale SpA e tenuta a ricevere e
a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni gia eseguite alla data del
recesso. E’ escluso il diritto dell'affidatario ad ogni eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a
quanto previsto dall'art 1671 c.c.

ART. 9 — CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformita all’allegato “A” al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG6.”
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., degli artt. 92, 107, 108 e 109. Ai
sensi degli artt. 107, 108 e 109 del RG le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti indicati
da tali articoli e dall’art 170 dello stesso R.G. approvato con D.P.R. 207/2010.

ART. 10 — CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura é effettuata attraverso la registrazione delle
misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento,
con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo
e determinato moltiplicando le quantita rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al
netto del ribasso contrattuale.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i
lavori, con la sola eccezione del prezzo che é quello contrattuale prestabilito dalla
stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

| lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili riepilogativi di tutti i contratti
applicativi portati a termine nel mese di riferimento, che dovranno essere redatti entro il
mese Successivo.

Ogni fattura deve riportare I'elenco dei vari “Ordini di lavoro” portati a termine nel
mese di riferimento.

L’emissione da parte dell'Impresa delle relative fatture € subordinata all’avvenuta
sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del
relativo certificato di pagamento che sara emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo
stato di avanzamento. Prima della liquidazione della fattura la stazione appaltante
verifichera la regolarita contributiva tramite acquisizione del DURC e verifichera |l
pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
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sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una
ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, e dell’art. 5,
del D.P.R. 207/2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi
contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

II pagamento della rata di saldo e lo svincolo della garanzia fideiussoria di
cauzione definitiva avverra entro novanta giorni dall’emissione del certificato di regolare
esecuzione, con le modalita dell’art. 141, D.Lgs. 163/2006 e artt. 124 e 235 del RG.

In caso di ritardi nel pagamento dalle rate, rispetto ai termini sopraindicati, Si
applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del R.G..

I pagamento dei singoli SAL e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare
esecuzione assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Capitolato Generale, ACEA Pinerolese
Industriale SpA effettuera di norma i pagamenti tramite Bonifico bancario, con le
modalita e secondo le norme che regolano la contabilita della stazione appaltante.

In ogni caso se il pagamento e superiore ad € 10.000,00, esso € subordinato alla
verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di cartelle esattoriali.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA
DEI FLUSSI FINANZIARI

L’'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al
Governo in materia antimafia") e s.m.i..

L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e le generalita e |l
codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi secondo la modulistica
predisposta dalla stazione appaltante. In caso di successive variazioni, le generalita e il
codice fiscale delle nuove persone delegate, cosi come le generalita di quelle cessate
dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione e
intervenuta.

La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza
della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di
pagamento s’intendono sospesi.

La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola
transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, secondo quanto
stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, come modificato dal d.l.
187/2010.

L’'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la
stazione appaltante o I'amministrazione concedente della notizia dellinadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.
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ART. 12 — PENALI PER RITARDI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per lI'esecuzione delle prestazioni
dedotte nei singoli Contratti applicativi, sono applicate le penali cosi come previste
dall'art. 21 del Capitolato di Accordo Quadro e dall’art. 145, comma 3, D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.

La penale, con l'applicazione dell’aliquota prevista dall’articolo indicato al comma
1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
sospesi a seguito di verbale e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La
misura complessiva della penale non puo, comunque, superare il 10,00% dell'importo
contrattuale medesimo, pena la facolta, per la Stazione Appaltante, di risolvere Il
contratto in danno della Parte, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 13 — ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato di Accordo
Quadro, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appaltatore le

spese per:
a) I'impianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C)attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d)rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere
dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f)la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la
direzione dei lavori;

g)passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h)la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L’appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L’'assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L'appaltatore e in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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Sono altresi a carico dell’'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 30.

ART. 14 — INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,
primo comma, del codice civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le
condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

ART. 15 — REGOLARE ESECUZIONE, GRATUITA MANUTENZIONE

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di
quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde
per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di regolare
esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella
facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

ART. 16 — RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

ACEA Pinerolese Industriale SpA, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per 'adempimento, potra risolvere di diritto I’Accordo Quadro, ai sensi dell’art.
1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata
a.r., nei seguenti casi:

- qualora venga accertata in capo all’Appaltatore la non sussistenza ovvero il venir
meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per
I'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo
Accordo Quadro;

- nel caso in cui le transazioni finanziarie relative ai singoli appalti specifici fossero
effettuate dall’Appaltatore senza avvalersi del bonifico bancario o postale o di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni;

- per inadempimento dell’Appaltatore di un contratto relativo ad un appalto
specifico affidato in attuazione del presente Accordo Quadro;

- rifiuto o ritardo ingiustificati da parte dell’Appaltatore nella stipulazione del
contratto relativo ad uno specifico appalto;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di
10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata da ACEA
Pinerolese Industriale SpA,

- violazione dei divieti di cessione ai sensi del seguente art. 13 del presente
Accordo Quadro.
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La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1, 6 e 7 e le
inadempienze della fattispecie elencata all'art. 21 del Capitolato Speciale di Accordo
Quadro si configurano come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla
stazione appaltante di risolvere I'Accordo Quadro in danno ex art.136 del D.Lgs.
163/2006.

La risoluzione dell’Accordo Quadro nel caso di cui alla predetta lettera sub a),
legittima la risoluzione anche dei singoli contratti d’appalto in corso di esecuzione. In tal
caso saranno pagati all’Appaltatore i lavori eseguiti ed i materiali utili presenti in cantiere,
escluso qualsiasi altro indennizzo. Negli altri casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, gli
affidamenti in corso di esecuzione potranno essere portati a conclusione qualora non vi
ostino cause specifiche relative ai singoli contratti d’appalto.

In tutti i casi di risoluzione del’lAccordo Quadro per causa imputabile
all'appaltatore, ACEA Pinerolese Industriale SpA avra il diritto di incamerare la cauzione
prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

La risoluzione dell’Accordo Quadro € causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi
appalti specifici.

Nel caso di risoluzione dellAccordo Quadro per causa riferibile all’Appaltatore,
ACEA Pinerolese Industriale SpA si riserva la facolta di stipulare un altro Accordo
Quadro, per il valore stimato residuo, ad un altro operatore economico che abbia
partecipato alla gara indetta per I'affidamento dell’Accordo, scorrendo progressivamente
la graduatoria della gara, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 17 - RECESSO

ACEA Pinerolese Industriale SpA, a suo insindacabile giudizio, e senza necessita
di motivazione, puo recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento,
con preawiso non inferiore a 15 (quindici) giorni, indipendentemente dallo stato di
esecuzione dell’Accordo Quadro stesso.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’lmpresa con lettera
raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso I'lmpresa e
tenuta a cessare I'esecuzione dei lavori.

L’'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte
secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Accordo Quadro.

L’'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra
la Societa ACEA Pinerolese Industriale SpA o la Direzione Lavori e I'Appaltatore che non
siano state definite in via bonaria ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
saranno di competenza del Foro di Pinerolo. E’ in ogni caso esclusa la competenza
arbitrale.

ART. 19 — RISERVE ED ACCORDO BONARIO

Qualora, I'impresa affidataria dei lavori, dovesse iscrivere riserve sui documenti
contabili per importi non inferiori al 10% dellimporto contrattuale, il responsabile del
procedimento attivera le procedure per giungere ad un accordo bonario, ai sensi dell’art.
240, D.Lgs. 163/2006. Ove non si pervenisse all'accordo bonario e I'impresa

60



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

confermasse le citate riserve, la definizione delle controversie sara devoluta alla
competenza del Foro di Pinerolo.

ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.

L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli
118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n.
207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

L'appaltatore € obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono esequiti i lavori.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e stato acquisito apposito Documento unico di
regolarita contributiva in data numero

ART. 21 — SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il
nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione del’emergenza, del medico competente quando necessario;

- copia del Documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a)
del D.Lgs. 81/2008, o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, stesso decreto;

- documento unico di regolarita contributiva di cui al D.M. 24/10/2007 (di data non
anteriore a 90 giorni dalla presente);

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi
di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

- dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'lmpresa di accettazione del
Piano di sicurezza e coordinamento, da cui risulta la preventiva consultazione del R.L.S.
cosi come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/2008;

- un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da
considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui all'art. 88 e seguenti del D.Lgs. 81/2008, ai sensi dell'art. 131,
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del presente contratto d'appalto.
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L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

L’'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai
subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

ART. 22 — ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di
cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione,
recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in
data al numero dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R..

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dellattivita,
anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.

ART. 23 — DIVIETI DI CESSIONE - SUBAPPALTO

E fatto espresso divieto allAppaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il
presente Accordo Quadro o parti di esso.

L’Accordo Quadro non € fonte di alcun credito pecuniario a favore dell’Appaltatore
e, pertanto, € vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo.

Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli appalti specifici con le modalita e nei
limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

ART. 24 — LEGALI RAPPRESENTANTI E DIRETTORI TECNICI
Resta inoltre convenuto fra le parti contraenti che la rappresentanza della Societa
riguardante l'appalto di cui trattasi e sino alla estinzione di ogni rapporto, restano

affidate, giusta la nota in data allegata al presente contratto sotto la lettera
“ " al Sig. nato a ( ) il

legale rappresentante della Societa, lo stesso risulta essere direttore tecnico unitamente
al Sig. nato a ( ) il ,

quali sono riconosciuti idonei e che gli stessi non potranno essere revocati e sostituiti da
tali cariche senza I'esplicito consenso del’Amministrazione appaltante.

ART. 25 — CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza

fideiussoria numero ............... in data .......... rilasciata dalla societa
e ASSICUI’aZIOI’]I SpA agenzia di ............ , per limporto di € ...... .. pari
al . per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

62



ACEA Pinerolese Industriale s.p.a. Capitolato Speciale e Schema di contratto

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed e
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo
2004, n. 123.

ART. 26 — OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, I'appaltatore assume
la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da
ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un‘assicurazione sino alla data di emissione

del certificato di collaudo, con polizza numero . P | o o 21 71
r|IaSC|ata dalla someta
SpA Agen2|a d| . come segue:

a) per dannl d| esecuzione per un maSS|maIe di € 1.150.000,00;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di € 1.000.000,00.

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in
conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

La stazione appaltante avra la totale copertura assicurativa per gli importi di cui
sopra; eventuali clausole limitative di responsabilita per franchigie ed eccezioni non
potranno essere opposte e, se presenti, saranno comunque a totale -carico
dell'appaltatore.

ART. 27 — CONSENSO Al SENSI DELAL LEGGE 196/2003

Con la firma del presente contratto, I'lmpresa esprime il proprio consenso previsto
dalla L. 196/2003 al trattamento dei dati personali da parte della Stazione Appaltante per
le finalita connesse o strumentali al rapporto contrattuale, nonché il consenso alla
comunicazione e alla diffusione dei dati ai soggetti connessi al rapporto contrattuale.
Dichiara altresi di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge n.196/2003.

ART. 28 - ALLEGATI

Si allegano, al presente atto sotto la lettera a fianco di ciascuno indicata:

A) Capitolato di Accordo Quadro;

B) Elenco prezzi unitari;

C) Piano di Sicurezza e Coordinamento;

D) DUVRI degli impianti;

E) Piano Operativo di Sicurezza.

Gli ulteriori documenti di gara ed amministrativi vengono conservati agli atti nel
fascicolo dell'Ufficio.

ART. 29 — RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207.
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In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122,
123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli
articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

ART. 30 — SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO
FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti
di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi dellart. 5 del D.P.R. 131/1986, la
presente scrittura privata € registrabile in caso d'uso.

Il presente atto ha cinque allegati il cui contenuto le parti dichiarano di conoscere,
accettare ed essere conforme alla loro volonta.

Esso viene sottoscritto qui in calce ed a margine dei precedenti fogli.
Esso consta di 18 fogli dattiloscritti su una sola facciata per pagine intere e fin qui

della presente.

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. L’APPALTATORE



