
 

ALLEGATO "A" 

Comuni del territorio pinerolese pedemontano, 

Valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e 

pianura 

Provincia di Torino 

DIAGRAMMA DI GANTT 

cronoprogramma dei lavori 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

OGGETTO: Accordo quadro per lavori di manutenzione sulle reti idriche gestite da Acea  nel 
territorio Pinerolese Pedemontano, Valli Chisone e Germanasca,  Val Pellice e 
pianura  - anni 2013- 2014 

COMMITTENTE: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA 

CANTIERE: Comuni del territorio pinerolese pedemontano, Valli Chisone e 
Germanasca, Val Pellice e pianura (Torino) 

Pinerolo, 23/11/2012 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

_____________________________________ 
(Ingegnere ODETTO Gianluca) 

per presa visione 

IL COMMITTENTE 

_____________________________________ 
(Ingegnere CARCIOFFO Francesco ) 
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 730 g

Demolizioni 730 g

Scavi 730 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 730 g

Posa o ripristino di conduttura idrica 730 g

Allaccio tubazioni 730 g

Rinterro di scavo 730 g

Ripristini stradali 730 g

Smobilizzo del cantiere 730 g

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 9 Trimestre 10

730

730

730

730

730

730

730

730

730
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