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Capitolo I - Descrizione dell'opera e individuazion e dei soggetti interessati

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera

Il  presente  PSC  fa  riferimento  ai  lavori  di  scavo,  rinterro,  ripristino,  posa  condotte  ed  opere

accessorie per la  manutenzione,  il  rinnovo ed il  miglioramento funzionale delle  reti  fognarie dei

comuni del territorio pinerolese, pedemontano, pianura, carmagnolese, val Pellice, val Chisone e

Germanasca – aree omogenee 9, 11 e 18 serviti dal gestore unico ACEA Pinerolese, in qualità di

affidatario del servizio idrico integrato per lavori di manutenzione, rinnovo e miglioramento delle reti

fognarie presenti nei suddetti comuni. 

Le infrastrutture  in  argomento possono anche essere localizzate  in  aree montane e in  zone di

difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi. 

Gli  interventi oggetto di appalto non sono determinati nella loro esatta natura ed ubicazione ma

devono  intendersi  tutti  i  lavori  indicati  nell’Accordo  Quadro,  che,  in  base  alle  necessità  della

stazione  appaltante,  saranno  dettagliati  nei  contratti  applicativi  (ordini  di  lavoro)  dove  verrà

precisato l’oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli  stessi,  i  tempi di

esecuzione (data inizio e data fine). 

Le  prestazioni  oggetto  dell’Accordo  Quadro  consisteranno  sostanzialmente  nell’esecuzione  dei

lavori di scavo, rinterro, ripristino, posa condotte ed opere accessorie necessari alla manutenzione,

rinnovo ed il miglioramento funzionale delle reti fognarie gestite da ACEA compresi: 

- le eventuali demolizioni con estrazione dei materiali e delle eventuali pavimentazioni stradali, la

regolarizzazione del fondo e la formazione di nicchie; 

- l’esecuzione del rinterro con sostituzione o meno del materiale ed apporto di sabbia sulle condotte

e la  sistemazione del  suolo  sia sugli  scavi  che sulle  porzioni  di  terreno comunque interessate

dall’esecuzione dei lavori; 

- il trasporto e lo smaltimento alle pubbliche discariche dei materiali di scavo eccedenti le necessità

del rinterro ed il trasporto a depositi provvisori dei materiali di scavo che a giudizio della DL non

possono essere lasciati in sito, con successiva ripresa di detti materiali e loro trasporto ed impiego

a riempimento degli scavi; 

-  l’esecuzione  dei  ripristini  stradali  e  dei  marciapiedi  preesistenti  all'inizio  dei  lavori  compresi  i

tappeti di usura ed il ripristino definitivo delle pavimentazioni speciali (porfidi, acciottolati, lapidei in

genere); 

-  l'esecuzione  delle  opere  murarie  accessorie  necessarie  all’esecuzione  dei  lavori  oggetto

dell’appalto; 
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- la costruzione di pozzetti e camerette interrate con la relativa posa chiusini; 

- il rifacimento e la riparazione di pozzetti esistenti danneggiati; 

- l’elevazione in quota e/o sostituzione di chiusini esistenti; 

- la posa di condotte di vario diametro e di diversi materiali; 

- la riparazione/sostituzione di brevi tratti di condotte danneggiate; 

- le ricariche di asfalto su tratte e manufatti avvallati; 

- i prelievi con gru e relativi trasporti di tubazioni in barre da 6 mt dal magazzino ACEA al cantiere

attraverso mezzo idoneo autorizzato a circolare sulla viabilità ordinaria secondo i termini di legge; 

- i trasporti vari.

Elenco lavorazioni:

A Allestimento cantiere

B Demolizioni e rimozioni

C Realizzazione nuove strutture in cls

D Realizzazione nuovi impianti, pulizie e ispezioni

E Ripristini e lavori stradali

F Smontaggio cantiere

Durata effettiva dei lavori:

Inizio lavori: Gennaio 2017 Fine lavori: Dicembre 2018 (presunta)

Indirizzo del cantiere:  

Comuni  serviti  dal  Gestore  Unico  Acea  Pinerolese  Industriale  S.p.A.  di  cui  all’allegato  1  del

Capitolato Speciale d’appalto – Lotto B 

Soggetti interessati:

Ruolo Nominativi 

COMMITTENTE ACEA PINEROLESE SPA 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Pierpaolo SALVAI-ACEA Pinerolese
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Claudio MERITANO-ACEA Pinerolese 
DIRETTORE DEI LAVORI Geom. Andrea GAIARA-ACEA Pinerolese 
PROGETTISTA Geom. Andrea GAIARA-ACEA Pinerolese 
COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE 

Arch. Paolo Turinetto 
via Gioberti 8, Pinerolo - 3662586770

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI 

Arch. Paolo Turinetto 
via Gioberti 8, Pinerolo - 3662586770

In  allegato,  o  nell'aggiornamento  relativo  a  ogni  cantiere,  è  riportato  l'elenco  aggiornato  delle

imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi come richiesto dal DLgs 81/08 e smi
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Capitolo II - Individuazione dei rischi, delle misu re preventive e protettive in

                     dotazione dell’opera e di quel le ausiliarie. 

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

1 – Manutenzione impianto solare su copertura

Tipologia dei lavori Codice Scheda 1/1

Manutenzione, rinnovo e miglioramento reti fognarie

Tipo di intervento Rischi individuati 

Manutenzione generica rete

Pulizia condotte e pozzetti

– caduta dall'alto

– caduta di oggetti dall'alto

– inciampamento e caduta a livello

– movimentazione carichi

– tagli, abrasioni, punture

– rischio biologico (contatto sostanze)

– inalazione prodotti nocivi (intossicazione)

– annegamento

Informazioni per imprese esecutrici  e lavoratori  autonomi sulle caratteristiche tecniche
dell'opera progettata e del luogo di lavoro 

Punti critici Misure preventive e
protettive in dotazione
dell’opera 

Misure preventive e
protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro Viabilità ordinaria

Sicurezza dei luoghi di
lavoro 

Transennatura o

delimitazione con coni;

eventuale chiusura al

traffico.
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Impianti di alimentazione e
di scarico 

Eventuale protezione dei

cavi di collegamento.

Approvvigionamento e
movimentazione materiali 

I materiali saranno

trasportati in cantiere e

stoccati nelle aree previste.

Delimitazione dei percorsi

dalle aree di stoccaggio.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature 

Le attrezzature non sono

presenti e saranno

trasportate in cantiere e qui

movimentate a cura

dell'impresa esecutrice dei

lavori. 

Delimitazione dei percorsi

dalle aree di stoccaggio.

Igiene sul lavoro Nel caso di cantieri della

durata maggiore della

giornata sarà realizzata a

cura dell'impresa esecutrice

la struttura necessaria a

soddisfare le necessità di

tutti gli operatori.

Interferenze e protezione
terzi 

Segnalazioni lavori –

Durante le Lavorazioni

saranno individuati percorsi

e viabilità alternative.

Tavole allegate
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Scheda II-2

Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

La scheda II-2 sarà inserita e compilata in caso si rendessero necessari adeguamenti alla

scheda II-1.

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per

pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo

dell'efficienza delle stesse 

Codice scheda 1/1

Misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera previste

Informazioni
necessarie per
pianificarne la
realizzazione in
sicurezza

Modalità di utilizzo in
condizioni di
sicurezza

I luoghi di lavoro sono raggiungibili tramite

la viabilità ordinaria. Non sono esistenti

dotazioni stabili. La sicurezza sarà

determinata dalla completa chiusura delle

aree durante le Lavorazioni. Gli

approvvigionamenti dei materiali

avverranno tramite viabilità ordinaria e

stoccata in cantiere in appositi spazi da cui

verranno movimentati. Le attrezzature non

sono presenti e saranno trasportate in

cantiere e qui movimentate a cura

dell'impresa esecutrice dei lavori. 

Organizzare la

segnaletica di

cantiere, stabilire i

percorsi per la

movimentazione dei

materiali. Verifica

dell'efficienza delle

attrezzature e delle

segnalazioni dopo il

trasporto e prima

dell'uso.
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Codice scheda 1/1

Verifiche e controlli
da effettuare

Periodicità Interventi di
manutenzione da
effettuare

Periodicità

Verifica dell'efficienza

delle attrezzature e

delle segnalazioni

dopo il trasporto e

prima dell'uso.

Costante Sostituzione delle

attrezzature usurate

e non a norma.

Sostituzione della

segnaletica usurata e

non perfettamente

visibile.

Costante
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Capitolo III - Indicazioni per la definizione dei r iferimenti della

                     documentazione di supporto esi stente

Scheda III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

Elaborati tecnici per i lavori di 

Manutenzione,  rinnovo  e  miglioramento

reti fognarie

Codice scheda 1/1

Elenco degli
elaborati tecnici 
relativi all’opera
nel proprio
contesto 

Nominativo e recapito
dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici 

Data del
documento 

Collocazione degli
elaborati tecnici 

Note 

Progetto

esecutivo

Nominativo: 

ACEA spa

indirizzo: 

via Vigone 42, Pinerolo

telefono: 

0121 2361

Gennaio 2017-

-Dicembre 2018

ACEA spa
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Scheda III-2

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica

dell'opera 

Elaborati tecnici per i lavori di 

Manutenzione,  rinnovo  e  miglioramento

reti fognarie

Codice scheda 1/1

Elenco degli
elaborati tecnici 
relativi all’opera
nel proprio
contesto 

Nominativo e recapito
dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici 

Data del
documento 

Collocazione degli
elaborati tecnici 

Note 

Nominativo: 

indirizzo: 

telefono: 

Scheda III-3

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di 
Ristrutturazione ed ampliamento

Codice scheda 1/1

Elenco degli
elaborati tecnici 
relativi all’opera
nel proprio
contesto 

Nominativo e recapito
dei soggetti che hanno
predisposto gli elaborati
tecnici 

Data del
documento 

Collocazione degli
elaborati tecnici 

Note 

Nominativo: 

indirizzo: 

telefono: 

Nota: Il codice scheda è unico (1/1)
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