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PREMESSA

Il disciplinare di collaudo funzionale illustra domplesso delle verifiche e delle prove di
funzionamento che concludono il ciclo di operazigestionali di avvio e messa a regime
dell'impianto di depurazione di Chiomonte, nellanfigurazione risultante dagli interventi di
adeguamento e potenziamento.

In particolare attraverso il collaudo funzionaletesta:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

la conformita tecnica delle opere eseguite conagptto appaltato;

I'idoneita delle singole opere civili ed elettroroagiche a conseguire i rispettivi risultati
funzionali;

la certificazione di funzionalita di ogni singolask operativa in relazione ai requisiti
richiesti allo scarico;

la funzionalita del processo di trattamento in zielae alla qualita e alla quantita dei
reflui da trattare;

il rispetto dei limiti di emissione richiesti allscarico sulla base di apposita
certificazione analitica;

I'esecuzione dei campionamenti, delle prove e delidisi dei reflui e dei fanghi nonché
delle altre eventuali emissioni;

l'idoneita dell'impianto al raggiungimento dellegerizioni contrattuali d'appalto e degli
obiettivi di qualita dello scarico previsti.

L’attuale stesura del documento e riferita al liveli progettazione esecutiva.
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2.0 CONFORMITA TECNICA DELLE OPERE ESEGUITE CON IL PROG ETTO
APPALTATO

Tutte le opere eseguite dovranno rispettare leifsgee tecniche riportate nel Disciplinare
descrittivo.

Durante il corso dei lavori, I'appaltatore dovrarfme alla Direzione Lavori le certificazioni di

tutte le prove e misure di tutti i materiali su mbdappositi da sottoporre a preventiva
approvazione. Le successive operazioni di collasdoanno effettuate sulla base della
documentazione, dei certificati e delle prove swatenali utilizzati per la realizzazione

dellimpianto. Tale documentazione dovra esseraitardirettamente dal D.L. secondo la
normativa vigente.

La D.L. effettuera tutte le prove necessarie insecod’opera per assicurare la corretta
esecuzione in confronto al progetto e alle regelgadte. In particolare, per tutte le opere che
in sede di collaudo finale non fossero piu ispeaimin produrra certificati e documenti da
acquisire agli atti di collaudo fornendo le garanmnitamente all’Appaltatore sulla corretta
esecuzione. Tutte le prove saranno eseguite aecgmese dell’Appaltatore con strumenti ed
apparecchiature di sua proprieta da accertarsada gella Direzione Lavori.

In fase di collaudo, sara verificata la completegzia corrispondenza della documentazione
disponibile sulle apparecchiature installate ergateriali utilizzati per la realizzazione delle
opere civili. Sara cura dell’Appaltatore provvedea¢ reperimento di documentazione
eventualmente mancante.

Sara inoltre cura della D.L. in contraddittorio cdAppaltatore predisporre i seguenti
documenti da sottoporre alla firma del Collaudatore
— Controllo installazioni e dispositivi contro le sichie atmosferiche;
— Verifica impianti messa a terra;
— Verifica installazioni elettriche in luoghi periai;
— Verifica di impianti di messa a terra nelle offieie cabine elettriche in esercizio presso
le aziende produttrici o distributrici di energiatérica;
— Dichiarazione di conformita degli impianti eletiric
— Ogni altro documento che I'ATO, la Regione, la Rngia potra richiedere per
l'autorizzazione all’esercizio e allo scarico;
— In base alla documentazione, il Collaudatore pesprimersi sulla conformita delle
opere con il progetto appaltato.
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IDONEITA DELLE OPERE A CONSEGUIRE | RISULTATI FUNZI ONALI

Fatti salvi ulteriori accertamenti che il collaudia potra richiedere, il collaudo dell’opera
vertera sui seguenti punti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

3.1

Collaudo statico e idraulico delle opere civili;
Condotte;

Quadri di distribuzione energia elettrica;

Rete di messa a terra;

Motori elettrici in C.A. e relative alimentazioni;
Apparecchiature idrauliche e macchine;
Verniciature e protezioni anticorrosive;
Strumentazione e sistema di automazione;
Impianti di illuminazione.

COLLAUDO E IDRAULICO DELLE OPERE CIVILI

Il collaudo delle opere civili sara eseguito prinela procedura di avviamento dell’impianto.
Tutte le opere civili potranno essere soggette |lmuao statico: in particolare, le vasche e i
canali in CA saranno soggetti anche a collaudaiidra, secondo le modalita sotto riportate. Le
modalita di esecuzione delle prove sono riportaiecapitolato o saranno fornite direttamente
dal D.L.

Il collaudo delle opere civili si articolera in:

verifica del progetto (calcoli strutturali, seziahlle strutture, calcoli idraulici sezione
dei collegamenti);

controllo dei requisiti dei materiali (certificazibdei produttori, prelievo campioni e
controlli di laboratorio, controlli di campo);

controllo delle opere (rispondenza geometrica algetto, esame visivo delle opere
strutturali e non strutturali e delle rifinitureyentuali prove di carico delle strutture e
eventuale verifica di cedimenti differenziali);

qualita delle opere in cemento armato, soprattnéioriguardi della loro curabilita e
resistenza;

verifica al galleggiamento dei vari manufatti;

verifica dei cedimenti;

controllo statico delle tubazioni o pezzi speani caso di esecuzione in opera,
verifica della tenuta idraulica dei manufatti ele&ondotte.

La prova della tenuta idraulica delle opere in Qld&vra essere effettuata prima del relativo
eventuale reinterro 0 messa in esercizio, e sidetia nelle seguenti fasi:

riempimento dell’opera con acqua industriale: talempimento dovra avvenire
lentamente ed il livello finale dovra raggiungera mon superare il livello massimo
previsto in progetto per I'opera in esame; pemwilauido di singole unita si provvedera
alla chiusura di ingressi ed uscite mediante velwwlparatoie o, dove non presenti,
mediante I'inserimento a cura dell’ Appaltatore dipositivi provvisori (flange cieche,
palloni).

assorbimento: appena completato il riempiment@sidra che il calcestruzzo assorba
acqua fino a saturazione. Tale periodo viene fiseatla misura di 24 ore a partire dal
termine dell’'operazione;
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— controlli: ogni 24 ore verra misurato il nuovo likedel liquido e paragonato a quello in
precedenza rilevato, tenendo conto di una congillerdanza dovuta all’'evaporazione.
In assenza di differenti indicazioni la tollerangar evaporazione sara valutata in 3
mm/d. Il contributo, in termini pluviometrici, sargalutato con riferimento ad un
pluviometro tarato, collocato a cura dell’Appalt@&opresso le vasche oggetto del
collaudo. In assenza del pluviometro le prove saraipetute in caso di evento piovoso
segnalato durante il collaudo. Tale periodo viessato in 7 giorni a partire dal termine
dell’'operazione di assorbimento. Durante lo stgs=@odo si esamineranno le superfici
esterne ispezionabili. L’'opera in oggetto supefav@revolmente il collaudo idraulico
se la D.L. giudichera accettabili le variazionildiello del liquido e se le superfici
esterne non presenteranno alcune perdite vislhilcaso di perdite o trafilamenti di
liquido da tali elementi, si provvedera alla lorompleta eliminazione con interventi
effettuati sulla superficie a diretto contatto cdnliquido. Non sono ammessi,
tassativamente, gli interventi effettuati dall'este

Al completamento degli interventi stessi verra tipe la prescritta prova idraulica:
— funzionalita dei collegamenti idraulici, compresd d¢ontrollo degli organi di
intercettazione (valvole, paratoie, ecc.) e dezpsgeciali;
— verifica del profilo idraulico;
— verifica dei collegamenti idraulici collegata allarifica dei cedimenti delle costruzioni.

3.2 CONDOTTE

Le condotte, le tubazioni, i pezzi speciali e giparecchi inseriti e derivati, verranno sottoposti
ad una prova di pressione. A seconda della tipaldgfunzionamento (a gravita o in pressione)
saranno eseguite differenti tipologie di prove.

L’Appaltatore non potra procedere alla coperturéodseavo in corrispondenza dei giunti prima
che sia eseguita la prova e constatata la tenutaetiesimi.

Le tubazioni soggette a collaudo saranno identdickal D.L. o direttamente dal Collaudatore
in fase di collaudo.

3.2.1 Condotte a gravita

Il collaudo sara eseguito con aria 0 con acquagparticolare si potra operare con modalita
separate, ad esempio i tubi con aria e i pozzettiacqua. La norma di riferimento é la UNI EN
1610.

Collaudo con aria

Per I'esecuzione del collaudo mediante aria sa@gsario mantenere per circa 5 min una
pressione iniziale maggiore di circa il 10% dellaegsione di prova richiesta. Sara

successivamente monitorata la perdita di pressiope il tempo di prova e confrontato con la

differenza di pressione limite accettabile dallanativa.

Collaudo con acqua

Si procedera al riempimento della sezione di pfovaal livello del terreno in corrispondenza
dei pozzetti a valle 0 a monte con una pressionssima di 0.5 atmosfere e una pressione
minima di 0.1 atmosfere. La pressione sara rif@lia generatrice superiore del tubo. La durata
della prova sara di 30 min. La pressione dovraressantenuta costante mediante il rabbocco
con acqua. La prova consistera nella registrazigtia quantita totale di acqua aggiunta, al fine
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di mantenere costante il livello e del confrontogdiesta quantitad con i limiti previsti dalla
norma.

3.2.2 Condotte in pressione

La condotta sara collaudata idraulicamente ad vesspne di almeno 1.5 volte la pressione di
esercizio. La sezione della condotta sara riemigitdéamente, e la pressione di prova sara
applicata per mezzo di una pompa. E buona normaectine al sistema di stabilizzarsi alla
pressione di collaudo e consentire I'espulsioneeta dell’aria. Durante il collaudo, saranno
esaminati accuratamente tutti i giunti, i tubi BiBj i pezzi speciali e le valvole. Eventuali pezz
danneggiati saranno sostituiti o riparati.

3.3 QUADRI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Il collaudo si articolera in:

— misura della resistenza di isolamento della lineaichentazione al quadro e dei relativi
cavi ausiliari;

— misure della resistenza di isolamento delle bamadysa quella del neutro;

— misura della resistenza di isolamento di tuttrcwiti ausiliari;

— misura della resistenza di isolamento degli intéorudi alimentazione;

— prova in bianco di tutti i circuiti di comando egsalazione;

— prova dei circuiti di protezione simulando i relainterventi partendo da ogni organo di
protezione per non escludere nessun collegamehteldivo circuito;

— controllo del funzionamento (applicando tensionerilevando i relativi tempi di
intervento) di tutti gli eventuali rele a tempoedttiandone la taratura;

— controllo della rispondenza della sequenza delg fei quadri a sistemi di barre
multiple;

— controllo dell’efficienza di tutti i sistemi di seglazione e misura entrati in servizio.

3.4 RETE DI MESSA A TERRA

Il collaudo si articolera in:
— misura della resistenza di terra di ogni dispersibterra a puntazza isolato dalla rete;
— misura in almeno 3 punti, della resistenza di tetedla maglia di terra isolata dai
dispersori a puntazza (da eseguire prima di mestate tensione gli impianti);
— misura, in almeno 3 punti, della resistenza diatedell’intero sistema di terra
completamente connesso.

3.5 MOTORI ELETTRICI IN C.A. E RELATIVE ALIMENTAZIONI

Il collaudo si articolera in:

— misura della resistenza di isolamento dei cavi atepza e dei cavi di comando ivi
compresi eventuali cavi multipolari comuni ad adirvizi;

— misura della resistenza d’isolamento degli avvoggith dei motori (valore minimo 1
Kohm per ogni volt di tensione di esercizio), ewvahinente collegati ai relativi cavi di
alimentazione;

— misura della resistenza di isolamento dei circditpotenza degli avviatori a circuiti
chiusi;

— prove in bianco di tutti i circuiti di comando;

— prova dei circuiti di protezione simulando i relaiinterventi, senza escludere cablaggi
ed apparecchiature di alcun genere anche se falaiterzi;
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— controllo del senso di rotazione dei motori;

— rilevazione della corrente di spunto, della coremtvuoto, della corrente a pieno carico,
del valore della tensione di rete e della tempeaatlei cuscinetti dopo 30 minuti di
funzionamento;

— verifica della presenza di eventuali vibrazionuenori.

3.6 APPARECCHIATURE IDRAULICHE E MACCHINE

Il collaudo delle apparecchiature idrauliche hasémpo di definire la rispondenza in termini
prestazionali e di affidabilita di ogni singola apecchiatura all’'uso per cui é stata installata. La
condizione primaria, quindi, € quella di poter fieare che ogni apparecchiatura abbia le
caratteristiche conformi al suo utilizzo, sia comilme con I'ambiente in cui opera e sia
installata correttamente. Il collaudo si articolera

— controllo delle opere (rispondenza al progetto),

— prova di funzionamento a vuoto durante la qualersay verificati il corretto montaggio
meccanico ed elettrico, il senso di rotazione detare, la presenza di vibrazioni, la
presenza di attriti alla rotazione;

— prova di funzionamento a carico durante la quatarse verificate le prestazioni della
macchina, in termini di portata, prevalenza, asswhti, rendimenti, rumorosita e
confrontati con i dati di targa.

In particolare, sara necessario operare seconaifishe modalita in relazione alla tipologia di
apparecchiatura elettromeccanica.

3.6.1 Elettropompe
Le elettropompe dovranno essere soggette a dweatiti collaudi:

— In fabbrica:
Le pompe saranno sottoposte a prova idrostatiaangdeda normativa in vigore. Tultti i
corpi pompa, o0 altre parti soggette a pressiongrathmo essere provati, prima della
verniciatura, idrostaticamente ad una pressione infamiore a 1,5 volte la massima
pressione di funzionamento. Per l'accertamentce daléstazioni garantite, dovranno
essere effettuate le seguenti verifiche:

o verifica del punto di funzionamento, con rilevazodella portata, prevalenza
manometrica, rendimenti, assorbimento elettrico;

e determinazione della prevalenza a bocca chiusar e/gree portate (almeno 4
punti), con tracciamento della curva caratteristpratata-prevalenza, nonché
della curva di rendimento ed assorbimento di paeila velocita nominale;

e prove standard per motori elettrici.

— In campo:
e controllo visivo e dimensionale;
verifica collegamenti elettrici;
verifica collegamenti idraulici;
verifica accoppiamento e sollevamento;
prove di assorbimento elettrico e rumorosita;
verifica prestazionale;
controllo documentazione.
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3.6.2 Grigliatura grossolana automatica

La griglia oleodinamica sub verticale grossolarguimdi il comparto di grigliatura automatica
saranno soggetti alle seguenti prove:

— In fabbrica

¢ verifica dei certificati di origine;

e controllo visivo e dimensionale;

e prove standard su motori elettrici.
— In campo

e controllo visivo e dimensionale;
verifica collegamenti elettrici;
verifica corretto montaggio;
verifica corretto fissaggio e vibrazioni;
prove di assorbimento elettrico e rumorosita;
verifica movimento rastrello;
verifica prestazionale;
controllo documentazione.

3.6.3 Soffianti
| compressori centrifughi in fase di collaudo sa@oggetto dei seguenti controlli:

— In fabbrica
o verifica dei certificati di origine;
e controllo visivo e dimensionale;
e prove standard su motori elettrici e riduttori;
e controllo visivo della verniciatura.
— In campo
e controllo visivo e dimensionale;
verifica collegamenti elettrici;
verifica corretto montaggio;
verifica corretto fissaggio e vibrazioni;
prove di assorbimento elettrico e rumorosita;
verifica prestazionale;
controllo documentazione.

3.6.4 Sistema di diffusione aria

| sistemi di diffusione aria costituiti da diffusa piattello a bolle medie e fini in membrana
EPDM saranno soggetti ai seguenti controlli in faiseollaudo. | controlli da eseguire saranno:

— In fabbrica
o verifica dei certificati di origine;
e controllo visivo e dimensionale.
— In campo
controllo visivo e dimensionale;
verifica corretto montaggio;
verifica pendenza rete verso scarico condensa;
verifica corretto fissaggio dei supporti;
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e controllo documentazione.

Per verificare il buon funzionamento del sistentanp del riempimento con liquame fognario,

sara eseguita una prova di insufflaggio. In questalo sara possibile evitare un eventuale
intervento di bonifica di tutto il sistema, in cash un non corretto funzionamento

dell’aerazione di qualche diffusore. La prova cetesinel riempire con acqua pulita le vasche
fino ad un massimo di 30 — 40 cm al di sopra dehpiorizzontale dei diffusori e insufflare aria

per verificarne la perfetta diffusione delle bolle.

3.6.5 Raschiatori vasca trattamento sedimentazione sexrand

Il sedimentatore secondario sara dotato di rasmigidanstallato dell’Appaltatore sulla base dei
dati di progetto e della geometria del sedimentastesso.
Durante la realizzazione del sistema e a fine ladovranno essere eseguite le seguenti prove:

— In fabbrica
o verifica dei certificati di origine;
¢ verifica dei procedimenti di saldatura e delle dicie dei saldatori;
e controllo visivo e dimensionale;
e controllo con liquidi penetranti sul 10% delle salde;
e prove standard su motori elettrici e riduttori.
— In campo
e controllo visivo e dimensionale;
verifica collegamenti elettrici;
verifica degli allineamenti e tolleranze;
verifica funzionalita e posizione finecorsa;
verifica blocchi di sicurezza;
prove di assorbimento elettrico e rumorosita;
verifica impiantistica elettrica (vedere specifiaettriche);
verifica prestazionale;
controllo documentazione.

3.6.6 Paratoie
Le paratoie installate dovranno essere sottopdstseguenti prove:

— In fabbrica:
o verifica dei certificati di origine;
e controllo dimensionale e visivo;
e prove sugli organi di movimentazione;
e prove sulle tenute.
— In campo:
¢ verifica corretto montaggio;
e controllo visivo e dimensionale;
e prova idraulica della tenuta sia per quelle a t@raui tre/quattro lati che per
guelle a tenuta sulla circonferenza;
e controllo documentazione.



3.7

ACEA Pinerolese Industriale S.p.A

Opere di adeguamento impianto di depurazione ddf@bnte concentrico
Progetto Esecutivo - Disciplinare previsionale dil&@udo funzionale

AC_01 CA_04 00 - Pag. 11 di 21

VERNICIATURA E PROTEZIONI ANTICORROSIVE

Durante e al termine dell’applicazione dei sisteminicianti verranno effettuate le seguenti
ispezioni e controlli:

3.8

controllo visivo della preparazione del supportdatieo;

controllo aderenza mediante quadrettatura od sitema idoneo;

controllo dello spessore del film secco con idos#umenti non distruttivi tipo
MIKROTEST, DIAMETER o equivalenti;

la misurazione dello spessore del film secco degsere effettuata secondo la seguente
procedura:

eseguire la misura di cinque punti distinti, digiati regolarmente su una superficie di
circa 10 m2;

come misura di un punto € da intendere la medianatica di 3 letture eseguite
nell'interno del punto selezionato;

nessuna singola misura (media di 3 letture) doisaltare inferiore all’'80% dello
spessore nominale;

la media aritmetica delle 5 misure non dovra reseltinferiore allo specificato spessore
nominale.

controllo visivo dell’aspetto ed uniformita delleperfici verniciate.

STRUMENTAZIONE E SISTEMA DI AUTOMAZIONE

Il collaudo della strumentazione e del sistema utomazione ha lo scopo di definire la
rispondenza in termini prestazionali e di affidadidi ogni singola apparecchiatura all’'uso per
cui e stata installata. La condizione primaria,nqui € quella di poter verificare che ogni
apparecchiatura abbia le caratteristiche confofraua utilizzo, sia compatibile con 'ambiente
in cui opera e che sia installata correttamentenllaudo si articolera in:

3.9

controllo delle opere (rispondenza al progetto);
prova di funzionamento a vuoto durante la qualarsar verificati il corretto montaggio
meccanico ed elettrico;

prova di funzionamento a carico durante la quatars® verificate le prestazioni dei
singoli strumenti e saranno simulate situazioriudzionamento dell'impianto al fine di
verificare la corretta sequenza di funzionamentacicordo ai documenti progettuali.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

Il collaudo si articolera in:

misura della resistenza di isolamento fase-fasase-ferra di tutti i cavi della rete di
distribuzione a monte delle protezioni dei singicuiti;

misura della resistenza di isolamento fase-faslr@aninimo 2 Mohm) e fase-terra di
tutti i cavi della rete distribuzione luce a vatlelle protezioni dei singoli circuiti con
tutti gli apparecchi illuminanti e i punti luce noollegati;

misura della resistenza di isolamento dell'insicias verso terra (valore minimo 0,5
Mohm), della distribuzione luce a valle dell'intettore generale del quadro con tutti gli
organi di protezione e comando chiusi e con tditegparecchi illuminanti e i punti
luce non collegati;

prova in bianco di tutti i circuiti di comando edsdiari sia locali sia remoti;

misura, in concomitanza con la misura del valorBadensione di alimentazione a
monte, dei valori della corrente di esercizio edrgualmente di spunto di ogni circuito;
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— misura nella condizione di pieno carico del valdefla tensione in arrivo al quadro di
distribuzione locale contestuale con la misuravd&re della tensione di rete;

— misura del valore della tensione disponibile ai setti della lampada piu lontana per
ogni circuito, in concomitanza con il valore ddkasione di rete;

— controllo nei sistemi di distribuzione polifase,ll@gguilibrio dei carichi sulle fasi a
piena potenza ed eventuale correzione in casaudilsip;

— misura dei livelli di illuminamento nei punti caratistici dei diversi ambienti;

— certificazione di funzionalita di ogni singola faserativa in relazione ai requisiti
richiesti allo scarico.

40 COLLAUDO DELLE SINGOLE FASI DI TRATTAMENTO

Durante la fase di collaudo, per garantire il cthor@sercizio dell'intero impianto e il rispetto
delle relative logiche di funzionamento, per ogngsla fase operativa verranno redatti appositi
verbali di funzionalita.

| suddetti verbali saranno quindi in grado di dexdéire che ogni singola fase operativa funzioni
correttamente e che corrisponda a quanto riponigtprogetto.

Le fasi operative oggetto dei certificati di funzadita saranno:

1) Grigliatura automatica grossolana;
2) Trattamento biologico.

Per ogni fase operativa saranno valutati i sequzespietti:

— funzionamento dei sensori di portata e di livellca@retto azionamento dei sistemi
automatizzati controllati da PLC;

— corretta attivazione dei sistemi di lavaggio;

— corretto insufflaggio di aria da parte dei sistelimerazione;

— corretto funzionamento dei carriponte e dei ragohia

— verifica delle rese di abbattimento;

— corretta attivazione delle apparecchiature eletmaniche (elettropompe, soffianti,
mixer sommergibili, compressori sistema air-liffjedativi collegamenti a PLC;

— corretta taratura dei timer di azionamento dellgaa@cchiature.

5.0 FUNZIONALITA DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO IN RELAZIO NE
ALLA QUALITA E ALLA QUANTITA DEI REFLUI DA TRATTARE

In fase di collaudo, per valutare la funzionaligl grocesso di trattamento, saranno eseguite
alcune simulazioni di funzionamento dell'impianémdando a modificare i parametri del refluo
in ingresso ed osservando la risposta dell'impianto

In particolare, saranno eseguite diverse proventhzevariare la portata del refluo in ingresso.
Per la completa valutazione della logica di funaimento dell'impianto, verranno monitorate
diversi parametri e grandezze.

Considerato che I'impianto é stato progettato pérattamento di una portata massima pari a
5Qm, saranno eseguite le seguenti simulazioni:
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Pretrattamenti

Qm =13 ni/h

30m =39 niYh

5Qm = 65 n¥h

Trattamento biologico nuova linea
Qm =7-13 nh

30m = 21-39 rfth

Per poter eseguire le prove, sard necessariozatibzun sistema di pompaggio temporaneo in
grado di sollevare le acque trattate a valle aepianto e di ricircolarle in testa. Grazie alla

presenza di misuratori di portata sullimpiantoséspossibile monitorare la portata in ingresso
all'impianto.

In base alla tipologia di trattamento, saranno maitgudiverse grandezze e valutate la loro
compatibilita con quelle di progetto. Le principgtandezze e parametri analizzati saranno:
e quote idrometriche;
carichi sugli stramazzi;
perdite di carico;
tarature dei timer;
efficienze (sistemi di sollevamento, sistemi diipal).

6.0 ESECUZIONE DElI CAMPIONAMENTI, DELLE PROVE E DELLE A NALISI
DEI REFLUI E DEI FANGHI NONCHE DELLE ALTRE EVENTUAL |
EMISSIONI

Il collaudo dovra compiersi entro 6 mesi dalla dditaedazione del certificato di ultimazione
lavori. Durante tutta la durata del collaudo, dov@ essere eseguiti i campionamenti delle
acque di scarico: il periodo di campionamento fedguenza verra determinata direttamente dal
collaudatore in sede di collaudo. L’esecuzionecdenpionamenti minimi necessari, delle prove
e delle analisi sara totalmente a carico dell’Atgiate.

Il campionamento delle acque avverra nel pozzettcachpionamento delle acque depurate,
posto a valle del processo depurativo.

Saranno inoltre eseguiti i campionamenti e le andki fanghi prodotti dall'impianto, in modo
da determinare la qualita e verificare la presehzventuali non conformita per I'accettazione
a discarica.

7.0 IDONEITA DELL'IMPIANTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE
PRESCRIZIONI CONTRATTUALI D’APPALTO E DEGLI OBIETTI VI DI
QUALITA DELLO SCARICO PREVISTI

L’idoneita dellimpianto al rispetto delle presddni contrattuali d’appalto verranno certificate
nel documento di collaudo finale (ai sensi dell’df@2 del D. Lgs. 50/2016), in cui si
riporteranno altresi gli obiettivi di qualita deboarico previsti.

Il certificato di collaudo a carattere provvisodovra essere emesso entro i 6 mesi dalla data di
redazione del certificato di ultimazioni dei lavori
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Una volta eseguito I'avviamento dell'impianto ednseguente collaudo, a seguito delle analisi
chimiche riportate nel Cap. 6.0, sara possibildiedere il rilascio della certificazione di
funzionalita.

8.0 IDONEITA DELL'IMPIANTO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE
PRESCRIZIONI CONTRATTUALI D’APPALTO E DEGLI OBIETTI VI DI
QUALITA DELLO SCARICO PREVISTI

In aggiunta al collaudo dell'impianto, si dovra pedere al collaudo specifico delle
apparecchiature installate, verificando le prestaz i parametri di funzionamento.

9.0 ALLEGATO - VERBALI DI CONTROLLO E DI FUNZIONALITA
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IMPIANTO MECCANICO

VERBALE DI
CONTROLLO

DATA

Foglio  di
di

Oggetto del collaudo:

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHOMONTE

Fkkkkkkkkkkhkkkkkkkkk

| GRIGLIATURA GROSSOLANA AUTOMATICA

SIGLA: SERVIZIO:

N. AZIONE Azioni correttive/Note Esecutore Verifica
1 Rispondenza a specifica Sl [ NO
2 Controllo visivo corretto montaggio: Sl | NO
2 basamento Sl | NO
2 allineamento Sl | NO
3 Corretta esecuzione verniciatura Sl [ NO
4 Accessibilita e spazi di manovra Sl | NO
5 Corretto posizionamento targhette Sl [ NO
6 Collegamento a rete di terra Sl [ NO
7 Rumorosita Sl | NO
8 Verifica documentazione del fornitore Sl | NO
9 Collegamento elettrico lato motore Sl [ NO
10 [ Collegamento elettrico lato MCC Sl | NO
11 | Selettore locale Sl | NO
12 | Collegamento tra MCC e PLC Sl [ NO

RILIEVO

DATI DI FUNZIONAMENTO

Spaziatura (mm)

Dimensioni griglia (mm)

Altezza di scarico grigliato (mm)

VISTO PER L'APPROVAZIONE
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= VERBALE DI DATA
i’j CO NTROLLO Foglio_ di
IMPIANTO MECCANICO di

kkkkkkkkkkkkkkkkkhkkhkk

Oggetto del collaudo:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHIOMONTE

| SOFFIANTE FORNITURA ARIA

SIGLA: SERVIZIO:
N. AZIONE Azioni correttive/Note Esecutore Verifica
1 Rispondenza a specifica Sl [ NO
2 Controllo visivo corretto montaggio: Sl [ NO
2 basamento SI | NO
2 allineamento Sl | NO
3 Corretta esecuzione sfiati e drenaggi Sl [ NO
4 Corretta esecuzione allacciam. idraulici Sl | NO
5 Corretta esecuzione verniciatura Sl [ NO
6 Accessibilita e spazi di manovra S| [ NO
7 Corretto posizionamento targhette S | NO
8 Collegamento a rete di terra Sl [ NO
9 Rumorosita Sl | NO
10 | Verifica documentazione del fornitore Sl | NO
11 | Collegamento elettrico lato motore Sl [ NO
12 [ Collegamento elettrico lato MCC Sl | NO
13 | Selettore locale Sl | NO
14 [ Collegamento tra MCC e PLC Sl [ NO
RILIEVO DATI DI FUNZIONAMENTO
Pressione mandata
Temperatura mandata
Velocita soffiante
Velocita motore
Potenza installata
Diametro bocche
Rumorosita

VISTO PER L'APPROVAZIONE
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VERBALE DI PATA
IMPIANTO MECCANICO di

Oggetto del collaudo:

kkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkk

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHIOMONTE

| POMPA
SIGLA: SERVIZIO:
N. AZIONE Azioni correttive/Note Esecutore Verifica

1 Rispondenza a specifica SI | NO

2 Controllo visivo corretto montaggio: SI | NO

2 basamento Sl | NO

2 alineamento SI | NO

2 tenuta meccanica Sl | NO

3 Corretta esecuzione sfiati e drenaggi Sl | NO

4 Corretta esecuzione allacciam. idraulici Sl | NO

5 Corretta esecuzione verniciatura Sl | NO

6 Accessibilita e spazi di manovra Sl | NO

7 Corretto posizionamento targhette Sl | NO

8 Collegamento a rete di terra Sl | NO

9 Rumorosita Sl | NO

10 | Verifica documentazione del fornitore Sl | NO

11 | Verifica misuratori di portata Sl | NO

12 [ Collegamento elettrico lato motore Sl | NO

13 [ Collegamento elettrico lato MCC Sl | NO

14 | Selettore locale Sl | NO

15 [ Collegamento traMCC e PLC Sl | NO

RILIEVO DATI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura operativa

Pressione aspirazione

Pressione mandata

Portata

VISTO PER L'APPROVAZIONE
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= VERBALE DI PATA
-, CONTROLLO Fogio i
IMPIANTO MECCANICO i
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Oggetto del collaudo:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHIOMONTE

| RASCHIATORE SEDIMENTATORE SECONDARIO

SIGLA: SERVIZIO:

N. AZIONE Azioni correttive/Note Esecutore Verifica
1 Rispondenza a specifica Sl | NO
2 Controllo visivo corretto montaggio: Sl | NO
2 basamento Sl | NO
2 allineamento Sl | NO
2 rotaie Sl | NO
3 Corretta esecuzione allacciam. idraulici Sl [ NO
4 Corretta esecuzione verniciatura Sl | NO
5 Accessibilita e spazi di manovra Sl | NO
6 Corretto posizionamento targhette Sl | NO
7 Collegamento a rete di terra Sl | NO
8 Rumorosita Sl | NO
9 Verifica documentazione del fornitore Sl | NO
10 | Collegamento elettrico lato motore Sl | NO
11 | Collegamento elettrico lato MCC Sl | NO
12 | Selettore locale Sl | NO
13 | Collegamento traMCC e PLC Sl | NO
RILIEVO DATI DI FUNZIONAMENTO
Potenza motore

VISTO PER L'APPROVAZIONE
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= VERBALE DI PATA
:‘.’j CONTROLLO Foglio. di
IMPIANTO MECCANICO i

Oggetto del collaudo:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHIOMONTE

| PARATOIA
N. AZIONE Azioni correttive/Note Esecutore Verifica
1 Rispondenza a specifica Sl | NO
2 Controllo visivo corretto montaggio: Sl | NO
2 basamento Sl | NO
2 allineamento Sl | NO
2 tenuta idraulica Sl | NO
3 Corretta esecuzione verniciatura Sl | NO
4 Accessibilita e spazi di manovra Sl | NO

RILIEVO DATI DI FUNZIONAMENTO

VISTO PER L'APPROVAZIONE
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= VERBALE DI PATA
L S di
IMPIANTO MECCANICO
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Oggetto del collaudo:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHIOMONTE

| STRUMENTO
N. AZIONE Azioni correttive/Note Esecutore Verifica
1 Rispondenza a specifica Sl [ NO
2 Controllo visivo corretto montaggio: SII NO
3 Posizione SII NO
4 Attacco al processo SII NO
5 Corretta esecuzione collegamento efsitri SI= NO
6 Taratura/calibrazione effettuata SII NO
7 Collegamento alimentazione SII NO
8 Collegamento segnale SII NO
9 Corrispondenza campo/PLC SII NO
10 Collegamento a rete di terra Sl [ NO

RILIEVO DATI DI FUNZIONAMENTO

VISTO PER L'APPROVAZIONE
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= VERBALE DI PATA

i’; CONTROLLO Foglio di

LS di
IMPIANTO MECCANICO
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Oggetto del collaudo:
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHIOMONTE

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA

N. AZIONE Azioni correttive/Note Esecutore Verifica

1 Rispondenza a specifica Sl | NO
2 Controllo visivo corretto montaggio: S|= NO
3 Posizione Sl= NO
4 Attacchi a tubazioni dell'aria Sl= NO
5 Controllo pendenza per condensa SI= NO
6 Corretto montaggio supporti SI= NO
7 Corretta spaziatura dei dispositivi SI= NO
8 Corretto insufflaggio in acqua pulita SI= NO

SI: NO

RILIEVO DATI DI FUNZIONAMENTO

VISTO PER L'APPROVAZIONE




