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1.0 PREMESSA

La presente relazione € stata redatta in attuazadiee“Linee guida di riferimento per la
progettazione degli interventi del S.I.I. nel’AT® Torinese”, che richiamano il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale del 16 dicemf®@B2n° 17/R, recante “Disposizioni in
materia di progettazione e autorizzazione proviasdegli impianti di trattamento delle acque
reflue urbane”.

Il disciplinare di gestione provvisoria regolauinzionamento di un impianto durante le fasi di
ampliamento ed adeguamento, dettando l'insiemee deflerazioni di esercizio durante
'esecuzione degli interventi.

Il disciplinare specifica inoltre i tempi di inizi@ conclusione del periodo di gestione
provvisoria a cui il titolare dell’autorizzazionBaascarico e tenuto al rispetto.

Questo disciplinare € complementare e legato daydehvviamento, in cui vengono dettate le
operazioni da eseguire al fine di raggiungere umapteta funzionalita dell'impianto. | due
documenti faranno da riferimento, sia per il gestga per I'appaltatore, durante tutte le fasi di
realizzazione dell’opera e di avviamento dei tratati.
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2.0 DESCRIZIONE DELL’EVENTO

Gli obiettivi dell'intervento di revamping dell'imanto sono quelli di garantire una buona
funzionalita dell'impianto anche in condizioni dileeato carico influente, mediante
'incremento dei volumi di trattamento.

Si prevede quindi di realizzare una nuova vascaatiamento biologico a fanghi attivi con
volumetria maggiore dell’attuale, e di convertiee dttuali sezioni di trattamento a vasca di
sedimentazione secondaria e vasca di accumulo fango

La vasca di trattamento biologico comprendera ancheuovo canale di grigliatura in cui verra
collocata l'attuale griglia automatica.

3.0 LIMITI ALLO SCARICO — CONDIZIONE FINALE

La stima dei carichi in ingresso ha permesso dividdare un volume trattato giornalmente
variabile tra 170 e 270 Inpertanto si assumono come parametri qualitagivaugtititi in uscita i

limiti di cui alla tabella 2.1V dell’'Allegato 2 L.R13/90.

LIMITI DI ACCETTABILITA PER SCARICHI DI PUBBLICHE F OGNATURE E SCARICHI
CIVILI (*)

Parametro 2.1V
pH 55+9,5
Temperatura °C 30°Cu+3

°C)
Colore (diluizione non percettibile su spessore 1/ 40
10 cm)
Odore non molesto
Materiali grossolani assenti
Materiali sedimentabili ml/| 1
Materiali in sospensione tot. mg/I 200
BODs mg/l 80
COD mg/Il 300
Metalli e non metalli toss. tot. (**) (***) 3

Alluminio mg/l come Al -
Arsenico mg/l come As (**) 0,5
Bario mg/l come Ba -

Boro mg/l come B -

Cadmio mg/l come Cd (**) 0,02
Cromo 11l mg/l come Cr (**) 2
Cromo VI mg/l Cr (**) 0,2

Ferro mg/l come Fe -

Manganese mg/l come Mn -

Mercurio mg/l come Hg (**) 0,005
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Nichel mg/l come Ni (**) 2
Piombo mg/l come Pb (**) 0,2
Rame mg/l come Cu (**) 0,1
Selenio mg/l come Se (**) 0,03
Stagno mg/l come Sn 10
Zinco mg/l come Zn (**) 0,5
Cianuri totali mg/l come CN- 0,5
Cloro attivo mg/l come Gl 0,2
Solfuri mg/l come &6 -
Solfiti mg/l come S&: -
Solfati mg/l come S 1.000
Cloruri mg/l come ClI- 1.200
Fluoruri mg/l come F- 6
Fosforo totale mg/l come P 20
Azoto ammoniacale mg/l come NH 60
Azoto nitroso mg/l come N -
Azoto nitrico mg/l come N -
Grassi e oli animali e vegetali mg/I -
Oli minerali mg/l (**) 5
Fenoli mg/l come &Hs0H (**) 0,5
Aldeidi mg/l come H - CHO -
Solventi organici aromatici mg/l (**) 0,2
Solventi organici azotati mg/l (**) 0,1
Solventi clorurati mg/l (**) -
Tensioattivi mg/l -
Pesticidi clorurati mg/l (**) 0,05
Pesticidi fosforati mg/l (**) 0,1
Saggio tossicita (****) )
Coliformi totali MPN/ 100 ml (****) )
Coliformi fecali MPN/ 100 ml (****) )
Streptococchi fecali MPN/ 100 ml )

Note alle tabelle (Allegato 2)
(1) Per la definizione dei parametri e per le ma@atli campionamento valgono le note di cui allagla
A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e sssiwe modifiche ed integrazioni.
(2) Per gli scarichi di pubbliche fognature, tram@osi di scarichi in continuo, tutte le determireadianalitiche devono essere
effettuate su un campione medio prelevato secandwtodiche IRSA - CNR.
(*) Sono esclusi gli scarichi delle pubbliche fogum@ che convogliano unicamente effluenti origindé insediamenti
produttivi, per i quali si applica la tabella A dallegge nazionale 319/ 1976 e successive modiédhategrazioni.
(**) Parametri vincolati ai limiti di accettabilitadi cui alla tab. A della legge nazionale 319/ €9%n relative modificazioni
ed integrazioni.
(***) Come sommatoria dei rapporti (Ci)/(Li) ove:

(Ci) = Concentrazione

(Li) = Limite accettabilita

per: As, Cd, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn.
****) 1l limite si applica allorché, a discrezionalell'Autorita competente al controllo, lo richieua gli usi concomitanti del
corpo idrico ricettore.
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4.0 FASI TRANSITORIE — GESTIONE PROVVISORIA

L’'impianto di Chiomonte, viste le dimensioni edarichi trattati, € strutturato su una sola linea
di trattamento, e si intende mantenere questo szthemehe nella ristrutturazione per non
aggravare I'impegno gestionale moltiplicando lenatg le regolazioni e le interconnessioni.

Poiché si andra ad operare direttamente sulladiletiva, € previsto un fermo parziale del
trattamento secondario per consentire la convessidell’attuale ossidazione in vasca di
sedimentazione secondaria.

Le opere edili richieste per la conversione norossignificative e permetteranno di contenere
guanto piu possibile la durata del fuori servidin.ogni caso, verra mantenuto attivo per la
maggior parte del tempo almeno il trattamento @jligitura del refluo prima dello scarico.

41 FASE1

La prima fase comprende la realizzazione della au@sca di ossidazione completa di canale
di grigliatura. Questa fase rappresenta la lavorezipiu lunga ed impegnativa di tutto il
progetto ma non influenzera la qualita dello s@arie quanto la nuova vasca verra realizzata in
un’area libera e consentira di mantenere attit@itamento attuale.
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Fig. 1 —Fase 1

La seconda fase rappresenta il periodo a maggiguatto sulla qualita dello scarico, in quanto
comprendera:

— brevi fasi con scarico diretto nelle operazioniidaltamento dei flussi;

— fasi prolungate di scarico con la sola grigliatdeh refluo.

Si provvedera al trasferimento della griglia dallacchia alla nuova posizione, con un
collegamento elettrico provvisorio che ne garantaamarcia fino al completamento dei
cablaggi definitivi.

Contemporaneamente saranno completati i collegardeimgresso alla nuova grigliatura e lo
scarico diretto a valle della grigliatura (by-pabd biologico). La fase si completera con la
messa in servizio della griglia nella nuova posieie la messa fuori linea della vecchia filiera.

A maggior tutela del corpo idrico recettore, sthiésta dellEnte competente, si e previsto di
utilizzare, almeno in questa fase, un sistema idiigtura fine (5 mm), in modo da ridurre il
trascinamento di corpi grossolani nel corpo idnecettore.
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Scarico
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Fig. 2 — Fase 2/fase 3
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43 FASES3

La fase 3 comprende gli interventi sulla vecchmeedi, per la conversione alla nuova funzione.
Durante tutta la fase sara mantenuto lo scaricettdilm valle della grigliatura (nuovo canale),
mantenendo in esercizio il sistema di grigliatuggiantivo a 5 mm.

Fase 3.1

Le prime operazioni saranno relative al completarsi@llamento degli impianti attuali ed alla
demolizione del vecchio canale di grigliatura ifgeznte con il nuovo pozzetto fanghi.

Fase 3.2

Verra realizzato il nuovo pozzetto prefabbricatesso la vasca ed il collegamento al fondo
della vasca esistente.

Nello stesso momento si interverra per il montagde sistemi di ingresso e uscita del
sedimentatore e del sistema di raschiamento dgbfaan catena in materiale plastico.

Fase 3.3

Si completera l'installazione ed il collegamentogldeimpianti di produzione aria e
dell'impianto elettrico di automazione al serviziell'intero impianto, in modo da poter attivare
la nuova filiera nell'assetto definitivo.

44 FASE4

La fase 4 comprendera il collegamento delle nuopere inserite nella filiera depurativa
completa.

Saranno completati i collegamenti idraulici di $oare sara messa in servizio la vasca di
ossidazione, secondo le procedure illustrate n&tipiinare di Avviamento.
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Fig. 3 — Fase 4/completamento
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5.0 INDICAZIONE DELLE FASI DELL'IMPIANTO INTERESSATE

Come descritto nel paragrafo precedente, le opmrazii realizzazione dei nuovi comparti
influenzeranno in parte I'attivita dell'impianto ifunzione. Si riporta di seguito una tabella
riassuntiva delle fasi dell'impianto coinvolte dallarie fasi operative.

Fase Descrizione degli (Eom_parn . Comparti soggetti a Durata
; . . dell'impianto in . :
operativa interventi . by pass interventi
esercizio
Occupazione area e N
: . Intero impianto
predisposizione . Nessuno 10 gg
. (preesistente)
cantier
Nuovo comparto -
- Intero impianto
1 grigliatura e . Nessuno 75 g9
o (preesistente)
ossidazion
2 Rlba_lltamento'e . Nessuno Tutti 399
trasferimento grigli
Smantellamento - " Trattamento
3.1 vecchia line Grigliatura () secondari 599
Nuovo pozzetto e - . Trattamento
32 montaggio raschiato Grigliatura (*) secondari 2599
33 Cor_nplt_atamento Grigliatura (*) Trattamen_to 599
impiantc secondari
Collegamento . :
4 definitivo Nessuno (*) Tutti 199

(*) Inclusa griglia fine provvisoria (5 mm).

Come si puo notare dalla tabella, le fasi piu anigi saranno quelle di by-pass completo per le
brevi operazioni di interconnessione.

6.0 INDICAZIONE DEL PERIODO TEMPORALE DI ESERCIZIO IN C Ul NON E
TECNICAMENTE POSSIBILE IL RISPETTO DEI LIMITI DI EM  ISSIONE
AUTORIZZATI

Nelle tabelle seguenti sono riportate, per le viase di attuazione, le portate trattabili e leeres
depurative attese per i parametri principali.

Fase
1 2 3 4 Regime
Durate 759g 349 354g 1gg /
Pretrattamen 2 Qm 2 Qm 50m 2 Qm 5Qnm
Trattamento seconda 2 Qm @ Qm @ Q0Qm @ Qm 30m

Tabella 6.1 — Portate trattabili nell'impianto
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Fase

1 2 3 4 Regime
Durata 75 g9 3 g9 35 g9 1gg /
COD mg/| < 50( 65C 65C 65C < 30(
BODs mg/| < 25( 35C 35C 35C < 8(
TSE mg/| < 20( 25C 25C 25C < 20(
Namn mg/l / 65 65 65 < 6(

Tabella 6.2 — Valori allo scarico in fase provvisda
In occasione dei by pass totali previsti, € previstscarico diretto del refluo nel corpo idrico.

7.0 MODALITA E TEMPI DI EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA O DEL COLLAUDO FUNZIO  NALE

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovpianto che sostituira I'esistente.
Per questo motivo al termine dei lavori dovra essseguito il collaudo funzionale delle opere

e redatta la certificazione di collaudo.

Le operazioni di collaudo sono maggiormente datginell’apposito disciplinare di collaudo
funzionale.



