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PARTE I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Le opere oggetto dell’appalto sono definite dal Progetto Esecutivo per la
realizzazione della copertura finale del Lotto 2 del settore di discarica denominato
Torrione 4 della discarica per rifiuti non pericolosi di Localita Torrione nel
Comune di Pinerolo (TO).

Attualmente risulta in coltivazione il lotto di discarica Torrione 5
(Sistemazione morfologica di Torrione 2).

Le altre strutture e fabbricati esistenti € funzionalmente connessi alla
discarica sono costituiti da:

® Jocale uffici pesatura
® lavaggio automezzi
e strade e piste di cantiere
e vasca di raccolta e sollevamento percolato.
Gli interventi in progetto consistono in:
- realizzazione del pacchetto di copertura definitiva del Lotto 2
- realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche

- opere accessorie (viabilita di cantiere).

Art. 2 - Importo dell’appalto con_la suddivisione degli interventi in gruppi di
lavorazione omogenei (art. 43 D.P.R. 207/2010) ed indicazione delle
categorie dei lavori da inserire nel bando (D.P.R. 34/2000 e artt.60 e 61
D.P.R. 207/2010)

A. Importo dell’appalto il cui corrispettivo & previsto totalmente a corpo

L’importo delle opere oggetto dell’appalto il cui corrispettivo ¢ previsto
totalmente a corpo, ammonta a Euro 690.098,30 (Euro
seicentonovantamilanovantotto/30), dei quali:

Euro 683.048,30 (Euro seicentottantatremilaquarantotto/30) importo
opere soggette a ribasso

Euro 7.050,00 (Euro settemilacinquanta/00) per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta cosi come previsto dall’art. 131 comma 3 del D.Lgs
12 aprile 2006 n. 163 e smi compreso il D.Lgs 152/2008.
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B. Indicazione della categoria dei lavori da inserire nel bando

Ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e dell'art. 61 del D.P.R. 5
ottobre 2010 n.207 e s.m.1i. 1 lavori sono cosi classificati:

— importo complessivo dell'appalto: Euro 690.098,30.
— Categoria prevalente OG12.

Art. 3 - Modo di appalto

I lavori verranno appaltati ed aggiudicati secondo le modalita che verranno
indicate nel bando-avviso di gara, nella lettera di invito ed eventualmente nelle
norme integrative allegate.

Art. 4 - Stipulazione ed approvazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta
giorni dalla data di aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata
ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di
trattativa privata e di cottimo fiduciario.

Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, I’approvazione
del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene
nei termini fissati dai commi precedenti, I’Impresa pud, mediante atto notificato
alla Stazione Appaltante, recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione
dell’istanza, all’Impresa non spetta alcun indennizzo.

L’ Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali.

Se ¢ intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, I’Impresa ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per 1’esecuzione dei lavori ordinati dal
Direttore dei Lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.

Ai sensi della normativa vigente, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a presentare il
D.U.R.C. per la stipula del contratto.

Art. 5 - Garanzie e coperture assicurative

Ai sensi degli artt. 75, 113 e 129 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i., sono previste le garanzie e coperture assicurative di seguito indicate.
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Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. I'offerta ¢
corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando
o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo
di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo essere bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie, a ci0 autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

La garanzia deve avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con
termine di validita maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del
procedimento, e possono altresi prescrivere che l'offerta sia corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
I'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, ed ¢ svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme Europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita
conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema. Per fruire di tale beneficio, 1'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.

L'offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di
cui all'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., qualora I'offerente
risultasse affidatario.
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La Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della
garanzia di cui al comma 1 dell'art. 75 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.1., tempestivamente € comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita
della garanzia.

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
I'esecutore del contratto ¢ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10
per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso

superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1
dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., prevista con le modalita
di cui all’art. 75 comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ¢ progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini per le entita anzidetti, ¢ automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell' Tmpresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 del
D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. determina la revoca dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs.vo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i. da parte della Stazione Appaltante che aggiudica 1'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i. copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione.
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La garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i. viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in
pit all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per
I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. Le Stazioni
Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante puo richiedere all’Appaltatore la reintegrazione
della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’ Appaltatore.

In caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.vo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capogruppo in
nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita solidale nel caso di cui
all’art. 37, comma 5 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i,, € con
responsabilita «pro quota» nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del D.Lgs.vo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Fermo restando quanto disposto dall'art. 75 e dall'art. 113 del D.Lgs.vo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i., I'esecutore dei lavori ai sensi dell'art. 129, comma 1
del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ¢ altresi obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le Stazioni Appaltanti da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa ¢ sostituita da
una polizza che tenga indenni le Stazioni Appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale
sostituzione o rifacimento

Il contraente trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori.
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L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Le garanzie e le coperture assicurative devono essere conformi al D.M. 12
marzo 2004, n.123.

Art. 6 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento relativo ai lavori oggetto
dell’appalto ed allegato al Progetto Esecutivo viene predisposto dal Coordinatore
in materia di sicurezza per la progettazione in conformita al D.Lgs.vo 106/2009.

Nel Progetto Esecutivo saranno inseriti gli elaborati del Piano di Sicurezza
e di Coordinamento, che essendo preliminari alla fase di appalto, non possono
considerare le effettive strumentazioni ed attrezzature, nonché il tipo di
maestranze adoperate dall’Impresa per effettuare i lavori. Di conseguenza
I’Impresa — avendo 1’obbligo di verificare e rispettare il piano e di attenersi alle
norme dell’art. 131 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. — redige e
consegna all’ Amministrazione entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e da sottoporre al
Coordinatore in materia di sicurezza per 1’esecuzione dei lavori (C.S.E.)
per la verifica dell’idoneita;

¢) dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza;

d) il Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di
Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell' Appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Le Imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,
possono presentare al Coordinatore in materia di sicurezza per 1'esecuzione dei
lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell' Impresa,
sia per garantire il rispetto alle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
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Piano Operativo di Sicurezza (P.0O.S.)

Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. entro
trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
I’ Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante ed al C.S.E.:

- un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza di cui al punto precedente.

Nel rispetto di quanto disposto dall’allegato XV del D.Igs 81/2008 e smi
che recepisce i contenuti del D.P.R. 03 luglio 2003 n. 222 "Regolamento sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in
attuazione dell'art. 31, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109", come
modificati dal D.Lgs 106/2009 il Piano Operativo di Sicurezza ¢ redatto a cura di
ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e contiene almeno 1 seguenti
elementi:

a) 1 dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono:

1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed 1 riferimenti
telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2. la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'Tmpresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3. 1 nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze
in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale
o territoriale, ove eletto o designato;

4. il nominativo del medico competente ove previsto;

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;

6. 1inominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto
della stessa Impresa, con fotocopia del libro matricola o di documento
equivalente e della tessera di riconoscimento di cui al terzo comma
dell’art. 36-bis del D.L 223/06;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni
figura nominata allo scopo dall'Tmpresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei
turni di lavoro;
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d) lelenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti
utilizzati nel cantiere;

e) lelenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le
relative schede di sicurezza;

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. 10 aprile
2006, n. 195;

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a
quelle contenute nel P.S.C., adottate in relazione ai rischi connessi alle
proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C.;

1) lelenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori
occupati in cantiere;

I) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.

Nel Piano Operativo di Sicurezza I’Impresa deve indicare e dichiarare
I’esistenza di eventuali interferenze lavorative causate dalla presenza, anche non
contemporanea, di pit Imprese nell’ambito del cantiere.

Inoltre deve predisporre 1’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori,
contenuto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al Progetto
Esecutivo, con 1’indicazione delle fasi lavorative, dei termini di esecuzione delle
fasi e delle predette interferenze e con tutte le altre indicazioni richieste all'Art. 13
del presente Capitolato Speciale d’Appalto, onde consentire al Coordinatore in
materia di sicurezza per 1’esecuzione di effettuare le attivita di coordinamento.

In nessun caso le eventuali proposte integrative ed il Piano Operativo di
Sicurezza possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Coordinatore in
materia di sicurezza per la progettazione ed il Piano Operativo di Sicurezza
redatto dall’ Appaltatore formano parte integrante del contratto di appalto.

Adempimenti in merito alla verifica dell'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza

I Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori,
verifichera l'idoneita del Piano Operativo di Sicurezza e rilascera, entro 7 gg.
lavorativi dal ricevimento dello stesso, formale accettazione o formale richiesta di
integrazioni qualora il piano non sia stato ritenuto idoneo.

Il datore di lavoro delllmpresa esecutrice dovra, entro 7 gg. dal
ricevimento della nota del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione,
adeguare il P.O.S. in base alle integrazioni richieste (se accettate) e riconsegnarlo
al C.S.E.
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Nel caso in cui le modifiche apportate al P.O.S. dal datore di lavoro non
consentano comunque al Coordinatore di rilasciare attestato di idoneita, verra
effettuata in ogni caso la consegna dei lavori per stabilire 1'ultimazione
contrattuale delle opere.

L'Impresa esecutrice potra iniziare esclusivamente le lavorazioni per le
quali tutte le procedure in materia di sicurezza previste dal P.S.C. e dal P.O.S.
siano state ritenute idonee dal C.S.E.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto:
1) il presente Capitolato Speciale d'Appalto e le Specifiche tecniche;
2) l'elenco dei prezzi unitart;
3) gli elaborati grafici progettuali;
4) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

5) il Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall’Impresa (se considerato
idoneo al Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione);

6) il cronoprogramma dei lavori;

7) 1l capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP.
19 aprile 2000, n. 145;

8) Determina Dirigenziale Provincia di Torino, Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche n. 26/5916/2011 del febbraio 2011 ed altre Determine ivi
richiamate.

e sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare:

9) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248 - legge sulle opere pubbliche - Allegato
F, cosi come modificata dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dal
D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e s.m.i.;

10) il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
11) il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
12) i1 D.Lgs. 152/2008 e s.m.i. T.U. sull’ambiente;

13) il D.Lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche”;
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14) il D.Lgs.vo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3
agosto 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” come modificato dal D.Lgs 106/2009.

In caso di incongruenza fra i diversi elaborati progettuali, si specifica
quanto segue:

— in caso di incongruenza fra elaborati scritti ed elaborati grafici, vale
quanto indicato sugli elaborati scritti

— in caso di incongruenza fra specifiche tecniche e relazione, vale quanto
previsto sulle specifiche tecniche

— in caso di incongruenza fra specifiche tecniche ed elenco prezzi, vale
quanto indicato in elenco prezzi.

In caso di ulteriori non conformita fra i1 diversi elaborati progettuali, vale il
potere interpretativo della Direzione Lavori a garanzia e tutela dell’interesse
tecnico ed economico della Stazione Appaltante.

Art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia
del contratto e dei documenti e disegni di progetto e tutti gli oneri connessi alla
sua stipulazione compresi quelli tributari.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 ¢ fatta, in base alle tariffe
vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui ¢ stato stipulato il contratto. Sono pure
a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello
originariamente previsto, ¢ obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento
dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla
differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte
della Stazione Appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito
versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di
quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascia apposita
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle
maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 9 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Il contratto di appalto indichera:
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a) 1l luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative
modalita, secondo le norme che regolano la contabilita della Stazione
Appaltante;

b) la persona o le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere
e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione
Appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al
contratto.

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a
riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione
Appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario
ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna
responsabilita puo attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone
non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Art. 10 - Procedure di affidamento in caso di morte o fallimento dell'esecutore
o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le
Stazioni Appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento
dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, potranno interpellare progressivamente 1 soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche gia proposte
in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto
migliore offerente in sede di gara.

In caso di fallimento o di indisponibilita di tutti i soggetti interpellati ai
sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 140 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., le
Stazioni Appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei
lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi
dell'art. 57 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., se I'importo dei lavori da
completare ¢ pari o superiore alla soglia di cui all'art. 28 del D.Lgs.vo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i., ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della
concorrenza, se l'importo suddetto ¢ inferiore alla soglia di cui all'art. 28 del
D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
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Qualora il fallimento dell'Appaltatore o la risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano gia stati
realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento e limporto netto
residuo dei lavori non superi i tre milioni di Euro, le Stazioni Appaltanti possono
procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la
procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del
D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n163 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, la Stazione Appaltante applichera
l'art. 37 commi 18 e 19 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Art. 11 - Subappalto

Il ricorso al subappalto dei lavori ¢ consentito nei limiti e con 1’osservanza
dell’art. 118 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., dell’art. 30 del D.P.R. 25
gennaio 2000 n. 34 e dell’art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 12 - Consegna dei lavori

Dopo I'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza,
subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il Responsabile del Procedimento
autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori.

Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non
oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del
decreto di approvazione del contratto e non oltre quarantacinque giorni dalla data
di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non ¢
richiesta per legge. Per le altre Stazioni Appaltanti il termine di quarantacinque
giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine
decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo
nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione
Appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dei Lavori tiene conto di
quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per rimborsare le relative
spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome,
termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore ¢ responsabile della
conservazione dei segnali e capisaldi ed ha I’obbligo di comunicare al
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Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, entro e non oltre 7 gg.
dalla consegna dei lavori, eventuali difformita riscontrate durante le predette
operazioni, rispetto agli elaborati di progetto.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio
con I'Appaltatore ai sensi degli artt.153 e 154 del D.P.R. 207/2010; dalla data di
tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora 1'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei
Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente
trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha
facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione
Appaltante, 1'Appaltatore pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso 1'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le
spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in
misura non superiore ai limiti indicati dal Capitolato Generale d'Appalto. Ove
l'istanza dell'Tmpresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
I'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal Capitolato Generale d'Appalto.

La facolta della Stazione Appaltante di non accogliere l'istanza di recesso
dell’ Appaltatore non puo esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma
precedente qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la meta del termine
utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante
per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta
giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai
due commi precedenti

Nelle ipotesi previste dall’ottavo, nono e decimo comma il Responsabile
del Procedimento ha I’obbligo di informare 1’ Autorita per la Vigilanza sui lavori
pubblici.

Non si procede alla consegna dei lavori se I’Impresa non ha presentato il
D.U.R.C.

Art. 13 - Cronoprogramma

A1 sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, 1'Appaltatore dovra
presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori e del Coordinatore in
materia di sicurezza per 1’esecuzione dei lavori, se nominato, entro 30 gg.
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il
cronoprogramma esecutivo impegnativo dei lavori che gli siano stati consegnati.
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Il cronoprogramma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché 1I’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione
dei certificati di pagamento di cui all’art. 25 del presente Capitolato.

Tale cronoprogramma, tuttavia, anche se approvato dalla Direzione dei
Lavori, non sara vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva il diritto di
indicare all'Appaltatore le localita ove debbano essere a preferenza incominciati i
lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di
quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dal pubblico vantaggio.

Di norma, se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche,
1I'Appaltatore dovra disporre affinché, in luogo di aumentare i cantieri in attivita,
sia intensificato il lavoro su pochi, cosi da ridurre al minimo possibile le
interruzioni ed i disguidi della viabilita.

Nella definizione del cronoprogramma I’'Impresa dovra tenere conto di
eventuali prescrizioni in materia di collaudo per fasi dell’opera dettate dalla
Provincia di Torino nei provvedimenti autorizzativi del progetto.

Art. 14 - Ordini di servizio

L’ordine di servizio ¢ I’atto mediante il quale sono impartite tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento al Direttore
dei Lavori e da quest’ultimo all’ Appaltatore.

L’ordine di servizio ¢ redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei
Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore, che lo restituisce firmato per
avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per I'iscrizione di
eventuali riserve dell’ Appaltatore.

Art. 15 - Responsabilita tecnica dell'Appaltatore

PN

L'Appaltatore ¢ responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in
conformita alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti
all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o
del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei
tipi e qualunque intervento del genere sono connessi con la miglior tutela della
Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che
sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatte
salve le ipotesi di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.
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Art. 16 - Varianti in corso d’opera e determinazione ed approvazione dei nuovi
prezzi non contemplati nel contratto

Il ricorso delle varianti in corso d’opera ¢ consentito nei limiti e con
I’osservanza di quanto disposto, dall’art. 132 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163
€ s.m.i..

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi
da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si
valutano:

c) desumendoli dai prezziari della Stazione Appaltante e/o dai listini
correnti nell’area interessata

d) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto

e) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di
mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori
e I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono
approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del
Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta.

Se 1'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la
Stazione Appaltante pud ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilita; ove 1'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti dal regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, i prezzi s'intendono
definitivamente accettati.

Art. 17 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere
e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme
contrattuali di cui all’Art.7 e tutte le altre norme e/o regolamenti vigenti in
materia. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere ¢ assunta
dal direttore tecnico delllmpresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai
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sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP. di cui al D.M.
LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere ¢ attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle

degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore ¢ comunque
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la
frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 18 - Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢
operata una ritenuta dello 0,50%. Il Responsabile del Procedimento provvede a
dare comunicazione dell'emissione di ogni certificato di pagamento per iscritto,
con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la
cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di
quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne
richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del
conto finale, dopo I'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti
non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile
del Procedimento.

Art. 19 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre alle spese di contratto, di registro ed accessorie di cui all’Art. 8 del
presente Capitolato, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri
occorrenti per:
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7)

8)
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l'allestimento e 'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entita delle
opere, con tutti 1 pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione dei lavori;

tracciamenti, 1 rilievi, le misurazioni, capisaldi, ecc. necessari alle
operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori, comprese le spese
per il personale e gli strumenti;

i materiali e le opere provvisionali necessari alla costruzione delle
baracche per il deposito dei materiali e per il ricovero del personale,
nonché di un locale per la Direzione dei Lavori, se da questa richiesto;

le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, steccati,
illuminazione, licenze e tasse relative, armature, centine, casseri, sagome,
puntelli, macchine, cordami, taglie, attrezzi, utensili, catene, arganelli e
tutto quanto necessario per dare compiuta l'opera, ad esclusione di quelle
previste nel computo metrico estimativo di progetto non soggette a ribasso
d’asta;

ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili
inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi I'Appaltatore attenere,
in materia, a tutte le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti vigenti
all'epoca dell'esecuzione del lavoro ed in particolare al D.Lgs. 106/2009 e
al Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al Progetto Esecutivo ed
al Piano Operativo di Sicurezza che I’Impresa deve redigere e consegnare
alla Stazione Appaltante entro trenta giorni dall’aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori cosi come previsto dall’art. 131
comma 2 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ad esclusione di
quelle previste nel computo metrico estimativo di progetto non soggette a
ribasso d’asta;

il trasporto - e l'allontanamento, a lavori ultimati - di qualsiasi materiale e
mezzo d'opera;

il ripristino a lavori ultimati delle superfici adiacenti a quelle sede di
intervento mediante la sistemazione del terreno vegetale sul soprastante
inerte drenante, la sistemazione di canalette e pozzetti, di tubazioni e teste
pozzo;

le difese degli scavi mediante assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli,
piastrine, semafori, cartelli di avviso, di prescrizione e di indicazione, lumi
per segnali notturni € comunque con tutti gli altri mezzi ed opere necessari
per garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai
lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
attuando una completa protezione e segnalazione del cantiere, ove per
cantiere si intendono le aree e localita occupate dagli scavi, cumuli di terra,
depositi di materiali, baracche, magazzini ed ogni pertinenza in genere dei
lavori, ad esclusione di quelle previste nel computo metrico estimativo di
progetto non soggette a ribasso d’asta;
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9) la sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini,
anche se in questi vi siano materiali di proprieta della Stazione Appaltante;

10)1a pulizia quotidiana del cantiere e lo sgombero, a lavori ultimati, delle
attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle
opere;

11)la formazione delle strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle
stesse, nonché di quelle che formano la sede dei lavori e delle loro
pertinenze; la rimessa in pristino delle aree di qualsiasi tipo, di proprieta
della Stazione Appaltante o di terzi, che le venga concesso di utilizzare per
la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino, lungo le strade
formanti la sede dei lavori, di tutte le loro pertinenze (quali: cordoni e
superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di
raccolta delle acque meteoriche, ecc.) che subiscano danneggiamenti e non
siano dovute specificatamente manomettere per consentire 1'esecuzione dei
lavori. A tali fini, I'Impresa dovra far rilevare, tratto per tratto, prima
dell'inizio dei lavori, 1 guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di
stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sara tenuta, a lavori ultimati,
ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla
Direzione dei Lavori o richieste da Terzi aventi causa;

12)lo scarico, il trasporto e il deposito nell'ambito del cantiere di tutti i
materiali approvvigionati dalla Stazione Appaltante per 1'impiego in opere
per le quali competano o vengano affidate all'Tmpresa la posa o I'assistenza
alla posa;

13)le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per le opere di
presidio occorrenti, gli avvisi e dette Amministrazioni di qualunque guasto
avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti
alle riparazioni;

14)l'assistenza alla Stazione Appaltante nelle pratiche relative ad
attraversamenti di strade ferrate ed altre linee di trasporto, autostrade,
strade statali e consorziali, corsi d'acqua, canali e simili opere, se non
ancora completate. L'Tmpresa non potra sollevare eccezione alcuna in caso
di ritardi nel rilascio delle concessioni relative, salvo il diritto ad una
congrua proroga del termine fissato per I'ultimazione dei lavori;

15)il mantenimento dei tombini privati e pubblici, il sostegno delle condutture
e dei cavi di servizi sia pubblici che privati;

16)tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta
regola d'arte i lavori, compreso le spese per gli accertamenti di laboratorio
e le verifiche tecniche richieste e compensate negli articoli dell’elenco
prezzi contrattuale e le ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte
dal presente Capitolato, ma ritenute necessarie dalla direzione dei lavori o
dall’organo di collaudo, per stabilire 1’idoneita dei materiali o dei
componenti;
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17)1a verifica del calcolo delle strutture di qualsiasi tipo gia dimensionate nel
progetto, I’eventuale calcolazione delle strutture a seguito di modifiche
proposte dall’Impresa e preventivamente accettate dalla Direzione Lavori.
Le denunce e le approvazioni che al riguardo fossero prescritte, compresi
gli oneri connessi o derivanti, la Direzione di cantiere di costruzione delle
strutture medesime e gli oneri per il loro collaudo quali prove sui materiali,
prove statiche ecc.;

18)la comunicazione ad ACEA della necessita di scollegare per ragioni
operative i pozzi esistenti di captazione del biogas dalle linee di
convogliamento

19)1a documentazione fotografica dei lavori nel corso della loro esecuzione,
come sara richiesto e prescritto volta per volta dalla Direzione dei Lavori;

20)la dichiarazione di «conformita degli impianti all’esecuzione a regola
d’arte» di cui al DM 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni e gli
elaborati grafici relativi;

21)le garanzie di cui all’Art. 5 e all’Art. 25 del presente Capitolato;

22)la custodia, la buona conservazione e la manutenzione ordinaria delle
opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di
regolare esecuzione e la garanzia per le difformita e vizi dell’opera di cui
all’ Art. 27 del presente Capitolato;

23)I'esposizione di un cartello di cantiere ai sensi della Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell’01 giugno 1990 n.1729/UL, del quinto comma dall’art.
118 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

24)terminate le opere tutti i disegni di progetto dovranno essere, a cura ed
onere dell'Appaltatore, rielaborati e restituiti su formato AUTOCAD 2010
o versione successiva riportando in tali elaborati tutte le opere come
eseguite. La presentazione di tali atti e sopracitati documenti ¢ considerata
indispensabile per le operazioni di collaudo; pertanto gli atti succitati
dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Direzione Lavori alla
firma del certificato di ultimazione dei lavori.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra
specificati si ¢ tenuto conto nello stabilire 1 prezzi dei lavori a misura e a corpo di
cui all'elenco prezzi.

Art. 20 - Danni

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell'appalto.
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L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose
o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa di cui all’Art. 5 del presente
Capitolato.

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi
devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il
termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'indennizzo per i danni ¢ limitato all'importo dei lavori necessari per
I'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con
esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso
la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

L'Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino
a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Art. 21 - Documenti contabili

La contabilita dei lavori sara effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R.
207/2010, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’Art. 2 del Capitolato
Speciale d’Appalto applicate all’importo contrattuale pari al prezzo effettivo,
determinando anche I'importo degli oneri per I’attuazione del piano di sicurezza
da non assoggettare a ribasso.

Per la determinazione degli importi relativi alle rate di acconto si
procedera ai sensi dell’ Art. 22 e dell’ Art. 25 del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 22 - Misurazioni e verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Il Direttore dei Lavori potra procedere in qualsiasi momento alla
misurazione delle opere compiute e 1’Appaltatore ¢ invitato ad intervenire;
qualora I'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni,
gli verra assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a giorni cinque
e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per
conseguenza sostenere, gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata

d'acconto e/o dalla cauzione.

Il Direttore dei Lavori procedera alle misurazioni dei lavori ai sensi
dell’art. 190 del regolamento 5 ottobre 2010, n. 207.
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In tale evenienza, inoltre, 1'Appaltatore non potra avanzare riserve o
richieste di sorta per leventuale ritardo con cui si procedesse alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti ed all’emissione dei certificati di pagamento.

N

Indipendentemente da quanto sopra, I'Appaltatore ¢ comunque tenuto a
richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in
contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni ed a quegli
accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero piu
eseguire, come pure alla pesatura e misurazione di tutto cido che dovra essere
pesato e misurato prima del collocamento in opera, con particolare riferimento ai
lavori in economia che devono essere preliminarmente concordati, accettati e
verificati dalla Direzione dei Lavori.

Se, per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si
potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantita e le qualita dei
lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovra accettare la stima che verra fatta
dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero
incontrare per una tardiva ricognizione.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante o dal Direttore
dei Lavori nel corso dell’appalto non escludono la responsabilita dell’ Appaltatore
per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa o dei materiali impiegati,
né la garanzia dell’ Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto
in capo all’ Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

Art. 23 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il
Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e
messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se I'Appaltatore contesta I'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione ¢
rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora 1'Appaltatore non ottemperi
all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del
contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione,
puo ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con
I'Appaltatore. Quando 1 vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche
sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario 1'Appaltatore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione
originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 24 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali
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L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 120 (centoventi) giorni
naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore
comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio.

L’ Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna
indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione
Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior
tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dall’art. 136 del D.Lgs.vo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di
ritardo ¢ determinato sommando il ritardo accumulato dall' Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori di cui all'Art. 13 del presente Capitolato e il
termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione
dell'appalto oltre il termine contrattuale ¢ applicata la penale in misura giornaliera
dell’ 1% dell’ammontare netto contrattuale, e comunque non superiore al 10%. La
penale ¢ comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle
indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

N

E ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile
all'Tmpresa, oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente
sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione
non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante
su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e
l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 25 - Pagamento degli acconti e del saldo

Durante il corso dei lavori, verificate le restanti circostanze e condizioni
previste all’Art. 22 del presente Capitolato Speciale d’ Appalto, verranno effettuati
pagamenti in acconto ogni volta che il credito dell'Appaltatore raggiunga, al netto
del ribasso d'offerta e delle ritenute contrattuali, I’importo stabilito di Euro
200.000,00 (Euro duecentomila/00).

L’ultima rata di acconto, qualunque sia I’ammontare, verra emessa dopo
I’ultimazione dei lavori con le stesse modalita delle rate precedenti.

L’ Appaltatore ha 1’obbligo di richiedere per iscritto l’intervento del
Direttore dei Lavori per la misurazione, una volta ritenuto di aver eseguito
I’importo suddetto.
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Nel caso di mancata od intempestiva comunicazione, 1’Appaltatore non
avra alcun diritto di contestazioni e compensi sia sugli importi contabilizzati che
sulla data di allibrazione riportata nel registro di contabilita, data da cui
decorreranno i1 45 gg. per I’emissione del relativo certificato di pagamento a cura
del Responsabile del Procedimento.

Ai sensi dell’Art. 2 del presente Capitolato il corrispettivo dell’importo
dell’appalto ¢ previsto totalmente a corpo. Di conseguenza 1’ Appaltatore ¢ tenuto
ad eseguire per tipologie, qualita, quantita e dimensioni le opere cosi come
previste dal Progetto Esecutivo.

Il Direttore dei Lavori procedera all’annotazione dei lavori a corpo a
norma dell’art. 184 del Nuovo regolamento 5 ottobre 2010 n. 207 ed in particolare
procedera a valutazioni autonome dei lavori eseguiti per controllare 1’attendibilita
attraverso il riscontro con il computo metrico estimativo.

In caso di eccesso la quantita da contabilizzare — se non ordinata dalla
Direzione Lavori — sara quella prevista dal progetto, in caso di difetto — salvo la
verifica ed accettazione della corretta esecuzione da parte del Direttore dei Lavori
— verra contabilizzata la quantita effettivamente eseguita.

L’erogazione della rata di saldo ¢ subordinata alla costituzione di garanzia
fidejussoria o assicurativa di importo pari al saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed
il collaudo definitivo.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia
fidejussoria (10%) non puo superare i novanta giorni dall’emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso
I’ Appaltatore non abbia presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta
giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.

Il calcolo del tempo contrattuale, per la decorrenza degli interessi di
ritardato pagamento, non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della
domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato, presso la
competente sezione di tesoreria.

Ai sensi dell’art. 35 comma 32 della Legge 4 agosto 2006, n.248 la
Stazione Appaltante provvedera al pagamento del corrispettivo dovuto
all’ Appaltatore (acconti e saldo) subordinatamente all’acquisizione del D.U.R.C.
(Appaltatore e Subappaltatori) e della documentazione, di cui all’art. 28 della
predetta legge, attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti.
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Art. 26 - Certificato di ultimazione dei lavori - conto finale dei lavori

L’ultimazione dei lavori verra accertata nei modi previsti dall’art.199 del
Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici di cui al
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore
di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua 1 necessari
accertamenti in contraddittorio con 1'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il
certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.

Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di
piccola entita, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali
e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo
termine comporta I’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle
lavorazioni sopraindicate.

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro tre mesi dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 27 - Periodo di garanzia per le difformita e vizi dell’opera

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, redatti
secondo le modalita contenute nel regolamento 5 ottobre 2010 n. 207, hanno
carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo decorsi due anni dalla data
della relativa emissione. Nell’arco di tale periodo I’ Appaltatore ¢ tenuto alla
garanzia per le difformita e vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta
liquidazione del saldo.

Art. 28 - Sospensione e ripresa dei lavori

E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai
sensi dell'art. 158, comma 1, del regolamento 5 ottobre 2010 n. 207 nei casi di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono 1’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi;
tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’art.
132 comma 1 lettere a), b), ¢), e d) del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,
queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo
necessario a far cessare le cause che hanno comportato [I’interruzione
dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di
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perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza
delle modifiche da introdurre al progetto.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la
sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la Stazione
Appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare per iscritto il
Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei
Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della
ripresa dei lavori, qualora 1'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, del regolamento 5 ottobre 2010, n.
207, il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute
meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a
sospendere 1 lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, 1'Appaltatore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun
compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili
all'Appaltatore, la sua durata non ¢ calcolata nel tempo fissato dal contratto per
I'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 158, comma 7, del
regolamento 5 ottobre 2010, n.207, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina
altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare
dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e 1'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto
dall'Tmpresa.

Art. 29 - Proroghe

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di
ultimare 1 lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal
comma 3 dell'art. 26 del D.M. LL.PP. 145/2000. In ogni caso la sua concessione
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non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del
Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.

Art. 30 - Collaudo dei lavori

Ai sensi dall’art. 141 comma 3 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
nel caso di lavori di importo sino a 500.000 Euro il certificato di collaudo ¢
sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
non eccedenti il milione di Euro, ¢ in facolta del soggetto appaltante di sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare
esecuzione ¢ comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

Il collaudo deve essere ultimato non oltre sei mesi a decorrere
dall’ultimazione dei lavori, ai sensi del comma 1 dell’art. 219 del regolamento 5
ottobre 2010, n. 207 e del comma 1 dell'art. 141 del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n.
163 e s.m.i..

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in
vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo delle
cauzioni prestate dall’ Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento
delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione hanno
carattere provvisorio ed assumono carattere definitivo decorsi due anni
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo o il certificato di
regolare esecuzione, si intendono tacitamente approvati ancorché I’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

Oltre a quanto disposto dall’art. 224 del regolamento 5 ottobre 2010, n.207
sono ad esclusivo carico dell’ Appaltatore le spese di visita del personale della
Stazione Appaltante per accertare le intervenute eliminazioni delle mancanze
riscontrate dall’organo di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse
mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’Impresa.

Il collaudo in corso d’opera dei lavori potra essere eseguito secondo le
modalita richieste e prescritte dalla Provincia di Torino nel provvedimento di
approvazione del progetto in piu fasi corrispondenti alle fasi di realizzazione dei
lavori di copertura superficiale.
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Art. 31 - Proprieta degli oggetti trovati e dei materiali di demolizione

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge,
appartiene alla Stazione Appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli
che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi
frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori
e per 1 rispettivi cantieri € nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne
l'integrita ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve
essere immediatamente comunicato alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore non
puo demolire o comunque alterare 1 reperti, né pud rimuoverli senza
autorizzazione della Stazione Appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta
dell'amministrazione.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo
stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ci0 compensato coi prezzi degli
scavi e delle demolizioni relative.

Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori
oggetto del presente Capitolato, 1'Appaltatore avra 1'obbligo di accettarli; in tal
caso verra ad essi attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo
dell'Elenco contrattuale; i relativi importi dovranno essere dedotti dall'importo
netto dei lavori, restando a carico dell'Appaltatore le spese di trasporto,
accatastamento, cernita, lavaggio, ecc.

Art. 32 - Risoluzione del contratto per reati accertati

A1 sensi dell'art. 135 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., fermo
quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell'Appaltatore sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui all'art. 3, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e agli artt.2 e seguenti della Legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione
degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento
propone alla Stazione Appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali
conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, 'opportunita di procedere
alla risoluzione del contratto.

Qualora, nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca
dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
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dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la Stazione
Appaltante procede alla risoluzione del contratto.

Nel caso di risoluzione, 1'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

Art. 33 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita
e grave ritardo

Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., quando il
Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona
riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori
formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che 1'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante
su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del
contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, 1'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell' Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei
Lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore
a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in
contraddittorio con 1'Appaltatore o, in sua mancanza, con l'assistenza di due
testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, € ne compila processo verbale da
trasmettere al Responsabile del Procedimento.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la
Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.

Art. 34 - Provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il
Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione
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di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore
dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti,
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a
redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e
contabile con le modalita indicate dal regolamento. Con il verbale ¢ accertata la
corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso
in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali
perizie di variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello
stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, ¢ determinato
I'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante
non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 140, comma 1 del D.Lgs.vo 12
aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

Art. 35 - Obblighi in caso di risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nei casi
di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante,
I'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i
relativi oneri e spese.

La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs.vo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i., pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 36 - Recesso

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
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Il decimo dell'importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza
tra 1importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da formale comunicazione
all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i
quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.

I materiali il cui valore ¢ riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma
del comma 1 sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei Lavori prima della
comunicazione del preavviso di cui al comma precedente.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.

In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e
degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere 1 predetti magazzini e cantieri a
disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 37 - Accordo bonario e definizione delle controversie

Qualora insorgano controversie si procedera ai sensi degli artt.239 e 240
del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

Il Foro competente ¢ quello di Pinerolo (TO).

Art. 38 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.1i.
per i lavori pubblici affidati dalle Stazioni Appaltanti non si puo procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile,
fatta salva la deroga di cui al quarto comma dell'art. 133 del D.Lgs.vo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i..

Art. 38bis — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore si obbliga esplicitamente a conformarsi alla disciplina sulla
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136. Ai sensi
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dell’Art. 1456 del C.C. il contratto si risolvera di diritto nel caso in cui venga
accertato che le relative transazioni sono state eseguite senza avvalersi di istituti
bancari o di Poste Italiane S.p.A..
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PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 39 - Qualita e provenienza dei materiali

I materiali da impiegare, il loro impiego ed i controlli saranno conformi a
quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dalle norme contenute nel
presente Capitolato.

Per la provvista di materiali in genere si richiamano espressamente le
prescrizioni dell'art. 21 del vigente Capitolato Generale delle OO.PP.

In ogni caso i materiali, prima della loro collocazione in opera, dovranno
essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

Quando la Direzione Lavori avesse rifiutato una qualsiasi provvista come
non atta all'impiego, I'Impresa dovra sostituirla ed 1 materiali rifiutati dovranno
essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell' Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori
I'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto
puo dipendere dai materiali stessi.

I controlli, richiesti dalle norme vigenti, previsti nelle Specifiche tecniche
o comunque ordinati dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore, saranno a carico
dell' Appaltatore, ivi compresi i prelievi di campioni di calcestruzzi, di bitumati, di
cementi, di acqua, di inerti, di acciai, di terreni argillosi, di materiali sintetici.

Le spese saranno tutte a carico dell'Appaltatore il quale rispondera della
buona riuscita delle opere anche con i risultati positivi dei controlli.

Le caratteristiche delle opere da eseguire e dei materiali da porre in opera
sono descritte nell’elaborato “specifiche tecniche”.

Art. 40 - Rilievi - Capisaldi — Tracciati e Fasi di intervento

Avvenuta la consegna dei lavori, I'Tmpresa controllera la picchettazione dei
lavori ed i capisaldi posti dalla Direzione Lavori.

Senza accordo con la Direzione Lavori, conseguente a verbale apposito
controfirmato dalla Direzione Lavori e dall'Tmpresa, non potranno essere variate,
anche di numero, le sezioni trasversali di consegna ed i capisaldi. A questi ultimi
sempre dovra essere riferita ogni misurazione contabile.

Prima dell'inizio lavori 1'Appaltatore dovra verificare la rispondenza dei
disegni allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso
d'opera, richiedendo, entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti disegni, tutti i
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chiarimenti necessari; trascorso questo termine si intendono accettati tutti gli
elaborati e le relative prescrizioni.

Sara onere dell'Appaltatore provvedere alla realizzazione ed alla
conservazione di capisaldi di facile individuazione e del tracciamento e
picchettazione delle aree interessate dalle opere da eseguire, con l'impiego di
modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali eseguira il
successivo tracciamento.

Art. 41 — Norme tecniche

Per quanto riguarda le norme tecniche si rimanda integralmente a quanto
riportato nelle Specifiche Tecniche e nelle Tavole di progetto.
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PARTE III - NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI
LAVORI

Art. 42 — Valutazione dei lavori a corpo

Tutti i prezzi dei lavori valutati a corpo sono comprensivi delle spese per il
carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera
dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e
relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, 1’allestimento
dei cantieri, le spese generali, I’utile dell’ Appaltatore, le spese per la sicurezza
non esplicitamente indicate in progetto e quant’altro necessario per la completa
esecuzione dell’opera in oggetto.

Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a corpo si
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano
d’opera, le prove in sito ed in laboratorio necessari alla loro completa
corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni
della Direzione Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente
Capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte della Stazione Appaltante, di
qualunque tipo.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro ¢ comprensivo,
inoltre, dell’onere per 1’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi,
qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
dall’ Appaltatore.

Il prezzo stabilito comprende anche 1’esecuzione di tutte le prove in sito ed
in laboratorio previsti dalle specifiche tecniche o comunque ordinate dal Direttore
Lavori o dal Collaudatore.

Art. 43 — Lavori eventuali non previsti — Opere in economia

Per I'esecuzione dei lavori non previsti e non specificati e descritti nei
precedenti articoli e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell'elenco
prezzi, si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui al
D.P.R. 207/2010. Per lavori di modesta entita, si potra procedere alla loro
esecuzione in economia con operai, mezzi di opera e provviste forniti
dall'Tmpresa, da compensarsi con i prezzi di cui all'elenco, soggetti a ribasso
d'asta.
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Gli operai da impiegare nei lavori da eseguire in economia dovranno
essere capaci e idonei per le prestazioni richieste e dovranno essere provvisti dei
necessari attrezzi e mezzi d'opera, nonché essere regolarmente assicurati.

Le macchine e gli attrezzi forniti a noleggio dovranno essere in perfetto
stato d’uso e regolarmente funzionanti.

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione di dette macchine e attrezzi
e le loro eventuali riparazioni.

Anche i mezzi di trasporto, dati a noleggio per i lavori in economia,
dovranno essere forniti con i loro conducenti regolarmente in efficienza ed
effettivamente funzionanti.

Le forniture e le provviste di materiali saranno valutate ai prezzi riportati
nell'elenco prezzi, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta.

Resta inteso che tutte le forniture e le prestazioni in economia saranno
ricompensate come tali soltanto se richieste ed ordinate per iscritto dalla Direzione
Lavori e pagate coi relativi prezzi di elenco.

Si intende che nel prezzo di noleggio dai macchinari calcolati
esclusivamente per il periodo del loro effettivo funzionamento, vanno comprese
eventuali soste ed inattivita dei macchinari stessi, qualsiasi ne sia la causa.

Art. 44— Lavori a misura

Per i lavori a misura sono comprese € compensate ogni spese per mano
d’opera, mezzi d’opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere provvisionali, per
gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali, per assicurazioni di ogni specie,
indennita per cave di prestito e di deposito, passaggio, deposito cantieri,
occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso
ogni compenso per gli oneri tutti che I’Impresa dovra sostenere a tale scopo.

Per le tubazioni si intende come lunghezza quella effettiva misurata in
opera senza tenere conto della compenetrazione fra i vari spezzoni, e
comprendendo eventuali curve e pezzi speciali.
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