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A. PREMESSA

Sulla G.U. del 30 aprile 2008 n.101 & stato pubblicato il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il Decreto, entrato in vigore il 15 maggio
2008, e stato successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106
pubblicato sulla G. U. del 5 agosto 2009 n. 180; il presente documento tiene conto delle
disposizioni approvate ed in vigore dal 20 agosto 2009.



B. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Punto 2.1.2.a dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

B.1 SCOPO DEL DOCUMENTO E SUA VALIDITA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento viene predisposto su incarico del
Committente, ai sensi dell’articolo 90, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.
Il presente documento riguarda il cantiere relativo ai lavori di copertura finale della
discarica per rifiuti solidi urbani “"Torrione 4” in Comune di Pinerolo - 2° LOTTO.

La copertura della discarica avviene, infatti, in due fasi: la prima fase riguardante la
copertura di una superficie di circa 16750 m?, sulla zona sud ed est di Torrione 4 (1°
LOTTO). la seconda relativa ad una superficie di circa 11900 m?, sulla zona nord (2°
LOTTO).

La valutazione dei rischi effettuata e le indicazioni dei conseguenti provvedimenti di
eliminazione o riduzione al minimo dei rischi sono specifici per il suddetto cantiere.

Nel caso in cui presso il cantiere sorga la necessita di effettuare lavorazioni o si
creassero condizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro non contemplate
nel presente piano di sicurezza, in quanto non preventivabili in fase di progettazione
definitiva dell’opera, il documento deve essere immediatamente aggiornato a cura del
Coordinatore in fase di esecuzione dell’'opera ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. 81/2008.

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 81/2008,
“'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di

sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 lettera a), all’articolo 26 commi 1 lettera b), 3
e 5 e dell'art. 29 comma 3.

B.2 INDIRIZZO CANTIERE

Il cantiere si sviluppa sull'impianto di discarica di 1a categoria ed ora classificato per
rifiuti non pericolosi sito in localita Torrione nel Comune di Pinerolo (TO) ed é allo stato
attuale costituito da tre discariche denominate: Torrione 1, Torrione Bis e Torrione 2 e da
successive sopraelevazioni (Torrione 3 su Torrione Bis e Torrione 4 su Torrione 1 e
Torrione 5 su Torrione 2).

B.3 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE

L'area occupata dalle discariche & prevalentemente pianeggiante e confina a Sud e
Sud-Ovest con i boschi del Torrente Chisone, a Nord con la circonvallazione di Pinerolo
(SS 23 del Sestriere), ad Est e Sud-Est con i terreni della tenuta Doria.

La discarica Torrione 2 occupa il settore occidentale dell’area, Torrione Bis/Torrione 3
il settore orientale, la discarica Torrione 1/Torrione 4 & situata tra le precedenti.
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Sui settori Torrione Bis e Torrione 1, come gia evidenziato sono gia stati realizzati o
sono in corso di realizzazione interventi di sopraelevazione: i due settori in
sopraelevazione sono denominati rispettivamente Torrione 3 e Torrione 4.

Il sito risulta agevolmente raggiungibile dalla viabilita principale stradale Baudenasca
e successivamente attraverso una strada parallela alla circonvallazione di Pinerolo.

B.4 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Le opere in progetto potranno avere inizio quando sara stata completata la
coltivazione (messa a dimora del rifiuto) del versante sud, quadrante est di Torrione 4 e
dovranno essere realizzate contestualmente ai lavori di coltivazione del settore Nord.

In particolare le opere in progetto comprendono:

1. Copertura finale del settore nord

La copertura finale prevede la formazione di un sistema composito multistrato
conforme con quanto previsto dal D.Lgs 36/2003, collocato sopra la massa di rifiuti
abbancati. La stratigrafia sara la seguente:

- strato di rottura capillare e drenaggio del biogas di spessore 50 cm

- strato impermeabile minerale compattato di spessore 50 cm e permeabilita inferiore
a 10°® cm/s o di caratteristiche equivalenti

- strato drenante, protetto da eventuali intasamenti, di spessore 50 cm per impedire la
formazione di battente idraulico sugli strati in precedenza descritti

- strato superficiale di terreno vegetale di spessore 1 m atto favorire lo sviluppo
vegetale

- geotessuto fra strato e strato (fra strato di drenaggio del biogas e strato minerale
compattato, fra strato minerale compattato e strato di drenaggio, fra strato di
drenaggio e terreno vegetale)

- idrosemina.

2. Pista perimetrale

In prossimita della sommita dell’argine dovra essere realizzata una pista larga circa 3
m realizzata in inerte stabilizzato di spessore 0,40 m.

Il contatto fra inerte stabilizzato e sommita dell’argine sara protetto da telo in PEAD
per evitare la filtrazione delle acque meteoriche verso il materiale argilloso.

3. Canalette per regimazione acque meteoriche

Il piano di sistemazione delle opere di regimazione delle acque superficiali prevede un
sistema che comprende canalette di 3 tipi diversi:

v canalette secondarie da eseguire in corrispondenza della superficie finale del
cumulo dei rifiuti;

v embrici di collegamento lungo il pendio del rilevato;

v canaletta principale perimetrale per il trasporto delle acque raccolte verso lo
scarico a valle.

Per le canalizzazioni secondarie & stato previsto I'utilizzo di manufatti prefabbricati in
c.a. a sezione semicircolare, del diametro di 50 cm.
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Gli embrici sono manufatti cementizi di dimensioni cm 50x50x20 usualmente impiegati
per il deflusso delle acque superficiali sulle scarpate dei rilevati stradali.

4. Innalzamento pozzi biogas esistenti

Per quanto riguarda l'estrazione del biogas, i pozzi di estrazione gia esistenti nel
Torrione 4 e nel Torrione 3 saranno sopraelevati sino alla superficie finale
dell'impianto.

Le operazioni necessarie alla sopraelevazione dei pozzi saranno realizzate a
cura di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.; I'Impresa dovra realizzare un
programma lavori in accordo con l'esigenza di interrompere la captazione del

biogas contemporaneamente dal minor numero possibile di pozzi.

B.5 CATEGORIE DI OPERE

TIPOLOGIA DI DESCRIZIONE LAVORAZIONI

LAVORAZIONE
A Allestimento e rimozione area servizi cantiere
B Scavi, rinterri posa tubazioni e movimenti terra
C Realizzazione impermeabilizzazioni
D Posa manufatti prefabbricati in cls. etc.
E Idrosemina

B.6 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE E MORFOLOGICHE DEL SITO
Punto 2.1.4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

Dall’analisi degli elaborati del Piano stralcio per I’Assetto Idrogeologico del bacino del
fiume Po (PAI), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26
aprile 2001 si evidenzia che una porzione limitata della discarica lungo il settore
meridionale della stessa ricade all’interno della fascia C.

Per quanto concerne il rischio idraulico della zona in oggetto occorre precisare che
I'area della discarica € al di fuori delle aree inondabili per eventi con tempi di ritorno di
25-50 anni (Banca Dati Geologica della Regione Piemonte). A tale riguardo si evidenzia
inoltre che anche in occasione degli ultimi eventi di piena di carattere eccezionale
(alluvione di ottobre 2000) i fenomeni di tracimazione e allagamento non hanno coinvolto
I'area della discarica. Fenomeni di alluvionamento e danni legati alla dinamica fluviale
hanno invece interessato il settore a W del rilevato stradale della SP della Val Pellice; in
tale area sono stati segnalati allagamenti in sinistra idrografica nonché il
danneggiamento del ponte ferroviario della linea Bricherasio-Pinerolo.

Le opere in progetto non sono ubicate in zone sottoposte a fasce di esondazione del
PAI.

L'area di discarica € occupata da 3 vasche:

— una prima vasca, denominata TORRIONE 1, ormai esaurita e chiusa, & stata attiva
tra il 1976 ed il 1986 e successivamente tra il 1989 ed il 1990 (in sopraelevazione); in
essa sono state conferite 224.500 t di rifiuti. E" attualmente in fase di coltivazione in
sopraelevazione (Torrione 4)



- una seconda vasca, denominata TORRIONE BIS, anch’essa esaurita, & stata attiva
negli anni 1987 e 1988, nel periodo in cui la discarica Torrione 2 era in fase di
approntamento e poi tra il 2001 e la fine di luglio 2002 (in sopraelevazione - Torrione
3). I quantitativi di rifiuto conferiti risultano essere pari a 68.000 t su Torrione Bis e
69.999 t su Torrione 3

— una terza vasca, denominata TORRIONE 2, é stata aperta nel 1990 ed & stata attiva
fino al 2001; in essa sono state conferite 617.340 t di rifiuti.

I lavori di sopraelevazione delle discariche Torrione 1 (Torrione 4) e Torrione Bis
(Torrione 3) sono stati previsti operando in 2 lotti successivi, previa realizzazione di un
nuovo sistema di impermeabilizzazione per le vasche destinate a ricevere i nuovi rifiuti.
Nella discarica Torrione 3 I'abbancamento dei rifiuti & stato completato ed & stata
realizzata una parte della copertura finale (vedi Tavola 2). La discarica Torrione 4 sara
ancora sede di coltivazione dei rifiuti nel settore nord, mentre & attualmente in
coltivazione il settore Torrione 5 realizzato in sopraelevazione di parte di Torrione 2.

Per quanto concerne la volumetria della discarica si osserva quanto segue. La
disponibilita volumetrica complessiva autorizzata con D.G.P. n. 94/127164/1999 ¢ di
336.763 m?> cosi suddivisi:

Torrione 2 67.082 m’
Torrione 3 (sopraelevazione di Torrione Bis 104.433 m?
Torrione 4 (sopraelevazione di Torrione 1) 165.224 m?

La quantita di rifiuto smaltita nei lotti di discarica esistenti e la stima delle volumetrie
abbancate e cosi articolata:

a) Torrione 1 entro terra (anni 1976 - 1986): t 184.500 pari a m> 185.000

b) Torrione 1 12 sopraelevazione (anni 1989-1990): t 40.000 pari a m3 40.000
c) Torrione bis entro terra (anni 1987-1988): t 68.000 pari a m>68.000

d) Torrione 2 entro terra (anni 1990-1994): t 227.217 pari a m? 227.217

e) Torrione 2 fuori terra (anni 1995-2001): t 390.123 pari a m> 530.000.

La volumetria complessiva & quindi quantificabile in m® 1.386.980 di cui m*® 480.000
entro terra ed i restanti fuori terra.

Ulteriore disponibilita volumetrica & stata autorizzata dalla Provincia di Torino con
Determine del dicembre 2005 e di ottobre 2008:

- Torrione 4 (sopraelevazione di Torrione 4) 200.000 m?
- Torrione 5 (sistemazione morfologica Torrione 2) 95.000 m?

La disponibilita volumetrica totale per la sopraelevazione dei settori Torrione 4 e 2
(295.000 m?® totali) & stata approvata con la Determina Dirigenziale 10-10-2008 n.
DD23551517.

Pertanto la volumetria complessiva ammonta a 1.681.980 m?® di cui m® 480.000

entro terra ed i restanti fuori terra.



B.7 SOSTANZE CHIMICHE PRESENTI IN CANTIERE

Nelle aree di cantiere saranno presenti i seguenti prodotti chimici da utilizzarsi
nella realizzazione dell’opera in progetto:

e cemento;

e olio idraulico per impianti pneumatici;

L'elenco riportato non €& esaustivo in quanto in fase di realizzazione dell’opera la ditta
potra utilizzare, oltre ai materiali elencati, anche materiali di propria scelta che
garantiscano gli stessi risultati dei materiali elencati.

Per la valutazione dei rischi effettuata nel presente Piano di Sicurezza, si e fatto
riferimento, oltre a documentazione di letteratura chimica, alle schede internazionali di
sicurezza chimica presentate in allegato.



C. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
Punto 2.1.2.b dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

C.1 COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Committente dell'opera & Acea Pinerolese Industriale S.p.a., con sede in via
Vigone, 42 - 10064 Pinerolo (TO), tel. 0121/236403.

Il Responsabile dei lavori ¢ I'Ing. Marco Avondetto.

C.2 PROGETTISTA

Il progettista dell’opera € il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da:
— Prof. Ing. Sandro Teruggi, nato a Novara il 26 settembre 1946, residente a Casale

Monferrato (AL), in qualita di Legale rappresentante dello “STUDIO TECNICO
ASSOCIATO Prof. Ing. Sandro Teruggi - Dott. Ing. Fausto Borgini — Geom. Carlo
Domenico Amabile - Geom. Angelo Pietro Baldi - Ing. Simone Moscardini - Geom.
Antonino Buglisi - Geom. Bianca Mussini” (mandante) con sede legale ed operativa a
Casale Monferrato (AL) in via Mameli n.33, codice fiscale/partita IVA: 01084780061;

— Dott. Ing. Mario Vaccarone, nato a Casale Monferrato il 2 agosto 1958, residente a
Oglianico (TO), in qualita di Procuratore, Legale Rappresentante di GOLDER
ASSOCIATES S.r.l., (mandatario capogruppo) con sede legale a Torino in Via
Antonio Banfo n.43, codice fiscale/partita IVA 03674811009;

agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 37, comma 8 del Codice dei contratti approvato con Decreto legislativo n.163
del 2006 e s.m.i., e dell’articolo 95 del D.P.R. n.554 del 1999 e s.m.i..

C.3 DIRETTORE DEI LAVORI

Il direttore dei Lavori € lo stesso Raggruppamento temporaneo di imprese di cui al
punto C.2.

Il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni professionali € il dott. ing.
Mario Vaccarone, di Golder Associates, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino al n. 5743 X.

Il geologo responsabile della redazione della Relazione Geologica € la dott.ssa Livia
Manzone, di Golder Associates, iscritta all’Albo Regionale dei Geologi del Piemonte al n.
342 sez A.

La giovane professionista ¢é il dott. ing. Manuela Camatel, di Golder Associates, iscritta

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 11286 ] sez A.



C.4 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Il coordinatore in fase di progettazione dell’'opera € lo stesso Raggruppamento
temporaneo di imprese di cui al punto C.2.

Le attivita di coordinamento per la sicurezza verranno espletate dal dott. ing. Sandro
Teruggi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 564 sez A e
dal dott. ing. Fausto Borgini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara al
n. 643 sez. A.

C.5 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il coordinatore in fase di esecuzione dell'opera & lo stesso Raggruppamento
temporaneo di imprese di cui al punto C.2.

Le attivita di coordinamento per la sicurezza verranno espletate dal dott. ing. Sandro
Teruggi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. 564 sez A e
dal dott. ing. Fausto Borgini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara al
n. 643 sez. A.

C.6 IMPRESA AFFIDATARIA

Da compilarsi prima dell'inizio dei singoli lavori a cura del Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione

C.6.1 Datore di lavoro

C.7 ALTRE IMPRESE ESECUTRICI (SUBAPPALTO, NOLO A CALDO, FORNITURA
CON POSA ECC.)

Da compilarsi prima dell'inizio dei singoli lavori a cura del Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione



C.7.1 Datore di lavoro

C.7.2 Indicazioni generali circa la natura delle opere e lavorazioni affidate dall'Impresa
affidataria

C.8 LAVORATORI AUTONOMI

Da compilarsi prima dell'inizio dei singoli lavori a cura del Coordinatore per la
sicurezza in fase di Esecuzione.



Tipologia di attivita affidate
Nome e cognome Sede ditta ) .
dall'Impresa affidataria

(1) oo e e

B — Eiiiiiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁg
B — Eiiiiiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁg
B Eiiiiiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁg
B Eiiiiiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁg
B Eiiiiiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁg
B Eiiiiiﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁg

I lavoratori autonomi dovranno attenersi agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e in
particolare prima dell'inizio dei lavori, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
attestante l'accettazione ed il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 21 comma 1 e
all’articolo 94 del predetto Decreto.
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D. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Relazione concernente l'individuazione l'analisi e la valutazione dei rischi concreti con riferimento all’area ed
all’'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, mediante l'analisi degli elementi
essenziali di cui all’allegato XV.1 del D.Lgs. 81/2008.

Punto 2.1.2.c dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

D.1 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
Punto 2.2.3. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

Rischi presenti in riferimento alle lavorazioni ad esclusione di quelli specifici propri
dell’attivita dellimpresa esecutrice con particolare attenzione ai rischi di cui al punto
2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, compreso l|‘analisi dell’elenco di lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’allegato
XI del D.Lgs. 81/2008 cosi come previsto dall’articolo 100 comma 1 del Decreto

Come stabilito dal punto 2.2.3. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 il coordinatore
per la progettazione effettua I'analisi dei rischi presenti con riferimento all’area e
alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad
esclusione di quelli propri dell’attivita dell’impresa.

Ai fini del presente Piano di Sicurezza (come indicato al punto 2.2.3 dell’Allegato XV
del D.Lgs. 81/2008) sono stati quindi considerati rischi “presenti” quei rischi che
esulano dai rischi lavorativi specifici propri dell’attivita dell’impresa esecutrice.

Tali rischi “presenti” sono dovuti a:

e precise scelte progettuali che obbligano le ditte esecutrici ad effettuare le
lavorazioni di loro competenza in modalita “atipiche” rispetto all’'usuale (per
quanto riguarda materiali, attrezzature, procedure, ecc.);

e elementi specifici delle aree di cantiere, in cui sono realizzate le lavorazioni, che
possono comportare lI'aggravamento dei rischi.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi presenti relativi alle lavorazioni rispetto
a quelli specifici propri dell’attivita dell'impresa esecutrice, si € fatto riferimento ai rischi
riportati al punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, compreso |'analisi dell’elenco
di lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui
all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008 cosi come previsto dall’articolo 100 comma 1 del
Decreto.

Gli elementi applicabili nel caso in esame, sono evidenziati nel seguito.

Punto 2.2.3 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008

a) rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
a)_rischio-di . to-d ot P ’

b) rischio di caduta dall’alto;

c) rischio di caduta di materiali dall’alto;

&)

4
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g) rischi di incendio o di esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi

utilizzati in cantiere;
h)_rischi-deri Hdacbalzi it I ;
D risehio-di-elett . ;
I) rischio rumore;

m) rischio dell’'uso di sostanze chimiche e da presenza di allergeni.

Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza

e la salute dei lavoratori di cui all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs 81/2008

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano

un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria;

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

La valutazione dei rischi evidenziati viene puntualmente svolta per le singole fasi
lavorative nei punti successivi.

Per individuare, analizzare e valutare i rischi presenti, compreso |'analisi dell’elenco
di lavori comportanti rischi particolari (allegato XI del D.Lgs. 81/2008), sono stati presi in
considerazione TUTTI I RISCHI delle lavorazioni (anche quelli specifici propri delle attivita

delle imprese e dei lavoratori autonomi) al fine di avere un quadro dettagliato e piu
completo possibile dei rischi dovuti alle lavorazioni effettuate in cantiere per la
realizzazione dell’opera.
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Nelle tabelle di valutazione dei rischi sono stati indicati, per chiarezza espositiva, con
“P" gli indici di valutazione per i rischi presenti rispetto a quelli propri delle lavorazioni.

Nel successivo capitolo E sono contenute le prescrizioni specifiche piu stringenti ed
essenziali relative:

e agli interventi;

e alle scelte progettuali ed organizzative;

e alle procedure, alle misure preventive, protettive e di coordinamento;

e oltre che le istruzioni di lavoro e le procedure di coordinamento per la realizzazione
dell’opera;

volte all’eliminazione o alla riduzione dei rischi presenti.

Per quanto rlquarda i_rischi propri_dell’attivita dell'impresa (del quali i

primo_riferimento da adottare nella stesura del POS le schede bibliografiche

elaborate dal C.P.T. di Torino e riportate sempre nel capitole E (vds tabella E.1).

D.2 MODALITA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

D.2.1 Documenti di riferimento

La metodologia utilizzata nella Valutazione dei Rischi & stata definita a partire dalle
indicazioni del D.Lgs. 81/2008, e dalle Linee guida emesse in proposito a livello UE,
prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, cosi come disposto dall’articolo 306
comma 2 dello stesso Decreto.

Oltre al D.Lgs. 81/2008, i principali documenti che sono di riferimento e da cui si
sono tratti spunti per la redazione del presente documento della sicurezza sono i
seguenti:

e Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro - emesso dalla

Comunita Europea DG V/E/2 unita medicina e igiene del lavoro (CEE);

¢ Documentazione predisposta dal CPT di Torino e di Roma.

D.2.2 Definizioni

Si riportano le definizioni fondamentali inerenti la procedura di valutazione, come
indicate nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

pericolo: proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni;

rischio: probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni
di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione;

valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute

e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la
propria attivita, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
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protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di salute e sicurezza;

La valutazione del rischio &€ dunque lo strumento fondamentale che permette di
individuare i rischi, le conseguenti misure di prevenzione e di pianificarne I'attuazione, il
miglioramento e il controllo al fine di verificarne I'efficacia e I'efficienza.

D.2.3 Modalita di valutazione

Operativamente per effettuare la valutazione del rischio si cerca di quantificare (con
una metodologia semiqualitativa e semiquantitativa) il rischio dovuto ad ogni fattore di
rischio, ovvero ogni aspetto che puo in qualche modo generare o influenzare il livello di
rischio professionale individuabile all'interno delle attivita di cantiere (tipologia di
lavorazione, tipologia di attrezzature, sostanze, ambiente, ecc.).

La modalita di valutazione utilizzata nel presente piano di sicurezza prevede:

e la stima del livello di Probabilita di raggiungimento del limite potenziale “P”
stimato per quel danno, su scala graduata semiqualitativa (1 > 4);

e la stima del livello dell’entita di Danno ipotizzabile “D”, su scala graduata
semiqualitativa (1 2> 4);

Per quei fattori di rischio, che si ritiene non possano, in alcun modo (in quanto in
questa fase giudicati assenti), generare o influenzare il livello di rischio professionale

individuabile all’interno delle varie attivita di cantiere (tipologia di lavorazione, tipologia
di attrezzature, sostanze, ambiente, ecc.), non & stato definito alcun valore di rischio

(nelle tabelle di valutazione del rischio tali fattori sono stati opportunamente barrati; es.:
aHergent):

Qualora in corso d’opera alcuni di guesti rischi risultino presenti, si dovra provvedere
all’aggiornamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del/i Pian/i Operativo/i di

Sicurezza.
Il livello di Rischio R (1 = 16) conseguente ai livelli P e D si ricava in base alla
relazione matematica:

R=PxD

La definizione delle tipologie di rischi presenti e dell’entita dei fattori P e D viene
effettuata dal coordinatore in fase di progettazione in base a:

e sopralluoghi sul campo;

dati forniti dal Committente e dagli Enti gestori dei servizi pubblici esistenti;

sviluppo del piano particolareggiato delle lavorazioni;

propria esperienza;

consultazione di bibliografia in tema di valutazione dei rischi.

Le scale semiqualitative che permettono di attribuire i valori di P e D sono di seguito
riportate.

14



SCALA DELLE PROBABILITA' P

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI
— Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
4 Altamente probabile — Si sono gia verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella
stessa Azienda o in aziende simili od in situazioni operative simili.
— Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
susciterebbe alcuno stupore in Azienda.
— La mancanza rilevata puo provocare un danno anche se non in modo
automatico o diretto.
3 Probabile —  E' noto qualche episodio in cui la mancanza ha fatto seguire il danno.
— Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe moderata sorpresa in
Azienda.
— La mancanza rilevata puo provocare un danno solo in circostanze
2 Poco probabile sfortunate di eventi.
— Sono noti solo rarissimi episodi gia verificatisi.
— Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
— La mancanza rilevata puo provocare un danno per la concomitanza di
1 Improbabile piu eventi poco probabili indipendenti.
— Non sono noti episodi gia verificatisi;
— Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.
SCALA DELL'ENTITA' DEL DANNO D
VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI

o — Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
4 Gravissimo invalidita totale.
— Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

— Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidita

3 Grave parziale.
— Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti.
2 Medio — Infortunio di esposizione acuta con inabilita reversibile.

— Esposizione cronica con effetti reversibili.

) — Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilita rapidamente
1 Lieve reversibile.
— Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

D.2.4 Interpretazione dei risultati e prescrizioni operative

Considerando il valore di R risultante & possibile definire le priorita di
programmazione ed intervento che dovranno essere attuate al momento
dell’effettuazione degli interventi valutati:

Livello di rischio Priorita

maggiore di 8 Azioni operative prioritarie: le imprese operanti devono osservare scrupolosamente le
prescrizioni operative (di cui al punto E) date dal Coordinatore in fase di Progettazione;
eventuali misure di sicurezza alternative devono essere concordate tra Coordinatore in
fase di Esecuzione ed Imprese a mezzo di riunione di coordinamento nel rispetto delle
indicazioni di cui al punto H.2.2 (Procedura di riunione). I relativi controlli saranno
effettuati dal coordinatore in fase di esecuzione attivando le procedure di cui al punto
H.2.3 (Procedure di gestione operativa per controllo imprese)

compreso tra4 e 8 Azioni operative necessarie da programmare con urgenza: le imprese operanti devono
osservare scrupolosamente le prescrizioni operative (di cui al punto E) date dal
Coordinatore in fase di Progettazione; eventuali misure di sicurezza alternative devono
essere concordate tra Coordinatore in fase di Esecuzione ed Imprese a mezzo di riunione
di coordinamento nel rispetto delle indicazioni di cui al punto H.2.2 (Procedura di
riunione). I relativi controlli saranno effettuati dal coordinatore in fase di esecuzione
attivando le procedure di cui al punto H.2.3 (Procedure di gestione operativa per
controllo imprese)

compreso tra2 e 4 Azioni operative da programmare nel breve-medio termine: I'impresa puo operare scelte
autonome a riguardo a parita di efficacia nell'abbassamento del livello di rischio, sempre
nel rispetto dell’articolo 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

1 Azioni operative da valutare in fase di esecuzione: il livello di rischio & tale per cui non
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sono necessari particolari apprestamenti per la sicurezza. E’ sufficiente per le imprese un
corretto e cosciente comportamento in cantiere e |'utilizzo dei DPI, il tutto nel rispetto
dell’articolo 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008.

Nel caso di insorgenza di altre necessita relative alla sicurezza ed alla salute sui
luoghi di lavoro, non preventivabili al momento della stesura del presente documento, la
priorita di realizzazione degli interventi, come specificata di sequito nelle valutazioni per
le varie tipologie di rischi e lavorazioni, potra essere variata dal Coordinatore in fase di
esecuzione.

D.2.5 Fattori di rischio dei cantieri temporanei e mobili

Si riporta di seguito un elenco dei fattori di rischio presenti nei cantieri temporanei e
mobili, come riportati dalla norma UNI10942 ed integrati in base alle pubblicazioni del
CPT di Roma.

Cadute dall’alto Calore, fiamme, esplosioni | Caduta dei materiali dall’alto Fumi

Seppellimento, sprofondamento | Freddo Annegamento Nebbie

Urti, colpi, impatti, compressioni | Elettrici Investimento Immersioni

Punture, tagli, abrasioni Radiazioni (non ionizzanti) Movimentazione manuale dei Getti, schizzi
carichi

Vibrazioni Rumore Polveri, fibre Gas, vapori

Scivolamenti, cadute a livello Cesoiamento, stritolamento | Bitume, fumo Allergeni

Infezioni da microrganismi Amianto Oli minerali e derivati

Per quanto riguarda il rischio rumore (in attesa dei livelli di rumore standard di
attrezzature di lavoro, macchine e impianti, individuati da studi e misurazioni la cui
validita deve essere riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui
all'articolo 6 del D.Lgs. 81/2008, come previsto dall’articolo 190, comma 5-bis dello
stesso Decreto) la valutazione del rischio & stata ottenuta dal confronto delle attivita
svolte nelle lavorazioni con i dati riportati nelle schede di valutazione del rumore per
gruppi omogenei predisposte dal C.P.T. di Torino.
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D.3 ANALISI DEI RISCHI PROPRI E PRESENTI NELL'AREA DI CANTIERE
Punto 2.2.1. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

Per “area di cantiere” si intendono l'insieme delle aree che in qualche modo vengono
coinvolte dalla realizzazione dei lavori. Esse si estendono oltre I'area dove materialmente

si_svolgeranno i lavori (area operativa - dove saranno presenti operai e mezzi d’opera

che realizzeranno le opere di progetto - e I'area di servizi cantiere - dove saranno
alloggiate baracca, bagni, materiali ecc.-) e comprendono anche tutte quelle zone, aree,
accessi, percorsi, strade immediatamente adiacenti all’area dei lavori e che possono
interferire con le attivita di cantiere.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi propri dell’area di cantiere, sono stati
presi in considerazione gli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2 del D.Lgs. 81/2008
che sono, per I'opera da realizzare:

e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilita;
rumore; polveri; fibre;—fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; eaduta—di

Dall’elenco sopra riportato emerge che i principali elementi propri dell’'area di
cantiere che comportano rischi presenti sono:

Rif. punto: 0
1. Insediamenti produttivi: appare importante in quanto i lavori avranno

principalmente luogo nell’'area di smaltimento in discarica operante; pertanto
risultano importanti in generale i rischi sull’attivita di cantiere generati dalle
operazioni gestionali di smaltimento rifiuti limitrofe.

2. Condutture sotterranee di servizi: appare importante in particolare in quanto
associato al rischio di esplosione dato dalle condotte del biogas.

3. Viabilita: dal momento che durante i lavori le altre attivita che si svolgono nel sito
continueranno ad essere funzionanti, appare importate il rischio di investimento dato
dai mezzi di gestione della discarica ed in particolare l'interferenza con i mezzi di
trasporto rifiuti lungo la strada di accesso alla stessa.

4. Rumore: appare importante dal momento che durante i lavori le altre attivita che si
svolgono nel sito continueranno ad essere funzionanti ed i mezzi di gestione della

messa a discarica dei rifiuti risultano significativamente rumorosi.

5. Polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi: tali elementi

appaiono importanti in ragione del contesto in cui si realizzeranno i lavori, che - come
gia visto - & dato da sito di smaltimento rifiuti funzionante.
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D.3.1 Caratteristiche del cantiere

L’area operativa di cantiere coincide praticamente con l|‘area attualmente di
pertinenza dell’esistente impianto di smaltimento a discarica del rifiuto, per procedere
alla copertura finale del settore nord di Torrione 4, mentre la coltivazione prosegue nel
settore nord di Torrione 5.

L'accesso alla zona di lavoro per le opere di copertura dovra avvenire dal cancello di
ingresso principale percorrendo la rampa di accesso verso il settore Torrione 2 e
successivamente le piste perimetrali di Torrione 5 sino al Settore Torrione 4.

All'interno dell’area d’impianto & prevista un’ area servizi di cantiere realizzata ad
hoc per l'intervento in progetto (vds allegato C “Planimetria impianto cantiere”).

L'area servizi di cantiere sara posizionata lungo il margine sud - est del piazzale
antistante i biofiltri (vds. sempre allegato C), e sara dotata di: box prefabbricato per
spogliatoio con doccia e lavandino con acqua calda e fredda, WC chimici, sara totalmente
cintata e disporra di un‘area per il deposito materiali, mezzi ed attrezzature.

Il punto di consegna per l'alimentazione elettrica per |'area servizi sara concordato
con I'Ente gestore del sito.

Lo scarico delle acque grigie di lavandino e doccia sara inviato ad una fossa settica
stagna a norma di legge, che sara svuotata da ditta specializzata oppure, potra essere
allacciato alle rete fognaria degli impianti esistenti.

La planimetria di cui sopra rappresenta una proposta da parte del Coordinatore per la
Progettazione e quindi non & da ritenersi vincolante; I'Impresa dovra sottoporre una
propria proposta, allegandola al proprio Piano Operativo di Sicurezza, al benestare del
Coordinatore per I'Esecuzione e al Direttore dei Lavori; tale proposta dovra tener conto
sia delle indicazioni contenute nel presente Piano di Sicurezza, sia delle necessita
organizzative e dotazioni tecniche dell'Impresa stessa, sia e soprattutto alle esigenze
gestionali di ACEA Pinerolese Spa.

Nel caso in cui le zone indicate risultino non disponibili, I'Impresa dovra attenersi alle
nuove disposizioni che le verranno dettate dalla Committenza, senza alcun diritto di
richiesta di compensi e maggiori oneri per la nuova ubicazione delle zone in oggetto.

Prima dell'allestimento dell’area servizi I'Impresa ha I'obbligo di richiedere un
sopralluogo preliminare, con i responsabili della Committenza e con il Coordinatore in
materia di sicurezza per l'esecuzione, per la conferma di quanto indicato dal piano di
sicurezza e di coordinamento.

D.3.2 Rischi propri dell’area di cantiere con particolare attenzione alla presenza nell’area
del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee (Punto 2.2.1.a dell’allegato XV
del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.2

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Allergeni 2 1 2 Infezioni da 3 1 3
microrganismi
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Ariante - - - Investimente - - -

Annegamento (vds. Punto D.3.5) Mevimentazione - - -

Bitumefume - - - Nebbie - - -

- - - - - Sh i - o - - -

~terialidall’alte

Cadute-daltatte - - - Polverifibre - - -

Calore, fiamme, 2P 2P 4P Punture;tagl; - - -

esplosioni abrastont

Ceseiamento; - - - Radhiazieni{(ren - - -

Elettrici (Rischio di 2 4 8 Rumere - - -

elettrocuzione)

Fredde - - - Scivolamenti—cadute - - -
aHivelle

Fumi - - - Seppeltimente; - - -
sprofondamento

Gas;—vaperi - - - 7 Y i - - -
compressiont

Getti, schizzi 2 3 6 Vibrazient

Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso I|'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi dell’area di cantiere legati alla presenza di linee aeree e

condutture sotterranee, si evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

o rischio di esplosione che, stanti le caratteristiche di insediamento dell’area,
deriva dalla presenza di linee interrate di veicolazione del biogas sul corpo
discarica da ricoprire.

D.3.3 Rischi per il cantiere dovuti a fattori esterni (Punto 2.2.1.b dell’allegato XV del
D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.3

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergeni 2 3 6 Infezioni da 3P 2P 6P
microrganismi
Amiante - - - Investimento 2P 4P 8P
Annegamento (vds. Punto D.3.5) Mevimentazione - - -
Bitumefume - - - Nebbie 2 1 2
Caduta-dei - - - Ofi-minerati-e-derivati - - -
Cadute dall’alto 2 4 8 Polveri, fibre 2P 2P 4P
Calorefiamme; - - - Punturetagh; - - -
Ceseiamento; - - - Radhazieni(hren - - -
Elettriet - - - Rumore 3 2 6
2P 3P 6P
Freddo 2 1 2 Seivotamenti;-cadute - - -
aHivelle
Fumi - - - Seppeltimente; - - -
sprefondamento
Gasl Valsel' = = ./ I i ] .I - - -
compressiont




Getti—schizzi - - - Vibraziont - - -

Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi propri dell’'area di cantiere dati da fattori esterni, si

evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

e rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza nel sito
limitrofo all'area di cantiere della discarica, attivita che pud veicolare in aria
microrganismi pericolosi;

e rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con
I'operativita del sito ed in particolare dal transito degli autoarticolati che
conferiscono i rifiuti in discarica;

e rischio da polveri, fibre, vapori, gas odori o altri inquinanti aerodispersi
che deriva dalla vicinanza della discarica;

¢ rischio da rumore anch’esso derivante dai mezzi d’opera della vicina discarica e
da quelli di conferimento rifiuti.

D.3.4 Rischi per lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante
(Punto 2.2.1.b1 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.4

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - Infezieni-da - - -
Amiante - - - Investimento 2P 4P 8P
Annegamente (vds. Punto D.3.5) Mevimentaziene - - -
Bitumefume - - - Nebbie - - -
Caduta-dei - - - Oli-minerali-e-derivat - - -
bl ,
Cadute-dalalte - - - Polveri, fibre 3 1 3
Calereflamme; - - - Punturetagh; -
Cesolamento; - - - Radiazieni-{non - - -
Elettriet - - - Rumore 3 1 3
Fredde - - - Seivelamenti;<cadute -
ativelle
Fumi - - - Seppellimento; - - -
sprefondarente
Gas;—vapert - - - 7 '! i : 7 - - -
eempressiont
Gettisehizzi - - - Vibrazient - - -
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |‘analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
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Con riferimento ai rischi per lavori stradali e autostradali, si evidenzia che i rischi
presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

e rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con
l'operativita del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che
conferiscono i rifiuti alla discarica.

D.3.5 Rischio di annegamento (Punto 2.2.1.b2 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.5

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Annegamento - - -

Non sono presenti rischi di annegamento.

D.3.6 Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante (Punto
2.2.1.c dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.1.6

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

AHergeni - - - Infezioni da 1 3 3
microrganismi

Amiante - - - Investimento 2P 4P 8P

Annegamente - - - Mevimentaziene - - -

Bitumefume - - - Nebbie - - -

Caduta-dei - - - Oli-minerali-e-derivat - - -

bl ,

Cadute-dalalte - - - Polveri, fibre 3 1 3

Calere;flamme; - - - Punturetagh; - -

Cesolamento; - - - Radiazieni-{non - - -

Elettriei{Risehio—di - - - Rumore 3 2 6

elettrocuzioney

Fredde - - - Seivelamenti;—<adute - - -
alivelle

Fumi - - - Seppellimento; - - -
sprefendarmente

Gas, vapori 3 2 6 H i t - - -

o
Gettirsehizz - - - Vibrazioni 2 1 2
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l|‘area

circostante, si evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;
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e consistono nel

¢ rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi d'opera e di fornitura
materiali e che appare significativo soprattutto lungo la viabilita di accesso al
cantiere, ma anche all’interno della viabilita del sito, che per una parte fungera
anche da viabilita di cantiere.

D.4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Punto 2.2.2. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

Per la descrizione delle caratteristiche dell’area di cantiere si faccia riferimento al
capitolo D.3.1 “Caratteristiche del cantiere”.

D.4.1 Rischi dovuti all'organizzazione relativa a: recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni (Punto 2.2.2.a dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.1

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Ahtergent - - - Infezioni-da - - _
Armiante - - - Investimento 2P 4P 8P
ARrnegamento - - - Movimentazione 2 2 4
manuale dei carichi
Bitume;fume - - - Nebbie - - -
E . - - - e 1 HHHEFa H e deF',(at' - - -
raterial P
Cadutedalalte - - - Polveri, fibre 3 1 3
Catere;fiamme; - - - Punture, tagli, 2 4 8
esplosiont abrasioni
Cesoiamente; - - - Radiazieni-(ren - - -
e {Rischio di - - - Rumore z - _
elettrocuzione}
Fredde - - - Scivolamenti, cadute 2 3 6
a livello
Fomi - - - Seppellimente; - - -
sprefondamento
Gasvapert - - - Urti, colpi, impatti, 2 2 4
compressioni
- S - - - o P i - -
Irmmersioni - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi dovuti all'organizzazione relativa a: recinzione del cantiere,

gli accessi e le segnalazioni, si evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui & collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

e rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi d'opera e di fornitura
materiali e che appare significativo sia lungo la viabilita di accesso al cantiere, sia
all'interno della viabilita del sito, che per una parte fungera anche da viabilita di
cantiere ed in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i rifiuti
in discarica; una non corretta segnalazione e un non efficiente controllo
dell’'accesso dei mezzi d'‘opera e di trasporto materiali e attrezzature
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comporterebbe pertanto un rischio elevato di investimento sia in corrispondenza
dell’accesso, sia lungo la viabilita interna del sito.

D.4.2 Rischi dovuti all’organizzazione relativa a: servizi igienico-assistenziali (Punto
2.2.2.b dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.2

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

AHergeni - - - Hrfeziont-da - - -
mererganismi

Amtante - - - Investimento 2P 4P 8P

Annregamento - - - Movimentazione 3 1 3
manuale dei carichi

Biturmefume - - - Nebbie - - -

Caduta-det - - - Ot-mineral-e-derivati - - -

Cadute-daltalte - - - Polveri, fibre 3 1 3

Calerefiamme; - - - Punture, tagli, 3 1 3

esplesiont abrasioni

Cesoiamento; - - - Radiazieni-{ren - - -

Elettrici 2 2 4 Rumore 3 1 3

Fredde - - - Scivolamenti, cadute 3 1 3
a livello

Farat - - - Seppellimente; - - -
sprefendarmente

Gas;—vapori - - - Urti, colpi, impatti, 3 1 3
compressioni

Gettirsehizz - - - Vibrazient - - -

Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi dovuti all’'organizzazione relativa ai servizi assistenziali, si

evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

e rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito ed in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono
i rifiuti in discarica.

D.4.3 Rischi dovuti all'organizzazione relativa a: viabilita principale di cantiere (Punto
2.2.2.c dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.3

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - Infezioni-da - - -
Armiante - - - Investimento 2P 4P 8P
Annegamente - - - Mevimentazione - - -
Bitumefume - - - Nebbie - - -
Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -
Cadute-dallalte - - - Polveri, fibre 3 1 3
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esplesiont abrasient

Cesoiamento; - - - Radiazieni-(ren - - -

Elettriei - - - Rumore 3 2 6

2P 3P 6 P

Fredde - - - Scivolamenti—cadute - - -
aHivelle

Fumi - - - Seppeltimente; - - -
sprofondamento

Gas, vapori 2 2 4 7 t i - - -

re
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi dovuti all'organizzazione relativa alla viabilita principale di

cantiere, si evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

¢ rischio di investimento sia per gli addetti dell'impresa appaltatrice - il rischio
deriva dal transito dei mezzi connessi con la gestione del sito, in particolare dal
transito degli autoarticolati che conferiscono i rifiuti in discarica - sia per gli
addetti ACEA - il rischio deriva dal transito dei mezzi d'opera e di
approvvigionamento di materiali ed attrezzature;

¢ rischio da rumore anch’esso derivante dai mezzi d’opera della vicina discarica e
da quelli di conferimento rifiuti.

D.4.4 Rischi dovuti all'organizzazione relativa a: impianti di alimentazione e reti principali
di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche (Punto 2.2.2.d e punto 2.2.2.e
dell‘allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.4

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

AHergeni - - - Infezioni-da - - -

Amiante - - - Investimento - - -

Annregamento - - - Movimentazione 2 2 4
manuale dei carichi

Bitgre—fume - - - Nebbie - - -

Caduta-dei - - - Ol-minerat-e-derivati - - -

materiat-dalalte

Cadutedatake - - - Polveri, fibre 2 1 2

Catere—ftarmmes - - - Punture, tagli, 2 2 4

esplestert abrasioni

Cesolamento; - - - Radiazieni{ren - - -

Elettrici 1 4 4 Rumore 2 2 4

Fredde - - - Scivolamenti, cadute 2 1 2
a livello

Fumi - - - Seppellimento; - - -
sprefendarente

Gas;—vaport - - - Urti, colpi, impatti, 2 2 4

compressioni
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Immersiont - - -

Non si ravvisano rischi presenti dovuti all’organizzazione delle reti e degli impianti di
cantiere (elettricita, acqua terra, ecc), ad esclusione di quelli propri dell’attivita
dell'impresa.

D.4.5 Rischi dovuti alle modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali (Punto
2.2.2.h dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.5

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
AHergent - - - Irfezioni-da - - -
Amianto - - - Investimento 2P 4P 8P
Annegamente - - - Mevimentazione - - -
Bitumefume - - - Nebbie - - -
- - - - - S e - P - - -
Cadutedallalte - - - Polveri, fibre 3 1 3
Calorefiamme; - - - Punturetagh; - -
Ceseiamento; - - - Radhiazieni(ren - - -
Elettriet - - - Rumore 3 1 3
Fredde - - - Scivolamenti—cadute - -
atvelle
Fumi - - - Seppeltimente; - - -
sprefondamento
Gas, vapori 3 2 6 7 t 7 - - -
r
Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi dovuti alle modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei

materiali, si evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

¢ rischio di investimento sia per gli addetti dell'impresa appaltatrice, sia per gli
addetti ACEA da parte dei mezzi di fornitura materiali e attrezzature.

D.4.6 Rischi dovuti all'organizzazione relativa a: dislocazione impianti di produzione del
calcestruzzo, di lavorazione del ferro, di sollevamento materiali (Punto 2.2.2.i
dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.6

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - Infezioni-da - - -
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Armtante - - - Investimento 1 3 3

Anrnegamento - - - Movimentazione 1 3 3
manuale dei carichi

Biturmefume - - - Nebbie - - -

Caduta-dei - - - Ol-minerat-e-derivati - - -

Cadute-daltalte - - - Pelveri—fibre - - -

Calerefiamme; - - - Punture, tagli, 2 2 4

esplesiont abrasioni

Cesotamente; - - - Radiazieni{ren - - -

Elettrici 1 4 4 Rumere - - -

Fredde - - - Seivelamenti—<adute - - -
ativelle

Fumi - - - Seppeltimente; - - -
sprefendamento

Gas;—vaperi - - - Urti, colpi, impatti, 2 2 4
compressioni

Getti;sehizzi - - - Vibraziont - - -

Immersiont - - -

Non si ravvisano rischi presenti dovuti a dislocazione impianti di produzione del
calcestruzzo, di lavorazione del ferro, di sollevamento materiali ad esclusione di quelli
propri dell‘attivita dell'impresa.

D.4.7 Rischi dovuti alla dislocazione delle zone di carico e scarico (Punto 2.2.2.1
dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.7

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergent - - - Infezioni da 1 3 3
microrganismi 3P 2P 6P
Arriante - - - Investimento 2P 4P 8P
Arnegamente - - - Mevimentazione - - -
Bitgre,fume - - - Nebbie - - -
Caduta-dei - - - Oli-minerali-e-derivatt - - -
Cadutedalalte - - - Polveri, fibre 3 1 3
Calereflamme; - - - Punturetagh; - -
Cesetamente; - - - Radiazieni{ren - - -
Elettriet - - - Rumore 3 1 3
Freddo - - - Scivolamenti—cadute - -
atvelle
Fami - - - Seppelimentoe; - - -
sprefondamento
Gas, vapori 1 3 3 7 t i - - -
r
Cott_schizzi - - - !EE. pression - - -
{.m.me.':s.feﬁ*‘ i - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento ai rischi dovuti alla dislocazione delle zone di carico e scarico, si

evidenzia che i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;
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e consistono nel

e rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza nel sito
limitrofo all'area di cantiere della discarica, attivita che pud veicolare in aria
microrganismi pericolosi;

¢ rischio di investimento per gli addetti ACEA da parte dei mezzi d'opera che
accedono alla discarica.

D.4.8 Rischi dovuti alle zone di deposito attrezzature e stoccaggio di materiali e rifiuti
(Punto 2.2.2.m dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.8

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Allergeni 2 1 2 Infezioni da 1 4 2
microrganismi

Armiante - - - Investimento - - -

Arregamente - - - Mevimentaziene - - -

Bitumefume - - - Nebbie - - -

Caduta-dei - - - Oli-minerali-e-derivat - - -

Cadutedalalte - - - Polveri, fibre 3 1 3

Calorefiamme; - - - Punturetagh; - -

EESE oSt : - - - e - - -

- _:ad_ azto .'; tRo

Elettriet - - - Rumore - - -

Fredde - - - Scivolamenti—cadute - - -
atvelle

Fumi - - - Seppeltimente; - - -
sprefondamento

Gas;—vaperi - - - 7 7 i - - -
cempressiont

Gettisehizzi - - - Vibraziont - - -

Hmmersiont - - -

Non si ravvisano rischi propri dovuti alle zone di deposito attrezzature e stoccaggio di
materiali e rifiuti ad esclusione di quelli propri dell’attivita dell'impresa.

D.4.9 Rischi dovuti alle zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di
esplosione (Punto 2.2.2.n dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: E.2.9

Nelle lavorazioni da effettuare sono presenti i seguenti materiali combustibili:

parti in plastica e tessuto dei mezzi di cantiere;
oli lubrificanti e carburanti per i mezzi a motore;
geotessuto;

telo impermeabilizzante in PEAD.

Le possibili fonti di innesco sono:

e guasti all'impianto elettrico di cantiere;

e surriscaldamento dei mezzi di cantiere;

e mozziconi gettati da lavoratori, persone terze;
e azione dolosa.
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Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Allergeni 1 2 2 Irfezionida - - -

Amiante - - - Irvestimente - - -

ARnegamente - - - Mevimentaziene - - _

Bitumefumeo - - - Nebbie - - z

Cadutadei - - - Ol-minerale-derivati - - -

naterialidalllalte

Cadute-dali‘alte - - - Pelveri—fibre - - z

Calore, flamme, 1 4 4 Punture;tagl; - - -

esplosioni abrasiond

Elettriei - - - Rurnere - - z

Fredde - - - Scivolamenti—cadute - - -
aHvelle

Fumi 1 4 4 Seppellimento; - - -
sprofondamente

Gas, vapori 1 4 4 7 t i - - -

re
C — - - - !EE. pression i i -
Irmmersioni - - -

Non si ravvisano rischi presenti dovuti alle zone di deposito dei materiali con pericolo
d’incendio o di esplosione ad esclusione di quelli propri dell’attivita dell’impresa.

D.4.10 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 92 comma 1
lettera c) e 102 del D.Lgs. 81/2008 (Punto 2.2.2.f e punto 2.2.2.g dell‘allegato XV
del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: H

Rif. punto: L

Le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 92 comma 1
lettera c) e 102 del D.Lgs. 81/2008, sono riportate nei capitoli H e L del presente

documento.
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D.5 ANALISI DEI RISCHI PROPRI DELLE LAVORAZIONI

Punto 2.2.3. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008

D.5.1 Albero delle attivita

Le lavorazioni che sono previste per la realizzazione degli interventi in progetto e che

sono analizzate nel
nell'albero delle attivita riportato di seguito.

presente piano di sicurezza e di coordinamento sono indicate

ACEA PINEROLESE S.P.A. - COPERTURA FINALE DISCARICA “"TORRIONE 4”

1° LOTTO
FASE LAVORI TIPOLOGIA CODICE DESCRIZIONE LAVORAZIONI
DI LAVORO | ATTIVITA’
A 1 Allestimento cantiere
B 2 Posa strato di rottura capillare e
Copertura finale del drenaggio del biogas
settore nord C 3 Strato impermeabile minerale
compattato, geotessuto tra strato
e strato
B 4 Strato drenante e strato
superficiale di terreno vegetale,
geotessuto tra strato e strato
E 5 Idrosemina
B 6 Posa di strato  di inerte
stabilizzato
Pista perimetrale C 7 Posa di telo impermeabilizzante
in PEAD
Canalette per D 8 Posa embrici e canalette
regimazione acque prefabbricate in cls.
meteoriche B 9 Posa tubazioni di scarico in PEAD
A 10 Dismissione cantiere

D.5.1.A Rischi dovuti alle attivita di tipo A

Rif. Punto E.3.1.A

Le lavorazioni di tipo A consistono in:

1 Allestimento cantiere

10 Dismissione cantiere

esecutrici e dei lavoratori autonomi

Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergeni 2 2 4 Infezioni da 1 3 3
microrganismi
Ariante - - - Investimento 2P 4P 8P
Annegamente - - - Mevimentazione - - -
Bitume;fume - - - Nebbie - - -
Caduta-dei - - - Oli-minerali-ederivati - - -
s ,
Cadutedatake - - - Polveri, fibre 3 1 3
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Calore;fiamme; - - - Punture, tagli, 3 1 3

esplesiont abrasioni

Cesoiamento, 3 1 3 Radiazieni{nen - - -

stritolamento ionizzanth)

Elettrici 4 1 4 Rumore 3 1 3

Fredde - - - Seivelamenti—eadute - -
ativelle

Fami - - - Seppellimento; - - -
sprefondamento

Gas, vapori 1 3 3 Urti, colpi, impatti, 3 1 3
compressioni

Gettirsehizzi - - - Vibrazient - - -

Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso I|‘analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

e rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con la
gestione del sito e in particolare dal transito degli autoarticolati che conferiscono i
rifiuti in discarica.

D.5.1.B Rischi dovuti alle attivita di tipo B

Rif. Punto E.3.1.B

Le lavorazioni di tipo B consistono in:

2 Posa strato di rottura capillare e drenaggio del biogas

4 Strato drenante e strato superficiale di terreno vegetale, geotessuto tra strato e
strato

6 Posa di strato di inerte stabilizzato

9 Posa tubazioni di scarico in PEAD

e Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Allergeni - - - Infezioni da 3P 3P 9P
microrganismi

Artante - - - Investimento 1 4 4

2P 4P 8P

Annegamento - - - Movimentazione 2 2 4
manuale dei carichi

Bitgrme—furme - - - Nebbie - - -

Caduta-det - - - OHmrinerattedervat - - -

raterai-datete

Cadutedatake - - - Polveri, fibre 3 1 3
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Calore, flamme, 2P 3P 6P Punture, tagli, 3 1 3

esplosioni abrasioni
cosol : - - - s - - -
- _:ad. Azt .'; fro

Elettriet - - - Rumore 3 1 3

Fredde - - - Scivolamenti, cadute 2 2 4
a livello

Fumi - - - Seppellimento; - - -
sprofondamente

Gas;—vapori - - - Urti, colpi, impatti, 3 1 3
compressioni

Gettisehizzi - - - Vibrazioni 3 1 3

Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso I'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

e rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza nel sito
limitrofo all’area di cantiere coltivato a discarica, fase di trattamento che puo
veicolare in aria microrganismi pericolosi;

e rischio di investimento che deriva dal transito dei mezzi connessi con
I'operativita degli autoarticolati che conferiscono i rifiuti in discarica;

e rischio di esplosione che, stanti le caratteristiche di insediamento dell’area,
deriva dalla presenza di linee interrate di veicolazione del biogas sul corpo
discarica da ricoprire.

D.5.1.C Rischi dovuti alle attivita di tipo C

Rif. Punto E.3.1.C

Le lavorazioni di tipo C consistono in:

3 Strato impermeabile minerale compattato, geotessuto tra strato e strato

7 Posa di telo impermeabilizzante in PEAD

e Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

AHergeni - - - Infezioni da 2P 3P 6P
microrganismi

Amtante - - - Investimente - - -

Annegamente - - - Movimentazione 3 2 6
manuale dei carichi

Bitumefume - - - Nebbie - - -

Caduta-dei - - - Oli-minerati-e-derivati - - -

Cadute dall’alto 2 4 8 Polveri—fibre - - -
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Calore, fiamme, 3 2 6 Punture, tagli, 3 2 6

esplosioni abrasioni

Cesoiamente; - - - Radiazieni-{ren - - -

Elettrici 4 1 4 Rumore 4 1 4

Fredde - - - Seivelamenti—eadute - - -
ativelle

Fami - - - Seppellimento; - - -
sprefondamento

Gas;—vapori - - - Urti, colpi, impatti, 3 1 3
compressioni

Gettirsehizzi - - - Vibrazient - - -

Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso I'analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

e rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza nel sito
limitrofo all’area di cantiere di rifiuto conferito a discarica, fase di trattamento che
puo veicolare in aria microrganismi pericolosi.

D.5.1.D Rischi dovuti alle attivita di tipo D

Rif. Punto E.3.1.D

Le lavorazioni di tipo D consistono in:

‘ 8 lPosa embrici e canalette prefabbricate in cls.

e Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio
Allergeni 2 2 4 Infezioni da 2P 3P 6P
microrganismi
Amiante - - - Investimento 2 4 8
Annegamento - - - Movimentazione 3 2 6
manuale dei carichi
Bitumefume - - - Nebbie - - -
Caduta dei 2 4 8 Oli-minerali-e-derivatt - - -
materiali dall’alto
Cadutedalialte - - - Polveri, fibre 4 1 4
Calerefiamme; - - - Punture, tagli, 3 2 6
esplesiont abrasioni
Cesoiamente; - - - Radiazieni{ren - - -
Elettriet - - - Rumore 3 2 6
Fredde - - - Seivelamenti—<adute -
atHvelo
Fami - - - Seppelimente; - - -
sprefondamento
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Gas,-vapori - - - Urti, colpi, impatti, 2 3 6

compressioni

Getti—sehizzi - - - Vibraziont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso I’analisi dell’elenco (non

esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008

e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che

i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel

e rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza nel sito
limitrofo all’area di cantiere di rifiuto conferito a discarica, fase di trattamento che
puo veicolare in aria microrganismi pericolosi.

D.5.1.E Rischi dovuti alle attivita di tipo E

Rif. Punto E.3.1.EE

Le lavorazioni di tipo E consistono in:

‘ 5 |Idrosemina

e Valutazione dei rischi compresi quelli propri delle attivita delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi

Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio Fattore di rischio Probabilita Danno Rischio

Allergeni 2 2 4 Infezioni da 2P 3P 6P
microrganismi

Arnegamente - - - Movimentazione 3 2 6
manuale dei carichi

Bitumefume - - - Nebbie - - -

Caduta-dei - - - Ofi-minerati-e-derivati - - -

Cadute dall'alto 2 2 4 Polverifibre - - -

Calere;fiamme; - - - Punture, tagli, 3 2 6

esplesiont abrasioni

Cesolamente; - - - Radiazieni{ren - - -

Elettriet - - - Rumore 3 2 6

Fredde - - - Scivolamenti, cadute 2 2 4
a livello

Fami - - - Seppelimente; - - -
sprefondamento

Gas;—vapori - - - Urti, colpi, impatti, 2 3 6
compressioni

Getti;schizzi - - - Vibrazioni - - -

Immersiont - - -

e Valutazione dei rischi presenti compreso |'analisi dell’elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e salute dei lavoratori di cui
all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008
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Con riferimento alle lavorazioni in oggetto, compreso l‘analisi dell’elenco (non
esaustivo) dei lavori comportanti rischi particolari di cui all’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008
e dell’elenco di cui al punto 2.2.3 dell’Allegato XV dello stesso Decreto, si fa presente che
i rischi presenti:

e sono dovuti al luogo in cui € collocato il cantiere e sono previste le lavorazioni da
realizzare;

e non sono dovuti a particolari prescrizioni tecniche operative definite in fase
progettuale;

e consistono nel
rischio di infezioni da microrganismi che deriva dalla presenza nel sito limitrofo
all’area di cantiere di rifiuto conferito a discarica, fase di trattamento che puo veicolare in
aria microrganismi pericolosi.
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E. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE
PREVENTIVE, PROTETTIVE E DI COORDINAMENTO

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive, protettive e di coordinamento in riferimento
all’'area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni al fine di garantire I'eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro - Punto 2.1.2.d dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

Nel seguito si presentano gli interventi prioritari, gli accorgimenti e le prescrizioni da
predisporre e adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere e le
prescrizioni sulle modalita e sui comportamenti da tenersi nell'eseguire le lavorazioni, al
fine di eliminare o ridurre i rischi individuati nel capitolo D.

Le prescrizioni fornite indicano con precisione:
e scelte progettuali

e scelte organizzative

e procedure

e misure preventive

e misure protettive

e misure di coordinamento

da attuarsi da parte dell'impresa esecutrice.

Per quanto riguarda i rischi propri dell’attivita dell'impresa (dei quali i salienti sono
evidenziati nell’analisi svolta nel capitolo D), si indica come primo riferimento da adottare
nella stesura del POS le schede bibliografiche elaborate dal C.P.T. di Torino e riportate nel
seguito (tabella E.1).

Fattore di rischio Prescrizioni
Allergeni

Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e
formato sulla modalita di comportamento all’interno del cantiere per limitare il rischio
di esposizione ad agenti che possano dare reazioni allergiche e deve essere
informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre
in essere.

Durante I'attivita & fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di
lavoro ed ¢ indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere
adeguate, stivali, etc.)

Bitume, fumo Gli addetti allo spargimento manuale del bitume devono fare uso di occhiali o schemi

facciali, guanti, scarpe e indumenti di protezione.
Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie
respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Caduta dei materiali
dall’alto Gli operatori devono utilizzare I'elmetto protettivo contro traumi dovuti alla caduta di
materiale dall’alto a causa di lavorazioni effettuate ad una altezza superiore.
Provvedere dispositivi di trattenuta o di arresto dei materiali nel caso di lavorazioni
effettuate ad altezze superiori del piano di calpestio.

Quando tali apprestamenti risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito
I'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente
la natura del pericolo.

Cadute dall’alto . . o L
Le perdite di stabilita dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un

piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore
di 2 metri), devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente
costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature,
piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.
Qualora risulti impossibile I'applicazione di tali protezioni devono essere adottate
misure collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le
cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da
tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili;
dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto.
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Fattore di rischio

Prescrizioni

Calore, fiamme,
esplosioni

E’ opportuno tenere a portata di mano un estintore per ogni mezzo meccanico.

I lavoratori devono essere dotati di scarpe, indumenti e guanti che proteggano il
corpo dal calore del bitume da stendere per la realizzazione del manto stradale.

Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento
e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione.

Cesoiamento,
stritolamento

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse
delle medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito
limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente
la zona pericolosa.

Qualora cid non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e
devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere
disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale
pericolo.

Elettrici

L'impianto elettrico di cantiere dovra essere dotato di messa a terra realizzata a
regola d’arte cosi da garantire un utilizzo in sicurezza delle attrezzature elettriche di
cantiere: I'impianto dovra essere debitamente corredato di certificazione di
conformita rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/2008.

Le attrezzature elettriche utilizzate devono essere perfettamente funzionanti e
soggette a manutenzione a frequenza stabilita per evitare malfunzionamenti e
fulminazioni.

Nel corso dei lavori, se si presume di incontrare interferenza con collegamenti
elettrici durante gli scavi, occorre preventivamente coordinarsi con i gestori del sito
e, se ritenuto necessario, chiedere di togliere la tensione alla rete.

La tensione alla rete andra tolta ogni qual volta si dovra intervenire su impianti
esistenti per la loro modifica o collegamento a nuove parti di impianto sia nelle parti
con M.T. che in quelle con B.T.

Fumi

In caso di evidente inquinamento da traffico veicolare si deve fornire DPI per limitare
la respirazione del gas di scarico dei mezzi d’opera e delle vetture che transitano.

Gas, vapori

Getti, schizzi

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari.
Dotare i lavoratori di mascherine protettive delle vie respiratorie di tipologia
appropriata alla classe di pericolosita dei componenti chimici delle vernici utilizzate,
di occhiali per la protezione della vista e di guanti per la protezione delle mani.
Garantire la ventilazione della zona di verniciatura per un idoneo ricambio dell’aria e
al fine di evitare I'insorgenza di atmosfere nocive.

Tutti i verniciatori devono conoscere i pericoli derivanti dall’'uso delle vernici e dei
diluenti.

Non & assolutamente consentito fumare a nessuno nelle zone ove si effettuano tali
operazioni.

Non & consentito fumare, nemmeno quando si usano prodotti solventi non
inflammabili, poiché il fumo rende i vapori dei solventi pil tossici.

Immersioni

In caso di presenza d’acqua di falda negli scavi € obbligatorio operare con |'utilizzo di
adeguate attrezzature per I'esaurimento della stessa.

Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul piano del posto di lavoro,
le attivita devono essere sospese quando I'altezza dell'acqua superi i 50 cm.

In tali casi possono essere effettuati solo lavori di emergenza, unicamente intesi ad
allontanare l'acqua o ad evitare danni all'opera in costruzione.

Detti lavori devono essere affidati a lavoratori esperti ed eseguiti sotto la
sorveglianza dell'assistente. I lavoratori devono essere forniti di idonei DPI
(indumenti e calzature impermeabili).

Infezioni da
microrganismi

Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e
formato sulla modalita di comportamento all’interno delle arre a rischio per limitare il
rischio di esposizione ad agenti biologici e deve essere informato sulla corretta
esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione da porre in essere.

Durante I'attivita & fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di
lavoro ed e indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere
adeguate, stivali, etc.)
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Fattore di rischio

Prescrizioni

Investimento

Si deve regolamentare il traffico dei mezzi allinterno del cantiere per evitare
eventuali investimenti.

La velocita degli automezzi e delle macchine operatrici deve essere sempre limitata e
I'operativita deve essere segnalata con girofaro.

Le aree indicate per l'installazione dell'impianto di cantiere e per lo stoccaggio dei
materiali dovranno essere delimitate con idonea recinzione. La zona operativa andra
segnalata con opportuna recinzione e cartelli di sicurezza.

Per le lavorazioni da effettuarsi su strade aperte al traffico deve essere prevista la
delimitazione dell’area delle lavorazioni utilizzando cartellonistica stradale di
segnalazione conforme al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del
10/7/2002 pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26/9/2002, di cui se ne riporta in allegato
lo schema.

Il personale impiegato nei lavori deve necessariamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in
condizioni soddisfacenti.

I lavori devono essere temporaneamente sospesi nell’evenienza di condizioni
meteorologiche che comportano condizioni di scarsa visibilita (nebbia, pioggia
intensa,...)

Movimentazione
manuale dei carichi

Le attivita relative al trasporto e posa dei materiali per I'esecuzione dell’opera
devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale
dei carichi, anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il
trasporto ed il sollevamento.

Nebbie

I lavori nei pressi della viabilita esistente devono essere temporaneamente sospesi
nell’evenienza di condizioni meteorologiche che comportano condizioni di scarsa
visibilita (nebbia, pioggia intensa,...)

Oli minerali e derivati

Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e
formato sulla modalita di comportamento all’interno del cantiere per limitare il rischio
derivante dalla presenza di tali sostanze combustibili e deve essere informato sulle
attivita di prevenzione da porre in essere, quali l'utilizzo dei presidi antincendio
presenti in cantiere.

Durante |'attivita & fatto assoluto divieto di fumare, sul posto di lavoro.

Polveri, fibre

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono
essere adottati provvedimenti di mitigazione quali la bagnatura.

Punture, tagli,

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’'operatore con elementi taglienti o

abrasioni pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i
contatti accidentali.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive
(delimitazione delle aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione
(calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di protezioni, schermi, occhiali, etc.).
Nell'infermeria deve essere presente cura per le punture da insetti.

Rumore

Si deve limitare il rumore delle macchine garantendone il buon funzionamento con
frequente manutenzione.

Se la rumorosita non é diversamente abbattibile con mezzi di protezione collettiva
quali schermi e le paratie &€ necessario adottare i dispositivi di protezione individuali
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la
rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

Scivolamento, cadute
a livello

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli
operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.

Seppellimento,
sprofondamento

I lavori di scavo con mezzi manuali o0 meccanici, devono essere preceduti da un
accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella
zona interessata.

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno,
dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilita ed in
modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate
anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire
immediatamente |'operazione di scavo.

Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e
per il rapido allontanamento in caso di emergenza.

La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, I'installazione di
macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.
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Urti, colpi, impatti,

compressioni Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o

ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee alla mansione.

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in
buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo
dell’addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.

Gli addetti ai lavori a terra non devono sostare, transitare o comunque essere
presenti nel campo di azione delle macchine operatrici e possibilmente devono
essere sotto il controllo visivo dell'operatore.

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.

Vibrazioni ) . . . . ) .
Qualora non sia possibile evitare I'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature
comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo di persone nei pressi del

cantiere, queste ultime devono essere allontanate.

Tabella E.1 Fattori di rischio e relative prescrizioni per I'eliminazione o la riduzione
elaborate dal C.P.T. di Torino

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI PRESENTI CHE
RIGUARDANO L'AREA DI CANTIERE

Punti 2.2.1 e 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 con analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato
XV.2

E.1.1 Rischi presenti dell’area di cantiere

Rif. punto: D.3

Come descritto nel paragrafo D.3, i principali elementi propri dell’area di cantiere che
comportano rischi presenti sono:

1. Insediamenti produttivi: appare importante in quanto i lavori avranno
principalmente luogo nell’'area di smaltimento in discarica operante; pertanto
risultano importanti in generale i rischi sull’attivita di cantiere generati dalle
operazioni gestionali di smaltimento rifiuti limitrofe.

2. Condutture sotterranee di servizi: appare importante in particolare in quanto
associato al rischio di esplosione dato dalle condotte del biogas.

3. Viabilita: dal momento che durante i lavori le altre attivita che si svolgono nel
sito continueranno ad essere funzionanti, appare importate il rischio di
investimento dato dai mezzi di gestione della discarica ed in particolare
I'interferenza con i mezzi di trasporto rifiuti lungo la strada di accesso alla stessa.

4. Rumore: appare importante dal momento che durante i lavori le altre attivita che
si svolgono nel sito continueranno ad essere funzionanti ed i mezzi di gestione
della messa a discarica dei rifiuti risultano significativamente rumorosi.

5. Polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi: tali elementi
appaiono importanti in ragione del contesto in cui si realizzeranno i lavori, che -

come gia visto - & dato da sito di smaltimento rifiuti funzionante.
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Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti dati dagli
elementi propri dell’area di cantiere

1. Insediamenti produttivi :

v

prima dei lavori il CSE, unitamente al gestore delle attivita presenti nel sito,
illustrera all'impresa realizzatrice le diverse attivita, e le modalita di gestione delle
varie parti del sito stesso;

prima dell’inizio dei lavori relativi ad ogni parte d’opera (vds cronoprogramma)
dovra essere realizzata una riunione (di coordinamento) presieduta dal CSE, il cui
obiettivo & coordinare impresa e personale gestore del sito, in modo tale che siano
conosciute da entrambe le parti: le lavorazioni che dovranno essere realizzate,
oltre alle relative modalita operative, e le operazioni gestionali che devono essere
comunque realizzate sulla parte del sito oggetto dei lavori da parte del personale
gestore; inoltre, all'occorrenza, in concomitanza con eventuali modifiche alle
modalita di gestione, dovra essere realizzata una riunione (sempre tra le
medesime parti), al fine di aggiornarsi reciprocamente sull’'andamento dei lavori e
sull’attivita gestionale e perfezionare il coordinamento tra attivita di cantiere e del
sito.

2. Condutture sotterranee di servizi:

v

prima dell’inizio effettivo dei lavori, verra effettuata una attenta ricognizione dei
luoghi da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in materia di sicurezza
per |I'esecuzione, del Responsabile dalla Committenza, e dell'Impresa Appaltatrice
con il gestore dei siti al fine di definire e tracciare sul luogo i percorsi e definire le
profondita delle reti di adduzione del biogas esistenti, che possono interferire con
le attivita di cantiere. Questo per formulare precise e dettagliate istruzioni agli
addetti ai lavori in prossimita delle reti stesse. Nel caso in cui lI'impresa non
rispetti le predette prescrizioni rimarra |‘'unica responsabile per infortuni dei
lavoratori e di terzi per danni causati dalla propria imperizia e negligenza.

3. Viabilita:

v

le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita di cantiere dovranno
essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e sognali luminosi, oltre
che cintate;

prima dell’inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dei siti dovra essere
debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in corso
d’opera;

in corrispondenza degli ingressi al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi d'ingresso la presenza del cantiere e dei relativi operai,
nonché la prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione
dello stesso (in particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere
all'interno dovranno essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e
di prestare la massima attenzione nelle manovre;
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v gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

4. Rumore:

v nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita del fronte discarica gli addetti
dovranno indossare i necessari otoprotettori, qualora le fonti rumorose legate alla
presenza dei mezzi d'opera di gestione dei rifiuti non potessero essere
temporaneamente disattivate.

5. Polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi:
v nella realizzazione delle lavorazioni in prossimita delle zone che sono possibile

fonte di polveri, fibre, vapori, gas, odori o altri inquinanti aerodispersi gli addetti
dovranno utilizzare i DPI necessari, quali mascherine protettive delle vie
respiratorie di tipologia appropriata alla classe di pericolosita della fonte
inquinante, occhiali per la protezione della vista e guanti per la protezione delle
mani.

E.1.2 Rischi presenti dell'area di cantiere con particolare attenzione alla presenza
nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

Rif. punto: D.3.2

Fattore di rischio Rischio

Calore, fiamme, esplosioni 4P

Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti dell’area di
cantiere con particolare attenzione ai rischi di esplosione.

1. Condutture sotterranee di servizi:

v Prima dell’inizio effettivo dei lavori, verra effettuata una attenta ricognizione dei
luoghi da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in materia di sicurezza
per |'esecuzione, del Responsabile dalla Committenza, e dell'Impresa Appaltatrice
con il gestore dei siti al fine di definire e tracciare sul luogo i percorsi e definire le
profondita delle reti di adduzione del biogas esistenti, che possono interferire con
le attivita di cantiere. Questo per formulare precise e dettagliate istruzioni agli
addetti ai lavori in prossimita delle reti stesse. Nel caso in cui l'impresa non
rispetti le predette prescrizioni rimarra |'unica responsabile per infortuni dei
lavoratori e di terzi per danni causati dalla propria imperizia e negligenza.

E.1.3 Rischi presenti per il cantiere dovuti a fattori esterni

Rif. punto: D.3.3

Fattore di rischio Rischio
Infezioni da microrganismi 6P
Investimento 8P
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Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti dell’area di
cantiere dovuti a fattori esterni.

1. Infezione da microrganismi

v

Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione
da porre in essere.

Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti e
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed & indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo & inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento

v

E1.4

le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita di cantiere dovranno
essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e sognali luminosi, oltre
che cintate;

prima dell’inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore del sito dovra essere
debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in corso
d’opera;

in corrispondenza degli ingressi al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi d’'ingresso la presenza del cantiere e dei relativi operai,
nonché la prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione (in
particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in impianto dovranno
essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di prestare la
massima attenzione nelle manovre;

gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

Rischi per lavori stradali e autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante
(Punto 2.2.1.b1 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.3.4

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti dell’area di
cantiere derivanti dal traffico circostante.

1. Rischio di investimento

v

le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita di cantiere dovranno
essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e sognali luminosi, oltre
che cintate;
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E.1.5

prima dell’inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dell’impianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’‘opera;

in corrispondenza degli ingressi al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi d’ingresso la presenza del cantiere e dei relativi operai,
nonché la prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione (in
particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in impianto dovranno
essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di prestare la
massima attenzione nelle manovre;

gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

Rischio di annegamento (Punto 2.2.1.b2 dell’‘allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.3.5

Fattore di rischio Rischio

Annegamento -

Non sono presenti rischi di annegamento.

E.1.6

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per 'area circostante

Rif. punto: D.3.6

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per I'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che le lavorazioni
di cantiere comportano per I'area circostante.

1. Rischio di investimento

v

v

L'accesso al cantiere in corrispondenza della viabilita di accesso dovra essere
debitamente segnalato (mezzi pesanti in manovra).

I mezzi d'opera e di fornitura dovranno adottare velocita non superiori al passo
d’'uomo.

Per la durata dei lavori gli addetti alla gestione dell'impianto dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita.
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E.2 INTERVENTI DI ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI CONSEGUENTI

ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Punti 2.2.2 e 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, con analisi degli elementi indicati nel predetto punto
2.2.2.

E.2.1 Recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni (punto 2.2.2.a dell’Allegato XV
del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.1

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalla recinzione di cantiere, dagli accessi e dalle segnalazioni.

1. Rischio di investimento
1. L'accesso al cantiere in corrispondenza della viabilita di accesso ai siti dovra
essere debitamente segnalato (mezzi pesanti in manovra).

E.2.2 Servizi igienico-assistenziali (punto 2.2.2.b dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.2

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dall’'organizzazione dei servizi igienico-assistenziali.

1. Rischio di investimento
1. L'area servizi non deve essere organizzata in prossimita dei punti di transito dei
mezzi di trasporto dei rifiuti.
2. Gli addetti dell'impresa dovranno indossare indumenti ad alta visibilita.
3. In corrispondenza degli ingressi del sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi d'ingresso la presenza del cantiere e dei relativi operai,
nonché la prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo.

E.2.3 Viabilita principale di cantiere (punto 2.2.2.c dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.3

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalla viabilita principale di cantiere.

1. Rischio di investimento
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le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita utilizzata per la gestione
dei rifiuti dovranno essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e
sognali luminosi, oltre che cintate;

prima dell’inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dell'impianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d’opera;

in corrispondenza degli ingressi ai siti dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi la presenza del cantiere e dei relativi operai, nonché la
prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione (in
particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in impianto dovranno
essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di prestare la
massima attenzione nelle manovre;

i mezzi di fornitura e d'opera dovranno essere equipaggiati dei necessari
segnalatori luminosi;

gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

E.2.4 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di

qualsiasi tipo impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
(punto 2.2.2.d e punto 2.2.2.e dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.4

Non appaiono rischi presenti oltre quelli propri dell’attivita d'impresa

E.2.5 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali (punto 2.2.2.h dell’Allegato

XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.5

Fattore di rischio Rischio

Investimento 8P

Prescrizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono

derivare dalla viabilita principale di cantiere.

1. Rischio di investimento

1.

le aree di cantiere prossime o coincidenti con la viabilita interna del sito dovranno
essere accuratamente segnalate con idonea cartellonistica e sognali luminosi, oltre
che cintate;

prima dell’inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore del sito dovra essere
debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in corso
d’opera;

in corrispondenza degli ingressi al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi la presenza del cantiere e dei relativi operai, nonché la
prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d’'uomo;

i mezzi di fornitura dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori
luminosi;
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5. i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione (in
particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in impianto dovranno
essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di prestare la
massima attenzione nelle manovre;

6. gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

7. per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione del sito dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita.

E.2.6 Dislocazione impianti di produzione del calcestruzzo, di lavorazione del ferro, di
sollevamento materiali (punto 2.2.2.i dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.6

Non si ravvisano rischi presenti dovuti all’organizzazione delle reti e degli impianti di
cantiere (elettricita, acqua terra, ecc), ad esclusione di quelli propri dell’attivita
dell'impresa.

E.2.7 Dislocazione delle zone di carico e scarico (punto 2.2.2.1 dell’allegato XV del D.Lgs.

81/2008)
Rif. punto: D.4.7
Infezioni da microrganismi 6P
Investimento 8P

Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalla viabilita principale di cantiere e dalla discarica.

1. Infezione da microrganismi
1. Il personale dell'impresa prima dell’inizio lavori deve essere adeguatamente

informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione
da porre in essere.

2. Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti &
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed & indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo & inoltre necessaria e prescritta la doccia.

2. Rischio di investimento

1. le aree di stoccaggio dovranno essere scelte in modo da minimizzare l'interferenza
tra I'accesso alle stesse e i percorsi seguiti dal personale ACEA durante I'attivita di
gestione della discarica;

2. prima dell'inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore dellimpianto dovra
essere debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in
corso d'opera;
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3. i mezzi d'opera non potranno assumere velocita superiori al passo d'uomo e
dovranno essere equipaggiati dei necessari segnalatori luminosi;

4. gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

5. per la durata dei lavori anche gli addetti alla gestione della discarica dovranno
indossare indumenti ad alta visibilita.

E.2.8 Zone di deposito attrezzature e stoccaggio di materiali e rifiuti (punto 2.2.2.m
dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.8

Non appaiono rischi presenti oltre quelli propri dell’attivita d'impresa

Per |'ubicazione delle aree di deposito materiali e attrezzature fare riferimento alla

planimetria allegata ed al capitolo D.3.1 del presente documento.

E.2.9 Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione (punto
2.2.2.n dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Rif. punto: D.4.9

Non appaiono rischi presenti oltre quelli propri dell’attivita d'impresa

E.2.10 Comportamento in caso di indisponibilita delle aree di ubicazione dei servizi per i
lavoratori

A conclusione di quanto esposto si evidenzia come prima dell'allestimento dell’area
servizi di cantiere I'Impresa ha l'obbligo di richiedere un sopralluogo preliminare, con i
responsabili della Committenza e con il Coordinatore in materia di sicurezza per
I'esecuzione, per la conferma di quanto indicato dal piano di sicurezza e di
coordinamento.

Nel caso in cui le zone indicate per l'installazione dell’area servizi di cantiere, per il
deposito dei materiali e delle attrezzature, ecc., risultino non disponibili o nel caso in cui
I'Impresa ritenesse di dovere installare |'area servizi di cantiere o ubicare le zone di
deposito in altro luogo, I'Impresa dovra avvisare la Committenza ed il Coordinatore in
fase di esecuzione dei lavori, ed attenersi alle nuove disposizioni che le verranno dettate,
senza alcun diritto di richiesta di compensi e maggiori oneri per |la nuova ubicazione della

zona in oggetto.
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E.3 INTERVENTI DI ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI PRESENTI IN
RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI, COMPRESO I RISCHI PARTICOLARI DI

CUI ALL'ALLEGATO XI DEL D.LGS. 81/2008
Punti 2.2.3 e 2.2.4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 con analisi degli elementi indicati nel predetto punto
2.2.3, compreso l'analisi dell’elenco di lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008 cosi come previsto dall’articolo 100 comma 1 del Decreto.

E.3.1 Rischi dovuti alle lavorazioni effettuate in cantiere

E.3.1.A Rischi delle lavorazioni di tipo A

Rif. Punto D.5.1.A

L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

1 Allestimento cantiere
10 Dismissione cantiere

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio
Investimento 8P

Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo A.

1. Rischio di investimento

1. prima dell’inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore del sito dovra essere
debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in corso
d’opera;

2. in corrispondenza dell'ingresso al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi la presenza del cantiere e dei relativi operai, nonché la
prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

3. i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione
dello stesso (in particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in
impianto dovranno essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di
prestare la massima attenzione nelle manovre;

4. gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

E.3.1.B Rischi delle lavorazioni di tipo B

Rif. Punto D.5.1.B
L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

2 Posa strato di rottura capillare e drenaggio del biogas

Strato drenante e strato superficiale di terreno vegetale

4
6 Posa di strato di inerte stabilizzato
9 Posa tubazioni di scarico in PEAD

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa
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Fattore di rischio Rischio

Calore, flamme, esplosioni 6P
Infezioni da microrganismi 9P
Investimento 8P

Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo B.

1. Esplosioni
1. Prima dell’inizio effettivo dei lavori, verra effettuata una attenta ricognizione dei

luoghi da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore in materia di sicurezza
per |'esecuzione, del Responsabile dalla Committenza, e dell'Impresa Appaltatrice
con il gestore dei siti al fine di definire e tracciare sul luogo i percorsi e definire le
profondita delle reti di adduzione del biogas esistenti, che possono interferire con
le attivita di cantiere. Questo per formulare precise e dettagliate istruzioni agli
addetti ai lavori in prossimita delle reti stesse. Nel caso in cui I'impresa non
rispetti le predette prescrizioni rimarra l'unica responsabile per infortuni dei
lavoratori e di terzi per danni causati dalla propria imperizia e negligenza. E’
opportuno tenere a portata di mano un estintore per ogni mezzo meccanico. I
lavoratori devono essere dotati di scarpe, indumenti e guanti che proteggano il
corpo dal calore, incendio e ustione.

2. Infezione da microrganismi
1. Il personale dellimpresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a

rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione
da porre in essere.

2. Durante la realizzazione delle operazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti €
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed ¢ indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo & inoltre necessaria e prescritta la doccia per I'addetto che ha svolto la
lavorazione.

3. Rischio di investimento
1. prima dell’inizio dell’attivita di cantiere il personale gestore del sito dovra essere

debitamente informato circa l'inizio dei lavori e dell’attivita prevista in corso
d’opera;

2. in corrispondenza dell'ingresso al sito dovra essere posizionata la cartellonistica
che segnali ai mezzi la presenza del cantiere e dei relativi operai, nonché la
prescrizione di non adottare velocita superiori al passo d'uomo;

3. i conducenti dei mezzi di trasporto in ingresso al sito per le attivita di gestione
dello stesso (in particolare i mezzi di adduzione dei rifiuti) prima di accedere in
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impianto dovranno essere tassativamente avvisati della presenza del cantiere e di
prestare la massima attenzione nelle manovre;

4. gli addetti del cantiere dovranno tassativamente indossare indumenti ad alta
visibilita.

E.3.1.C Rischi delle lavorazioni di tipo C

Rif. punto D.5.1.C

L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

Strato impermeabile minerale compattato, geotessuto tra strato e strato

Posa di telo impermeabilizzante in PEAD

Le lavorazioni sono inoltre caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di
quelli propri dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio

Infezioni da microrganismi 6P

Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo C.

1. Infezione da microrganismi
1. Il personale dellimpresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione

da porre in essere.

2. Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti e
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed & indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia per I'addetto che ha svolto la
lavorazione.

E.3.1.D Rischi delle lavorazioni di tipo D

Rif. Punto D.5.1.D

L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

8 Posa embrici e canalette prefabbricate in cls.

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio

Infezioni da microrganismi 6P
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Prescrizioni per l'eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo D.

1. Infezione da microrganismi

1. Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente
informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione
da porre in essere.

2. Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con i rifiuti &
fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed & indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia per I'addetto che ha svolto la
lavorazione.

E.3.1.E Rischi delle lavorazioni di tipo E

Rif. Punto: D.5.1.EE

L'attivita consiste nelle seguenti lavorazioni:

5 Idrosemina

che sono caratterizzate dai seguenti rischi presenti ad esclusione di quelli propri
dell’attivita d'impresa

Fattore di rischio Rischio

Infezioni da microrganismi 6P

Prescrizioni per l’eliminazione o la riduzione dei rischi presenti che possono
derivare dalle lavorazioni di tipo E.

1. Infezione da microrganismi
1. Il personale dell'impresa prima dell'inizio lavori deve essere adeguatamente

informato e formato sulla modalita di comportamento all'interno delle aree a
rischio per limitare la possibilita di esposizione agli agenti biologici, inoltre deve
essere informato sulla corretta esecuzione del lavoro e sulle attivita di prevenzione
da porre in essere.

Durante la realizzazione delle lavorazioni che possono comportare il contatto con i
rifiuti o con i manufatti e le attrezzature che sono state a contatto con rifiuti € fatto
assoluto divieto di fumare, mangiare o bere ed & indispensabile indossare
I'equipaggiamento idoneo (guanti, maschere adeguate, stivali, etc.); a fine turno
lavorativo € inoltre necessaria e prescritta la doccia per l'addetto che ha svolto la
lavorazione.
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F. INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI: PRESCRIZIONI OPERATIVE,
MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE, DI COORDINAMENTO E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Punto 2.1.2.e dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

F.1 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Punto 2.3.1 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Si allega un cronoprogramma dei lavori indicativo (vds allegato D), sul quale la ditta
affidataria dovra effettuare le proprie valutazioni operative di cantiere e redigere un
proprio cronoprogramma.

Si evidenzia l'inserimento di una riga relativa alla categoria d’opera
"Sistemazione pozzi biogas” anche se sara eseguita direttamente da ACEA
Pinerolese, allo scopo di consentire all'Impresa I'aggiornamento del
cronoprogramma in concomitanza degli interventi contestuali in cantiere che
dovranno essere programmati e condivisi con ACEA.

Il cronoprogramma dei lavori dovra essere allegato al POS e dovra riportare in una
apposita colonna il riferimento al nhumero di pagina e/o alla scheda (del PSC e del
POS) che contiene l'individuazione delle misure preventive e protettive relative ai

rischi connessi in ordine a tutte le attivita e a tutte le singole lavorazioni svolte in
cantiere; il cronoprogramma dovra inoltre indicare le eventuali interferenze lavorative e
dovra specificare, se possibile, il nominativo dell'Impresa esecutrice di ogni lavorazione
(Impresa affidataria - Imprese esecutrici quali: Subappaltatori, Lavoratori autonomi,
Ditte per noli a caldo, Ditte per forniture con posa, ecc.).

F.2 ANALISI DEI RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE
LAVORAZIONI, ANCHE DOVUTE ALLE LAVORAZIONI DI UNA STESSA
IMPRESA ESECUTRICE

Punto 2.3.1 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008
F.2.1 Lavorazioni interferenti come emerse dalla progettazione dell’'opera

La stesura del cronoprogramma delle lavorazioni & stata effettuata in modo tale da
non comportare interferenze significative tra le varie lavorazioni.

F.2.2 Interferenze emerse in fase di esecuzione

L'Appaltatore, come gia evidenziato al punto F.1, dovra presentare il proprio
cronoprogramma di esecuzione dei lavori prima della consegna dei lavori.

Il suddetto programma, dovra individuare eventuali interferenze dovute alla
contemporaneita di piu attivita lavorative, che si potrebbero verificare sia per una scelta
tecnica ed economica di organizzazione del cantiere, sia per la presenza di eventuali altre
imprese esecutrici quali: subappaltatori, lavoratori autonomi, ditte per noli a caldo, ditte
per forniture con posa, ecc.

Ogni eventuale variazione al cronoprogramma dovra essere tempestivamente
sottoposta al controllo del Coordinatore in materia di sicurezza per |'esecuzione e del
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Direttore dei Lavori in modo che questi possano valutare la presenza di eventuali rischi e
quindi emettere le necessarie prescrizioni, mediante lo svolgimento di apposite riunioni di
coordinamento “ordinarie” o “straordinarie” come meglio descritto al punto H.2.2.

F.2.3 Lavorazioni interferenti ad opera di piu ditte

Essendo preliminare alla fase di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento non
pud prevedere la presenza in cantiere di eventuali altre imprese esecutrici quali:
subappaltatori, lavoratori autonomi, ditte per noli a caldo, ditte per forniture con posa,
ecc. a cui la ditta affidataria intenda affidare alcune delle attivita costruttive costituenti
I'opera.

Di conseguenza in questa fase il piano non puo considerare il rischio risultante da
attivita svolte nell'ambito dell'appalto da altre imprese esecutrici.

La ditta affidataria, nel caso in cui faccia ricorso al subappalto, ha I'obbligo di
presentare al Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione - prima della consegna
dei lavori - il programma dei lavori con l'indicazione delle eventuali interferenze
lavorative create dalla presenza di piu imprese nell'ambito del cantiere.

I rischi risultanti da attivita svolte nell'ambito dell'appalto da altre imprese esecutrici
verranno valutati nelle apposite riunioni di Coordinamento per “nuove imprese”, come
meglio descritto al punto H.2.2.

F.2.4 Interferenze tra cantiere e attivita di gestione dellimpianto

Nel caso in esame appare rivestire un ruolo molto importante l'interferenza che
inevitabilmente si verra a creare tra attivita di cantiere e attivita di gestione del
sito, in quanto i lavori avranno luogo interamente in discarica, in cui si svolgono
attivita di stoccaggio e smaltimento rifiuti che saranno contemporaneamente
operanti. Risultano importanti pertanto i potenziali rischi sull’attivita di cantiere generati
dalle operazioni gestionali del sito stesso, con funzionamento dei macchinari per lo
smaltimento dei rifiuti, come appaiono importanti i rischi generati dall’attivita di cantiere
sull’attivita gestione degli stessi.

Lo stesso dicasi per le operazioni necessarie alla sopraelevazione dei pozzi di
estrazione del biogas che saranno realizzate a cura di ACEA Pinerolese; I'impresa
dovra tener conto dell’esigenza di far interrompere la captazione del biogas
contemporaneamente dal minor numero possibile di pozzi.

Per la risoluzione di tali potenziali rischi si prevede quindi, prima dell’inizio dei lavori,
di organizzare una specifica riunione di coordinamento. Nel corso di tale riunione il CSE,
unitamente al gestore del sito, illustrera all'impresa realizzatrice il funzionamento dei
macchinari e apparecchiature funzionanti nel sito stesso; inoltre il gestore descrivera le
attivita di gestione dei rifiuti. Sempre nel corso di questo incontro sara richiesto
all’appaltatore di relazionare in dettaglio circa I'attivita di cantiere, al fine di ottimizzare il
coordinamento e di minimizzare conseguentemente i rischi.

Inoltre prima dell'inizio dei lavori relativi ad ogni parte d'opera (vds
cronoprogramma) dovra essere realizzata una riunione (di coordinamento) presieduta dal
CSE, il cui obiettivo € coordinare impresa e personale gestore dell’impianto, in modo tale
che siano conosciute da entrambe le parti: le lavorazioni che dovranno essere realizzate,
oltre alle relative modalita operative, e le operazioni gestionali che devono essere
comunque realizzate sulla parte d'impianto oggetto dei lavori da parte del personale
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gestore. Inoltre, con tempistica almeno bisettimanale, dovra essere realizzata una
riunione (sempre tra le medesime parti), al fine di aggiornarsi reciprocamente
sull’andamento dei lavori e sull‘attivita gestionale e perfezionare il coordinamento tra
attivita di cantiere e che si svolgono nel sito.

F.3 PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE
DELLE LAVORAZIONI RISULTATE INTERFERENTI E MODALITA DI

VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI
Punto 2.3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

La stesura del cronoprogramma delle lavorazioni & stata effettuata in modo tale da
non comportare interferenze significative tra le varie lavorazioni, pertanto, non sono state
previste prescrizioni operative in merito.

F.4 MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE, DI COORDINAMENTO E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ATTI A RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DI
INTERFERENZA PERMANENTI ANCHE A SEGUITO DELLO SFASAMENTO

SPAZIALE O TEMPORALE
Punti 2.3.2 e 2.3.3 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

La tempistica di realizzazione degli interventi & stata prevista in modo tale da non
comportare interferenze tra le varie lavorazioni e pertanto non sono state previste
particolari misure preventive, protettive, di coordinamento e dispositivi di protezione
individuale in merito.

In caso di necessita, la presente analisi dovra essere approfondita e dovranno essere
date le relative prescrizioni da parte del Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera,
mediante lo svolgimento delle attivita di cui al punto H.2.
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G. MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE
DI PIU IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

Punto 2.1.2.f dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

G.1 ANALISI DELL'USO COMUNE
Punto 2.3.4 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Al momento non & previsto l'utilizzo comune da parte di pit imprese di alcuna
attrezzatura di cantiere o di mezzi o servizi di protezione collettiva.

La presente analisi dovra essere effettuata dall'Impresa affidataria in caso di
necessita e comunicata al Coordinatore in fase di esecuzione dell’'opera che effettuera
apposita riunione con le imprese, nel rispetto delle modalita di cui al punto H.2.2.

G.2 MISURE DI COORDINAMENTO
Punti 2.3.4 e 2.3.5 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Le misure di coordinamento, come gia evidenziate al punto G.1, saranno definite dal
Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera in collaborazione con le imprese, mediante
lo svolgimento di apposita riunione.
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H. MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO, NONCHE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA
I DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I LAVORATORI AUTONOMI

Punto 2.1.2.g dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

H.1 PREMESSE

Il compito del Coordinatore in materia di sicurezza per |'esecuzione & quello di
seguire la realizzazione operativa delle opere e di controllare che le indicazioni presenti
nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza siano
rispettate.

Gli obblighi a suo carico sono dettati dal combinato disposto dall'articolo 92 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e dall‘articolo 127 del D.P.R. n. 554/99.

Ai sensi dell’articolo 45 comma 10 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. I'Impresa dovra
presentare prima dell’inizio dei lavori il cronoprogramma esecutivo
(cronoprogramma), da cui potrebbero risultare alcune sovrapposizioni delle attivita

(necessita di coordinamento anche non in presenza di subappaltatori).

Il Piano di sicurezza e di coordinamento detta disposizioni per dare attuazione a
quanto previsto dall'articolo 92 comma 1 lettera c del D.Lgs. 81/2008 e cioé “necessita
di coordinamento”, cosi come previsto dal punto 2.2.2.g dell’Allegato XV del
Decreto.

La necessita di coordinamento €& il punto principale su cui si basa il D.Lgs.
81/2008: difatti I'articolo 90 prevede che “ Nei cantieri in cui & prevista la presenza di
piu_imprese esecutrici anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di

coincidenza con |'Impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Al fine di garantire l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la
loro reciproca informazione (quanto € richiesto dalla normativa ed € fondamentale per
la conduzione in sicurezza del cantiere), il Coordinatore in materia di sicurezza per

I’esecuzione chiedera all'Impresa di riportare nel cronoprogramma esecutivo (da allegare
al Piano Operativo di Sicurezza) anche l'individuazione delle effettive interferenze

lavorative.

Tali interferenze potrebbero risultare diverse, rispetto a quelle ipotizzate in fase di
stesura del Cronoprogramma allegato al Piano di sicurezza e di coordinamento redatto
dal Coordinatore in fase di Progettazione, a causa delle scelte autonome,
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, che I'Impresa ha il diritto di
determinare, sempre nel rispetto delle clausole contrattuali.

Al subentro di eventuali Subappaltatori ecc. I'Impresa avra anche |'‘obbligo di

adeguare il Piano Operativo di Sicurezza ed il relativo cronoprogramma esecutivo dei
lavori.
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H.2 MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL
COORDINAMENTO, NONCHE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA I
DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED I LAVORATORI AUTONOMI

H.2.1 I Fase: Comunicazioni ed esame del P.O.S.

Le imprese affidatarie, nonché le imprese esecutrici che parteciperanno ad eventuali
subappalti e similari, dovranno dimostrare la loro idoneita tecnica e professionale
mediante la consegna di quanto indicato nell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed anche
attraverso la produzione del Piano Operativo di Sicurezza che contenga, oltre ai contenuti
minimi indicati al punto 3.2 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 (si faccia riferimento
anche al punto L.2), le seguenti informazioni:

a. il_cronoprogramma impegnativo con individuazione delle interferenze
lavorative, redatto nel rispetto a quanto richiesto al punto F.1.

Il Coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo
92 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008, verifichera l'idoneita del piano operativo di
sicurezza e rilascera, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, formale
accettazione o formale richiesta di integrazioni qualora il piano non sia ritenuto idoneo.

Il datore di lavoro dell'Impresa affidataria dovra, entro 7 giorni dal ricevimento della
nota del Coordinatore, adeguare il POS in base alle integrazioni richieste (se accettate) e
riconsegnarlo al Coordinatore.

Nel caso in cui le modifiche apportate al POS dal datore di lavoro non consentano
comunque al Coordinatore di rilasciare attestato di idoneita, verra effettuata in ogni caso
la consegna dei lavori per stabilire I'ultimazione contrattuale delle opere.

L'Impresa affidataria potra iniziare esclusivamente le lavorazioni per le quali tutte le
procedure in materia di sicurezza previste dal PSC e dal POS siano state ritenute idonee
dal Coordinatore.

H.2.2 II Fase: Procedura di riunioni per la cooperazione, il coordinamento, nonché la
reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi

Dopo |'approvazione del P.0.S. il Coordinatore per I'esecuzione stabilira e
comunichera alle imprese ed ai lavoratori autonomi le modalita di coordinamento previste
(ad esempio la periodicita delle riunioni a cui parteciperanno i datori di lavoro ed i
direttori tecnici e di cantiere delle imprese, i lavoratori autonomi interessati ed i
rappresentanti per la sicurezza).

Le riunioni potranno essere:

e ordinarie: prima dell’inizio di ogni fase di lavoro, con punto di verifica principale le

procedure particolari da attuare in base alle prescrizioni contenute nel Piano;

e straordinarie: al verificarsi di situazioni particolari o nel caso di modifica del Piano,
con punti di verifica principale le procedure particolari da attuare in base alle
prescrizioni contenute nel Piano e le eventuali nuove procedure in caso di modifica
del Piano;

e di coordinamento nuove imprese esecutrici: alla designazione di nuove imprese

esecutrici in fasi successive alla consegna dei lavori ad un'unica impresa
affidataria, con punti di verifica principale le procedure particolari da attuare in
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base alle prescrizioni contenute nel Piano e l'individuazione delle sovrapposizioni
(interferenze) con specifiche di coordinamento.

Nell'ambito di questa fase e delle relative procedure di coordinamento si
inquadrano le riunioni di cui al paragrafo F.2.4, che, si ricorda, oltre che ad inizio
lavori, si dovranno tenere prima dell’inizio di ogni parte d’opera, oltre che
almeno bisettimanalmente al fine di aggiornarsi reciprocamente (CSE, Impresa
ed Ente gestore) sull’'andamento dei lavori e sull’attivita gestionale e
perfezionare in tal modo il coordinamento tra attivita di cantiere e attivita che si
svolgono nel sito.

H.2.3 III Fase: Modalita di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni:
procedure di gestione operativa per controllo Imprese (affidatarie ed esecutrici)

Le modalita di verifica del rispetto del piano avverra mediante la compilazione di
schede, appositamente predisposte per le visite in cantiere effettuate dal Coordinatore,
identificate con la dicitura "RAPPORTI DI VISITA IN CANTIERE".

L'intervento sara conforme al disposto dell'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 ed in
particolare consistera nei seguenti principali compiti:

e far rispettare alle imprese ed lavoratori autonomi il piano come parte integrante

del contratto di appalto;

e in caso di pericolo grave ed imminente sospendere immediatamente le lavorazioni
interessate fino all’avvenuta messa in sicurezza;

e in caso di eventuali varianti in corso d’opera o di variazioni di procedure operative
adeguare le parti del Piano di sicurezza e di coordinamento relative portandole a
conoscenza delle imprese e_dei lavoratori autonomi interessati.

Tutto quanto sopra esposto sara effettuato dal Coordinatore mediante una presenza
costante in cantiere, giornaliera nel caso di particolari condizioni lavorative ed operative
soggette ad un rigoroso coordinamento, seguendo le prescrizioni specifiche suddivise in
fasi lavorative e contenute nel Piano, cosi come richiesto dal punto 2.3.3 dell’Allegato XV
del D.Lgs. 81/2008.

Al fine di controllare costantemente |‘ottemperanza del contratto da parte delle
Imprese, prima della consegna e nel corso dei lavori, saranno predisposte - per ogni
singola fase lavorativa - delle apposite schede “RAPPORTI DI VISITA IN
CANTIERE” contenenti tutte le prescrizioni dettate dal Piano di sicurezza e di
coordinamento, prendendo in considerazione anche le interferenze lavorative
riscontrate dal cronoprogramma prodotto dalle Imprese ed allegato al P.O.S.

Le schede consentiranno di verificare in sito il rispetto degli adempimenti contrattuali
in materia di sicurezza.

Al termine di ogni visita in cantiere saranno compilati i singoli rapporti, attinenti ad
ogni fase lavorativa dell'opera, riportando sugli stessi tutti i risultati emersi dai controlli
effettuati, dal Coordinatore per I'esecuzione, sugli adempimenti a carico delle Imprese.

Ogni scheda sara datata e controfirmata da tutti i presenti alle visite e, ad ogni
scheda, sara allegata la fotocopia della pagina del Piano con le relative prescrizioni
previste, firmata per accettazione dalle Imprese. A giudizio del Coordinatore questo
metodo consente di avere un efficace e costante controllo, elaborando praticamente un

“giornale dei lavori” anche per le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti
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a _garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori, previste nei Piani di sicurezza e di coordinamento.

H.2.4 IV Fase: Procedura di gestione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Ai sensi dell’articolo 92 comma 1 lettera b del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e
dell’articolo 127 comma 2 lettera b del D.P.R. 554/99 il Coordinatore per |'esecuzione
adeguera ed aggiornera il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, predisposto dal
Coordinatore per la progettazione ed allegato al progetto esecutivo.

L'articolo 91 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 prevede che tale documento
debba essere preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

Il Direttore dei lavori produrra ed alleghera allo stato finale, oltre a tutti gli elaborati
richiesti dalla normativa vigente, anche tutta la documentazione necessaria per
I'identificazione degli elementi costituenti |‘opera, quali certificati, collaudi, schede
tecniche, prove in sito e/o in laboratorio, manuali d'uso e d'istruzione e quant’altro.

Lo stato finale conterra quindi tutti gli elaborati, occorrenti e atti a descrivere le
opere nella loro precisa configurazione (as-built) immediatamente prima della consegna
dell’opera al Committente.

A tutti gli effetti quanto sara prodotto e redatto dal Direttore dei lavori consentira al
Coordinatore in materia di sicurezza per l|'esecuzione di adeguare ed aggiornare il
fascicolo in modo corretto, predisponendo delle schede che consentiranno, a chi per legge
deve farne uso, di avere in un unico “fascicolo” ogni indicazione necessaria ed utile
all'atto d'eventuali lavori successivi all’'opera.

Per esempio sara indicato se esiste documentazione in ordine a quel tipo di
“elemento dell'opera”, se esistono prove, collaudi, certificati dei fornitori, dove sono
posati questi documenti ed ogni altra utile indicazione in merito, lasciando anche uno
spazio per scrivere proprie annotazioni e/o osservazioni.
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I. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

Punto 2.1.2.h dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

I.1 ORGANIZZAZIONE PREVISTA

Nel presente cantiere il servizio di gestione delle emergenze non & di tipo comune a
piu imprese e non ricade nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 9 aprile
2008 n81.

Per tali motivi non viene indicata alcuna organizzazione prevista per la gestione delle
emergenze.

Tuttavia in fase di avvio lavori sara convocata una riunione a cui parteciperanno tutti
i soggetti addetti alla sicurezza di committenza e imprese esecutrici.

In tale riunione verra stilato I'elenco del personale del Servizio di Prevenzione e
Protezione delle ditte esecutrici, in quanto personale direttamente formato dai rispettivi
datori di lavoro per svolgere mansioni di addetto al pronto soccorso o alla prevenzione
incendi.

Tali lavoratori ed i loro datori di lavoro, con la supervisione del Coordinatore in fase
di esecuzione, si accorderanno in modo da prevedere procedure minime di intervento in
caso di incidente.

I.2 RIFERIMENTI TELEFONICI DELLE STRUTTURE PREVISTE SUL TERRITORIO
AL SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA PREVENZIONE INCENDI

I riferimenti telefonici delle strutture addette alle emergenze presenti sul territorio
sono i seguenti:

EMERGENZA SANITARIA 118
OSPEDALE Civile “E. AGNELLI” - Pinerolo 0121.2331
CARABINIERI - Emergenza 112
CARABINIERI - Comando di Pinerolo 0121.324900
VIGILI DEL FUOCO - Emergenza 115
VIGILI DEL FUOCO - Sede di Pinerolo 0121.322222
POLIZIA di STATO - Emergenza 113
POLIZIA MUNICIPALE di Pinerolo 0121.361278
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J. DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E DELLE
SOTTOFASI DI LAVORO CHE COSTITUISCONO IL CRONOPROGRAMMA
DEI LAVORI NONCHE DETERMINAZIONE DELL'ENTITA’ PRESUNTA
DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO

Punto 2.1.2.i dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

J.1 DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI

La durata totale prevista delle lavorazioni &€ di 120 giorni naturali e consecutivi dalla
data di consegna dei lavori.

J.2 CALCOLO DELL’ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-
GIORNO

Al fine del calcolo dell’entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno si
utilizza il metodo C proposto dalla Regione Lombardia nelle sue “Linee guida in materia di
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”.

Si procede dunque a trasformare il parametro uomini-giorno in valori economici e a
raffrontarlo con il costo complessivo dell’opera nel modo seguente.

Si considera la media del costo orario, salario pit oneri contributivi, di un operaio
qualificato e si prende a riferimento un valore pari a € 28,13 orari (importo rilevato
dall’elenco prezzi di progetto). Si moltiplica tale importo per 8 ore lavorative ottenendo il
costo giornaliero pari a € 225,04. Moltiplicando per 200 uomini & pari a € 45.008,00.

Con riferimento alla tabella allegata al documento concordato dalle parti sociali il 31
Gennaio 2007 (tavolo di concertazione per l'edilizia promosso dal Ministero del lavoro in
data 5 dicembre 2006 e articolo 1 comma 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006 n.
296 - legge finanziaria per il 2007- che disciplina I'introduzione di indici di congruita
finalizzati a promuovere la regolarita contributiva) si indica, come incidenza della mano
d’opera, una percentuale minima pari al 16,47% (categoria prevalente OG12 “bonifica e
protezione ambientale”) del costo complessivo dei lavori; per un‘opera di questa tipologia
si arriva percio ad indicare, ove si preveda la presenza di 200 uomini-giorni, un’entita
economica del cantiere pari a € 273.272,62.

Essendo I'ammontare dei lavori dell’opera che riguarda il presente piano di sicurezza
maggiore dell'importo sopra definito, come rilevabile dal Quadro Economico di progetto,
si pud affermare che la sua durata presunta & superiore a 200 uomini-giorno.

Pertanto anche nel caso in cui nel cantiere in oggetto dovesse operare un’unica
impresa, il Committente o il Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, deve
comunque trasmettere all’Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competente la notifica preliminare di cui all’articolo 99 comma 1 del
D.Lgs. 81/2008 elaborata conformemente all’Allegato XII del Decreto.
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K. STIMA DEI COSTI

Punto 2.1.2.1 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Il Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione, ha predisposto
I'elaborato "Stima dei costi della sicurezza", allegato al presente documento, che contiene
il calcolo dei costi con riferimento agli elementi indicati al punto 4.1.1 dell’Allegato XV del
D.Lgs. 81/2008.

K.1 STIMA ANALITICA DEI COSTI

Punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

La stima analitica dei costi della sicurezza ¢ riportata in allegato.
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L. DISPOSIZIONI IN MERITO AI PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA

L.1 RIASSUNTO NON ESAUSTIVO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI A CARICO
DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

In questo paragrafo vengono sinteticamente riassunti i principali adempimenti
dell'impresa affidataria, previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal Piano di sicurezza e di
coordinamento.

1. prima della presentazione delle offerte valuta il presente Piano di sicurezza e di

coordinamento cosi come previsto dall’articolo 101 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;

2. ai fini della verifica dell’idoneita tecnico professionale di cui all’articolo 90 comma
9 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 trasmette al Committente o al Responsabile dei
Lavori quanto indicato nell’Allegato XVII;

3. entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori puo
presentare al Committente e Coordinatore per |'esecuzione proposte integrative
al piano di sicurezza e di coordinamento, comunque senza alcuna richiesta di
maggiori compensi dei prezzi pattuiti, cosi come previsto dall’articolo 131 comma
1 lettera a del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008;

4. entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori ha
I'obbligo di presentare al Committente il piano operativo di sicurezza predisposto
ai sensi dell’articolo 89 comma 1 lettera h del D.Lgs. 81/2008 (vedasi cap L.2)
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, cosi
come previsto dall’articolo 131 comma 1 lettera c del D.Lgs. 163/2006;

5. entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori ha
I'obbligo di presentare (nel contesto del piano operativo di cui al punto 4)
I'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, allegato al piano, con
I'indicazione delle eventuali interferenze lavorative causate dalla presenza di piu
imprese nell’ambito del cantiere e con l'indicazione delle fasi lavorative e dei
termini di esecuzione in base alle proprie scelte autonome derivanti
dall’organizzazione del cantiere e dall’esecuzione dei lavori e con tutte le altre
indicazioni richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto;

6. prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, il datore di
lavoro deve produrre documento da cui risulti di aver adempiuto a quanto
dettato dagli articoli 100 comma 4 e 102 comma 1 del D.Lgs. 81/2008
(Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza); il piano di sicurezza e di
coordinamento dovra essere sottoscritto dal Datore di Lavoro e dal
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza per accettazione;

7. prima della consegna dei lavori ha I'obbligo di esporre il cartello di cantiere ai
sensi della circolare del Ministero LL.PP. n.1729/VL del 01 giugno 1990,

62



10.

11.

12.

13.

14.

dall’articolo 118 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 90 comma 7 del
D.Lgs. 81/2008;

prima della consegna dei lavori ha I'obbligo di comunicare al Committente o al
Responsabile dei Lavori il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
(per la notifica preliminare all'Azienda Unita Sanitaria Locale e alla Direzione
Provinciale del territorialmente competente);

prima della consegna dei lavori ha I'obbligo di comunicare al Committente o al
Responsabile dei Lavori ed identificare sia le imprese gia selezionate
(subappaltatori) sia il numero previsto di imprese e lavoratori autonomi previsti
sul cantiere (per la notifica preliminare all'Azienda Unita Sanitaria Locale e alla
Direzione Provinciale del Territorialmente competente);

conservare presso il cantiere copia della notifica preliminare fatta dal
Committente o dal Responsabile dei Lavori all'organo di vigilanza competente;

prima dell’inizio dei lavori e durante l|'esecuzione degli stessi ha I|'obbligo di
esporre la segnaletica di sicurezza;

prima dell'inizio dei lavori partecipa al sopralluogo con il Committente o con il
Responsabile dei Lavori, il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per I'esecuzione e
I'Ente Gestore dei servizi,al fine di definire e tracciare in sito i lavori da eseguire
con la verifica delle linee aeree esistenti e dei percorsi e delle profondita delle
condutture sotterranee esistenti, che potrebbero eventualmente interferire con le
attivita di cantiere (vds. cap. D.3.2);

prima dell’inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento alle imprese esecutrici (subappalti e sub-contratti) e ai lavoratori
autonomi, cosi come previsto dall‘articolo 101 comma 2 del D.Lgs. 81/2008;

prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice (subappalti e
sub-contratti) trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'‘impresa
affidataria, la quale previa verifica della congruenza rispetto al proprio
(dimostrata con sottoscrizione del P.0O.S. da parte del Datore di Lavoro e dal
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria) lo
trasmette al Coordinatore per l|'esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l'esito
positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e
comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione, cosi come disposto
dall’articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
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L.2 CONTENUTI MINIMI DEI P.O.S.
Articoli 89 comma 1 lettera h) e 96 comma 1 lettera g) e punto 3.2. dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Il POS é redatto a cura di ciascun Datore di Lavoro delle imprese affidatarie e delle
imprese esecutrici, in riferimento al singolo cantiere interessato e contiene almeno gli
elementi seguenti.

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della
sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove
eletto o designato;

4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
impresa con fotocopia del libro matricola e della tessera di riconoscimento di
cui all’articolo 18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di
lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative
schede di sicurezza;

f) I'esito del rapporto di valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008,
n.81 (punto 3.2.1.f dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008).

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel P.S.C., adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal P.S.C.;

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in
cantiere;

) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.

Nel piano operativo di sicurezza I'Impresa deve indicare e dichiarare |'esistenza di
eventuali interferenze lavorative causate dalla presenza, anche non contemporanea, di
piu Imprese nell’'ambito del cantiere.

Inoltre deve predisporre I'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, contenuto
nel piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto esecutivo, con l'indicazione
delle fasi lavorative, dei termini di esecuzione delle fasi e delle predette interferenze e

con tutte le altre indicazioni richieste al relativo articolo del Capitolato Speciale d'Appalto,
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onde consentire al Coordinatore per I'esecuzione di effettuare le attivita di
coordinamento.

In nessun caso le eventuali proposte integrative ed il piano operativo di sicurezza
potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti cosi come disposto dal
comma 5 dell’articolo 100 del D.Lgs. 09 aprile 2008, n.81.

L.3 PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL P.S.C. DA ESPLICITARE
NEL P.0.S., RELATIVE ALLA PARTICOLARITA DI ALCUNE LAVORAZIONI E

CONNESSE ALLE SCELTE AUTONOME DELL'IMPRESA ESECUTRICE
Punto 2.1.3 dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Non esistono lavorazioni talmente particolari da richiedere I'esplicitazione di
particolari procedure operative da parte della ditta esecutrice.

Nel caso in fase di realizzazione dell’opera sorgessero necessita della realizzazione di
ulteriori particolari lavorazioni, le procedure dovranno essere concordate con il
Coordinatore per lI'esecuzione.
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M. ALLEGATI

M.1  ALLEGATO A - RAPPORTO DI VISITA DI CANTIERE TIPO

Rapporto di visita di cantiere per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento

Rapporto n. Data Tipologia dell'attivita:
/ /
Riferimento: Prescrizioni di cui alle pagg. del P.S.C. e alle pagg. del P.O.S.
Codice riferito alle schede delle lavorazioni ed al cronoprogramma: /
o Idoneo o Insufficiente

Valutazione apprestamenti in esercizio

o Previsto nel piano o Non previsto

Note:

Con riferimento alle attivita in fase di esecuzione, i rappresentanti delle Imprese che sottoscrivono
il presente rapporto dichiarano il rispetto della relativa normativa vigente in materia di sicurezza,
del P.O.S. di cui al riferimento, ed in particolare le prescrizioni allegate al presente rapporto. Gli

Stessi dichiarano inoltre di osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 95 e gli obblighi
di cui agli artt. 96 e 97 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. informando, formando e consultando i lavoratori
ed i rappresentanti della sicurezza assenti, dando loro copia del presente rapporto.

Provvedimenti:

Si raccomanda il rispetto delle procedure-cautele, di cui alla scheda del Piano di Sicurezza
e Coordinamento.

Si raccomanda inoltre il rispetto degli ordini di servizio sino ad ora impartiti, ove applicabili.

Si ricorda che il Datore di Lavoro dellimpresa affidataria, ai sensi dell’articolo 97 comma 1 del
D.Lgs. 81/2008 ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del P.S.C.

o Verbale con prescrizioni

o Attivare procedura di modifica P.S.C.

o Attivare azione di coordinamento

o Attivare segnalazione al Committente

o Attivare procedura di sospensione lavori

o Approvazione per il rispetto delle prescrizioni specifiche previste dal P.S.C.

Firma dei presenti:

Il Coordinatore in materia di sicurezza per |'esecuzione .
Il Direttore operativo .

Il Responsabile del servizio prevenzione e protezione .
Il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza .
L'Assistente al cantiere .

Visto: il Responsabile dei lavori
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M.2 ALLEGATO B - STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Si riporta in allegato la stima analitica dei costi della sicurezza, predisposta secondo
le indicazioni del punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
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Costruzione della copertura finale della discarica per rifiuti solidi urbani “Torrione 4” in territorio del Comune di Pinerolo
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1

$.090.030.b

2

$.090.040.b

3

$.090.090.a

4

S$.090.100.a

COSTI DELLA SICUREZZA_ACEA PINEROLESE COPERTURA
"TORRIONE 4"_PROGETTO 2° LOTTO

Apprestamenti cantiere

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema
di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1° mese.

Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.

WC chimici *1,00

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema
di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio.

Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca.

WC chimici *[1*3,3]

SOMMANO cad/mese

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla Legge n. 46/1990,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente soluzione per
mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: con una
finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese.

Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm.

Spogliatoio *2,00

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente alla Legge n. 46/1990,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole in materiale termoplastico autoestinguente soluzione per
mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: con una

1,00

1,00

3,30

3,30

2,00

2,00

76,14

36,82

300,90

76,14

121,51

601,80

A RIPORTARE

799,45

COMMITTENTE: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
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Num.Ord.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

799,45

5
S.120.260.d

6
S$.120.140.c

7
S$.120.010.c

8
S.120.330.d

finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi).
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio.

Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm.

Spogliatoio *[1*3,3]

SOMMANO cad/mese

Scaldacqua elettrico/termoelettrico da installare a vista
costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni
collaudata per resistere alla pressione di 8,0 bar, resistenza
elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di
regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di
sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola
intercettazione a sfera sull'ingresso di acqua fredda,
comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici ed
elettrici, escluse le linee di alimentazione. Da litri 50

----- *1,00

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in
vetrochina colore bianco completo di: gruppo erogazione con
scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette
cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale; compreso uso
dei materiali di consumo necessari e ogni altro onere per la
fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Lavabo a
colonna, cm 55x45 in vitreous-china con gruppo a tre fori

----- *1,00

SOMMANO cad

Tubo in polietilene ad alta densita a superficie liscia, colore nero,
tipo 312, rispondente alla norma UNI 7611, recante per esteso il
marchio I.I.P fornito in opera. Per condotte interrate in
pressione per il convogliamento acque potabili. Nel prezzo sono
compresi oneri di trasporto nell'ambito del cantiere, corretto
posizionamento nello scavo pagato a parte, controllo quote e
altro per dare il lavoro compiuto. PN10 per diametri fino a mm
110. Di diametro esterno mm 25

————— *60,00

SOMMANO m

Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione acqua
munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni adduzione,
arrivo ed uscita o al tubo troppo pieno, munito di galleggiante,
del rubinetto scarico di fondo, del tappo per I'aerazione o sfogo
d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere
con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Rispondenti alle
prescrizioni del D.M. 21.3.1973 e Circolare 2.12.1978, n.102. E'
compreso quant'altro per dare I'opera finita. Sono escluse le sole
opere di sostegno in muratura o in ferro.

Capacita litri 600.

----- *1,00

3,30

3,30

1,00

1,00

1,00

1,00

60,00

60,00

1,00

139,64

243,47

235,79

6,27

460,81

243,47

235,79

376,20

A RIPORTARE

1,00

2°115,72

COMMITTENTE: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 2°115,72
SOMMANO cad 1,00 483,71 483,71
9 Specialita medicinali conforme all'art. 1, D.M. 28 luglio 1958 per
S.220.010.b interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro.
Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti.
Spogliatoio *[1*4,3] 4,30
SOMMANO cad/mese 4,30 6,62 28,47
10 Estintore a polvere, omologato secondo D.M. 20/12/1982, con
S.130.010.k valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno.
Da 6 kg, classe 34A 233BC.
————— *3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 51,83 155,49
11 Noleggio faro alogeno per illuminazione delle aree di cantiere
S.110.050.b con corpo in alluminio pressofuso IP 65.
Con lampada da 500 W in nolo.
..... *[4*4,3] 17,20
SOMMANO cad/mese 17,20 1,71 29,41
12 Posa in opera di pozzetti in cemento per impianti di messa a
S.100.010.a terra completo di coperchio con indicazione grafica che identifica
"impianto di terra".
Posa di pozzetti in cemento per impianti di messa a terra.
Messa a terra *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 50,80 101,60
13 Fornitura e posa in opera di dispersore in profilato di acciaio con
S.100.020.f sezione a "X" di mm 50x50x5, zincato a caldo secondo norme
CEI 7-6 con fori per connessione conduttore di terra.
Dispersore in acciaio da m 1 + 1 foro.
Messa a terra *2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 31,85 63,70
14 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non
S.100.160.e propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di
fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una
temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda
flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovra riportare
stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o
provenienza di prodotto e marchio IMQ.
Unipolare Sezione 25 mm?2.
Messa a terra *40,00 40,00
A RIPORTARE 40,00 2°978,10

COMMITTENTE: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 2°978,10
SOMMANO m 40,00 3,30 132,00
15 Posa in opera di morsetto bifilare a pettine in ottone con bulloni
S.100.180.c in acciaio zincato.
Per conduttore di sezione da 36 a 50 mm.
Messa a terra *4,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 4,17 16,68
16 Recinzione provvisionale di cantiere, altezza non inferiore a m
S.140.010.d 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio.
Completa di controventature, segnalazioni luminose diurne/
notturne e tabelle segnaletiche.
Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno.
Recinzioni fisse e mobili ¥120,000 120,00
SOMMANO m?2 120,00 18,46 2°215,20
17 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
S.070.010.e spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.
Di lato 90 cm, rifrangenza classe II.
Segnaletica *[6*4,3] 25,80
SOMMANO cad/mese 25,80 4,25 109,65
18 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
S.070.020.c lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese.
Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II.
Segnaletica *[6*4,3] 25,80
SOMMANO cad/mese 25,80 4,16 107,33
19 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a
S.070.060.a sezione circolare da mm 48.
Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per
mese.
Vedi voce n°® 17 [cad/mese 25.80] 25,80
Vedi voce n°® 18 [cad/mese 25.80] 25,80
SOMMANO cad/mese 51,60 3,41 175,96
20 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
S.080.030.a stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, rotabile.
Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese.
Segnaletica *4,00 4,00
A RIPORTARE 4,00 5°734,92

COMMITTENTE: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 5°734,92
SOMMANO cad 4,00 19,48 77,92
21 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
S.080.030.c stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilita,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, rotabile.
Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo.
Segnaletica *[4*3,3] 13,20
SOMMANO cad/mese 13,20 3,96 52,27
22 Operaio comune.
01.P01.A30.005 [(Rif. Collegio Costruttori Edili Alessandria - aprile 2010)
per riunioni coordinamento *10,00 10,00
SOMMANO ora 10,00 27,46 274,60
23 Operaio qualificato.
01.P01.A20.005 |[(Rif. Collegio Costruttori Edili Alessandria - aprile 2010)
per riunioni coordinamento *10,00 10,00
SOMMANO ora 10,00 30,45 304,50
24 Operaio specializzato.
01.P01.A10.005 |[(Rif. Collegio Costruttori Edili Alessandria - aprile 2010)
per riunioni coordinamento *10,00 10,00
SOMMANO ora 10,00 32,74 327,40
25 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera d'acciaio
S.070.030.a spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del
segnale per un mese:
di dimensioni 90x135 cm
_____ *[4*4,3] 17,20
SOMMANO cad/mese 17,20 9,59 164,95
26 Coppia semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi
S.080.010.a di lanterne (3 luci 1 via), diametro 200+300 mm, centralina
d'accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie.
Posizionamento e nolo per il primo mese
_____ *[1*1] 1,00
SOMMANO cad 1,00 73,22 73,22
27 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
S.080.020.a costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla
nel disco di centro collocato su palo. Posizionamento e nolo per il
primo mese
_____ *1’00 1,00
A RIPORTARE 1,00 7°009,78

COMMITTENTE: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 7°009,78
SOMMANO cad 1,00 24,10 24,10
28 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
S.080.020.b costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla
nel disco di centro collocato su palo. Nolo per mese successivo al
primo
----- *¥[2*1] 2,00
SOMMANO cad/mese 2,00 7,74 15,48
29 Arrotondamento
SOMMANO 0,64
Parziale Apprestamenti cantiere euro 7 050,00
Parziale COSTI DELLA SICUREZZA_ACEA PINEROLESE
COPERTURA "TORRIONE 4"_PROGETTO 2° LOTTO
euro 7 050,00
TOTALE euro 7°050,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.



M.3 ALLEGATO C - PLANIMETRIA IMPIANTO CANTIERE

Si riporta in allegato la tavola con indicazione dell’ubicazione e delle caratteristiche
dell’area servizi di cantiere e dell’'ubicazione dell’area di deposito mezzi e attrezzature.
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]
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DATI PROGETTISTI LIVELLO PROGETTO
COMMITTENTE
ACT PROGETTO ESECUTIVO
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I—E G E N D A Via Vigone, 42 - 10064 PINEROLO (TO)
ey X 121700 s
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:'ij A §§
SISTEMAZIONE ARGINE NORD Via Antonio Banfo, 43
10155 TORINO
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
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ASSOCTATO flmndis 05 et
LOTTO 2
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M.4 ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Si riporta in allegato il cronoprogramma delle lavorazioni.
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ACEA
Pinerolo (TO)

Copertura discarica Torrione 4

PROGRAMMA LAVORI

ACEA PINEROLESE S.P.A. - COPERTURA FINALE DISCARICA "TORRIONE 4" - LOTTO 2
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - ALLEGATO D - CRONOPROGRAMMA

Rel. 09508490508
Novembre 2011

Descrizione Opere

Tempi (giorni)

Tipologia | Codice 5 | 10 [ 15 ] 20 | 25 [ 30 | 35 | 40 | 45 [ 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 [ 85 | 90 | 95 | 100 | 105 [ 110 | 115 [ 120
lavorazione| attivita
Approntamento cantiere ed operazioni
preliminari A 1
Predisposizione piano di posa della copertura
e idrosemina B,C.E 234,5
Stesa strati di copertura e pista di servizio B, C 6,7
Sistemazione pozzi biogas (lavorazione a
cura di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.)
Installazione canalette D,B 8,9
Dismissione cantiere A 10

Rev. 0 - Dicembre 2010

RTP Golder Associates_ Studio Tecnico Associato



M.5 ALLEGATO E - SCHEDE INTERNAZIONALI DI SICUREZZA CHIMICA

Si riportano di seguito le schede internazionali di sicurezza chimica, con le
caratteristiche di pericolo dei principali prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
dell’opera in progetto.
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Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

CEMENTO PORTLAND ICSC: 1425
‘L:t \\\ t *
\) *
UNEP
Cemento idraulico
ICSC # 1425
CAS # 65997-15-1
RTECS # VVV8770000
TIPO DI
RISCHI ACUTI/ PRIMO SOCCORSO/
RISCHIO/ PREVENZIONE
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENTI
Non combustibile. In caso di incendio nell'ambiente
INCENDIO circostante: utilizzare appropriati
mezzi antincendio.
| ESPLOSIONE || | | |
[ESPOSIZIONE|| |[RIGOROSA IGIENE!

|. INALAZIONE ||Tosse. Mal di gola.

||Evitare inalazione di polvere .

||Aria fresca, riposo. |

Cute secca. Arrossamento. Vedere

Guanti protettivi. Vestiario

Sciacquare e poi lavare la cute con
e CUTE Note. protettivo. acqua e sapone.
Arrossamento. Dolore. Gravi Occhiali protettivi a mascherina. Prima sciacquare con abbondante
ustioni profonde. acqua per alcuni minuti (rimuovere
e OCCHI

le lenti a contatto se € possibile
farlo agevolmente), quindi
contattare un medico.

Sensazione di bruciore. Dolore Non mangiare, bere o fumare NON indurre il vomito. Sottoporre

e INGESTIONE

addominale. durante il lavoro. all'attenzione del medico.
RIMOZIONE DI UN IMBALLAGGIO &
VERSAMENTO IMMAGAZZINAMENTO ETICHETTATURA

Raccogliere la sostanza sversata in Asciutto. Ben chiuso. Separato da acidi

contenitori. NON eliminare in fognatura. ||forti. R:
(Protezione personale straordinaria: S
respiratore con filtro P1 per particelle
inerti.)
| INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO
ICSC: 1425 Preparata nel contesto della cooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della

Comunita Europea (C) 1999




International Chemical Safety Cards (WHO/IPCS/ILO) Pagina 2 di 2

Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

CEMENTO PORTLAND ICSC: 1425

D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
POLVERE GRIGIO CHIARO O BIANCA . La sostanza puo essere assorbita nell'organismo per
A inalazione.
PERICOLI FISICI:
T RISCHI PER INALAZIONE:
Una concentrazione fastidiosa di particelle
I PERICOLI CHIMICI: areodisperse puo essere raggiunta rapidamente
Reagisce con acidi , alluminio metalli e sali di quando disperso.
ammonio. Reagisce lentamente con acqua formando
un composto idrato indurito, rilasciante calore e EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
|
producente una soluzione fortemente alcalina. TERMINE:
M La sostanza e' irritante per la cute e il tratto
LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE: respiratorio . La sostanza e' corrosiva per gli occhi.
P TLV: (materiale particellare non contenente asbesto e
con silice cristallina <1 % ) 10 mg/m? (ACGIH EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O
o 2001). A LUNGO TERMINE:
MAK: I, 5 mg/mé (DFG 2000). Contatti ripetuti o prolungati con la cute possono
R causare dermatiti. Contatti ripetuti o prolungati
- possono causare sensibilizzazione cutanea.
A
N
T
I
PROPRIETA Punto d| fusione: >1000°C Solubilita in acqua: reazione
FISICHE Densita: 2.7-3.2
g/cm3
DATI
AMBIENTALI
NOTE
Il prodotto é principalmente una miscela di silicati di calcio, alluminati, ferriti e solfato di calcio. L'aggiunta di uno stabilizzante o
inibitore puo modificare le proprieta tossicologiche della sostanza, consultare un esperto. L'osservata sensibilizzazione da cemento
e dovuta pricipalmente alla presenza di cromo esavalente. Alcuni cementi Portland possono essere liberi da cromo esavalente. In
presenza di umidita, le ustioni cutanee possono insorgere dopo 12-48 ore dall'esposizione; pur in assenza di dolore al momento
dell'esposizione.
| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
[VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |
ICSC: 1425 CEMENTO PORTLAND
(C) IPCS, CEC 1999
Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'IPCS sono
NOTIZIA responsabili per I'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi
LEGALE del comitato di revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate
IMPORTANTE: ||incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita delle schede con la
legislazione relativa nel paese di uso.
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Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera 1CSC: 1430
raffinata con solvente
<y
v *v
UNE
Olio base
Olio base lubrificante
Olio lubrificante
Olio minerale
ICSC # 1430
CAS #64741-97-5
RTECS # PY8041000
CE # 649-458-00-9
TIPO DI
RISCHI ACUTI/ PRIMO SOCCORSO/
RISCHIO/ PREVENZIONE
ESPOSIZIONE SINTOMI MEZZI ESTINGUENTI
Combustibile. NO fiamme libere. Schiuma, spruzzo d'acqua, polvere
INCENDIO anidra, anidride carbonica.
ESPLOSIONE In caso di incendio: mantenere

freddi i fusti, ecc., erogando acqua.

[ESPOSIZIONE]|

INALAZIONE

Vertigine. Mal di testa.

Aspirazione localizzata.

Avia fresca, riposo. Sottoporre
all'attenzione del medico.

Cute secca.
e CUTE

Guanti protettivi.

Rimuovere i vestiti contaminati.
Sciacquare la cute con abbondante
acqua o con una doccia.

Arrossamento.

OCCHI

Occhiali di sicurezza.

Prima sciacquare con abbondante
acqua per alcuni minuti (rimuovere
le lenti a contatto se & possibile
farlo agevolmente), quindi
contattare un medico.

Diarrea. Nausea.

INGESTIONE

Non mangiare, bere o fumare
durante il lavoro.

NON indurre il vomito. Sottoporre
all'attenzione del medico. VVedere

Note.

RIMOZIONE DI UN
VERSAMENTO

IMMAGAZZINAMENTO

IMBALLAGGIO &
ETICHETTATURA

Ventilazione. Raccogliere il liquido
fuoriuscito e sversato in contenitori
sigillabili il piu lontano possibile.
Assorbire il liquido restante con sabbia o
adsorbente inerte e spostare in un posto
sicuro.

Separato da ossidanti forti.

Nota: H, L
Symboli T

R: 45

S:45-53

| INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 1430

Preparata nel contesto della cooperazione tra I'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della
Comunita Europea (C) 1999
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Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera ICSC: 1430
raffinata con solvente

D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE:
LIQUIDO. La sostanza pud essere assorbita nell'organismo per
A inalazione dei suoi aerosol e per ingestione.
PERICOLI FISICI:
T RISCHI PER INALAZIONE:
L'evaporazione a 20°C é trascurabile; una
| PERICOLI CHIMICI: concentrazione dannosa di particelle aereodisperse
Reagisce con forti ossidanti causando pericolo di puo tuttavia essere raggiunta rapidamente quando
incendio e esplosione. disperso.

| LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE: EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
TLV: (nebbia d'olio, minerale) 5 mg/m?3 Proposte di TERMINE:

M modifica (ACGIH 2001). La sostanza e' irritante per la cute . Se il liquido viene
ingerito, I'aspirazione nei polmoni puo portare a

P polmonite chimica.

0 EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O
A LUNGO TERMINE:

R Contatti ripetuti o prolungati con la cute possono
causare dermatiti.

T

A

N

T

PROPRIETA Punto di ebollizione: 150-600°C Punto di infiammabilita: > 124°C
FISICHE Densita relativa (acqua=1): circa 0.84 - 0.94 a 15°C  Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come log
Pow: 3.9 - 6 (calcolato)
DATI
AMBIENTALI

NOTE

Il raffinato contiene idrocarburi C15-C30 con una viscosita meno di 19 ¢St a 40°C (100 SUS a 100°F). Contiene numerose
paraffine normali. A seconda delle materie prime e dai processi di produzione, la composizione e le proprieta fisiche di questo
solvente possono variare considerevolmente. | sintomi di polmonite chimica non diventano manifesti fino a poche ore od alcuni
giorni e sono aggravati dallo sforzo fisico.. Nota L: la classificazione EU come cancerogeno (R45) puo non essere applicata se &
possibile dimostrare che I'estratto DMSO (IP 346) é inferiore al 3% del volume.PY8041000 si riferisce all'olio minerale, distillato
del petrolio, frazione naftenica (media) pesante raffinata con solvente; PY8041001 si riferisce all'olio minerale, distillato del
petrolio, frazione naftenica (molto) pesante raffinata con solvente.

| INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |
|VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO | |

ICSC: 1430 DISTILLATI, PETROLIO, frazione naftenica leggera raffinata con solvente
(C) IPCS, CEC 1999

Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'lPCS sono
NOTIZIA responsabili per 'uso che verra fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi
LEGALE del comitato di revisione di pari di IPCS e non puo riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate

IMPORTANTE: ||incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformita delle schede con la

legislazione relativa nel paese di uso.
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