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ART.-1 - DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente documento stanno rispettivamente ad
indicare:

1.1

Societa - Amministrazione Appaltante - Committente — ACEA: azienda appaltante
che affida all'lmpresa I'esecuzione delle opere e dei servizi descritti;

Impresa — Appaltatore - Aggiudicatario: l'operatore economico che assume il
compito di eseguire le opere e i servizi descritti;

Direzione dei Lavori (D.L.): l'unita preposta a rappresentare la Societa nei
confronti dell'lmpresa per l'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro
effetto;

Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato
dall'lmpresa che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di
direttore/responsabile di cantiere;

Codice dei contratti — nuovo codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.;

d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di
cui al D.Lgs 163/06, per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.Lgs
50/2016;

Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n.
145;

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui al Codice D.Lgs 50/2016 e al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'art
1 della legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la
regolarita contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso
decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall’art. 196 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu
categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di
Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

d.P.R. n. 380 del 2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.
Lgs 50/2016;

CG: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145 — Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici.

PREMESSE — VALENZA E FINALITA DEL PRESENTE DOCUMENTO
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Il presente documento regola e disciplina I'appalto in oggetto nelle sue varie fasi
esecutive.

I concorrenti in fase di gara e l'aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno
osservare e sottostare scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di
seguito precisate. La partecipazione alla fase di gara equivarra pertanto alla piena
incondizionata accettazione di ogni clausola, adempimento e obbligazione stabilita
nel presente documento in ordine all’appalto in oggetto.

Si precisa che l'appalto si configura come “appalto di lavori” nei settori speciali
(acqua) ai sensi degli artt. 117 (acqua) c. 2 lett. b) mediante procedura concorsuale
ai sensi del combinato disposto dall’art. 114, comma 1, e art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs 50/2016.

La presente procedura ha pertanto I'obiettivo di individuare il contraente dell’appalto
al quale affidare I'esecuzione delle opere da realizzare con il progetto in oggetto.

Le opere oggetto di appalto saranno affidate al prezzo posto a base di gara
depurato del ribasso offerto dall'aggiudicatario, secondo le modalita previste
nel presente documento.
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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
ART.-2- OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto € la realizzazione delle opere come sotto descritte nel progetto
di realizzazione di

"REALIZZAZIONE PIEZOMETRI DI STUDIO A BOBBIO PELLICE"

che in sintesi prevedono:
Realizzazione di due perforazioni di controllo ai sensi della D. P.G.R. Piemonte 29/07/2003,
n. 10/R - Art. 6. - (Perforazioni finalizzate al controllo).

Le opere sono descritte nella Relazione Tecnica e negli altri allegati al Progetto.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni
allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in
materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si
dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma
UNI 4546.

Per completezza della descrizione del lavoro a misura e delle relative lavorazioni si rimanda
all’ Elenco Prezzi Unitari che riporta tutte le singole voci usate per il Computo ed alle cui
descrizioni e prescrizioni tecniche occorre far riferimento ed attenersi per I'esecuzione dei
lavori, e che & parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto; i relativi prezzi
indicati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ancorché senza valore negoziale ai fini
dellappalto e della determinazione dellimporto complessivo dei lavori, sono quelli che,
applicato il ribasso offerto, verranno utilizzati e saranno vincolanti esclusivamente per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d’opera, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

I complesso dei lavori sopra accennati si pud cosi riassumere secondo le principali
categorie di lavoro.

Scavi, demolizioni, riporti;

Opereinc.a,;

Piezometro, pompe, prove ed apparecchiature necessarie;
Ripristini;

Opere di sicurezza.

aoprLOM=

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della localita ove
dovra realizzarsi e le principali dimensioni:

Sono previste n° 2 perforazioni di controllo la cui ubicazione & presentata nella tavola 1
Planimetria di Progetto.

Il presente progetto definitivo-esecutivo indica tutte le opere necessarie alla costruzione
delle perforazioni di controllo e monitoraggio e al loro successivo utilizzo.

Eseguite le perforazioni, saranno appurabili con certezza i parametri idrodinamici, idrochimici
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e le reali potenzialita delle falde, attraverso I'esecuzione di prove di emungimento a gradini e
di lunga durata e per gli aspetti chimico-fisico e batteriologici inerenti la qualita delle acque
presenti, consentendo il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi chimiche e
batteriologiche.

L’accessibilita del sito & garantita dalla viabilita esistente, pertanto le perforazioni sono
raggiungibili con i normali mezzi da cantiere senza che sia prevista la realizzazione di una
nuova strada.

Caratteristiche principali delle perforazioni di controllo

Le nuove perforazioni saranno ubicate nei punti indicati sulla planimetria di tav. 1 -
Corografia.

Le terebrazioni dovranno spingersi a 100 metri sotto il piano di campagna.

Le perforazioni avranno caratteristiche differenti: la prima (P1) ha un diametro di mm. 315 e
sara eseguita con tecnica a rotazione a circolazione diretta, mentre la seconda (P2) ha un
diametro di mm. 500 e sara eseguita con tecnica a rotazione a circolazione inversa.

Il sito ove prevista 'ubicazione delle perforazioni, &€ esterno a quello perimetrato nella D.D. n.
900 del 3/12/2012 - Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale
nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri
tecnici orientativi — Legge Regionale 30 aprile 1996 n.22, art.2, comma 7. Pubblicata sul
BURP n.3 del 17/01/2013.

Ai sensi della D.D. n. 900 del 3/12/2012, l'area ricade in quelle classificate MC2: Depositi
alluvionali di fondovalle alpino.

A seguito delle risultanze degli studi relativi al Progetto PRISMAS 3 “Integrazione della rete
di monitoraggio regionale in aree di fondovalle alluvionale” & stata incrementata la profondita
massima relativa al contesto geologico MC2 (depositi alluvionali di fondovalle alpino), che
precedentemente era di 25 metri dal piano campagna a 50 m di saturo. Nell'impossibilita di
determinare il livello piezometrico la base dell’acquifero superficiale viene posta a 50 m
dal piano campagna.’

L’acquifero € un complesso freatico, potenzialmente localmente confinato, caratterizzato
dalla presenza di depositi alluvionali recenti, costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie
con massi ed intercalazioni di lenti limoso argillose.

L’'ubicazione prescelta delle terebrazioni € funzionale a minimizzare il rischio di una
contaminazione dell’acquifero, essendo localizzato a monte delle aree urbanizzate della val
Pellice; tuttavia non & possibile a priori garantirne la qualita da un punto di vista chimico-
batteriologico, trattandosi di acquifero potenzialmente vulnerabile.

Terminata le perforazione, sara posata la colonna di rivestimento; a partire dalla testa della
perforazione, per i primi 50 m dal piano di campagna, il rivestimento cieco dovra essere
cementato senza soluzione di continuita, al fine di isolare la falda da possibili percolazioni di
acque dalla superficie e da isolare la falda sfruttata. Questa operazione riguarda entrambe le
perforazioni in progetto.

[l diametro nominale della camicia, invece, & differente: per la perforazione P1 sara di mm

' D.D. n.900 del 3/12/2012 - ALLEGATO 1
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160, mentre per la perforazione P2 sara di mm 200.

Intorno alla colonna di rivestimento finestrata, per entrambe le perforazioni, verra messo in
opera il dreno costituito da ghiaietto siliceo opportunamente selezionato e calibrato (¢=3 - 8
mm) per tutta la lunghezza del tratto filtrante.

La terebrazione dovra essere spinta sino alla profondita di circa 100 m dal piano di
campagna, ovvero per almeno 10 metri allinterno del substrato metamorfico costituito da
gneiss e micascisti.

Al termine delle operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate le operazioni di
spurgo e pulizia alle quali seguiranno le prove di portata a gradini, la prova di emungimento
a lunga durata ed i campionamenti per le relative analisi chimico-fisiche e batteriologiche.

Per quanto riguarda i filtri, si prevede I'utilizzo di due differenti tipologie: per la perforazione
P1 sara utilizzato un filtro fessurato in PVC con dimensione delle fessure pari a 3 mm,
mentre per la perforazione P2 sara utilizzato un filtro fessurato a Ponte.

Sulla base delle informazioni reperite in bibliografia e dei vincoli relativi alla D.D. n.900 del
3/12/2012, che la lunghezza complessiva di entrambi i tubi filtro sara di metri 40 totali, posti
senza soluzione di continuita tra la quota di -55 m da p.c. e la quota di -95 m da p.c. al fine
di intercettare tutti i livelli produttivi potenzialmente rinvenibili in questo intervallo. La
terebrazione dovra essere rivestita nell’'ultimo tratto con tubazione cieca per gli ultimi 5 metri
dal fondo del foro.

Le vere e proprie opere da realizzare comprendono in linea di massima:

- Perforazione per realizzazione terebrazioni;

- Spurgo e prove su pozzi di controllo;

- Realizzazione pozzetto in c.a. per mantenere in sicurezza la testa delle perforazioni
di controllo.

Si prevede la redazione, a cura del direttore lavori, del giornale di cantiere dove saranno
dettagliate tutte le fasi della perforazione e le decisioni prese.

Schematizzando, per la perforazione P1 si avra:

- perforazione di diametro 315 mm fino a 100 m dal p.c. rivestimento con diametro
nominale pari a 160 mm;

- tubazione cieca per gli ultimi 5 metri da fondo foro;

- tubo microfessurato in PVC (fessure 3mm) per una lunghezza di 40m;

- cementazione per 35 m dal p.c,;

- tampone di compactonite per i successivi 15 m (da -35 m a -50 m dal p.c.);

- riempimento con massiccio filtrante (ghiaietto siliceo) da -50 m fino a fondo foro.

Per la perforazione P2 si avra:

- perforazione di diametro 500 mm fino a 100 m dal p.c. con diametro nominale pari a
200 mm;

- tubazione cieca per gli ultimi 5 metri da fondo foro;

- filtro fessurato a Ponte per una lunghezza di 40m;

- cementazione per 35 m dal p.c,;

- tampone di compactonite per i successivi 15 m (da -35 m a -50 m dal p.c.);
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riempimento con massiccio filtrante (ghiaietto siliceo) da -50 m fino a fondo foro.
ART.-3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L’ammontare dellimporto dell’appalto assomma a
€ 130.966,85 (eurocentotrentamilanovecentosessantasei/85).

L'importo a base d'asta, soggetto al ribasso d’asta, resta definito in
€ 121.928,85 (eurocentoventunmilanovecentoventotto/85), oltre ad

€ 9.038,00 (euronovemilatrentotto/00) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta.

| lavori verranno eseguiti a misura giusti i disposti dell’Art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs.
50/2016 e degli Art. 43, comma 7 e 118 del "Regolamento” e s.m.i.

Gli importi delle opere sono i seguenti:

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO A MISURA A BASE D'ASTA

A IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE € 130.966,85
a dedurre
B ONERI PER LA SICUREZZA € 9.038,00

derivante dalla stima dei costi per la sicurezza

COMPENSO DEI LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA € 121.928,85

SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO PRESENTI NELL'APPALTO

percentuale importo a base d'asta

Scavi, demolizioni, riporti 0,0708% € 92,70
Operein c.a. 0,9867% € 1.292,26
Piezometro, pompe, prove ed

apparecchiature necessarie 91,9252% € 120.391,55
Ripristini 0,1163% € 152,34
Opere per la sicurezza 6,9010% € 9.038,00
sommano 100,00% € 130.966,85

L’appalto & previsto con il criterio del minor prezzo (prezzo piu basso) ai sensi del comma 4
lett. a) dellart. 95 del D.Igs. 50/2016 mediante RIBASSO SULL'IMPORTO DEI LAVORI
posto a base di gara. L'offerta dei partecipanti all’'appalto dovra essere formulata mediante la
compilazione della “SCHEDA DICHIARAZIONE OFFERTA” allegata ai documenti di gara,
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indicando la percentuale di ribasso da applicarsi sullimporto posto a base di gara e |l
corrispondente importo netto offerto per I'esecuzione dell’appalto cosi come previsto negli
elaborati di progetto e nel presente Capitolato.

| prezzi contrattuali comprendono: le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse, le alee
contrattuali ed ogni altro onere comunque inerente ai lavori appaltati a carico degli
appaltatori per legge o per contratto.

ART.-4 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. d) del Codice dei
contratti, nonché degli articoli 43, comma 7 del Regolamento generale.

2. L’'importo del contratto, come determinato in sede d’aggiudicazione, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui le valutazioni estimative, poste a base di gara ai soli
fini di agevolare lo studio dell'intervento, non hanno valore negoziale.

4, La partecipazione dell'Impresa alla gara presuppone l'implicita conoscenza da parte
della stessa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che
possono influire sull'esecuzione e sul costo dei lavori, per cui I'lmpresa non potra in seguito
sollevare alcuna eccezione per le difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione e
per i conseguenti oneri sostenuti.

ART.-5- INCIDENZA DELLA MANODOPERA — RICONOSCIMENTO DEI LAVORI IN
ECONOMIA

L’incidenza della manodopera per I’esecuzione dei lavori risulta pari al 35.50 %

Nella fattispecie in questione di appalto a misura, le lavorazioni in economia cosiddette
“contrattuali”, cioé quelle che il progetto prevede all'interno del contratto, sono anch’esse
soggette all'offerta complessiva e conservano la caratteristica del contratto a misura,
giacché la presenza all'interno dell’'appalto di lavorazioni in economia non muta la tipologia
del contratto. Per eventuali prestazioni in economia che il progetto non prevede all’interno
del contratto, il ribasso sara applicato sul costo della manodopera vigente (tratto dalle
pubblicazioni regionali dei Prezziari per i LL.PP.) al momento dell’esecuzione
esclusivamente sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e I'utile d’'impresa. Per
i materiali e i noli di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario contrattuale di
riferimento sara comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio I'autista nel caso di
nolo a caldo di autocarro) il ribasso offerto sara sempre applicato sul 100% del
corrispondente prezzo senza alcun scorporo.

Tutti i lavori per la cui contabilizzazione si dovra far ricorso a prestazioni di manodopera in
economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comunque, essere
sempre soggetti a preventiva autorizzazione della D.L. e la loro esecuzione sempre svolta
sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione di detti lavori avverra
esclusivamente secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, mediante applicazione dei relativi prezzi unitari contrattuali di
riferimento, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente sostenuti.

ART.-6 - CONOSCENZA DELL’APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI
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E’ implicito nellassunzione dell’'appalto oggetto del presente capitolato che I'’Appaltatore € a
conoscenza di tutte le norme generali che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si
riferiscono alle opere, la natura del terreno, le possibilita di accesso e di spazio per
'esecuzione dei lavori; la distanza o la qualita delle cave e dei materiali necessari, la
presenza e la disponibilita delle acque sia agli effetti del loro allontanamento che a quelli
della utilizzazione dei lavori, I'esistenza di zone di discarica e comunque tutte le circostanze
che possano avere influito sulla determinazione dell’offerta.

Quindi I'Appaltatore da nessuna di tali condizioni locali potra trarre motivo per chiedere
compensi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

Prima della formulazione dell’offerta, il Concorrente ha I'obbligo di controllare le quantita di
lavoro previste in progetto; a tale fine dovra prendere visione degli elaborati progettuali,
comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili.

In esisto a tale verifica il Concorrente € tenuto ad effettuare una autonoma valutazione delle
quantita giudicate carenti od eccessive e a stimare le voci e le relative quantita che ritiene
mancanti.

L'offerta formulata, pertanto tiene esplicitamente conto di tale verifica e valutazione
autonoma; a tal fine, il concorrente produrra, a pena di inammissibilita, una dichiarazione di
presa d’atto di aver verificato, la qualita, le quantita e i prezzi unitari di progetto e che il
prezzo offerto resta fisso ed invariabile.

Il Concorrente dichiarera altresi di avere verificato che il costo della manodopera al netto
delle spese generali ed utili , non soggetto a ribasso, previsto nel presente capitolato &
congruo con l'organizzazione di cantiere prevista per I'esecuzione dei lavori in oggetto e con
i minimi salariali del contratto di lavoro applicato al proprio personale.

ART.-7 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L’Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

L’appaltatore & tenuto a mettere in pristino i lavori nello stato iniziale, anche con demolizione
delle opere arbitrariamente eseguite e a pagare i danni che per tale motivo possono
derivarne.

In corso d'opera potranno essere ammesse anche variazioni di particolare importanza,
purché giustificate da ragioni tecniche, non comportanti maggiori oneri per 'Ente e che dallo
stesso, tramite specifico provvedimento preso dall’organo deliberante, siano ritenute di non
minore convenienza, avuto riguardo all’offerta in sede di appalto.

L’eventuali varianti saranno disciplinate dall’Art. 132 del "Codice Contratti" e successive
modifiche, come definite dagli Artt. 161 + 163 del Regolamento.

ART.- 8 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al
predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali
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«OG6». Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione. La predetta
categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all'articolo 83 al Regolamento generale.

Per I'esecuzione dei lavori € necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti
modalita:

o importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e
adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni, ai sensi del
comma 2 dell’art. 83 e del comma 14 dell’art. 216 del Codice, di cui all’articolo
90, comma 1, del Regolamento generale di cui al DPR 207/2010;

o attestazione SOA nella predetta categoria OG6, per qualsiasi classifica.

Non sono previste categorie scorporabili. L’appalto sara subappaltabile nel limite massimo
del 30% nei modi e termini indicati dall’art 105 del D. Lgs 50/2016

ART.-9 - DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita ed esperienza; I'esecuzione del
contratto dovra sempre essere effettuata secondo le regole dellarte e con la massima
diligenza. In ogni caso, dell’operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, I'Appaltatore.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovra essere compiuta con ogni
cura in modo da evitare I'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare
quindi I'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente;
vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. Le aree al
termine dell'intervento dovranno essere lasciate opportunamente pulite.

Particolare cura dovra essere prestata dal personale dell’Appaltatore nell'esecuzione delle
operazioni di apertura e ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le
eventuali guarnizioni per I'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate o
cadano entro le condotte; in tal caso sara onere dell’Appaltatore il loro reintegro.

Ove necessario, I'Appaltatore dovra predisporre, in accordo con il competente Ufficio di
Polizia Municipale, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per garantire
la massima sicurezza sia degli addetti al servizio sia dell’utenza stradale. Inoltre tutti gli
operatori presenti in cantiere, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di
giorno che di notte mediante idonee tute da lavoro ad alta visibilita, fluorescenti e rifrangenti.

ART.- 10 - NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
Sono contrattualmente vincolanti:

o tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
e in particolare, per quanto applicabile, il D.Lgs. 20/2016 e s.m.i.;

e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE, per le parti non abrogate dal predetto D. Lgs 50/2016,
ovvero per gli articoli ancora in vigore di seguito precisati:

- art. 9e 11; da art. 14 ad art. 43 (compresi); da art. 60 ad art. 96; da art. 178 ad art. 210;
da art. 215 ad art. 248; art. 251; da art. 254 ad art. 256; da art. 343 ad art. 356le vigenti
norme tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;
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¢ |e vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in
particolare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e il DPR 177/2011 (ambienti sospetti di
inquinamento - spazi confinati);

o il D.M. 145/2000 nelle parti ancora vigenti, salvo quanto espressamente regolato in
modo specifico nel presente Capitolato Speciale — Schema di contratto;

o |aLegge 136/2010 e s.m.i. “norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari”.

L’Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o
che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorita statali, regionali, provinciali e
comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorita in
materia (enti previd., enti ispettivi, ecc.). Si richiamano, in particolare, le norme relative alla
lotta contro la delinquenza mafiosa.

L’Appaltatore sara inoltre tenuto allosservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in
materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorita anche dopo la
stipulazione del contratto. In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle
seguenti normative:

D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

D.M. n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i;

D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.;

DPR n. 380 del 2001 e s.m.i;

Regolamenti Municipali di Igiene e Sanita e di Igiene Urbana del Comune interessato.

ART.- 11 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

¢ il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

e [|'Elenco Prezzi Unitari (allegato al presente capitolato);

e |l Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC) di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte
integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei
contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

e |l Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dal’Aggiudicatario dell’'appalto, di cui
allart. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, all’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dellallegato XV allo stesso
decreto;

e |l codice etico ACEA consultabile sul sito www.aceapinerolese.it

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
e il computo metrico e il computo metrico estimativo;
e il calcolo dell'incidenza della manodopera.

ART.- 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO

La partecipazione all’appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte
dellappaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relativi lavori.
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Ai sensi dell’'ex articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed
economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell’appalto, della piena
conoscenza e disponibilita di tutti i documenti facenti parte del contratto, dei siti d’'intervento,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che consentono 'immediato avvio dell’esecuzione degli stessi e la loro
regolare conduzione a termine.

ART.- 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E
L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le
disposizioni del presente Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio
2008).

L'appaltatore dovra sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei
lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto
della documentazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche
richieste.

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in
periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti
in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non
di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore.
Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dellEnte Appaltante, I'Appaltatore &
obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori
occorrenti per le riparazioni conseguenti.

ART.- 14 - CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s’intendono in euro e I.V.A. esclusa. Tutti i
termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART.- 15 - PERDITA O FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE E CONCORDATO
DELL’APPALTATORE.
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In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si
applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice
Civile e dalla vigente normativa in materia. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura d’insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione - recesso del contratto ai sensi degli artt. 108 e 88 del Coice
appalti, la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Igs. 50/2016.
Pertanto, in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora che, per la
prosecuzione dei lavori intende avvalersi della facolta di interpello di cui al comma 1 del
predetto art 110 del D.Igs. 50/2016.

ART.- 16 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DOMICILIO E DIRETTORE DI
CANTIERE.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi € nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con I'esperienza necessaria
per la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte
del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve
essere tempestivamente notificata alla Staz. appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3, CG, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in
conto o a saldo. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di Ditte individuali,
mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Societa, mediante appositi
atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente
Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia diversa da quelle tenute alla
presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovra presentare la
detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o0 quietanzare. La cessazione o
decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per
qualsiasi causa avverra, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovra essere
tempestivamente notificata alla Societa Appaltante. In difetto, nessuna responsabilita puo
attribuirsi alla Societa Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non piu
autorizzate a riscuotere.
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L’appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, CG, & responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere e ha I'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di
legge e regolamento nelle fattispecie applicabili.

ART.- 17 - DIREZIONE LAVORI PER CONTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dei lavori & preposto a
curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita
al capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa
normativa in materia.

Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita
al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via
esclusiva con l'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresi
gli atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.

| controlli e le disposizioni del DL non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita
inerenti la conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza
contrattuale 'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti
da leggi e norme vigenti. Allappaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla DL
ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili
conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che é
comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL. E’ fatto altresi salvo i suo diritto
di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento
tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo.

La D.L. ha la facolta di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far
modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali
stessi o0 per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suo fornitori. Ha pure la
facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa
ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro
affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e
prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche
indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali,
I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune
istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra demolire
e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E’ salva la facolta dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del
presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro
immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior
spesa che la Societa Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.
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Il D.L. riferisce al Responsabile del Procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo
sull'intervento per conto del Committente.

ART.- 18 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE - RECESSO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui
all’art. 108 del D.Igs. 50/2016 e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

e Al verificarsi di:

- Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di
condanna

- Decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci;

e Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
dell'appalto;

o Perdita, da parte dellappaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

e Penalita superiori al 10% dellimporto contrattuale.

La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura
come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere |l
contratto in danno.

L’appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente
liquidazione contrattuale; qualora egli non si presenti, la D.L.,, con l'assistenza di due
testimoni, compilera lo stato di consistenza dell’appalto e l'inventario degli eventuali oggetti
presi in possesso. La liquidazione del credito dell’Appaltatore sara eseguita d'ufficio e
notificata allo stesso, che non potra pretendere compensi né per danno morale, né per lucro
cessante o danni emergenti.

L’appaltatore € comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in _qualsiasi tempo e per
qualsiasi motivo, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART.- 19 - NORME PER LA MISURAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE
DEI LAVORI

Norme generali

La contabilizzazione dei lavori sara effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, in
particolare Titolo IX del Regolamento. Si applicano altresi i disposti dell’art. 43 commi 7 e 8
del Regolamento.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle sinfgole voci in
elenco; in caso diverso saranno utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette
delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
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Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando il prezzo piu basso determinato
mediante massimo ribasso.

Gli oneri di sicurezza (OS), saranno valutati sulla base dei prezzi di cui al PSC allegato al
presente Capitolato speciale. La liquidazione di tali oneri sara subordinata allassenso del
coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. In merito, si precisa che
saranno contabilizzati unicamente i presidi effettivamente impiegati, approvati e accertati dal
CSE.

Le misurazioni e i rilevamenti saranno fatti in contradditorio tra le parti; tuttavia, se
I'appaltatore rifiuta di partecipare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
DL procedera alle misure d’ufficio, alla presenza di due testimoni, i quali dovranno firmare i
libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.

Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni
date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione
o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non previsti e rilevabili in loco al termine dei lavori se non saranno
preventivamnete autorizzati dal DL. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s’intende
sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 'opera compiuta a perfetta regola d’arte,
nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti applicabili e di tutte le condizioni stabilite dal
presente Capitolato speciale.

La contabilizzazione delle opere sara effettuata applicando il prezzo piu basso determinato
mediante massimo ribasso.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contradditorio tra le parti; tuttavia, se 'appaltatore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il DL potra
procedere ai rilevamenti ee all’iscrizione delle misure rilevate in presenza di due testimoni.

Il computo metrico, relativo ai lavori a misura, non ha validita ai fini del presente articolo, in
quanto l'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Oneri per la sicurezza
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Gli oneri per la sicurezza, di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 2, determinati “a misura” sulla
base dei prezzi e del computo allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento, saranno
contabilizzati, dal Coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione, in
occasione dell’emissione di ogni S.A.L.

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

In riferimento all’Art. 180, comma 4, del Regolamento, si precisa che non saranno
contabilizzati materiali provvisti a pié d’opera.

ART.- 20 - PREZZIARIO UTILIZZATO - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Il presente articolo, nonché il successivo Art. 9 si applica ad eventuali maggiori quantita di
lavoro che venissero espressamente richieste dallEnte Appaltante rispetto alle opere di
contratto.

Tali maggiori quantita saranno compensate a misura sulla base di Prezzi Unitari definiti
secondo quanto previsto all’Art. 163 del Regolamento.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui al citato articolo 163 del Regolamento.

Si precisa che per la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art.163, comma 1, lettera
a) del Regolamento generale il prezziario di cui all’art.32, comma 1, del citato
Regolamento deve intendersi il listino dei prezzi di riferimento per opere e lavori
pubblici nella Regione Piemonte edizione 2016 mentre, per le voci mancanti, i prezzi
sono determinati ai sensi del comma 2 del sopraccitato art. 32.

ART.- 21 - LAVORI IN ECONOMIA

Ai lavori in economia si applicano i disposti degli Artt. 174 e segg. del “Regolamento”.
Saranno contabilizzate" in economia" le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione
Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate dal’Amministrazione, in tale
forma.

Per i lavori in economia, i macchinari, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio
dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il
loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio dei macchinari, attrezzi e mezzi di trasporto, comprende altresi ogni
spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro
occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gl
spostamenti ed il successivo ritiro dei macchinari e degli attrezzi, la manodopera
specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni
che per il funzionamento e I'uso dei macchinari e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di
trasporto. La manodopera per i lavori in economia dovra essere qualificata per i lavori da
eseguire e provvista degli attrezzi necessari.

L'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore Lavori le liste relative
agli operai, mezzi di opere e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo
settimanale che, in base alle liste giornaliere, predisporra il Direttore Lavori.
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Le somministrazioni, i noli e prestazioni non documentate dall'Appaltatore nei modi e termini
di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

ART.- 22 - ORDINE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché essi siano eseguiti a perfetta regola
d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori nelle
Specifiche Tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi unitari.

In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualita indicato
dal cronoprogramma esecutivo che I'Appaltatore presentera ai sensi dell’Art. 11 del presente
Capitolato.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire allandamento dei lavori una
diversa gradualita, la D.L. ha facolta di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della
buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto, senza che I'Appaltatore
possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere indennizzi di sorta.

ART.- 23 - PENALI PER RITARDI E INADEMPIMENTI.
Per I'appalto in oggetto sono stabilite le penalita specifiche di seguito elencate.

e L'utilizzo di personale e mezzi non autorizzati, fatte salve le altre disposizioni di
legge, oltre allimmediato allontanamento, comportera I'applicazione di una penale di
€ 1.000,00 (euro mille/00) al giorno;

e L'intervento effettuato dall'Impresa in modo non regolare, secondo le prescrizioni del
presente Capitolato, comportera I'applicazione di una penale di importo pari al prezzo
dell'intervento con un minimo di € 260,00 (euro duecentosessanta/00). In caso di
recidiva, nel termine di un mese, le penalita saranno raddoppiate.

e |l ritardo nell'inizio e termine dei lavori, in assenza di giustificate ragioni, comportera
I'applicazione, oltre al’addebito di tutti gli eventuali oneri e disservizi da cid derivanti,
di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

o Il ritardo nella ripresa dei lavori sequente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori, in assenza di giustificate ragioni, comportera
I'applicazione di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno
di ritardo;

e |l ritardo nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati, in assenza di giustificate ragioni, comportera I'applicazione
di una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;

e Per ogni _giorno di ritardo nell’esecuzione dei ripristini_stradali sara applicata una
penale di € 260,00 (euro duecentosessanta/00), salvo il caso in cui il ritardo non sia
imputabile all'lmpresa.

In merito, si evidenzia che i ripristini delle pavimentazioni stradali dovranno essere
ultimati entro il termine stabilito dal D.L. In assenza di comunicazione esplicita, tale
termine é fissato in 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del rinterro.
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Sulle strade statali, provinciali e dove richiesto il ripristino dovra essere eseguito non
appena terminato il rinterro con conglomerato a caldo o conglomerato a freddo per i
ripristini provvisori come ordinato dalla D.L.

Inoltre, qualora I'lmpresa non provveda secondo quanto sopra definito ACEA potra
procedere direttamente o far procedere altra impresa alla esecuzione del ripristino e
la spesa relativa sara a totale carico dellAppaltatore. Le disposizioni impartite
dallACEA non infirmano minimamente gli obblighi di carattere contrattuale
delllmpresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori, e le conseguenti responsabilita
civili e penali nei confronti sia del’ACEA sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione
dei ripristini a regola d’arte, il Direttore dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione
delllmpresa, pud ordinare la sospensione dei lavori di ripristino. In questo caso non
spetta alllmpresa alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della
sospensione non & calcolata nel termine fissato per l'ultimazione dei lavori di
ripristino.

Quando disposto dalla D.L., I'lmpresa € tenuta ad eseguire il ripristino provvisorio
con manto freddo invernale ed alla sua manutenzione;

la_ mancata custodia e/o manutenzione delle opere eseguite sono sanzionate dalla
stazione appaltante per danno d’immagine senza che I'Impresa possa sollevare
obiezione ed eccezione alcuna; tali sanzioni per ciascuno intervento saranno
applicate nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00) alla prima segnalazione, di €
100,00 (euro cento/00) alla seconda segnalazione e € 250,00 (euro
duecentocinquanta/00) alla terza segnalazione;

la violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali (v. art. 76 del
presente Capitolato) di cui al decreto del Ministro dellambiente 6 giugno 2012,
comporta l'applicazione della penale nella misura di € 260,00 (euro
duecentosessanta/00) per ciascuna singola violazione accertata ed ogni giorno di
ritardo nel rettificare l'inottemperanza.

Fatte salve ulteriori e specifiche sanzioni, saranno applicate, inoltre, le seguenti
penalita in caso di inadempienze accertate dal personale ACEA:
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E  mancato uso di DPI (duecentosessanta/00)

B uso di vestiario indecoroso (duecentosessanta/00)

E  uso non autorizzato di materiali e/o mezzi ACEA (duecentosessanta/00)

B mancata o incompleta installazione segnaletica (duecentosessanta/00)
stradale intervento

B mancata o incompleta compilazione delle registrazioni (duecentosessanta/00)

Tutte le penali di cui al presente articolo saranno annotate dal D.L. nel Registro di contabilita
in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione che ne comporta I'applicazione e saranno contabilizzate in detrazione negli stati
di avanzamento e se del caso, dal conto finale, anche mediante escussione della cauzione
definitiva qualora necessario, senza che cid possa dar motivo all’appaltatore di reclami
alcuno.

Oltre all’'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora il ritardo sia tale da
poter arrecare pregiudizi, la Stazione Appaltante mediante semplice comunicazione potra
avvalersi, inoltre, della facolta di procedere direttamente o tramite altra impresa
all’esecuzione del relativo intervento con addebito nella contabilita dell’appalto della spesa
sostenuta.

L’'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potra superare
il 10% dellimporto contrattuale; qualora 'importo della penale superi la predetta percentuale
a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, potra
essere applicata la rescissione del contratto per colpa dell’appaltatore.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa
dell'inadempienza.
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Le disposizioni impartite dalla D.L. non infirmano minimamente gli obblighi di carattere
contrattuale delllmpresa appaltatrice quale esecutrice dei lavori e le conseguenti
responsabilita civili e penali nei confronti sia dellACEA-SMAT sia di terzi.

Qualora le condizioni climatiche siano tali da impedire in via temporanea I'esecuzione dei
lavori a regola d'arte, il D.L., d’ufficio o su segnalazione delllmpresa, pud ordinare la
sospensione degli stessi. In questo caso non spetta alllmpresa alcun compenso o
indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non & calcolata nel termine fissato per
l'ultimazione dell'intervento.

ART.- 24 - PREMIO ACCELERAZIONE

Nella fattispecie non & previsto, di conseguenza non verra corrisposto premio alcuno per un
eventuale anticipo dell’'ultimazione dei lavori sul termine utile stabilito.

ART.- 25 - INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati e le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

ART.- 26 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE -
CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
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pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti
illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, c. 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti
allAllegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le
soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale.
Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di
indisponibilita si applica l'articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010. | lavori sono comunque
eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante integrante |l
progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti
del programma legati a motivate esigenze organizzative dellAppaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile
del procedimento.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso
come novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione
dei lavori provvedere all'integrazione e/o allaggiornamento del cronoprogramma, che verra
poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

ART.- 27 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il progetto esecutivo posto a base di gara € corredato di un proprio cronoprogramma delle
lavorazioni.
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Entro 7 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dellinizio dei lavori
I’Appaltatore predispone e consegna alla Amministrazione un proprio programma esecutivo
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprio scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa.

Il cronoprogramma dovra rispettare la durata dei lavori prevista per il presente appalto.

Esso dovra tenere conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale
sfavorevole.

Il programma di esecuzione delle opere, dovra essere variato e/o aggiornato per:
e esecuzione di opere aggiuntive e/o in variante;

e motivi di ordine tecnico connessi con l'esecuzione dei lavori;

¢ interruzioni temporanee e/o ritardi.

L'Appaltatore, nel termine di gg. 7 dalla richiesta della D.L. dovra consegnare il nuovo
programma aggiornato, senza che da cio ne derivi il diritto ad alcun indennizzo o rimborso.

Poiché la redazione del cronoprogramma esecutivo dettagliato & parte integrante degli
obblighi contrattuali, in mancanza del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti, la
D.L. avra la facolta di assumere provvedimenti in danno. Comunque la mancata consegna
dei programmi nei termini prescritti comportera la non emissione dei certificati di pagamento.

L'accettazione del programma da parte della Amministrazione non esclude né diminuisce le
responsabilita dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva
esecuzione delle opere e non implica limitazione della facolta che Essa si é riservata nei
relativi articoli del presente Capitolato.

In particolare I'Appaltatore, qualora in ritardo rispetto al Programma Lavori, si impegna a
prolungare, senza alcun onere aggiuntivo, i turni di lavoro e ad aumentare le forze lavorative.

ART.- 28 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei
lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15; i termini per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
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I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario &€ escluso dalla partecipazione
perché l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

4, L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori,
la documentazione d’avvenuta denunzia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

ART.- 29 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

29.1 SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche
oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea
che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun indennizzo
spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

¢ [lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
¢ [|'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

e [|'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

Il verbale di sospensione €& controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo
190 del D.P.R. n. 207 del 2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione
del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata 'accettazione tacita; non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
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effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso &
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni ei cui ai commi 3 e 4;

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori
ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei
lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o0 comunque quando superino
6 mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Non sono ammesse sospensioni dei lavori dipendenti da:

¢ ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore;

o ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano il regolare
svolgimento dei lavori;

o ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore;
e carenza di personale;

e scioperi od altre agitazioni che non siano a carattere nazionale o regionale, ovvero non
disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Fanno eccezione i casi di mobilitazione, requisizione nel pubblico interesse o di
contingentamento disposto dallo Stato.
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29.2 PROROGHE

Ove a norma dell’Art. 159, comma 8,del “Regolamento” possa darsi luogo a richiesta di
proroga, si stabilisce che nella richiesta stessa devono essere indicati con le motivazioni
specifiche anche il tempo residuo contrattuale e I'importo residuo convenzionale dei lavori da
eseguire, valutati alla data della domanda.

La risposta in merito all'istanza di proroga é resa dal Responsabile del procedimento, sentito
il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

ART.- 30 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO
30.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, ed in perfette condizioni & di
45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna, come da Art. 154, comma 4, del Regolamento.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovra essere comunicata dall'Appaltatore al
Direttore Lavori o a mezzo telefax o mediante raccomandata A/R.

30.2 PENALE PER RITARDO

La penale per il ritardo, salvo il diritto dell'Ente Appaltante al risarcimento degli eventuali
maggiori danni, viene stabilita nello 1,0 per mille (unovirgolazero per mille)
dellammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto
alla data di ultimazione lavori come definita dai documenti contrattuali e dai verbali di
consegna o ripresa dei lavori. .

Le penali verranno applicate in occasione dell'ultima rata di acconto. Tuttavia, ove si possa
stimare che I'importo della penale superi I'importo dell'ultima rata, la penale verra applicata
anche sulle rate di acconto precedenti l'ultima.

Allorché l'importo delle penali superi un valore pari al 10% dell'importo dei lavori, I'Ente
Appaltante avra la facolta di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire
direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali
anche di proprieta o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio
dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la
stessa facolta compete allEnte Appaltante qualora constati l'inadeguatezza delle risorse
utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi
contrattuali.

L'Ente Appaltante potra in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte
dell’Appaltatore.

Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo
restando il diritto dellEnte Appaltante di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi
genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore.
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Inoltre, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, I'Appaltatore & tenuto a
rimborsare le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo
dell'esecuzione.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non potra mai attribuire la
causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto dell'Ente
Appaltante ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avra denunciato
tempestivamente e per iscritto all'Ente Appaltante, tramite la D.L. il ritardo a queste Ditte o
Imprese ascrivibile, affinche lo stesso possa farne regolare contestazione.

ART.- 31 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE -
CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del regolamento, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni
dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia
pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti
illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

f) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre ditte estranee al
contratto;
9) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;

h) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

i) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

i) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all’articolo 92, c. 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato
XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato.

In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le
soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. |
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lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative
dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere
approvati dal responsabile del procedimento.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso
come novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione
dei lavori provvedere all'integrazione e/o allaggiornamento del cronoprogramma, che verra
poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

ART.- 32 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

In caso l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il
compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'Appaltatore, |l
Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del procedimento, potra prescrivere
che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che
I'Appaltatore possa da cid trarre titolo per richiedere indennita e compensi di sorta, salvo il
diritto al ristoro del maggior onere per tariffe sindacali relative a lavorazioni condotte in
siffatte condizioni.

ART.- 33 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE -
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri specificati nel “Codice dei contratti” e quelli specificati nelle altre parti del
presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi
seguenti dei quali terra conto nel formulare la sua offerta.

In particolare dovranno essere mantenuti in essere i sottoservizi esistenti nell’area
interessata dai lavori, realizzando le apposite deviazioni provvisorie e definitive.

33.1 FORMAZIONE DEL CANTIERE

¢ l|a formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entita dell'opera, con gli impianti nel
numero e potenzialitd necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione
dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti
suddetti;

¢ la recinzione o la transennatura dell'area di cantiere dovra essere dotata d'impianto di
segnalazione luminosa. Sara comunque in grado di impedire il facile accesso di estranei
nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e l'incolumita di persone e mezzi
operanti;

¢ la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti
gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro;

¢ |'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sara necessaria per i lavori notturni ed
anche diurni;
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¢ la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale;

e |a sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate
ad accedervi;

e la predisposizione attraverso gli scavi e gli sterri, nonché in ogni altro luogo ove
necessario, di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodita ed assoluta sicurezza)
necessari per conservare la continuita della circolazione in cantiere.

33.2 CONCESSIONI DI PUBBLICITA'

L'esclusivita delllEnte Appaltante per le eventuali concessioni di pubblicita e dei relativi
proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature, macchinari fissi e
mobili.

33.3 GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI
D'OPERA

33.3.1 Guardiania e sorveglianza del cantiere

La guardiania e la sorveglianza del cantiere (anche nei periodi di sospensione dei lavori),
con il personale necessario, di tutti i materiali € mezzi d'opera nel cantiere esistente (siano
essi di pertinenza dell'Appaltatore o dell'Ente Appaltante o di altre ditte), delle opere costruite
od in corso di costruzione; tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino
all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, salvo quanto previsto dall'art. 31
del presente Capitolato.

33.4 LOCALE USO UFFICIO PER LAD.L.

Dovra essere approntato, presso le baracche di cantiere, un locale ad uso ufficio arredato,
illuminato e riscaldato per incontri con la D.L..

33.5 ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE

Assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni
tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonchg, le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo I'ultimazione dei
lavori, sia per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non
fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire allacciamenti definitivi; si intende che gli
allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti, non di pertinenza
dell’Appaltatore, in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non
saranno, in questo caso, a carico dell'Appaltatore.
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L'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, dovra concedere, con il rimborso delle
spese, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per
forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.

Dovra pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre Imprese operanti nel
cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia
elettrica installate dall'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovra costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di
distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate,
passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del
cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sara fatto dall'Appaltatore con I'approvazione della
Direzione Lavori.

33.6 TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI

L'Appaltatore dovra provvedere alla fornitura di idonei servizi igienici, come da Piano della
Sicurezza, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene
del lavoro.

33.7 LAVORO CONTEMPORANEO CON LE ALTRE IMPRESE

Accettare tutte le restrizioni e/o difficolta di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo
di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da
lavori che vengono eseguiti in prossimita della propria area di lavoro, salvo I'adozione delle
necessarie iniziative volte alla prevenzione dai rischi e alla tutela delle condizioni di igiene sul
lavoro, anche mediante adozione degli atti di legge.

33.8 CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI,
APPARECCHI ECC.

Saranno a carico dell'appaltatore, i canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi,
utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni,
saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di
consegna, contabilita e collaudazione di lavori che possono occorrere dal giorno della
consegna fino alla approvazione del collaudo.

33.9 CARTELLI INDICATORI

L'Appaltatore dovra installare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. 55/90 nel sito
indicato dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposito
cartellone delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa, la cui bozza dovra
essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori indicante:

¢ la denominazione dell'Ente Appaltante e dell'Appaltatore;

¢ l'oggetto dell'appalto;
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¢ le generalita del Direttore e dell'Assistente Lavori;
¢ le generalita del Progettista;

e i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti
similari, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alle iscrizioni all'Albo Nazionale dei
Costruttori, o nei casi consentiti, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;

e di quant'altro sara richiesto dalla Direzione Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in
materia.

L'Appaltatore provvedera, altresi, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al
pubblico delllandamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre
leggibili ed in buono stato di conservazione.

L'Ente Appaltante si riserva la facolta di non versare la 1" rata di acconto e comunque di
sospendere i pagamenti qualora I'Appaltatore non provveda entro il termine di 5 giorni
all'installazione dei tabelloni o comunque entro 3 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori,
di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.

33.10 CARTELLI DI AVVISO E LUMI

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i
segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque l'adozione di ogni altra
precauzione che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e cid anche
durante i periodi di sospensione dei lavori.

33.11 MODELLI E CAMPIONI

L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno
richiesti dalla D.L.. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da
permettere un successivo ragionevole tempo per |'approvazione degli stessi da parte della
D.L. e dei Progettisti.

33.12 ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE

L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla D.L.,
compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi,
verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di
Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto
circa la qualita e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

33.13 CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

La conservazione fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, in appositi
locali presso I'Ufficio della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del
Direttore Lavori che dell'Appaltatore, nei modi piu idonei per garantirne I'autenticita.
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33.14 MANTENIMENTO DEL TRANSITO E DEGLI SCOLI DELLE ACQUE

Ogni spesa per il mantenimento fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle
vie o0 sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli
scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

In particolare dovranno essere mantenuti in essere i sottoservizi acquedottistici e fognari
esistenti nell’area interessata dai lavori, realizzando le apposite deviazioni.

33.15 COSTRUZIONI, SPOSTAMENTI, MANTENIMENTI E DISFACIMENTO DI PONTI,
IMPALCATURE E COSTRUZIONI PROVVISIONALI

La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il mantenimento, nonché il
successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali
di qualsiasi genere occorrenti per I'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e
prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e
costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale.

| ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati,
spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumita degli operai e di quanti vi
accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a
persone e cose.

| ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso I'esterno del
cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con
idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa
vigente.

La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni dovra essere eseguita solo previa
autorizzazione del Direttore Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente
prevedibili.

33.16 ATTREZZI, UTENSILI E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei
macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori,
compresa altresi la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

33.17 TRASPORTO E COLLOCAMENTO DEI MATERIALI E DEI MEZZI D'OPERA

Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in

ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a pie' d'opera, adottando i provvedimenti e
le cautele ricordati nel successivo punto 16.34 del presente articolo.

33.18 DIREZIONE DEL CANTIERE
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Affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere od Architetto,
oppure ad un Geometra, o un Perito regolarmente iscritti nei regolari Albi Professionali,
secondo le rispettive competenze.

La Direzione del cantiere sara assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro
tecnico formalmente incaricato.

33.19 INCOLUMITA' DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE Al LAVORI E DI
TERZI

Adottare nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele quanto
previsto dal Piano di Sicurezza ex D.L.gs. 81/2008 e dal P.O.S. nonché i provvedimenti che
riterra necessari per garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei
terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, ai
sensi del citato D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno,
ricadranno pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati
sia I'Ente Appaltante che il personale preposto alla direzione, contabilita e sorveglianza dei
lavori.

33.20 RESPONSABILITA' DELL'OPERATO DEI DIPENDENTI

Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, cosj da sollevare
I'Ente Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

33.21 INDENNITA' PER CAVE E DEPOSITI

Le indennita le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento di
materiali nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.

33.22 RISARCIMENTO DANNI PER DEPOSITI, ESCAVAZIONI, INSTALLAZIONE
IMPIANTI, SCARICHI DI ACQUA, DANNEGGIAMENTO PIANTE

Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi
appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni,
installazione degli impianti ed opere di cui ai precedenti punti 16.21 e 16.22, manovra degli
impianti stessi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante,
ecc.

33.23 DANNI A PROPRIETA' CONFINANTI E A PERSONE

L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere
(franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprieta e costruzioni confinanti, come pure alle
persone, restando I'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti
arrecati.
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33.24 AGGOTTAMENTO ACQUE METEORICHE, SGOMBERO DELLA NEVE,
PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI, INNAFFIAMENTO DELLE
DEMOLIZIONI E SCARICHI DI MATERIALI

L'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o nei
locali cantinati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e
degli intonaci, pietre, infissi, tinteggiature, verniciature ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla
polvere e cid anche nei periodi di sospensione dei lavori; I'annaffiamento delle eventuali
demolizioni e degli ammassi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della
polvere.

33.25 PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI

33.25.1 Progettazione costruttiva (cantierizzazione) delle opere

Viene posta a carico dell’Appaltatore l'attivita di “cantierizzazione” che deve intendersi,
giusta anche determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui LL.PP. n. 4/2001 del
31/01/2001, come redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto esecutivo
e l'esecuzione delle opere. In sostanza quindi la suddetta attivita di “cantierizzazione” si
concretizza con linsieme di quelle attivita e relativi documenti (piano operativo, piano di
approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisionali) che non fanno parte del
progetto esecutivo.

33.26 PROVE

Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere
eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di
materiali e forniture, e secondo quanto la D.L. indichera per verificare la rispondenza di
quanto eseguito con le Specifiche Tecniche ed i disegni.

33.26.1 Prove di carico

Le prove di carico e verifiche delle varie strutture (tubazioni, ecc.) che venissero ordinate
dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere
provvisionali, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica preventivamente
tarato in presenza della D.L. nel numero e tipo che saranno dalla stessa richiesti, comunque
occorrenti per I'esecuzione di prove e verifiche.

33.26.2 Prove impianti e forniture
Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto nelle Specifiche
Tecniche quali:

¢ prove di funzionamento dell’elevatore (carico, velocita, ecc.), ecc.

e altre prove richieste dalla D.L. e necessarie per verificare le rispondenze di quanto
eseguito con le Specifiche Tecniche , i disegni e le niorme di legge.

33.27 PROTEZIONE DELLE OPERE

L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore Lavori (ad esempio
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per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi
dell'art. 13 del presente Capitolato, I'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di
materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo del risarcimento degli eventuali
danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

33.28 DANNI Al MATERIALI APPROVVIGIONATI E POSTI IN OPERA O PRESENTI IN
CANTIERE

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi
di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in
opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di
competenza dell'Appaltatore.

Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, I'Appaltatore &
obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori
occorrenti per le riparazioni conseguenti.

33.29 APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA PER | LAVORI

L'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per I'esecuzione dei lavori.

33.30 ACQUA POTABILE

La fornitura dell'acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali oneri di
potabilizzazione.

33.31 UBICAZIONE DEL CANTIERE

Le difficolta che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali
limitazioni del traffico stradale.

33.32 SGOMBERO DEL SUOLO PUBBLICO, DELLE AREE DI CANTIERE E DI
DEPOSITO

L'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta
del Direttore Lavori per necessita inerenti I'esecuzione delle opere.

33.33 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI, SULLE
ASSICURAZIONI SOCIALI — PIANO DI SICUREZZA

33.33.1 Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge
L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo
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alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le
previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidita e la vecchiaia, le malattie e la
tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro
come assegni familiari, indennita di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa
edile, cassa integrazione guadagni, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le
assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennita di licenziamento, ferie,
festivita, gratifiche ed ogni altro contributo, indennita ed anticipazione anche se qui non
indicata.

L'Appaltatore dovra anche ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n. 300, applicare
o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

L'Appaltatore & responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento della
iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente,
dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.

33.33.2 Piano delle misure per la sicurezza e il coordinamento

L’Appaltatore, entro 30 giorni dalla delibera di aggiudicazione e prima della stipula del
contratto di Appalto, redige e consegna al’Ente Appaltante I'eventuale piano di sicurezza e
coordinamento di cui allArt. 100 del D.Lgs. 81/2008, gia integrato con il piano operativo di
sicurezza redatto da un Professionista abilitato.

Il piano di sicurezza costituisce parte integrante del contratto di appalto.

L'Appaltatore & inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, anche procedendo agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare il piano di sicurezza fisica dei
lavoratori, I'Appaltatore & tenuto a predisporre e consegnare tempestivamente al
Coordinatore per I'esecuzione, proposte di modificazioni o integrazioni per aggiornarne i
contenuti o apportarvi migliorie.

33.34 SOCCORSO Al FERITI

L'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di
assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo necessario.

33.35 ASSUNZIONE E QUALIFICA DEL PERSONALE

33.35.1 Assunzione di categorie protette

In conformita alla legge n. 68/1999, l'osservanza degli obblighi di assunzione in base alle
disposizioni di legge in vigore e successive modifiche in favore delle categorie protette che,
a titolo esemplificativo e non limitativo, si elencano: degli invalidi per servizio, degli invalidi
del lavoro, degli invalidi civili, dei non vedenti, dei sordomuti, degli orfani e vedove.
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33.35.2 Assunzione degli operai

L'assunzione di tutti gli operai tramite il locale ufficio di collocamento al lavoro, nel rispetto
della normativa in vigore e con la osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di
qualsiasi natura.

33.35.3 Qualifica del personale
Esibire se e quando richiesto dalla Direzione Lavori i libretti di qualifica professionale del
proprio personale.

33.35.4 Turni di lavoro
Gli oneri derivanti dalla eventualita di lavorare in piu turni giornalieri, per rispettare i termini di
ultimazione contrattuali.

33.36 INTERRUZIONI DELLE ATTIVITA LAVORATIVE

Tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi
operativi.

33.37 OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Trasmettere alla Direzione Lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima del
concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente I'avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale
dipendente. Trasmettere alllEnte Appaltante, contestualmente alla richiesta di autorizzazione
al subappalto, la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle
imprese subappaltatrici.

33.38 RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI

Applicare integralmente nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che
formano oggetto del presente appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del
contratto di categoria in cui opera I'Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello stesso,
con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore & sempre responsabile in rapporto allEnte Appaltante dell'osservanza delle
norme anzidette nonché di quelle di cui al successivo art. 19, da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, nei limiti e per gli effetti di cui alle disposizioni
del D.Lgs. 276/2003 e del D.L. 223/2006 per quanto applicabili.
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33.39 COTTIMI

L’affidamento di lavori a cottimo & regolato dall’Art. 170 del “Regolamento”.

33.40 VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI Al PUNTI 16.34 - 16.35 - 16.36 - 16.37 -
16.38 - 16.39 - 16.40

In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati, accertata dall'Ente Appaltante o ad
esso segnalata dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi, o dall’lspettore del Lavoro |l
Responsabile di Procedimento comunichera all'Appaltatore e, se del caso, all'lspettore
suddetto, la inadempienza accertata e procedera a detrazioni sui pagamenti in acconto, o
altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi
di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre

eccezioni all'Ente Appaltante né ha titolo al risarcimento danni.

33.41 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER LE RETRIBUZIONI Al
DIPENDENTI DEI SUBAPPALTATORI

Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilita dell'osservanza

delle norme di cui ai precedenti punti da 16.34 a 16.40 da parte dei subappaltatori nei

confronti dei loro dipendenti.

33.42 NOTIZIE STATISTICHE

La comunicazione all'Ente Appaltante, nei cinque giorni successivi alla richiesta di tutte le
notizie statistiche relative all'appalto.

33.43 FOTOGRAFIE

Le spese per la fornitura allEnte Appaltante di fotografie, in formato elettronico, che
illustrano I'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione.

L'Ente Appaltante si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il
costo all'Appaltatore.

33.44 DENUNCIA DELLA VARIAZIONE DEL RISCHIO

L’appaltatore & obbligato a Denunciare all'Ente Appaltante tutte le circostanze che possano

influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso
dell'assicurazione.
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33.45 DENUNCIA DI SINISTRO

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne
immediata notizia per iscritto all'Ente Appaltante, rimettendo a questo, al piu presto
possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che
possano essere ragionevolmente richiesti.

33.46 SPESE PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI

L’appaltatore & obbligato a pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di
studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto
nonché maggiori spese per onorari dei periti eccedenti la somma garantita nella polizza pari
a € 25.000,00 (venticinquemila/oo) ed ogni eventuale spesa da sopportare per l'assistenza
tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.

33.47 IMPOSTE ED ALTRI CARICHI

L’appaltatore & obbligato a pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri stabiliti in
conseguenza del contratto della polizza assicurativa.

33.48 AUMENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI

L’appaltatore & obbligato a pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo
dei lavori.

33.49 REINTEGRO DELLA SOMMA ASSICURATA

L’appaltatore & obbligato a corrispondere il premio richiesto dall'Ente Appaltante nel caso di
reintegro della somma assicurata.

In difetto vi provvedera I'Ente Appaltante e senza necessita di messa in mora, tratterra
l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre
somme in mani delllEnte Appaltante.

33.50 DANNI CAGIONATI A TERZI, SIA PER LE LESIONI A PERSONE SIA PER DANNI
A COSE

L’appaltatore & obbligato a risarcire I'Ente Appaltante dei maggiori danni non coperti dal
massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

33.51 CONCESSIONI DI PERMESSI E LICENZE, CONCESSIONI COMUNALI,
AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese,
anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento di concessioni,
permessi, e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite, e (purché rispondenti al
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progetto approvato o alle successive varianti sempre approvate) ad occupazioni temporanee
di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in
genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonche le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le
concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonche
gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale ammenda per
contravvenzione, nonche il risarcimento dei danni conseguenti.

33.52 PULIZIA DELLE OPERE

33.52.1 Pulizia in corso di costruzione
La pulizia delle opere in corso di costruzione o gia eseguite e lo sgombero dei materiali di
rifiuto di qualsiasi genere ed oneri connessi.

33.52.2 Materiali provenienti dalle demolizioni

Consegnare nei magazzini e/o aree di deposito dellEnte Appaltante tutti i materiali di
demolizione ritenuti ricuperabili dalla D.L./Ente Appaltante ovvero trasportarli a pubblica
discarica se scartati dalla medesima D.L., con sopportazione dei relativi oneri, anche
connessi alla richiesta di eventuali autorizzazioni per I'espletamento di tali attivita prescritte
dalle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti

In caso di materiali qualificabili quali residui di lavorazione, precedentemente effettuate,
costituenti rifiuti dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la
classificazione e con le modalita previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, con
sopportazione dei relativi oneri.

33.53 RICEVIMENTO, SISTEMAZIONE, COLLOCAZIONE, CUSTODIA DEI MATERIALLI,
PROVVISTE E FORNITURE ESCLUSE DALL'APPALTO

Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilita, al ricevimento in cantiere,
allo scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere
provvisionali, sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore
medesimo e situati nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito,
secondo le disposizioni del Direttore Lavori, nonché alla conservazione e custodia dei
materiali, forniture, provviste.

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli
debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera.

| danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori
eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo, dovranno
essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite
dall'Appaltatore che da altre ditte o dall'Ente Appaltante.

33.54 CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino
all'approvazione del collaudo. In particolare dovra essere sempre resa disponibile alla

44



ACEA Pinerolese industriale S.p.A.
REALIZZAZIONE PIEZOMETRI DI STUDIO A BOBBIO PELLICE.
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale d’appalto — Elenco prezzi
Agosto 2017 — Rev.4

Direzione Lavori la lista del materiale presente, al relativo stato di conservazione,
associandone tipologia e codice identificativo con I'allocazione prevista nella fornitura.

33.55 USO ANTICIPATO DELLE OPERE

E' facolta dell'Ente Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di constatazione,
all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella
loro essenzialita e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso I'Appaltatore non potra opporsi € non gli sara riconosciuto alcun compenso
ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facolta da parte dell'Ente Appaltante
fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

33.56 SGOMBERO DEL CANTIERE

Lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi
d'opera ed impianti di proprieta dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza
necessita di messa in mora, I'Ente Appaltante vi provvedera direttamente, addebitando
all'Appaltatore ogni spesa conseguente.

33.57 PULIZIA FINALE

La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, degli
impianti, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze,
ecc..

In particolare, nelle opere edilizie, dovranno risultare perfettamente tersi i vetri, puliti gli
apparecchi igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte
metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i
marmi.

Eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati,
provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che
accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno
essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori all'Ente
Appaltante.

33.58 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Emettere, al pagamento da parte dell'Ente Appaltante di ogni singolo importo, regolare
fattura.

Ai corrispettivi contrattuali verra applicato il regime di .V.A. vigente.

33.59 IMPOSTE DI REGISTRO, TASSA DI BOLLO, ECC.

Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per
tassa di bollo, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti
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I'appalto, anche se per legge dovute dall'Ente Appaltante tanto se esistenti al momento della
stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite 0 accresciute posteriormente.

33.60 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Poiché le opere oggetto del presente progetto non sono sottoposte a V.I.LA. né ad A.lLA. ,
non trova applicazione il D.M. n. 161/2012.

L’Appaltatore & individuato dalla vigente normativa in merito di gestione dei materiali di
scavo quale “Produttore” e quindi tenuto all’osservanza degli adempimenti derivanti.

Ai sensi dell’art. 41 bis del Decreto Legge 21/06/2013 n. 69, (decreto del FARE), convertito
in Legge n. 98 del 09/08/2013, il Produttore, attesta la sussistenza delle condizioni di cui ai
punti a), b), c¢), d) del comma 1 attraverso una dichiarazione da inviare allARPA ed ai
comuni interessati nella quale indica i contenuti previsti dal comma 2 dell’articolo stesso.

In caso non sussistano le condizioni di cui ai punti a), b), ¢), d) del comma 1 dell’art. 41 bis, il
materiale scavato dovra essere considerato quale rifuto e quindi gestito ai sensi del D.Lgs.
152/2006.

In questo caso € onere del Produttore I'attribuzione del corretto C.E.R. il reperimento e la
consegna del materiale presso un soggetto autorizzato.

La gestione del materiale avverra attraverso la predisposizione della documentazione
prevista dal D.Lgs 152/2006.

| limiti per il deposito temporaneo del materiale presso il cantiere sono dettati dall’art. 183 del
D.Lgs 152/2006.

33.61 OSSERVANZA PROTOCOLLO D’INTESA SULLA SICUREZZA E REGOLARITA’
NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al D.Lgs. N. 50/2016 ed agli altri indicati nello
schema di contratto e nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli
oneri ed obblighi seguenti ed allosservanza di quanto prescritto dal “PROTOCOLLO
D’INTESA SULLA SICUREZZA E REGOLARITA’ NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA
DI TORINO” :

ART.- 34 - AREE PER CANTIERI, CAVE E MEZZ| D'OPERA

L'onere per la richiesta delle aree di cantiere per le opere da eseguire spetta all'Appaltatore,
il quale dovra ottemperare a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalle Autorita,
nonché dalle Amministrazioni statali, provinciali e comunali.

Dette aree dovranno essere atte al normale svolgimento dei lavori e non potranno essere
adibite ad altro uso.

L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attivita e/o lavorazione, dovra presentare alla D.L.,
affinché vengano da questa approvati, i disegni illustranti I'area che intende occupare, la
disposizione e la tipologia dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree destinate allo
stoccaggio dei materiali ed attrezzature.
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L'Appaltatore dovra organizzare e mantenere i cantieri, assumendo gli oneri a suo carico.
Dovra altresi, in caso che le cave, di cui ha disponibilita, non siano in grado di fornire il
quantitativo e la qualita del materiale occorrente al normale andamento dei lavori,
provvedere ad approvvigionarsi presso nuove cave anche piu distanti dalla localita dove
vengono eseguite le opere senza pretendere, per eventuali nuovi oneri, compensi o
indennita da parte dell'Ente Appaltante.

ART.- 35 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE
DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di
rappresentanza a persona adeguata, ai sensi dell’Art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto.

L'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla D.L., con separata lettera, prima dell'inizio dei
lavori, i nominativi del proprio Direttore di cantiere e l'accettazione di questi; nonché i
nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le
attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Dovra inoltre,
tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente
verificare.

ART.- 36 - SUBAPPALTO - COTTIMO

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile & stabilita nel 30%
dell'importo della categoria.

Ai subappalti e ai cottimi si applicano le disposizioni di cui agli Art. 170, 108 e 109 del
Regolamento.

Il contratto di subappalto dovra essere corredato anche dell'allegato di cui all'Art. 26, comma
3, del D.Lgs. 81/2008.

E' vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi, affidare in subappalto, concedere in cottimo o comunque stipulare i
subcontratti di cui all'art. 18 della legge 19.3.1990 n. 55, in assenza della preventiva
autorizzazione richiesta dall'Appaltatore e rilasciata dall'Ente Appaltante nelle forme, ai sensi
e per gli effetti dell' art. 105 della Legge 50/2016 e s.m.i.

L'autorizzazione al subappalto non sara rilasciata qualora le opere e/o le categorie dei lavori
oggetto del subappalto non siano state indicate dall'Appaltatore in fase di offerta.

L'autorizzazione verra rilasciata nei tempi e modi previsti dall'Art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e
S.m.i.

Tale autorizzazione verra altresi revocata per il venir meno delle condizioni che ne avevano
consentito il rilascio, senza che I'Appaltatore abbia per questo nulla a pretendere dall'Ente
Appaltante a qualsiasi titolo.

L'Ente Appaltante si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di
accesso e/o sospensioni dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di mancata
consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto entro il termine di 20 gg. a
decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima dell'inizio delle singole
lavorazioni oggetto di subappalto.
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L'esecuzione delle opere affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto e/o comunque di cessione del contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’Art. 170,
comma 2 del Regolamento.

L'Appaltatore & tenuto a praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'Ente Appaltante rimarra comunque estraneo ai rapporti tra I'Appaltatore ed i suoi
subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e ferme le rivalse di

legge.

In ottemperanza a quanto dettato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I'Ente Appaltante
corrispondera i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista direttamente
all'aggiudicatario che & obbligato a trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del subappaltatore, copie delle fatture quietanzate con l'indicazione
delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora I'aggiudicatario non trasmetta le fatture
quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, I'Ente Appaltante
procedera secondo quanto previsto dall'art. 105 del “Codice dei contratti’ Inoltre per quanto
non dettagliato nel presente punto valgono tutte le disposizioni di cui al predetto art. 105.

ART.- 37 - ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI - COMPENSAZIONE PREZZ]| -
PREZZO CHIUSO

In deroga al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, stante le peculiarita dell’appalto in
oggetto, e la ravvicinata rateizzazione degli acconti/SAL previsti di cui al successivo art. di
capitolato, si precisa che nella fattispecie non & prevista alcuna anticipazione sul prezzo

dell'appalto.

E’ inoltre esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile. In ragione delle caratteristiche dell’appalto, & pure esclusa ogni
compensazione prezzi di cui allex articolo 133, c. 4, 5, 6 e 7 del precedente Codice dei
contratti (concerne il prezzo di quei materiali da costruzione che, per effetto di circostanze
eccezionali, abbia subito variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al
prezzo rilevato con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno
di presentazione dell'offerta).

ART.- 38 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto saranno dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi di Legge e secondo le prescrizioni indicate dal Capitolato, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle
rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 50.000,00 (Euro
cinquantamila/00).

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell'osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei
lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale — approvazione certificato di collaudo
provvisorio/regolare esecuzione.

48



ACEA Pinerolese industriale S.p.A.
REALIZZAZIONE PIEZOMETRI DI STUDIO A BOBBIO PELLICE.
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale d’appalto — Elenco prezzi
Agosto 2017 — Rev.4

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il ...... » con I'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del

d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante
provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni,
mediante emissione di mandato/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da
parte del medesimo di regolare fattura fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni,
per cause non dipendenti dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo
di cui al comma 1.

Non pud essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)
dellimporto contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto
finale e liquidato a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si
precisa che per importo contrattuale s'intende [limporto del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati).

Ai sensi delle vigenti disposizioni in matria di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24
novembre 2006, n. 286, I'emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo
mandato-bonifico € subordinata:

a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore;

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state
trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20
(venti) giorni dal pagamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) al’accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le
modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza accertata, il
pagamento € sospeso € la circostanza € segnalata all'agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza
che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione appaltante pud provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico
bancario, con le modalita e le norme che regolano la contabilita della Stazione Appaltante.
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ART.- 39 - CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai commi
seguenti.

Il conto finale dei lavori sara comunque emesso dalla D.L. solo in subordine al regolare
ricevimento:

del rilievo delle opere esequite (as-built) effettuato a cura dellimpresa in conformita a quanto
disposto con le norme RRGO adottate da SMAT S.p.A. e reperibili sul sito internet
smatorino.it;

della_videoispezione delle opere esequite, effettuato a cura dellimpresa completa di
apposita documentazione (report) cartaceo e su CD contenente tutti i dati salienti
dell'ispezione eseguita.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dopo [l'avvenuta emissione e approvazione da parte
dellAmministrazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
previa presentazione da parte dell’'appaltatore di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

e un importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A.
di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due
anni;

o efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

e prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario
finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di
assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12
marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato
al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti
(DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate,
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ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, accertamento
Equitalia).

ART.- 40 - TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti € non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi per ritardi nei
pagamenti.

Tutti i movimenti finanziari relativi allintervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, d'importo
inferiore 0 uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a),
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP,
acquisito/i d’ufficio dalla Stazione Appaltante per I'appalto in oggetto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4,
qualora reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
del presente Capitolato.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al
presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
allintervento ai sensi del c. 2, lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
senza necessita di declaratoria.
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ART.- 41 - RITARDI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL PAGAMENTO DELLE RATE

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
allappaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg.
dall’emissione del collaudo/regolare esecuzione/verifica conformita) per causa imputabile
alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo
nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto
ministeriale &€ comprensiva del maggior danno.

ART.- 42 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma
13, del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al cert. di pagamento sottoscritto dal
R.U.P..

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la
quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario & tenuto ad indicare il CIG (e,
ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore
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economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena
tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia
giuridica dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata
e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale
provwede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della
certificazione antimafia e della comunicazione di cui all'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio
1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il
trasferimento e I'affitto d’azienda si applichera l'art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per
qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in
relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la
documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sara obbligo dell'Impresa darne
entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di
residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si
applichera l'istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti
normative in materia.

ART.- 43 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 93 del D.Igs. 50/2016, per la partecipazione all’appalto € richiesta una
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato dell’appalto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell’offerta, con le modalita e alle condizioni di cui al relativo articolo di legge e al bando di
garal/ lettera di invito.

ART.- 44 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 é richiesta una garanzia fideiussoria
a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora
'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia
superiore al 20% (venti per cento), I'aumento & di 2 punti percentuali per ogni punto di
ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, in
conformita all’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
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stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (venti per
cento), cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione/verifica conformita definitiva; lo svincolo e [l'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di altri atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni o restituzioni.

La Stazione appaltante pu® avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante lappalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria € tempestivamente
reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia pu® essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della
garanzia determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto all'operatore economico che
segue nella graduatoria.

ART.- 45 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, I'importo della garanzia provvisoria & ridotto del
50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000. Limporto della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30%, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15 % per gli operatori economici che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, |'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell’art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono
applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui allart. 103 comma 1 del D.Lgs
50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano
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in possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione
€ applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di
qualita deve essere posseduto in ogni caso dallimpresa partecipante ed aggiudicataria,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

ART.- 46 - OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL’APPALTATORE — DANNI DI ESECUZIONE E
RESPONSABILITA CIVILE

Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal
fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli
effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui
ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123
del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto ed essere integrata
in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro
500.000,00.

Il contratto di assicurazione non potra prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di
franchigia.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale, la garanzia assicurativa & prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono
trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni,
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riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori
formanti oggetto dell'attivita dell'lmpresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di
attivita/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore.

L'Impresa dovra immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto
nell'esecuzione dei lavori.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che
I'Impresa dovra rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione
all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilita e sollevando totalmente la
Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative
alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a
fatti o negligenza della stessa.

L’'Impresa dovra dare comunicazione alla Stazione Appaltante dellavvenuto o meno
risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini. In ogni caso l'appaltatore tiene
sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilita ed onere al riguardo degli eventi di
cui al presente articolo.

ART.- 47 - COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E FINALE
Il collaudo delle opere verra espletato entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori.

Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dal’emissione del medesimo.

471 VERIFICHE IN CORSO D’OPERA

Durante I'esecuzione dei lavori, la Direzione lavori si riserva la facolta di far eseguire, anche
piu volte, allappaltatore verifiche e prove preliminari in modo da poter tempestivamente
intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni riportate innanzi e dagli elaborati di
progetto. Potranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in
modo che esse risultino complete prima del verbale di ultimazione dei lavori.

Tali verifiche, eseguite specialmente per le parti di opera la cui accessibilita pud essere
impedita o difficoltosa in sede di collaudo finale, hanno lo scopo di:

o) Controllare le caratteristiche, le prestazioni, le funzionalita, le dimensioni, la
provenienza e la buona qualita delle apparecchiature e materiali gia installati, presenti in
cantiere ed in attesa di essere montati sugli impianti.

o Controllare che le modalita delle lavorazioni realizzate in cantiere sui materiali
siano eseguite secondo le prescrizioni della Relazione Tecnica di cui al progetto esecutivo e
degli elaborati di progetto.

La Direzione lavori ha facolta di fare allontanare dal cantiere i materiali e le apparecchiature
ritenute a suo insindacabile giudizio non rispondenti alle prescrizioni progettuali,
indipendentemente da quanto esposto nell'offerta dell’appaltatore, in quale & tenuto
prontamente a demolire e rifare le lavorazioni ed i montaggi non ritenuti idonei.

47.2 GARANZIE E MANUTENZIONE
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Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I'aggiudicatario sara garante delle opere
eseguite fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare
esecuzione o collaudo e sia terminato il periodo di garanzia di due anni, decorrenti dalla data
del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

Per il tempo di cui sopra I'appaltatore sara obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le
opere da lui effettuate e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti o i degradi che si verificassero, anche se
risultanti dipendenti dall’'uso, purché corretto, delle opere.

ART.- 48 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’Art. 166 del
Regolamento.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause
imprevedibili e per i quali I'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed i guasti che
venissero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche
eccezionali.

| danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime
di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale & altresi obbligato a risarcire gl
eventuali conseguenziali danni derivati all'Ente Appaltante.

| danni che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunciati all'Ente Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante
raccomandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.

ART.- 49 - RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o
I'archeologia, I'Appaltatore, ricevutone l'avviso dalla Direzione Lavori, dovra sospendere i
lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire la
integrita degli oggetti e la loro custodia e conservazione. |l lavoro potra essere ripreso solo in
seguito ad ordine scritto del Direttore Lavori nel quale sia riportata I'autorizzazione della
locale Soprintendenza alla AA. e BB.AA., con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele
che verranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso. Salvo i diritti che spettano
allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta dell'Ente Appaltante, senza alcun
diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART.- 50 - ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.

L'Appaltatore non potra® mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si
tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in piu’ luoghi contemporaneamente, sotto
pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che I'Amministrazione
Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
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Resta comunque fermo il diritto dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che
ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli.

ART.- 51 - PRESA DI POSSESSO E CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

E' facolta dell'Ente Appaltante di occupare o comunque utilizzare in tutto o in parte le opere
eseguite o in stato di avanzata esecuzione prima del Collaudo provvisorio, con eventuale
predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con la Direzione Lavori e
I'Appaltatore, senza che da cid derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun
genere.

Tale anticipata occupazione non comportera modifiche nelle modalita di pagamento e non
implichera decadenza per I'Ente Appaltante dal diritto a sollevare qualunque eccezione,
senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potra fare la
Commissione di collaudo incaricata, per vizi e difetti di costruzione.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667
c.c., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Ente Appaltante solo al
momento dell'approvazione del collaudo.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora nei confronti delllEnte Appaltante a qualsivoglia azione che
ad esso possa derivare in qualita di possessore delle aree di cantiere ivi compresa l'azione
di spoglio nei confronti del'Ente Appaltante.
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PARTE SECONDA — QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e dalle
norme UNI. In mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art.
21 del Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori
Pubblici.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.

Quando richiesto, I'Appaltatore sottoporra alla D.L. campioni dei materiali che intende usare.
| campioni dovranno essere rappresentativi del materiale effettivamente usato.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal
presente capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea normalizzazione per
I'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, la Direzione dei
Lavori si riserva, in accordo con I'Appaltatore, di stabilire le modalita delle suddette prove. Il
prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cid verra steso apposito verbale:
in tale sede I'Appaltatore ha facolta di richiedere, sempre che cid sia compatibile con il tipo e
le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere
eseguite presso un lIstituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle
disposizioni della Direzione Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti
manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale ed esclusivo carico
dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti
criteri diversi.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa riterra di sua convenienza,
purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, I'Impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese
della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'Impresa ha la
completa responsabilita della riuscita delle opere anche per cid che riguarda i materiali
impiegati.
| materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di cui ai successivi
paragrafi:

ART.- 52 - ACQUA
Dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati e da materie terrose.

ART.- 53 - LEGANTI IDRAULICI
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Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici
di cui alla Legge 26 maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 31 agosto 1972 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 6 novembre 1972.

ART.- 54 - GHIAIE PIETRISCO E SABBIA
Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 1 aprile 1983.
ART.- 55 - PIETRE NATURALI

Dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione a norma del R.D. 16 novembre
1939 n. 2232 ed in particolare dovranno essere a grana compatta, monde di
cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento senza screpolature, venature, interclusioni
di sostanze estranee.

ART.- 56 - MATERIALI FERROSI E LEGHE METALLICHE

| materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature
o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione e laminazione, trafilatura o
fucinatura. Essi dovranno corrispondere a tutte le condizioni previste dal D.M.
28/2/1908, modificate dal D.M. 15/7/1925 e seguenti; in particolare:

acciaio_in_barre _per c.a.: dovra rispondere alla normativa prevista dalla Legge
5/11/1971 n. 1086 ed alle caratteristiche riportate dal D.M. 9/1/1996;

acciai_per c.a.p.: fili, barre, trecce, trefoli: rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli
provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono essere tenuti distinti: un cavo
non dovra mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti da stabilimenti diversi.
Durante l'allestimento dei cavi gli acciai non dovranno essere piegati; i fili di acciaio
dovranno essere del tipo autoraddrizzante. Le legature dei fili, trecce e trefoli
costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzate con nastro adesivo ad intervalli di
cm 70. Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive
'impiego di una spirale costituta da una treccia di acciaio armonico del diametro di mm
6, avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80-100 cm. Le filettature delle barre
dovranno essere protette fino alla posa in opera con prodotto antiruggine privo di acidi.
Se I'agente antiruggine & costituito da grasso, & necessario sia sostituito con olio prima
della posa in opera per evitare che all’'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati
di grasso. Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea si
dovra operare soltanto a freddo e con macchina a rulli. Gli acciai provenienti da
stabilimenti di produzione esteri saranno considerati appartenenti alla categoria degli
acciai non controllati in stabilimento, a meno che lo stesso stabilimento di produzione
non sia sottoposto a controllo da parte di un Laboratorio ufficiale italiano. Gli acciaio
per c.a.p. dovranno essere conformi alla normativa riportata nel D.M. 9/1/1996.

gabbioni_metallici: dovranno essere eseguiti con rete metallica a doppia torsione e
maglia esagonale ed avere i requisiti di zincatura previsti dalla Circolare del Consiglio
Superiore del LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale n. 2078 del 27/8/1962;

ghisa: la ghisa dovra essere di 1% qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, faciimente lavorabile con la lima e lo scalpello, di frattura
greggia, finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature,
vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Se
richiesta di tipo sferoidale dovra corrispondere alla Norma Europea C.E.U. classe
D400;
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tubi_di acciaio da _impiegarsi_per condotte a pressione: i tubi saranno del tipo a
saldatura longitudinale elettrica a resistenza, con giunto per saldatura in acciaio non
legato della migliore qualita e conforme alle prescrizioni di cui alla norma UNI 6363-84;

acciaio zincato: le apparecchiature in acciaio saranno zincate a caldo per immersione,
con zincatura normale, secondo UNI| 5744/66.

ART.- 57 - TUBAZIONI- PEZZI SPECIALI - RACCORDI

Generalita

Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche esse devono corrispondere alle vigenti
Norme tecniche.

Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si
HU

applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli del capitolo "Tubazioni
tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.

57.1.1  Tubi in polietilene per acquedotto

| Tubi in Polietilene PE 100 per condotte in pressione, dovranno essere prodotti da
azienda in possesso di:

= Certificazione di Qualita Aziendale in conformita alla norma 1SO 9001:2000

= Certificazione del sistema di gestione ambientale in conformita alla norma ISO
14001:1996,

rilasciata da ente competente e accreditato ed associato IQNet , con materia prima
avente un valore di MRS pari a 10 MPa, certificato da un laboratorio che abbia a sua
volta certificazione EN 45000.

| Tubi in polietiliene PE100 sigma 80 saranno prodotti in conformita alle norme italiane:

= UNI EN 12201:2004 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione
dell'acqua - Polietilene (PE)

= UNI EN 1622:1999 - Analisi dell'acqua - Determinazione della soglia di odore (TON)
e della soglia di sapore (TFN)

contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio
europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche"
attestante la rispondenza delle tubazioni stesse alle norme sopraccitate.

| Tubi in polietiiene PE100 sigma 80 dovranno essere idonei al convogliamento di
acqua potabile secondo:

» D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce Circ. Min. Sanita n. 102 del 02/12/1978)
| tubi dovranno dovranno essere ESTERNAMENTE di colore azzurro.

| tubi dovranno inoltre essere contrassegnati dal nome del produttore e/o nome
commerciale del prodotto, il tipo di materiale, la normativa di riferimento, devono
indicare il diametro nominale , la pressione nominale di esercizio, 'SDR e lo Spessore
il codice di materia prima e la data di produzione o dovranno essere accompagnati da
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una certificazione del produttore del tubo che attesti la rispondenza dello stesso alle

norme vigenti.

Saranno calcolati per resistere ad una pressione nominale di esercizio fino a 10 bar.

Avranno uno spessore tale da resistere a sollecitazioni tangenziali unitarie non inferiori

a 8 Mpaa 20 °C.

| tubi saranno forniti in barre di lunghezza di 6-12 m (max 13,40 m), e collaudati in
conformita alle norme vigenti e sottoposti a prove come specificato nel progetto di

norma UNIPLAST E13.08.973.0

Sara inoltre compresa I'eventuale fornitura del materiale per le giunzioni e I'esecuzione
delle medesime, i tagli e gli sfridi, I'esecuzione delle prove idrauliche come da
disposizioni vigenti, lavaggio , disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare

I'opera completa a perfetta regola d’arte.

In particolare i materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

DESCRIZIONE UNITA’ VALORE PE 100 METODI

Resistenza minima richiesta a
50 anni MRS Mpa 10 ISO TR 9080
Massa volumica PE/A (PE| .. 0.955-0.961 1SO 1183
alta densita)
Indice di fluidita g/10 min 0.20-0.50 ISO 1133
Resistenza alla pressione
interna (condizione di prova
secondo UNI 10910):

100 ore 20°C >100

ore
>165
165 ore °C ore
EN 921

1000 ore 80°C >1000
Propagazione lenta della
frattura (Notch Test) SCG ore Maggiore 165 ISO 13479
Propagazione rapida della
frattura RCP bar 5-10 S4
Contenuto nero fumo % in peso 2.2.5 UNI 9556
Indice di dispersione -- <3 ISO 11420
Carico a snervamento N/mmq ~24 ISO 6259
Allungamento a rottura % >600 ISO 6259
Stabilita termica a 200°C
(OIT) min >20 UNI EN 728
Coefficiente di regressione ISO DIS 4427
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della pressione di esercizio
funzione della temperatura

interna
20 °C 1
30 °C 0,83
40 °C 0,74

Gli spessori teorici delle tubazioni e la pressione d'esercizio non dovranno essere
inferiori ai seguenti valori:

PN 16* - sDR 11

J est. Spess. Interno
mm mm mm
90 8,2 73,6

SDR: rapporto tra il diametro esterno e lo spessore della parete.

* - La norma UNI EN 805 del 2002 stabilisce che la pressione espressa in PN viene sostituita con la
pressione espressa in PFA. I due termini hanno lo stesso valore.

ART.- 58 - MATERIALE GRANULARE PER RIEMPIMENTO SCAVI

Qualora non fosse possibile utilizzare il materiale di scavo per il riempimento dello
stesso al di sopra del materiale di cui al successivo punto 17 (p.e. nel caso di scavo in
roccia) si usera per il riempimento dello scavo un materiale misto di cava con la
seguente granulometria:

VAGLIO (mm) Passante al vaglio
CNR - UNI 2232 - 2234 (% in peso)
70 100
40 55-100
25 75-95
10 45 -85
5 25-60
1 10 - 40
0,4 5-25
0,18 0-10

ART.- 59 - CHIUSINI E GRIGLIE PER CAMERETTE, POZZETTI E MANUFATTI
| chiusini e le griglie dovranno essere in ghisa sferoidale e conformi alla norma europea UNI
EN 124 (Novembre 1987) per quanto riguarda i principi di costruzione, prove e marcatura.

La resistenza dovra essere conforme alla classe indicata sui disegni esecutivi, oppure, in
assenza dell'indicazione, dovra essere conforme alla classe D400.
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| telai dei chiusini di accesso saranno a forma quadrata o rotonda ed i chiusini saranno di
forma rotonda con dimensione di passaggio di almeno 600 mm per permettere il libero
passaggio delle persone addette alla manutenzione.

ART.- 60 - MATERIALI METALLICI - QUALITA - PRESCRIZIONI

| materiali metallici dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove, come
specificato nelle vigenti normative UNI.

I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi dovranno essere scevri da difetti di fusione,
scorie, soffiature, bruciature e simili. Tutte le opere in ferro dovranno essere eseguite a
regola d'arte, senza sbavature o saldature in vista e date in opera complete di zincatura a
caldo.

L'appaltatore dovra informare la stazione appaltante dell'arrivo in officina dei materiali
approvvigionati affinché prima che ne venga iniziata la lavorazione, la stazione appaltante
stessa possa disporre di preliminari esami e verifiche dei materiali medesimi ed |l
prelevamento dei campioni per I'effettuazione dei campioni per l'effettuazione delel prove di
qualita e resistenza.

E' riservata all'appaltatore la facolta di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli
stabilimenti di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere
segnalati all'appaltatore in tempo utile. Le suddette visite, verifiche e prove, sono a carico
dell'appaltatore.

a) Acciai per I'armatura del cls

Dovranno essere del tipo B 450 C, E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati
all'origine.

b) Acciaio inossidabile

Dovra essere esclusivamente impiegato acciaio del tipo AISI 304 - UNI 6900/71,
salvo diverse specifiche indicazioni.

c) Profilati in acciaio

Dovranno avere profili unificati UNI e possedere i requisiti elencati in tabella UNI
5334-64; salvo diverse indicazioni, si impieghera acciaio tipo 430.

d) Ghisa

La ghisa per chiusini, griglie ecc. dovra essere del tipo sferoidale secondo la norma
UNI ISO 1083, UNI EN 124 esente da bolle, scorie, gocce fredde ed altri difetti di
fusione; i mnaufatti saranno prodotti in stabilimenti certificati a norma 1SO 9001.

Dovra essere facile a lavorarsi con la lima e con lo scalpello e ricalcabile in modo che
sotto il peso del martello si pieghi senza scheggiarsi.

La fusione dovra essere fatta in modo che i singoli pezzi non presentino sbavature e
soffiature, sporgenze e scheggiature.

Le pareti interne dovranno essere liscie e ripulite.
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Dovra avere il peso specifico ed i requisiti di resistenza stabiliti dalle predette norme.

ART.- 61 - MALTE

Le malte dovranno corrispondere alle specifiche riportate nelle norme UNI EN 998-1/2:2004.
| quantittativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti porzioni:

a) Malta comune:

Calce spenta in pasta mc 0.45

Sabbia mc 0.90
b) Malta grassa crivellata:

Calce spenta in pasta mc 0.60

Sabbia crivellata mc 0.90
c) Malta bastarda:

Calce idraulica ql 3.00

Cemento ql 1.50

Sabbia mc 1.00
e) Malta cementizia:

Cemento a lenta presa tipo 32,5 N ql 5.00

Sabbia mc 1.00
f) Malta cementizia per intonaci:

Cemento a lenta presa tipo 32,5 N ql 4.00

Sabbia mc 1.00
9) Malta cementizia per murature:

Cemento a lenta presa tipo 32,5 N gl 2.50

Sabbia mc 0.80

La sabbia ed il pietrisco proverranno da idonee cave di fiume.

ART.- 62 - CONGLOMERATI

Prima di procedere all'esecuzione delle opere in conglomerato, I'appaltatore, a sua cura e
spese, dovra effettuare un ampio studio per definire in dettaglio tutte le caratteristiche dei
materiali, la composizione ed il confezionamento dei vari tipi di calcestruzzo in progetto.

Una relazione tecnica tecnica dettagliata su quanto sovraesposto dovra essere sottoposta
all'approvazione della D.L: con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei getti.

Essa dovra essere corredata dalle seguenti documentazioni:

a) Inerti: campionatura ed analisi granulometriche (max 25 mm)

b) Cemento: prove secondo le norme (o certificati del fornitore)

c) Calcestruzzo: qualora non venga fornito calcestruzzo preconfezionato a
resistenza caratteristica garantita, dovra essere fornito, per ogni impasto di
studio

d) Curva granulometrica: con % in peso degli inerti

e) Contenuto d'acqua: umidita inerti, aggiunta, totale
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f) Contenuto aria: (max 1.5%)

9) Dosaggio e tipo di cemento

h) Rapporto acqua/cemento

i) Slump test ( 9+/- 2 cm)

) Tipo e quantita di addittivo: eventualmente aggiunto
m) Prove di resistenza: a 7 e 28 gg.

In particolare le prove di resistenza dovranno essere effettuate su almeno due serie di
quattro provini ognuna.

Eventuali altre prove, analisi o certificati potranno essere richiesti dalla D.L., sia sui materiali
che sul calcestruzzo.

Le caratteristiche ed i materiali da impiegare, nonché le modalita di confezionamento dei vari
tipi di calcestruzzo approvate dalla D.L., resteranno vincolanti per I'appaltatore per
I'esecuzione di tutte le opere e non potranno essere modificate senza l'autorizzazione scritta
della D.L.

Quanto all'esecuzione delle opere, I'appaltatore dovra concordare con la D.L. eventuali
variazioni necessarie per la composizione e caratteristiche del calcestruzzo.
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PARTE TERZA - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE

ART.- 63 - AREA DI CANTIERE

[l punto dove sara realizzato il piezometro, come indicato in planimetria, & definitivamente
concordato fra la D.L. e I'Appaltante al momento della consegna dei lavori.

La zona interessata dai lavori dovra essere sufficientemente grande per consentire
I'operativita delle macchine e delle attrezzature da impiegare.

Dovra inoltre permettere la realizzazione di vasche e spazi per 'accumulo di tutti i residui
della perforazione destinati al riutilizzo o allo smaltimento.

Tale area dovra essere completamente recintata per evitare intrusioni occasionali,
minimizzando il pericolo a terzi. La cartellonistica prevista dalle disposizioni in materia ne
disciplinera I'utilizzo.

ART.- 64 - CONDIZIONI AMBIENTALI

Nella fase di redazione del progetto sono state valutate le condizioni ambientali locali in
funzione del tipo di opera da realizzare.
Al momento della consegna dei lavori la D.L. e I'impresa verificheranno in contraddittorio
la compatibilita delle attivita necessarie per la realizzazione del progetto (uso di macchine
e attrezzature, prodotti e materiali, scarichi, rifiuti) in rapporto agli aspetti ambientali di
maggiore rilievo:

- Suolo

- Rumore

- Immissioni superficiali

- Gestione residui della perforazione

Suolo: si ricercheranno le informazioni sulluso storico del sito per verificare eventuali
rischi di inquinamento pregresso; si adotteranno le iniziative conseguenti.

Rumore: l'impresa verifichera i limiti imposti dalla zonizzazione acustica e dai regolamenti
locali. Predisporra le opportune iniziative fino all’eventuale richiesta di autorizzazione alla
deroga.

La D.L. indichera il punto di immissione dell’acqua nel ricettore superficiale piu vicino al
cantiere, provvedera ad inoltrare la comunicazione relativa alle autorita competenti.

In accordo si verificheranno le condizioni per realizzare i sistemi di gestione dei residui
come terre e rocce da scavo. Nel caso in cui non sussistano le condizioni, sara ordinato,
anche parzialmente, lo smaltimento come rifiuti.

ART.- 65 - VARI SISTEMI DI PERFORAZIONE

| sistemi piu utilizzati nella perforazione di pozzi per acqua si possono cosi suddividere:

a) A percussione:
1) con colonne di manovra filettate calate per gravita o battute dall'alto;
2) con colonne di manovra saldate calate per gravita con l'ausilio della morsa
giracolonna;

3) con infissione della tubazione definitiva e filtri realizzati in opera.

b) A rotazione con circolazione diretta di fluidi:
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1) fluido a base di acqua e bentonite.

c) A rotazione con circolazione inversa di fluidi:
1) fluido a base di acqua e bentonite;
2) fluido costituito da sola acqua.

d) Ad aria compressa con martello fondo:
1) fluido occasionalmente additivato con schiumogeni.

Si prevede la realizzazione di perforazione a rotazione con circolazione inversa di fluidi.

La D.L. in base ai terreni attraversati potra ordinare la sospensione della perforazione
anche prima del raggiungimento della quota prevista.

La D.L. potra altresi ordinare la prosecuzione della perforazione oltre la quota prevista:
per metodi a rotazione fino ad un ulteriore 30%, per metodi a percussione fino ad un
ulteriore 10%.

Raggiunti tali limiti dovra essere concordata con I'Appaltatore la possibilita di prosecuzione
dei lavori ed i relativi oneri, con particolare riguardo all'eventualita della riduzione dei
diametri.

ART.- 66 - ALCUNE PRESCRIZIONI SUL SISTEMA DI PERFORAZIONE

Cantiere.
Nell’area di cantiere, oltre alla perforatrice e alle attrezzature di corredo necessarie, dovra
essere organizzato un sistema per la gestione dei fluidi di perforazione e dei residui
relativi.
In condizioni ordinarie esso sara costituito dai seguenti componenti:
- Vasche di circolazione dimensionate in funzione dei volumi di scavo,
ordinariamente realizzate scavando sotto il piano di campagna.
- Apparati per la preparazione e il condizionamento del fluido (miscelatore bentonite,
fucili da fango, agitatori).
- Vasche di stoccaggio destinate ad accogliere temporaneamente i detriti di
perforazione e il fluido di estratto nella fase di spurgo dal pozzo.
- Vasca di sedimentazione destinata alla separazione della frazione sottile presente
nellacqua nella fase di sviluppo del pozzo.
In base alle condizioni operative e alle caratteristiche del pozzo da realizzare le
componenti sopra indicate potranno essere accorpate.

Prodotti per il fluido.

La velocita di risalita del fluido allinterno delle aste & elevata al punto di sollevare
agevolmente anche detriti de grandi dimensioni(superiori a mm 100), cio rende inutile la
viscosizzazione del fluido. Quindi, ove le condizioni di stabilita del foro lo consentono, al
pari della disponibilita dellacqua in quantitativo sufficiente, & preferibile perforare “ad
acqua chiara”, escludendo l'uso della bentonite.

L’'impresa dovra porre particolare attenzione ai prodotti utilizzati per il confezionamento del
fluido in modo che esso non risulti inquinante per livelli acquiferi attraversati, per le rocce
estratte con la perforazione, per lacqua destinata all’immissione superficiale. In
particolare:

- L’acqua impiegata non dovra risultare inquinata ai sensi del Digs 152/99, tab.3
all.4.

- L’additivo viscosizzante dovra essere un prodotto assolutamente naturale, quale la
bentonite, si esclude l'utilizzo di prodotti da sintesi chimica se non esplicitamente
autorizzati dalla D.L. La presenza di tali prodotti non dovra comunque superare la
concentrazione del 5% in peso del fango o dei residui solidi della perforazione.
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- Gli intasanti che si dovessero rendere necessari dovranno esclusivamente essere
di origine naturale e inerti (sabbia e ghiaia) si eludono prodotti sintetici od organici
se non esplicitamente autorizzati dalla D.L.

- Prodotti organici o naturali in elevata concentrazione che risultano quindi inquinanti
ai sensi del Dlgs 471/99, quali segatura di legno, sale, soda caustica, acido
cloridrico, non sono ammessi salvo esplicita autorizzazione della D.L.

Controlli sui parametri della perforazione.

L’'impresa ha comunque l'obbligo di controllare i seguenti parametri di perforazione
annotandone i valori sul giornale di sonda in funzione della profondita raggiunta. La tabella
indica la frequenza minima di registrazione che limpresa dovra effettuare e quella
suggerita.

minimo consigliato
Viscosita ogni turno ogni variazione introdotta
Carico su scalpello media turno ogni variazione introdotta
Giri scalpello media turno ogni variazione introdotta
Avanzamento media turno ogni strato omogeneo

ART.- 67 - PROGRAMMA DI PERFORAZIONE

Al momento della consegna dei lavori la D.L. proporra un dettagliato "Programma di
perforazione ", nel quale saranno indicati:

- la tecnica di perforazione;

- la profondita;

- i diametri di perforazione iniziale e finale;

- le eventuali prove in avanzamento e i logs;

- il diametro e la natura della tubazione definitiva;

- il posizionamento presunto e le caratteristiche dei filtri.

- le quote presunte di cementazione o tamponamento;

- le procedure per lo spurgo e lo sviluppo;

- le procedure per stoccaggio e smaltimento dei residui solidi e liquidi;
- ulteriore specifiche per la corretta realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a tale programma, comunicando
tempestivamente le eventuali variazioni che fossero suggerite da difficolta incontrate o
accorgimenti necessari a dare migliore funzionalita all'opera. Non potranno essere attuate
varianti al programma se non ordinate o confermate dalla D.L.

L'Appaltatore presentera un programma, articolato fase per fase, dei tempi ritenuti
necessari per l'esecuzione dei lavori.

ART.- 68 - PROVE DI STRATO E CAMPIONAMENTI IN AVANZAMENTO

Raggiunto il livello produttivo da studiare, la D.L. potra ordinare la prova di strato o il
campionamento in avanzamento, concordandone con ['Appaltatore le modalita per
'esecuzione sulla base della natura degli strati sovrastanti e la tecnica di perforazione
impiegata.

Definita ed accettata la metodologia d’intervento, I'appaltatore rimarra unico responsabile
delle operazioni in pozzo e dei danni che possono essere arrecati, ad eccezione del
rischio minerario connesso alla natura del terreno.
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La D.L. indichera le quote esatte del livello da campionare, nonché le quote di
collocazione degli isolamenti da interporre per escludere gli strati non desiderati.

Nel caso si utilizzino packers meccanici o gonfiabili (perforazione a circolazione diretta o
ad aria compressa in formazioni stabili) non si terra conto degli oneri per la riperforazione,
di fatto trascurabili.

Nei casi diversi la D.L. indichera i quantitativi di materiale drenante e isolante da
impiegare.

L’'impresa ha l'onere di verifica con apposito scandaglio le quote raggiunte dai materiali
impiegati controllandone il movimento/costipamento anche in fase di emungimento.

Oltre agli eventuali tempi di manovra della batteria si terra conto, dei materiali impiegati e
degli oneri per la riperforazione dei medesimi, secondo quanto previsto nell’elenco dei
prezzi.

ART.- 69 - PROVE DI STRATO E CAMPIONAMENTI IN AVANZAMENTO

Ultimata la perforazione I'Appaltatore presentera alla D.L. la stratigrafia dettagliata del
pozzo corredata di ogni indicazione utile per l'individuazione degli strati produttivi e delle
loro caratteristiche:

- risultati delle prove in avanzamento o prova empirica in avanzamento,
- controllo dei parametri di perforazione secondo la modulistica adottata,
- assorbimenti osservati (quote e quantitativi),

- variazioni di portata,

- esame granulometrico degli strati significativi, se richiesto.

Sulla base di tali informazioni la D.L. proporra allimpresa lo schema definitivo di
completamento del piezometro contenente:

- la profondita del piezometro (tubazione definitiva);
- il diametro del tubo;

- la posizione dei filtri;

- le caratteristiche dei filtri;

- la granulometria del drenaggio e le quote;

- le quote di cementazione e tamponamento;

- le metodologie per lo spurgo e lo sviluppo.

- le modalita di svolgimento delle prove di portata

Concordati tra le parti i dettagli costruttivi del pozzo I'impresa rimarra responsabile della
corretta esecuzione delle operazioni di completamento.

ART.-70 - TUBI E FILTRI

Conformita.

La tubazione definitiva del pozzo ed i filtri non potranno essere posti in opera senza
l'autorizzazione della D.L. che verifichera la corrispondenza dei materiali approvvigionati
con quanto dettagliato nell'allegato Elenco Prezzi Unitari.

Norme di fabbricazione.

Il materiale tubolare dovra risultare fabbricato in base alle norme UNI relative alla tipologia
di prodotto.

Piu specificamente dovranno essere rispettate le disposizioni relative alla compatibilita dei
prodotti utilizzati con 'impiego per 'adduzione di acqua potabile, DIgs. 174/04.
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Certificazione.
L’'impresa presentera alla D.L. i certificati di origine dei prodotti e gli attestati di conformita
al DIs 174/04.

Saldatura.

Le estremita di ogni tubo di acciaio al carbonio o inossidabile dovranno essere cianfrinate
per consentire un’elettrosaldatura a totale penetrazione.

L’'impresa dovra risultare certificata per tale processo di saldatura; I'operatore impiegato
dovra risultare qualificato.

Linearita.

La linearita nella posa della tubazione sara garantita attraverso l'attestazione di una
specifica lavorazione di innestatura al tornio dei tubi utilizzati, oppure con adeguate guide
di riscontro in cantiere che garantiscano una deviazione inferiore al 1,5%

Centralizzazione.
La colonna definitiva sara posta in opera coassialmente alla perforazione disponendo
elementi centralizzatori alla distanza di m.12.

Verifiche strutturali.

Prima dell’inizio della posa delle tubazioni, la D.L., assunte le osservazioni dell'impresa,
verifichera la coerenza delle previsioni progettuali con quelle effettivamente verificate in
ordine alle massime sollecitazioni meccaniche previste. In particolare si confermera la
resistenza al carico e allo schiacciamento dei materiali tubolari impiegati.

ART.- 71 - MANTO DRENANTE

Il ghiaietto impiegato per il drenaggio, della classe granulometrica determinata dalle
caratteristiche dell'acquifero dovra essere del tipo arrotondato, proveniente da sedimenti
di fiume a prevalenza silicea e non da frantumazione.

Con il ghiaietto siliceo si riempira l'intercapedine fra tubazione definitiva e perforazione
fino al primo tamponamento o cementazione.

Nel tratto superiore, dove non si avranno funzioni di drenaggio, potra essere utilizzata
ghiaia proveniente da frantumazione secondo quanto specificato in Elenco Prezzi.
L'impresa dovra controllare in continuo la quota raggiunta dal drenaggio mediante la
discesa di uno scandaglio nell'intercapedine fra perforazione e tubazione, ove possibile
(perforazione a percussione e a circolazione inversa).

Negli altri casi si effettuera un riscontro indiretto sulla base del calcolo dei volumi.

Nei pozzi perforati a percussione I'impresa favorira 'assestamento del drenaggio, nonché
il riempimento degli inevitabili scavernamenti indotti da questa tecnica, effettuando un
primo pistonaggio con l'avanzare della posa del ghiaietto e comunque prima
dell’esecuzione della cementazione o isolamento con argilla.

Nei pozzi perforati a rotazione si compensera la diminuzione di volume del drenaggio,
indotto dal suo costipamento in fase di sviluppo, sovrastando con ghiaietto per il massimo
spessore possibile la sommita del relativo filtro. L’altezza dl ghiaietto sovrastante il filtro
non dovra essere inferiore al 10% dell’intero tratto drenante.

ART.- 72 - ISOLAMENTO DELLE FALDE-CEMENTAZIONI
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Gli strati impermeabili significativi che saranno attraversati dalla perforazione dovranno
essere ripristinati in fase di completamento mediante la creazione di setti con argilla o
cemento.

Materiali ammessi.

Argilla, nella forma industrializzata della montmorillonite disidratata (conducibilita idraulica
dopo la reidratazione in opera k<1.10™'° m/s), prodotta in cilindretti di diverse dimensioni. |
due prodotti presenti attualmente sul mercato evidenziano limiti per instabilita, per 'uno, e
modesta-lenta idratazione per l'altro. Cio consiglia di confinare tale prodotto con inerte
sottile (sabbia) e attendere I'idratazione prima di sottoporlo a sovraccarico idraulico.

Boiacca di cemento, ottenuta miscelando acqua e cemento Pozzolanico o Portland
(preferibile il primo per getti sotto falda) fino a raggiungere una densita di riferimento pari
a Kg/l 1,8; per conferire plasticita € ammesso premiscelare 'acqua con il 3% di bentonite.

Nel tratto piu superficiale dellintercapedine, purché non satura, si potra eseguire
l'isolamento con un getto di calcestruzzo dall'alto.

La malta cementizia (cemento e sabbia) pompabile & consentita solo nei casi in cui si
voglia isolare lintercapedine in corrispondenza di livelli permeabili e si presuma che
lincremento del carico idraulico sulla formazione, dovuto alla maggiore densita della
boiacca, possa innescare un fenomeno di assorbimento del fluido.

Procedure e controlli.

L’argilla in cilindretti sara immessa per gravita nell'intercapedine tubazione-perforazione.
Per evitare il formarsi di “ponti” che possano pregiudicare la corretta gestione dei lavori si
esclude l'utilizzo di tale prodotto nei pozzi con intercapedine di spessore inferiore a
mm.75, salvo interventi a pochi metri di profondita.

Lo spessore dellisolamento in argilla, non inferiore a m.3 per consentire un’efficace
distribuzione e agglomerazione del prodotto impiegato, sara chiuso in alto e in basso con
un cuscino di sabbia di almeno un metro.

La corretta posa della sabbia e dellargilla sara puntualmente controllata con lo
scandaglio.

Occorre calcolare il tempo necessario (funzione della profondita e della viscosita del
fluido) per la discesa dei prodotti alle quote previste.

L’'impresa dovra rispettare un tempo di idratazione del prodotto in opera non inferiore a 12
ore prima di sottoporlo al sovraccarico idraulico (cementazioni, pistonaggio, sviluppo).

La boiacca di cemento sara iniettata dal basso verso l'alto attraverso un piccolo tubo-getto
posto nellintercapedine ove le dimensioni lo consentano. In questo caso si potranno
eseguire cementazioni selettive anche alternate a spessori drenanti.

Il controllo degli spessori sara affidato al calcolo teorico dei volumi.

Per migliorare il rendimento volumetrico della biacca, anticipando il tempo di presa del
cemento si potra introdurre per gravita ghiaia non inferiore a mm. 10, la quale
miscelandosi con il cemento ne incrementera lo spessore (porosita stimabile del 30-40%).
In questo caso si effettuera il controllo con lo scandaglio, controllo che potra dare una
doppia indicazione sulla ghiaia e indirettamente sul cemento.

Nei pozzi perforati a circolazione diretta, con piccole intercapedini, programmati con
rivestimenti “a cannocchiale”, l'iniezione avviene attraverso una scarpa posta sul fondo
della tubazione da cementare, scarpa dotata di valvola di non ritorno.

Si prevedera di pompare un quantitativo di boiacca pari al 130% del volume teorico
necessario, in modo da ottenere un controllo visivo dellemergere a giorno del prodotto.

72



ACEA Pinerolese industriale S.p.A.
REALIZZAZIONE PIEZOMETRI DI STUDIO A BOBBIO PELLICE.
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale d’appalto — Elenco prezzi
Agosto 2017 — Rev.4

ART.- 73 - PROVA DI PORTATA FINALE

L'Appaltatore predisporra nel piezometro una pompa delle caratteristiche (portata e
prevalenza) pari o superiori a quelle indicate in progetto ed eventualmente confermate
dopo lo sviluppo.

L'impianto di sollevamento sara completo della pompa, della tubazione di mandata
dell'avviatore elettrico. della tubazione per I'allontanamento dell'acqua dal pozzo al piu
vicino ricettore di acque superficiali.

L'Appaltatore dovra altresi predisporre un adeguato e preciso sistema di misurazione della
portata, di regolazione della portata, di misurazione del livello in pozzo agevolato da un
tubo piezometrico del DN 40 fino alla pompa.

Il compenso per la prova di portata si intende comprensivo del noleggio del generatore di
corrente e l'assistenza necessaria

Le prove di portata dovranno essere eseguite su piezometri, comprendente:

- installazione e rimozione di impianto di sollevamento idoneo all’estrazione di una
portata fino a 30 L/s e prevalenza massima di 150 m, completo di sistema di
misura dei livelli idrici nel pozzo (tubicino pneumatico o sonda piezoresistiva
installati, a profondita nota, in prossimita del corpo pompa) e di sistema di misura
delle portate di tipo elettromagnetico, tarato per il campo delle misure da
effettuare;

- sistema di registrazione dei dati idrologici da acquisire nel corso della prova
(portate e livelli idrici);

- predisposizione delle tubazioni occorrenti per I'allontanamento delle acque estratte
nel corso della prova;

- predisposizione dell’alimentazione elettrica dellimpianto di sollevamento, anche
con gruppo elettrogeno, se necessario;

- esecuzione della prova di emungimento, da eseguirsi, in regime di equilibrio
stabilizzando minimo tre gradini di portata o in regime transitorio, secondo le
indicazioni della D.L. della durata massima di 48 ore, esclusa la misura della
risalita a fine prova, da prolungarsi fino al recupero di almeno I'85% della
depressione dinamica.

ART.- 74 - SCARICHI, SMALTIMENTI, ROCCE DA SCAVO

Le acque.

Il progetto ha individuato il ricettore superficiale su cui saranno convogliate le acque nella
fase di sviluppo e della prova del piezometro.

L’'impresa ha I'onere di organizzare una gestione della stessa acqua attraverso le vasche
di sedimentazione, in modo da consentire un’adeguata chiarificazione che la renda
compatibile con la sua immissione nel ricettore, acqua che rispettera i limiti del Dlgs
152/99 tab.3 all.5.

Tale procedimento si configura come immissione occasionale di acqua superficiale, non
soggetta ad autorizzazione ai sensi dellart.59 comma 5 della suddetta legge (relativa
giurisprudenza), in ordine al quale la D.L. inoltrera debita comunicazione alle autorita
competenti.

Il fluido della perforazione.

Prodotto e mantenuto insieme all’acqua di spurgo (prima fase di lavaggio del pozzo e del
sistema filtrante) sara stoccato nelle apposite vasche, non essendo idoneo allo scarico.
Esso potra avere le seguenti destinazioni:
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Il fluido di perforazione, per naturale sedimentazione ed evaporazione all'interno
delle vasche, raggiunta una consistenza palabile, potra essere associato al detrito
solido della perforazione.

Lo stesso fluido potra in alternativa essere riutilizzato all'interno del processo
produttivo dellimpresa ove sussistano le opportunita operative ed esso non risulti
contaminato durante i lavori.

Il fluido sara considerato rifiuto, quindi da smaltire con il codice C.E.R. 010504, se
l'appaltante decide di disfarsene oppure se risultera contaminato e quindi non
finalizzabile alle due opzioni precedenti.

| detriti della perforazione.
Separati dal fluido e raccolti nella vasca di stoccaggio si considerano terre e rocce da

Scavo.

Essi potranno avere le seguenti destinazioni:

Riutilizzati in siti per rimodellare il terreno anche nel caso in cui il suolo risulti in
origine inquinato.

Riutilizzati ex siti come terre e rocce da scavo.

Rifiuti da smaltire con il codice C.E.R. 010504 se l'appaltante intende disfarsene e
le rocce risultino inquinate in origine o durante la perforazione.

Oneri per la gestione e smaltimento dei residui.

L’'impresa ha l'onere della gestione dei residui solidi e fluidi della perforazione
allinterno dellarea di cantiere, per lintera durata dei lavori. Essa ha la
responsabilita di condurre tale attivita nel rispetto delle normative vigenti, avendo
particolare cura nell’evitare iniziative che possano provocare l'inquinamento del
fluido e del detrito.

L’'impresa ha l'onere di rimodellare la superficie dell’area secondo le indicazioni
della D.L. utilizzando le rocce da scavo ove questa opzione sia autorizzata.

L’'impresa ha l'onere di smaltire i rifiuti della perforazione ove questi risultino
inquinati per sua responsabilita.

L’appaltante ha I'onere economico dello smaltimento del fango e dei rifiuti della
perforazione (comprese le eventuali analisi) nel caso in cui decida di disfarsene,
come nel caso in cui questi risultino inquinati per condizioni pregresse del suolo o
per l'utilizzo di sostanze non compatibili ordinato dalla D.L.

L’appaltante ha 'onere economico del trasporto e conferimento delle terre e rocce
da scavo ex situ.

ART.- 75 - GIORNALE DI CANTIERE

L'Appaltatore dovra annotare su apposito giornale di cantiere tutte le operazioni effettuate
nel piezometro, in particolare:

la stratigrafia dei terreni attraversati,

conservazione di un campione ad ogni variazione di strato o comunque ogni m. 3
di terreno perforato, in appositi sacchetti in PVC;

i tempi di avanzamento e i parametri della perforazione;

le quantita di fluido assorbite e gli strati corrispondenti;

i tempi impiegati e gli esiti dei campionamenti in avanzamento;
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- lo schema definitivo delle tubazioni e dei filtri messi in opera;

- le quote ed i quantitativi di ghiaietto;

- le quote ed i quantitativi di cemento ed argilla per gli isolamenti;
- modalita e tempi di sviluppo;

- modalita e tempi delle prove di portata.

ART.- 76 - TEMPESTIVITA’ DELL’ASSISTENZA Al LAVORI

Di eventuali fatti che a giudizio dell'Appaltatore suggeriscano la variazione del programma
dei lavori dovra essere tempestivamente informata la D.L. o in sub ordine I'Ente
appaltante. La D.L. ha 24 ore di tempo, senza oneri economici, per dare adeguata
risposta; trascorso tale termine I'Appaltatore sara compensato con i prezzi di fermo o
noleggio cantiere secondo le fasi e necessita di lavoro.

Entro 24 ore dalla consegna della stratigrafia corredata dai dati connessi la D.L.
predisporra e concordera la proposta di completamento

ART.- 77 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Tutte le misure saranno effettuate in contraddittorio.

a) Profondita: I'Appaltatore dovra rendere agevole la verifica della profondita del
pozzo sia la termine della perforazione sia dopo la posa della tubazione definitiva,
utilizzando le aste di perforazione o lo scandaglio.

b) Tubi e filtri: la D.L. dovra essere informata dell' arrivo in cantiere di tubi e filtro per
poter verificare diametri, spessori, lunghezze e qualita. Prima dell'inizio della posa in
opera della tubazione sara verificata la posizione e la lunghezza dei filtri annotandola sul
Giornale di cantiere.

C) Volumi: i volumi del ghiaietto, dell'argilla, delle cementazioni saranno calcolati
partendo dalle sezioni e lunghezze teoriche aumentando il volume ricavato del 20% per
compensare eventuali scavernamenti; quantitativi in eccedenza dovranno essere
documentati e motivatamente approvati dalla D.L.

d) Cementazione: sara redatto un verbale di pesatura o conteggio dei sacchi di
cemento per verificare il quantitativo effettivamente iniettato nel piezometro.

e) Sviluppo e prove di portata: al termine ogni fase sara emesso dall'Appaltatore
un buono controfirmato dalla D.L. con l'indicazione delle ore impiegate per I'erogazione di
tali prestazioni. Il conteggio delle ore comprendera i tempi di posa e recupero delle
attrezzature occorrenti se non esplicitamente previsto nell'elenco prezzi. Se la prova di un
pozzo per ordine della D.L. dovesse essere non continuativa, ma in giorni diversi, sara
compensato il fermo del generatore + impianto di sollevamento.

f) Noleggio impianto di perforazione: sara compensato solo nel caso di
prestazioni ordinate dalla D.L. e non compensabili con prezzi di capitolato. In particolare
le operazioni di “manovra batteria” necessaria per l'esecuzione di carotaggi, prelievo
campioni in avanzamento, le prove di strato, l'attesa per l'esecuzione dei logs sono
compensati con il prezzo di noleggio impianto se non diversamente disposto. Sono cosi
compensati tutti gli oneri per consumi, usure, personale, manutenzioni. Si applichera il
compenso per il noleggio anche nel caso in cui la D.L. sospenda i lavori di perforazione in
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una fase tale che per non arrecare danni al pozzo, si renda necessario mantenere
funzionante il cantiere. L'Appaltatore emettera relativo buono contro-firmato dalla D.L.

g) Cantiere non operativo senza personale: si intende il compenso per i giorni di
sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. nei quali il cantiere rimane completamente
operativo e a disposizione, ma ¢& possibile l'allontanamento del personale,
compatibilmente con gli orari di servizio e di rientro in sede. La D.L. pud ordinare il fermo
anche nel caso in cui le condizioni atmosferiche o locali non consentano la prosecuzione
dei lavori.
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